П А С П О Р Т

федерального проекта

Информационная инфраструктура

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование национального проекта</td><td colspan="5">Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование федерального проекта</td><td colspan="2">Информационная инфраструктура</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор федерального проекта</td><td colspan="2">Чернышенко Д.Н.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Руководитель федерального проекта</td><td colspan="2">Ким Д.М.</td><td colspan="3">Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Администратор федерального проекта</td><td colspan="2">Ветров Н.К.</td><td colspan="3">Заместитель директора департамента</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Связь с государственными программами</td><td>3</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

(комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)			Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
		Направление (подпрограмма)	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	4	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
		Направление (подпрограмма)	
	5	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
		Направление (подпрограмма)	
	6	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов														
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	НП	Процент	64,3400	2020	-	42,9000	64,3000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для	НП	Процент	56,6000	2020	-	-	56,6000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»														
1.3.	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	0,0000	3,0000	17,0000	40,0000	100,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
2	Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах														
2.1.	Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	НП	Тысяча единиц	21,5000	2020	-	-	21,5000	23,2000	24,5000	25,7000	26,9000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.	Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации	ФП	Единица	83,0000	2020	-	-	83,0000	83,0000	84,0000	85,0000	85,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3	Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020														
3.1.	Объем радиочастотного спектра, доступного	НП	Мегагерц	400,0000	2020	-	-	400,0000	500,0000	600,0000	700,0000	800,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020														
3.2.	Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании	ФП	Единица	0,0000	2020	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов														
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	НП	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	НП	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi	НП	Процент	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	17,00
2	Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах														

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.1.	Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	НП	Тысяча единиц	23,20	23,20	23,20	23,52	23,52	23,52	23,85	23,85	23,85	24,17	24,17	24,50
2.2.	Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации	ФП	Единица	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	84,00
3	Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020														
3.1.	Объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020	НП	Мегагерц	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
3.2.	Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании	ФП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов																
1.1	Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2021 – создан компонент защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия федерального уровня и представлен отчет о его создании. на	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															31.12.2024 - создана и введена в эксплуатацию защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Представлены отчет о ее создании и акт ввода в эксплуатацию.		
1.2	Функционирует система	-	Штука	2,0000	2020	-	1,0000	2,0000	4,0000	6,0000	7,0000	8,0000	-	-	В ходе реализации	Создание	Рост доли

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия. Нарастающий итог														мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2019г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра; на 31.12.2020г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра; на 31.12.2021г. - создано два цифровых программно-технических комплекса	(развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ситуационного центра; на 31.12.2022г. - создано два цифровых программно-технических комплекса ситуационного центра; на 31.12.2023г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра; на 31.12.2024г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра. Представлены отчеты по их		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															созданию.		
1.3	Обеспечено подключение и широкополосный доступ к сети Интернет военных комиссариатов. Нарастающий итог	-	Штука	570,0000	2020	-	285,0000	570,0000	855,0000	1 223,0000	1 548,0000	1 548,0000	-	-	Муниципальные военные комиссариаты, военные комиссариаты субъектов Российской Федерации и сборные пункты подключены к сети «Интернет» и обеспечены услугой: на 2020 год – 570 шт.; на 2021 год – 855 шт.; на 2022 год – 1223 шт.; на 2023 год – 1548 шт.; на 2024 год – 1548 шт	Приобретение товаров, работ, услуг	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Акты выполненных работ (оказанных услуг).		
1.4	Обеспечен защищенный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет для отдельных категорий социально значимых объектов с использованием единой сети передачи данных. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	18,2000	2020	-	0,0000	18,2000	39,8200	48,2500	48,2500	48,2500	-	-	Оказание государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим программы общего и среднего профессионального образования, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным	Оказание услуг (выполнение работ)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															комиссиям, расположенным на территориях субъектов Российской Федерации, услуг связи по передаче данных между государственными и муниципальными образовательными организациями, реализующими программы общего и среднего профессионального образования, и единой сетью передачи данных; по		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															организации канала связи, включая его создание, между государственными и муниципальными образовательными организациями, реализующими программы общего и среднего профессионального образования, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации и территориальными избирательным		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															и комиссиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации , и единой сетью передачи данных в случае его отсутствия; по передаче данных в единой сети передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»; по защите		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, наносящей вред здоровью		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															и развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» (только для образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»; по предоставлению доступа к единой сети		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															передачи данных в случае его отсутствия. В ходе реализации мероприятия будет обеспечен защищенный доступ:на 31.12.2020 - 18,2 тыс. социально значимых объектов; на 31.12.2021 - 39,82 тыс. социально значимых объектов; на 31.12.2022 - 48,25 тыс. социально значимых объектов; на 31.12.2023 - 48,25 тыс.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															социально значимых объектов; на 31.12.2024 - 48,25 тыс. социально значимых объектов.		
1.5	Развитие инфраструктуры информационных технологий военных комиссариатов . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	855,0000	1 140,0000	1 428,0000	-	-	-	Военные комиссариаты работают в автоматизированном режиме с гражданами и организациями по сети "Интернет". В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2021 - 855 военных	Оказание услуг (выполнение работ)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															комиссариатов работают в автоматизированном режиме;на 31.12.2022 - 1140 военных комиссариатов работают в автоматизированном режиме;на 31.12.2023 - 1428 военных комиссариатов работают в автоматизированном режиме.		процентов
1.6	Обеспечено расширение каналов связи ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	2 393,0000	2 393,0000	2 393,0000	2 393,0000	-	-	Обеспечена возможность уведомления (извещения) граждан посредством ЕПГУ (без наличия согласия и без ожидания	Оказание услуг (выполнение работ)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкоп

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															входа гражданина в личный кабинет), через банки, операторов сотовой связи на всей территории Российской Федерации. Информация о наличии задолженности передается в цифровой профиль стороны исполнительного производства. Пропускная способность ведомственной сети передачи данных ФССП России увеличена не		олосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															менее чем на 6307,75 Мбит/с: на 2021 год - 2393 объектам; на 2022 год - 2393 объектам; на 2023 год - 2393 объектам; на 2024 год - 2393 объектам.		
1.7	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	3,0000	17,0000	40,0000	100,0000	-	-	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к информационно-	Оказание услуг (выполнение работ)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	иным информационным системам, а также к сети Интернет. Нарастающий итог														телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Российской Федерации и выполнения работ по их оснащению оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательных организаций.		сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															В 2021 году утвержден стандарт оснащения общеобразовательных организаций, утверждены правила предоставления субсидий и предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения. В 2022 году на предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения. В 2023 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях . В 2024 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.		
1.8	Создана цифровая защищенная инфраструктура связи в органах государственной власти, в том числе обеспечено оснащение цифровыми абонентскими средствами. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	9,5000	32,0000	64,6000	100,0000	-	-	Создана и функционирует сеть передачи данных на основе высокоскоростных каналов связи, защищенных криптографическими методами, для существующих и перспективных сетей и систем	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной систе	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															специальной связи и информации, ключевые должностные лица в системе государственного управления обеспечены цифровыми абонентскими средствами в специальном исполнении.	мы)	сети "Интернет", до 97 процентов
1.9	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В рамках результата планируется предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской	Оказание услуг (выполнение работ)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. . Нарастающий итог														Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов на обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктур		информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ы на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. В 2021 году планируется реализация мероприятий по обеспечению		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															на всех участках мировых судей, заявленных субъектами Российской Федерации в установленном порядке, защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия;		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															В 2022-2024 годах – планируется реализация мероприятий, направленных на формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на всех участках мировых судей, заявленных субъектами Российской Федерации в установленном		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															порядке, для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.		
1.10	Акционерным обществом "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" обеспечено функционирование	-	Тысяча штук	0,0000	2020	-	-	-	2 100,0000	3 560,0000	-	-	-	-	В целях обеспечения информирования населения о ситуации с распространением новой	Оказание услуг (выполнение работ)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	контакт-центра по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах, включая вопросы ограничения распространения новой коронавирусной инфекции. Нарастающий итог														коронавирусной инфекции, профилактике ее распространения, мерах государственной поддержки и по вопросам касаемо вакцинации в рамках колл-центра функционирует горячая справочно-информационная линия по поддержке населения Российской Федерации по коронавирусу (covid-19) на федеральном номере 8-800-2000-112.		возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Горячая справочно-информационная линия обеспечивает прием и обработку обращений граждан посредством телефонных звонков. На 2021 год - 2 100 тыс. шт. обращений граждан принято и обработано посредством телефонных звонков;На 2022 год - 3 560 тыс. шт. обращений граждан принято и обработано посредством		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															телефонных звонков.		
1.11	Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet). Нарастающий итог	-	Гигабит в секунду	20,0000	2020	-	10,0000	20,0000	40,0000	40,0000	80,0000	100,0000	-	-	Сформирована инфраструктура российского государственного сегмента сети "Интернет" (сеть RSNet) и обеспечивается её развитие, поддержание и эксплуатация в целях надёжного взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															иных государственных органов подключенных в сеть "Интернет" через сеть RSNet в соответствии с Указом Президента от 22 мая 2015 года № 260 "О некоторых вопросах информационной безопасности". Обеспечена пропускная способность на 31.12.2019 - 10 Гбит/сек; на 31.12.2020 - 20 Гбит/сек;на 31.12.2021 - 40 Гбит/сек;на 31.12.2022 - 40		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Гбит/сек;на 31.12.2023 - 80 Гбит/сек;на 31.12.2024 - 100 Гбит/сек.		
1.12	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	82,0000	-	-	-	-	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122. на 2022 год - 82 виртуальных АТС	Оказание услуг (выполнение работ)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.13	Обеспечен автоматизированный контроль качества широкополосного доступа к сети Интернет социально значимых объектов с использованием специально созданной информационной системы. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	0,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Мониторинг предоставления услуг связи социально значимым объектам в связи с перераспределением средств будет осуществляться в рамках результата «Обеспечен защищенный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет для отдельных категорий социально значимых	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															объектов с использованием единой сети передачи данных»		
1.14	Обеспечено подключение и широкополосный доступ социально значимых объектов к сети Интернет. Нарастающий итог	-	Штука	41 655,0000	2020	-	16 035,0000	41 655,0000	75 453,0000	75 715,0000	75 715,0000	75 715,0000	-	-	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны: на 31.12.2019 - 16 035 шт на 31.12.2020 - 41 655 шт на 31.12.2021 - 75	Приобретение товаров, работ, услуг	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															568 шт на 31.12.2022 - 75 715 шт на 31.12.2023 - 75 715 шт на 31.12.2024 - 75 715 шт объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															имеющие специальные звания полиции, федеральным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями		
1.15	Обеспечено формирование и ведение генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры обработки данных с использованием созданной информационной системы. Нарастающий итог	-	Условная единица	1,0000	2020	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Создание, актуализация, развитие и эксплуатация Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных. В ходе реализации мероприятия будут	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информаци	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекомм

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2019 - создание ГИС Генеральная схема на 31.12.2020 - развитие и эксплуатация ГИС Генеральная схема на 31.12.2021 - развитие и эксплуатация ГИС Генеральная схема на 31.12.2022 - развитие и эксплуатация ГИС Генеральная схема на 31.12.2023 - развитие и	онной системы)	уникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															эксплуатация ГИС Генеральная схема на 31.12.2024 - развитие и эксплуатация ГИС Генеральная схема		
1.16	Обеспечена методологическая поддержка развития и внедрения стандартов и решений в сфере "Умного города", сформирован банк лучших практик. Нарастающий итог	-	Штука	1,0000	2020	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	1. Созданы методологическая и организационная основы для формирования экосистемы "Умного города", включая проведение оценки IQ для городов. 2. Внедрены тиражируемые технологии цифровизации городского	Утверждение документа	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															хозяйства (Умного города) с использованием банка лучших практик.		"Интернет", до 97 процентов
2	Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах																
2.1	Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Нарастающий итог	-	Штука	12 243,0000	2020	-	10 528,0000	12 243,0000	13 958,0000	13 958,0000	13 958,0000	13 958,0000	-	-	Оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек.	Оказание услуг (выполнение работ)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам по завершению Отчетного периода. Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания по завершению Отчетного периода. Предоставление универсальной услуги по		"Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием точек доступа.В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели:на 31.12.2019 - 10528 шт. на 31.19 2020 - 12243 шт. на 31.19 2021 - 13958 шт. на 31.19 2022 - 13958 шт. на 31.19 2023 -		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															13958 шт. на 31.19 2024 - 13958 шт.		
2.2	Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Создана подводная волоконно-оптическая линия передачи г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи. В результате выполнения мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2021 - получено положительное заключение государственной экспертизы,	Оказание услуг (выполнение работ)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															в том числе экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы достоверности сметной стоимости объекта; на 31.12.2022 - достигнута пропускная способность волоконно-оптической линии передачи - 100 Гбит/с. На период строительства ВОЛС Чукотскому автономному округу будет оказана		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															поддержка с целью снижения стоимости услуги доступа к сети "Интернет".		
2.3	Ситуационным центром Минцифры России обеспечен мониторинг развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования инфраструктуры связи общего пользования	-	Условная единица	1,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Создание и обеспечение функционирования ситуационного центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивающего ведение информационных ресурсов и баз данных, координацию и	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															информационное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями и организациями, в том числе по вопросам мобилизационной подготовки и при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах		процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															отрасли связи, а также проведение экспертной оценки в сфере информационно-коммуникационных технологий		
2.4	Утвержден стандарт строительства и реконструкции автомобильных дорог с обязательным созданием инфраструктуры для линейно-кабельных сооружений связи. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	Разработка, согласование и утверждение нового стандарта строительства и реконструкции автодорог с обязательным созданием инфраструктуры для линейно-кабельных сооружений связи	Утверждение документа	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																	"Интернет", до 97 процентов
2.5	Утвержден стандарт обязательного создания инфраструктуры доступа к Интернету в многоквартирных домах при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (с возможностью использования уже действующих стандартов в субъектах РФ при их соответствии минимальным требованиям федеральных стандартов). Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	Разработка, согласование и утверждение нового стандарта обязательного создания инфраструктуры доступа к Интернету в многоквартирных домах при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (с возможностью использования уже действующих стандартов в субъектах РФ	Утверждение документа	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															при их соответствии минимальным требованиям федеральных стандартов)		
2.6	Разработан механизм и приняты решения, направленные на освобождение от платы за радиочастотный спектр операторов связи, инвестирующих в развитие инфраструктуры сетей сухопутной подвижной связи стандарта LTE и последующих его модификаций для покрытия труднодоступных территорий (с малой экономической эффективностью)	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Разработка механизма и принятие необходимых решений для реализации механизма освобождения операторов от платы за использование радиочастотного спектра, инвестирующих в развитие инфраструктуры сетей сухопутной подвижной связи стандарта LTE и	Утверждение документа	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															последующих его модификаций для покрытия труднодоступных территорий.		
2.7	Разработан механизм и приняты решения, направленные на выдачу и продление разрешений на использование радиочастотного спектра при условии покрытия операторами связи автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью населения 1000 и более человек, а также в диапазоне 700 МГц при условии покрытия операторами связи региональных	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Разработка механизма и принятие необходимых решений для реализации механизма использования полос LTE с фиксацией условий покрытия федеральных дорог и населенных пунктов с численностью населения более 500 человек.	Утверждение документа	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью населения 500 и более человек. Нарастающий итог																процентов
3	Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020																
3.1	Проведены научно-исследовательские работы в сфере технологического совершенствования и регулирования развития информационно телекоммуникационной инфраструктуры. Нарастающий итог	-	Штука	4,0000	2020	-	-	4,0000	6,0000	15,0000	20,0000	31,0000	-	-	Проведение научно-исследовательских работ по технологическому совершенствованию и регуляторным изменениям в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи,	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															спутниковых систем связи, систем телевизионного и радиовещания федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», планируемых к выполнению в 2020-2024 годах. В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие	информационной технологии	процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															целевые показатели:на 31.12.2020 - 4 шт.; на 31.12.2021 - 6 шт.; на 31.12.2022 - 15 шт.; на 31.12.2023 - 20 шт.; на 31.12.2024 - 31 шт.		
3.2	Реализация дорожной карты реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	10,0000	11,0000	-	-	-	Внесено в Правительство Российской Федерации 11 нормативных правовых актов, направленных на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование	Принятие нормативного правового (правового) акта	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекомм

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий		уникационной сети "Интернет", до 97 процентов
3.3	Обеспечено проведение исследований перспективных технологий в сфере телекоммуникаций. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	5,0000	14,0000	27,0000	33,0000	-	-	Проведены исследования перспективных беспроводных технологий связи, перспективных технологий в области систем космической связи и вещания гражданского назначения, систем обработки больших данных, систем	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															квантовых коммуникаций, интеллектуальных антенных систем для систем беспроводной связи различного назначения и инфраструктурных исследований в области телекоммуникационного сектора цифровой экономики, опубликованы статьи в научно-технических изданиях, зарегистрированы заявки на патенты на	информационной технологии	процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															изобретения Российской Федерации, внесены программные продукты в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: в 2021 году – 5 шт., в 2022 году – 14 шт., в 2023 году – 27 шт., в 2024 году – 33 шт.		
3.4	Проведена конверсия радиочастотного спектра в интересах развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Штука	1,0000	2020	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	10,0000	-	-	09.2019 - проведены научно-исследовательские работы по определению наиболее перспективных полос	Утверждение документа	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации и разработаны предложения по перспективному использованию лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот и подготовлен отчет о результатах 12.2020 - разработан план по высвобождению радиочастот в		широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации 12.2021 - 12.2023 - согласование, утверждение и реализация утвержденного плана по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации 12.2024 - сети 5G на отечественном оборудовании внедрены на территории 10		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок								
1.1	Обеспечение целевой архитектуры центров обработки данных федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости	0,00	0,00	984 055,10	8 088,10	0,00	0,00	0,00	992 143,20
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	984 055,10	8 088,10	0,00	0,00	0,00	992 143,20
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено среднегодовое снижение стоимости тарифа на	0,00	0,00	112 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112 544,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оказываемую операторами связи на территории Чукотского автономного округа, из расчета 1 ГБ трафика - не менее чем на 40%								
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	112 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112 544,10
1.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	112 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112 544,10
1.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	112 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112 544,10
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	112 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112 544,10
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Военные комиссариаты	0,00	0,00	95 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95 424,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обеспечены автоматизированными рабочими местами для работы с гражданами и организациями по сети "Интернет" (количество военных комиссариатов)								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	95 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95 424,10
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Ситуационным центром Минкомсвязи России обеспечено устойчивое функционирование инфраструктуры связи и ЦОД путем мониторинга, моделирования, прогнозирования развития,	0,00	0,00	67 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67 473,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	предотвращения и устранения кризисных и чрезвычайных ситуаций								
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	67 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67 473,90
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создан и обеспечен функционированием акционерным обществом "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" контакт-центр по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах, включая ограничение распространения новой коронавирусной	0,00	0,00	120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 249,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	инфекции, поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, вывоз граждан Российской Федерации из-за границы и иные мероприятия								
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 249,00
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов	0,00	6 213 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 226,10
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	6 213 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 226,10
1.6.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Утверждена Концепция и технические требования покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения по источникам финансирования	0,00	23 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 952,00
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	23 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 952,00
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры (включая железнодорожную и автодорожную инфраструктуру) покрыты сетями связи с широкополосной беспроводной возможностью передачи данных и голоса, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических, транспортных технологий и сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN	0,00	635 175,60	1 637 663,80	61 453,80	0,00	0,00	0,00	2 334 293,20
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	435 175,60	1 337 663,80	61 453,80	0,00	0,00	0,00	1 834 293,20
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.10	Введена в промышленную эксплуатацию государственная единая облачная платформа	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.11	Переведены в государственную единую облачную платформу	0,00	6 929 693,20	16 780 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 709 759,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	информационные системы и информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов								
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	649 693,20	1 710 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 759,10
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	6 280 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00
1.12	Создана общественная сетевая платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающая развитие сервисов управления такими правами в цифровой среде	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(открытая общественная технологическая инфраструктура) и общественно-государственная организация, обеспечивающая функционирование указанной инфраструктуры								
1.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.13	Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти.	0,00	1 071 216,90	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 216,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Обеспечена реализация проекта «Цифровая земля»								
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 071 216,90	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 216,90
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Созданы сегменты федеральной сети геодезических станций («пилотные проекты») в соответствии с утвержденной концепцией создания федеральной сети геодезических станций и проведена интеграция информации существующих сетей и их развитие в соответствии с утвержденным планом	0,00	0,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982,00
1.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
1.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
1.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.3.	Консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	субъектов Российской Федерации, всего								
1.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Информационные системы Росреестра защищены от внутренних и внешних угроз безопасности информации средствами криптографической защиты и ведомственным центром	0,00	109 700,00	7 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117 156,70
1.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	109 700,00	7 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117 156,70
1.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
1.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Поддержаны проекты малых предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Разработаны, введены в эксплуатацию и функционирует	0,00	350 000,00	379 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	729 938,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственная информационная система Федеральный портал пространственных данных, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных, и государственная информационная система ведения Единой электронной картографической основы								
1.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	350 000,00	379 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	729 938,30
1.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Создана единая электронная картографическая основа, обеспечено ее использование в	0,00	708 556,00	2 386 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 917,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	деятельности не менее 5 заинтересованных федеральных органов исполнительной власти								
1.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	708 556,00	2 386 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 917,50
1.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций	0,00	1 319 213,30	1 638 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 838,50
1.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 319 213,30	1 638 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 838,50
1.20.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	1 319 213,30	1 638 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 838,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.20.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	1 319 213,30	1 638 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 838,50
1.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 319 213,30	1 638 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 838,50
1.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности	0,00	724 486,70	445 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 530,90
1.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	724 486,70	445 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 530,90
1.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	Создана цифровая унифицированная платформа жилищно-коммунального комплекса для инвентаризации, учёта и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов, включая технологии сбора данных посредством Интернета вещей, состояния имущественных комплексов для целей повышения качества и расширения спектра оказываемых дополнительных услуг жильцам многоквартирных жилых домов	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.23	Реализация дорожной карты, в том числе реализация стадии проектирования проекта ГМИСС	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.23.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2	Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах								
2.1	Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа	0,00	0,00	734 000,00	4 158 378,30	2 332 378,30	0,00	0,00	7 224 756,60
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	734 000,00	4 158 378,30	2 332 378,30	0,00	0,00	7 224 756,60
2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	148 378,30	148 378,30	0,00	0,00	296 756,60
2.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	148 378,30	148 378,30	0,00	0,00	296 756,60
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	148 378,30	148 378,30	0,00	0,00	296 756,60
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Ситуационным центром Минцифры России обеспечен мониторинг развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования инфраструктуры связи общего пользования	0,00	0,00	0,00	141 231,10	146 857,70	150 000,00	199 241,40	637 330,20
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	141 231,10	146 857,70	150 000,00	199 241,40	637 330,20
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Оказаны услуги по подключению объектов	0,00	4 027 033,80	3 058 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 579,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	телерадиовещания по волоконно-оптическим линиям связи для обеспечения доставки телевизионного контента и создания сети беспроводного широкополосного доступа								
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	4 027 033,80	3 058 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 579,40
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020								
3.1	Проведены научно-исследовательские работы в сфере технологического совершенствования и регулирования развития информационно	0,00	0,00	629 400,00	589 977,30	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 019 377,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	телекоммуникационной инфраструктуры								
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	629 400,00	589 977,30	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 019 377,30
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обеспечено проведение исследований перспективных технологий в сфере телекоммуникаций	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	692 000,00	698 000,00	709 000,00	3 485 000,00
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	692 000,00	698 000,00	709 000,00	3 485 000,00
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Проведена конверсия радиочастотного спектра в интересах развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации	0,00	461 397,60	0,00	0,00	1 449 179,90	1 747 000,00	1 448 738,40	5 106 315,90
3.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	203 397,60	0,00	0,00	1 449 179,90	1 747 000,00	1 448 738,40	4 848 315,90
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов								
4.1	Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях	0,00	104 840,00	10 400,00	104 840,00	199 000,00	105 000,00	105 000,00	629 080,00
4.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	104 840,00	10 400,00	104 840,00	199 000,00	105 000,00	105 000,00	629 080,00
4.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Функционирует система распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти	0,00	131 252,60	131 267,40	131 260,00	128 000,00	128 000,00	57 000,00	706 780,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия								
4.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	131 252,60	131 267,40	131 260,00	128 000,00	128 000,00	57 000,00	706 780,00
4.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Обеспечено подключение и широкополосный доступ к сети Интернет военных комиссариатов	0,00	35 071,80	191 071,80	347 100,00	503 100,00	659 100,00	780 000,00	2 515 443,60
4.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	35 071,80	191 071,80	347 100,00	503 100,00	659 100,00	780 000,00	2 515 443,60
4.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, всего								
4.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Обеспечен защищенный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет для отдельных категорий социально значимых объектов с использованием единой сети передачи данных	0,00	3 700 757,80	3 831 123,39	2 953 421,05	3 142 636,90	3 142 636,90	3 227 636,90	19 998 212,94
4.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 700 757,80	3 831 123,39	2 953 421,05	3 142 636,90	3 142 636,90	3 227 636,90	19 998 212,94
4.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
4.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Развитие инфраструктуры информационных технологий военных комиссариатов	0,00	0,00	0,00	267 332,30	120 900,00	120 900,00	0,00	509 132,30
4.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	267 332,30	120 900,00	120 900,00	0,00	509 132,30
4.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Обеспечено расширение каналов связи ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов	0,00	0,00	0,00	457 918,00	550 474,30	550 474,30	599 051,40	2 157 918,00
4.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	457 918,00	550 474,30	550 474,30	599 051,40	2 157 918,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет	0,00	0,00	0,00	2 247 278,30	6 037 100,00	11 666 500,00	19 296 400,00	39 247 278,30
4.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	2 247 278,30	6 037 100,00	11 666 500,00	19 296 400,00	39 247 278,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.7.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	2 247 278,30	6 037 100,00	11 666 500,00	19 296 400,00	39 247 278,30
4.7.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	2 247 278,30	6 037 100,00	11 666 500,00	19 296 400,00	39 247 278,30
4.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	2 247 278,30	6 037 100,00	11 666 500,00	19 296 400,00	39 247 278,30
4.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Создана цифровая защищенная инфраструктура связи в органах государственной власти, в том числе обеспечено оснащение цифровыми абонентскими средствами	0,00	0,00	0,00	589 000,00	1 415 000,00	2 009 000,00	2 187 000,00	6 200 000,00
4.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	589 000,00	1 415 000,00	2 009 000,00	2 187 000,00	6 200 000,00
4.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	0,00	0,00	0,00	1 377 063,70	4 448 521,80	859 771,80	859 771,80	7 545 129,10
4.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 377 063,70	4 448 521,80	859 771,80	859 771,80	7 545 129,10
4.9.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	1 377 063,70	4 448 521,80	859 771,80	859 771,80	7 545 129,10
4.9.1.1.1	*из них: бюджетам субъектов*	0,00	0,00	0,00	1 377 063,70	4 448 521,80	859 771,80	859 771,80	7 545 129,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
.	*Российской Федерации*								
4.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	1 377 063,70	4 448 521,80	859 771,80	859 771,80	7 545 129,10
4.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Акционерным обществом "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" обеспечено функционирование контакт-центра по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах, включая вопросы ограничения распространения новой коронавирусной инфекции	0,00	0,00	0,00	61 900,00	60 000,00	0,00	0,00	121 900,00
4.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	61 900,00	60 000,00	0,00	0,00	121 900,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)	0,00	555 985,80	444 014,20	439 000,00	825 000,00	747 000,00	713 000,00	3 724 000,00
4.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	555 985,80	444 014,20	439 000,00	825 000,00	747 000,00	713 000,00	3 724 000,00
4.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
4.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
4.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
4.12.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
4.12.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
4.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
4.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13	Обеспечен автоматизированный контроль качества широкополосного доступа к сети Интернет социально значимых объектов с использованием специально созданной информационной системы	0,00	390 000,00	0,00	0,00	85 000,10	85 000,00	0,00	560 000,10
4.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	390 000,00	0,00	0,00	85 000,10	85 000,00	0,00	560 000,10
4.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Обеспечено подключение и широкополосный доступ социально значимых объектов к сети Интернет	0,00	11 544 195,50	18 460 503,00	25 217 554,65	4 892 006,70	3 961 006,70	3 961 006,70	68 036 273,25

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	11 544 195,50	18 460 503,00	25 217 554,65	4 892 006,70	3 961 006,70	3 961 006,70	68 036 273,25
4.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15	Обеспечено формирование и ведение генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры обработки данных с использованием созданной информационной системы	0,00	89 455,60	99 930,00	76 925,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	461 310,60
4.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	59 455,60	69 930,00	76 925,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	401 310,60
4.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
4.16	Обеспечена методологическая поддержка развития и внедрения стандартов и решений в сфере "Умного города", сформирован банк лучших практик	0,00	100 000,00	111 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	151 923,20	812 923,20
4.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 000,00	111 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	151 923,20	812 923,20
4.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
5	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	70 151 210,30	55 290 139,19	40 765 721,60	28 542 155,70	27 444 389,70	34 959 769,80	257 153 386,29
в том числе: федеральный бюджет		0,00	32 832 210,30	39 890 139,19	40 765 721,60	28 542 155,70	27 444 389,70	34 959 769,80	204 434 386,29
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	1 319 213,30	1 751 169,30	3 772 720,30	11 334 000,10	12 526 271,80	20 156 171,80	50 859 546,60
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	37 319 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 719 000,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов												
1.1.	Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях	0,00	0,00	70 040,00	70 040,00	70 040,00	111 340,00	111 340,00	111 340,00	136 050,00	136 050,00	199 000,00	199000
1.2.	Обеспечена методологическая поддержка развития и внедрения стандартов и решений в сфере "Умного города", сформирован банк лучших практик	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150000
1.3.	Обеспечено формирование и ведение генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры обработки данных с использованием созданной информационной системы	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	52 000,00	52 000,00	65000
1.4.	Обеспечено подключение и широкополосный доступ социально значимых объектов к сети Интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 003,40	2 446 003,40	2 446 003,40	2 446 003,40	2 446 003,40	2 446 003,40	4892006.7
1.5.	Обеспечен автоматизированный контроль качества широкополосного доступа к сети Интернет социально значимых объектов с использованием специально созданной информационной системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000.1
1.6.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»												
1.7.	Акционерным обществом "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" обеспечено функционирование контакт-центра по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах, включая вопросы ограничения распространения новой коронавирусной инфекции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000
1.8.	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	0,00	0,00	0,00	494 280,20	988 560,40	1 482 840,60	1 977 120,80	2 471 401,00	2 965 681,20	3 459 961,40	3 954 241,60	4448521.8
1.9.	Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)	0,00	27 000,00	32 460,00	82 500,00	82 500,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	394 920,00	495 000,00	495 000,00	825000
1.10.	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 600,00	6037100

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет												
1.11.	Обеспечено расширение каналов связи ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов	0,00	0,00	0,00	137 365,33	137 365,33	137 365,33	274 730,65	274 730,65	274 730,65	412 095,98	412 095,98	550474.3
1.12.	Развитие инфраструктуры информационных технологий военных комиссариатов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	120 900,00	120900
1.13.	Обеспечен защищенный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет для отдельных категорий социально значимых объектов с использованием единой сети передачи данных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 318,50	1 571 318,50	1 571 318,50	1 571 318,50	1 571 318,50	1 571 318,50	3227637
1.14.	Обеспечено подключение и широкополосный доступ к сети Интернет военных комиссариатов	41 925,00	83 850,00	125 775,00	167 700,00	209 625,00	251 550,00	293 475,00	335 400,00	377 325,00	419 250,00	461 175,00	503100
1.15.	Функционирует система распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия	0,00	28 480,60	48 240,50	48 240,50	48 240,50	115 473,50	115 473,50	115 473,50	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128000
1.16.	Создана цифровая защищенная инфраструктура связи в органах	0,00	50 500,00	95 500,00	565 100,00	598 600,00	654 600,00	761 000,00	791 400,00	857 200,00	1 362 400,00	1 415 000,00	1415000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	государственной власти, в том числе обеспечено оснащение цифровыми абонентскими средствами												
2	Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах												
2.1.	Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа	0,00	14 104,70	39 325,86	55 335,71	75 494,78	130 826,50	269 087,74	836 967,76	854 610,18	1 323 322,22	1 792 018,27	2332378.3
2.2.	Ситуационным центром Минцифры России обеспечен мониторинг развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования инфраструктуры связи общего пользования	0,00	146 857,70	146 857,70	146 857,70	146 857,70	146 857,70	146 857,70	146 857,70	146 857,70	146 857,70	146 857,70	146857.7
3	Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020												
3.1.	Обеспечено проведение исследований перспективных технологий в сфере телекоммуникаций	0,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692000
3.2.	Проведены научно-исследовательские работы в сфере технологического совершенствования и регулирования развития информационно телекоммуникационной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	21 775,00	30 238,61	30 238,61	65 213,61	202 043,56	202 043,56	361 463,56	361 463,56	600000
3.3.	Проведена конверсия радиочастотного спектра в интересах развития сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1449179.9

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	5G/IMT-2020 в Российской Федерации												

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Информационная инфраструктура

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов								
1.1	Результат "Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Заплаткин В.А.	В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2021 – создан компонент защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия федерального уровня и представлен отчет о его создании. на 31.12.2024 - создана и введена в эксплуатацию защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Представлены отчет о ее создании и акт ввода в эксплуатацию.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.3	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	-	25.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт по Системе конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Подписан государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Акт Подписан акт приемки	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Новиков С.В.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.8	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Подписан государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Новиков С.В.	Акт Подписан акт приемки	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.13	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Подписан государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Новиков С.В.	Акт Подписан акт приемки 2 этапа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Акт Подписан акт приемки	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Новиков С.В.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.1.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.19	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Подписан государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Акт Подписан акт приемки	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.25	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Акт Акт приемки	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Акт Акт приемки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.1.34	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.36	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.37	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.38	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Новиков С.В.	Акт Акт приемки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.39	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Функционирует система распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Заплаткин В.А.	В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2019г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра; на 31.12.2020г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра; на 31.12.2021г. - создано два цифровых программно-технических комплекса ситуационного центра;	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на 31.12.2022г. - создано два цифровых программно-технических комплекса ситуационного центра; на 31.12.2023г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра; на 31.12.2024г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра. Представлены отчеты по их созданию.		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Новиков С.В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Акт Подписан акт приемки 1 этапа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Новиков С.В.	Акт Подписан акт приемки 1 этапа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Акт Подписан акт приемки 1 этапа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Новиков С.В.	Акт Подписан акт приемки	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Представлено платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Новиков С.В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Новиков С.В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.31	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Новиков С.В.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.2.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Новиков С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	30.07.2024	18	20	Новиков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"								
1.2.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков С.В.	Отчет Отчет об оказанных услугах	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат "Обеспечено подключение и широкополосный доступ к	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Семенюк О.А.	Муниципальные военные комиссариаты, военные комиссариаты субъектов	Нет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сети Интернет военных комиссариатов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Российской Федерации и сборные пункты подключены к сети «Интернет» и обеспечены услугой: на 2020 год – 570 шт.; на 2021 год – 855 шт.; на 2022 год – 1223 шт.; на 2023 год – 1548 шт.; на 2024 год – 1548 шт Акты выполненных работ (оказанных услуг).		бюджет»,
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Приказ Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Семенюк О.А.	Акт Акт об оказании услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Отчет Отчет об оказанных услугах	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семенюк О.А.	Приказ Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Акт акт об оказании услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.8	Контрольная точка	-	25.12.2020	Взаимо	Взаимо	Семенюк О.А.	Отчет Отчет об оказанных услугах	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				«Электронный бюджет»
1.3.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Уведомление о включении в план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»,
1.3.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенюк О.А.	Отчет Отчет об оказанных услугах	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 полугодие"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Проведена инвентаризация расчетов по ГК за 9 месяцев 2022 года"	-	02.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Акт Акт сверки взаимных расчетов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.16	Контрольная точка	-	03.11.2022	Взаимо	Взаимо	Семенюк О.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Закупка включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Уведомление о включении в план закупок		«Электронный бюджет»
1.3.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Семенюк О.А.	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 полугодие"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Проведена инвентаризация расчетов по ГК за 9 месяцев 2023 года"	-	02.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семенюк О.А.	Акт Акт сверки взаимных расчетов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Уведомление о включении в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.24	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Заключен	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		государственный контракт на 2024 год		«Электронный бюджет»
1.3.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.26	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Семенюк О.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.27	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенюк О.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.28	Контрольная точка "Проведена инвентаризация расчетов по ГК за 9 месяцев 2024 года"	-	02.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенюк О.А.	Акт Акт сверки взаимных расчетов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семенюк О.А.	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.30	Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Обеспечен защищенный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет для отдельных категорий социально значимых объектов с использованием единой сети передачи данных"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Оказание государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим программы общего и среднего профессионального образования, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям, расположенным на территориях субъектов Российской Федерации, услуг связи по передаче данных между государственными и	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальными образовательными организациями, реализующими программы общего и среднего профессионального образования, и единой сетью передачи данных; по организации канала связи, включая его создание, между государственными и муниципальными образовательными организациями, реализующими программы общего и среднего профессионального образования, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации и территориальными избирательными комиссиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации , и единой сетью передачи данных в случае его отсутствия; по передаче данных в единой сети передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным и иным		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационным системам, а также к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» (только для образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»; по предоставлению доступа к единой сети передачи данных в случае его отсутствия. В ходе реализации мероприятия будет обеспечен защищенный доступ:на 31.12.2020 - 18,2 тыс. социально значимых объектов; на 31.12.2021 - 39,82 тыс. социально значимых объектов; на 31.12.2022 - 48,25 тыс. социально значимых объектов; на 31.12.2023 - 48,25 тыс. социально значимых объектов; на 31.12.2024 - 48,25 тыс. социально значимых объектов.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Определение единственного исполнителя оказываемых услуг"	-	15.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов О.А.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов О.А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.3	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на оказание услуг с единственным поставщиком"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Иванов О.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов О.А.	Докладная записка Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе исполнения мероприятия	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.5	Контрольная точка "Уточнение перечней социально значимых объектов, определенных к присоединению к ЕСПД в 2020 году"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов О.А.	Соглашение Дополнительное соглашение к государственному контракту с единственным поставщиком услуг	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Оказаны услуги по присоединению сетей передачи данных к ЕСПД	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Иванов О.А.	Акт Акт оказанных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов О.А.	Докладная записка Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе исполнения мероприятия	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.8	Контрольная точка "Определение единственного поставщика услуг на 2021 гг."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов О.А.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.9	Контрольная точка "Уточнение перечней социально значимых объектов, определенных к присоединению к ЕСПД в 2021 году"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Дополнительное соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Докладная записка Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе исполнения мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка "Определение единственного поставщика услуг на 2022 год"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика услуг на 2022-2023 гг.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственный контракт на оказание услуг с единственным поставщиком на 2022-2023гг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за I полугодие 2022 г.	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за II полугодие 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.20	Контрольная точка "Актуализация перечня образовательных организаций и объектов ЦИК "	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Актуализированный перечень образовательных организаций и объектов ЦИК	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за I полугодие 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.24	Контрольная точка "Актуализация перечня образовательных организаций и объектов ЦИК "	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Актуализированный перечень образовательных организаций и объектов ЦИК	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов О.А.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за II полугодие 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ким Д.М.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика услуг на 2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственный контракт на оказание услуг с единственным поставщиком на 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за I полугодие 2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюждет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за II полугодие 2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Развитие инфраструктуры информационных технологий военных комиссариатов "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Военные комиссариаты работают в автоматизированном режиме с гражданами и организациями по сети "Интернет". В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2021 - 855 военных комиссариатов работают в автоматизированном режиме;на 31.12.2022 - 1140 военных комиссариатов работают в автоматизированном режиме;на 31.12.2023 - 1428 военных комиссариатов работают в автоматизированном режиме.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Семенюк О.А.	Приказ Закупка включена в план закупок	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.5	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 полугодие "	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенюк О.А.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка " Проведена сверка взаимных расчетов по ГК	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Семенюк О.А.	Акт Акт сверки взаимных расчетов	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2022 год за 2022 год "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.5.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 полугодие "	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Семенюк О.А.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.15	Контрольная точка "Проведена сверка взаимных расчетов по ГК 2023 год за 2023 год "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенюк О.А.	Акт Акт сверки взаимных расчетов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенюк О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Обеспечено расширение каналов связи ведомственной сети	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Помигалова О.А.	Обеспечена возможность уведомления (извещения) граждан посредством ЕПГУ (без наличия	Нет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	передачи данных Федеральной службы судебных приставов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		согласия и без ожидания входа гражданина в личный кабинет), через банки, операторов сотовой связи на всей территории Российской Федерации. Информация о наличии задолженности передается в цифровой профиль стороны исполнительного производства. Пропускная способность ведомственной сети передачи данных ФССП России увеличена не менее чем на 6307,75 Мбит/с: на 2021 год - 2393 объектам; на 2022 год - 2393 объектам; на 2023 год - 2393 объектам; на 2024 год - 2393 объектам.		бюджет»
1.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой информационной системе в сфере закупок.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.2	Контрольная точка "Сведения о	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		информационной системе в сфере закупок.		ный бюджет»
1.6.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Помигалова О.А.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлена возможность мониторинга каналов связи ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов"	-	12.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Реквизиты доступа к средствам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Ссылка на карточку в Единой информационной системе в сфере закупок.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой информационной системе в сфере закупок.	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Актуализирована техническая документация ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов "	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Техническая документация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Помигалова О.А.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.10	Контрольная точка "Произведена оплата	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет»
1.6.11	Контрольная точка "Предоставлена возможность мониторинга каналов связи ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов "	-	12.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Реквизиты доступа к средствам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Ссылка на карточку в Единой информационной системе в сфере закупок.	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой информационной системе в сфере закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.14	Контрольная точка "Актуализирована техническая документация ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов "	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Техническая документация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Помигалова О.А.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.6.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлена возможность мониторинга каналов связи ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов "	-	12.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Реквизиты доступа к средствам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.18	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	15.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Ссылка на карточку в Единой	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационной системе в сфере закупок.		ный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой информационной системе в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.20	Контрольная точка "Актуализирована техническая документация ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов "	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Техническая документация	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Помигалова О.А.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Помигалова О.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ким Д.М.	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Российской Федерации и выполнения работ по их оснащению оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательных организаций. В 2021 году утвержден стандарт оснащения общеобразовательных организаций, утверждены правила предоставления субсидий и предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения. В 2022 году на предоставлены		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения. В 2023 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях . В 2024 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.		
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержден стандарт оснащения общеобразовательных организаций в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансферов по субъектам Рссийской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесено в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям) на 2022 год"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2022 год"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" на предоставлении субсидии на 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о результате использования субсидии в 2021 году от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ким Д.М.	Отчет Промежуточный отчет о результате использования субсидии в I квартале 2022 года от	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2022 года "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме		бюджет"
1.7.9	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2022 года "	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Промежуточный отчет о результате использования субсидии во II квартале 2022 года от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.10	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2022 года "	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Промежуточный отчет о результате использования субсидии в III квартале 2022 года от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год и плановый период 2024 года внесено в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" на предоставлении субсидии на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Отчет Отчет о результате использования субсидии в 2022 году от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.14	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2023 года "	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Промежуточный отчет о результате использования субсидии в I квартале 2023 года от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.15	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2023 года "	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Промежуточный отчет о результате использования субсидии во II квартале 2023 года от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.16	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ким Д.М.	Отчет Промежуточный отчет о результате использования субсидии в III квартале 2023 года	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2023 года "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме		бюджет»
1.7.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов на 2024 год и плановый период 2025 года внесено в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" на предоставлении субсидии на 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о результате использования субсидии в 2023 году от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.20	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2024 года "	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о результате использования субсидии в I квартале 2024 года от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.21	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2024 года "	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Отчет Промежуточный отчет о результате использования субсидии во II квартале 2024 года от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.7.22	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в I полугодии 2024 года "	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации субсидии субъектами РФ в I полугодии 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.23	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2024 года "	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о результате использования субсидии в III квартале 2024 года от субъектов Российской Федерации, направленный в ГИИС "Электронный бюджет" в установленной форме	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.24	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2024 году	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2024 году "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.8	Результат "Создана цифровая защищенная инфраструктура связи в органах государственной власти, в том числе обеспечено оснащение цифровыми абонентскими средствами"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Создана и функционирует сеть передачи данных на основе высокоскоростных каналов связи, защищенных криптографическими методами, для существующих и перспективных сетей и систем специальной связи и информации, ключевые должностные лица в системе государственного управления обеспечены цифровыми абонентскими средствами в специальном исполнении.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.8.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2021	01	03	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2021	02	04	Заплаткин В.А.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.5	Контрольная точка "Сформированы	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Утверждены технические	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		документы для создания ИТС		ный бюджет"
1.8.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2022	02	04	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.8	Контрольная точка	-	20.12.2022	Взаимо	Взаимо	Заплаткин	Отчет Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Подготовлен отчет об эффективности создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.А.			"Электронный бюджет"
1.8.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2022	03	05	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.11	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.8.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2023	02	04	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.14	Контрольная точка "Подготовлен отчет об	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заплаткин В.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эффективности создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет"
1.8.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2023	03	05	Заплаткин В.А.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.17	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.8.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2024	15	17	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.20	Контрольная точка "Подготовлен отчет об эффективности создания	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заплаткин В.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.8.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2024	16	18	Заплаткин В.А.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9	Результат "На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Огуряев Д.А.	В рамках результата планируется предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи."			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов на обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. В 2021 году планируется реализация мероприятий по обеспечению на всех участках мировых судей, заявленных субъектами Российской Федерации в установленном порядке, защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также организации защищенного межведомственного электронного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							взаимодействия; В 2022-2024 годах – планируется реализация мероприятий, направленных на формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на всех участках мировых судей, заявленных субъектами Российской Федерации в установленном порядке, для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.		
1.9.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 2021 год. "	-	20.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Горобцов А.В.	Соглашение Соглашения с субъектами РФ по установленной форме.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.2	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2021 году"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобцов А.В.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.3	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2022 год"	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобцов А.В.	Прочий тип документа Письмо Минцифры России в субъекты РФ с распределением объема субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горобцов А.В.	Прочий тип документа Заключены Соглашения с субъектами РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет!

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации субсидий на 2022 год"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2021 году"	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Огуряев Д.А.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году "	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Огуряев Д.А.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.7	Контрольная точка "Предоставлен	-	20.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Огуряев Д.А.	Отчет Отчеты от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет"
1.9.8	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2023 год"	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Огуряев Д.А.	Прочий тип документа Письмо Минцифры России в субъекты РФ с распределением объема субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году "	-	20.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Огуряев Д.А.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 2023 год"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д.А.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.12	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2023 году "	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Огуряев Д.А.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.9.13	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2023 году"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Огуряев Д.А.	Прочий тип документа Постановление Правительства РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.14	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2024 год"	-	20.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Огуряев Д.А.	Прочий тип документа Письмо Минцифры России в субъекты РФ с распределением объема субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.15	Контрольная точка "Предоставлен	-	20.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Огуряев Д.А.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2023 году "			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				ный бюджет"
1.9.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 2024 год"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Огуряев Д.А.	Прочий тип документа Заключены Соглашения с субъектами РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.17	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2023 году"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Огуряев Д.А.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.18	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2024 году "	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Огуряев Д.А.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.19	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2024 году"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Огуряев Д.А.	Отчет Отчеты от субъектов РФ об использовании субсидии за 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.20	Контрольная точка "Осуществлены мероприятия организационного обеспечения хода достижения результата	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Огуряев Д.А.	Отчет Отчет от субъектов РФ по установленной форме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.9.21	Контрольная точка "Приняты меры контроля своевременного достижения результата "	-	11.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Огуряев Д.А.	Прочий тип документа Письмо Минцифры России в субъекты РФ с указанием срока и формы предоставления в Минцифры России отчета достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.22	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2024 году "	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Огуряев Д.А.	Отчет Отчеты от субъектов РФ по установленной форме.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10	Результат "Акционерным обществом "Московский	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ким Д.М.	В целях обеспечения информирования населения о	Нет	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центр новых технологий телекоммуникаций" обеспечено функционирование контакт-центра по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах, включая вопросы ограничения распространения новой коронавирусной инфекции"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, профилактике ее распространения, мерах государственной поддержки и по вопросам касаемо вакцинации в рамках колл-центра функционирует горячая справочно-информационная линия по поддержке населения Российской Федерации по коронавирусу (covid-19) на федеральном номере 8 -800-2000-112. Горячая справочно-информационная линия обеспечивает прием и обработку обращений граждан посредством телефонных звонков. На 2021 год - 2 100 тыс. шт. обращений граждан принято и обработано посредством телефонных звонков;На 2022 год - 3 560 тыс. шт. обращений граждан принято и обработано посредством телефонных звонков.		ный бюджет"
1.10.1	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за 1 полугодие 2021 года"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.10.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.4	Контрольная точка	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Ким Д.М.	Отчет Отчет за 2021 год	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				"Электронный бюджет"
1.10.5	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за I квартал 2022 года "	-	04.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.6	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за II квартал 2022 года "	-	04.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10.7	Контрольная точка "Утверждены Правила предоставления субсидии юридическому лицу "	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Постановление Постановление Правительства РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.8	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за III квартал 2022 года "	-	04.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.9	Контрольная точка "Представлены документы для заключения соглашения о предоставлении субсидии	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому лицу "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.10.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11	Результат "Обеспечено	31.12.2020	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Заплаткин	Сформирована инфраструктура	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	В.А.	российского государственного сегмента сети "Интернет" (сеть RSNet) и обеспечивается её развитие, поддержание и эксплуатация в целях надёжного взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов подключенных в сеть "Интернет" через сеть RSNet в соответствии с Указом Президента от 22 мая 2015 года № 260 "О некоторых вопросах информационной безопасности". Обеспечена пропускная способность на 31.12.2019 - 10 Гбит/сек; на 31.12.2020 - 20 Гбит/сек;на 31.12.2021 - 40 Гбит/сек;на 31.12.2022 - 40 Гбит/сек;на 31.12.2023 - 80 Гбит/сек;на 31.12.2024 - 100 Гбит/сек.		"Электронный бюджет"
1.11.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Белановский В.В.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.11.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Белановский В.В.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Белановский В.В.	Акт акт об оказании услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Белановский В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.11.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Белановский В.В.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Белановский В.В.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белановский В.В.	Акт акт об оказании услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белановский В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	24	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.11.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	23	25	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2021	24	26	Заплаткин В.А.	Акт Акт об оказании услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.16	Контрольная точка "Подготовлен отчет об эффективности создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Заплаткин В.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Заплаткин В.А.	Акт Акт об оказании услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.19	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Приказ Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.22	Контрольная точка "Подготовлен отчет об эффективности создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Заплаткин В.А.	Акт Акт об оказании услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.25	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Заплаткин В.А.	Приказ Приказ об утверждении плана закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.28	Контрольная точка "Подготовлен отчет об эффективности создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В.А.	Акт Акт об оказании услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12	Результат "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру	31.12.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ким Д.М.	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«122» "			и отсутствует	и отсутствует		на 2022 год - 82 виртуальных АТС		
1.12.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на организацию работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведены организационные мероприятия по определению исполнителя "	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации	-	04.04.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами РФ мероприятия за I квартал 2022 года "			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.12.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации субъектами РФ мероприятия за II квартал 2022 года "	-	04.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.5	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации субъектами РФ мероприятия за III квартал 2022 года "	-	04.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о настроенных в субъектах виртуальных АТС и организованных рабочих местах операторов Службы-122	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13	Результат "Обеспечен автоматизированный контроль качества широкополосного доступа к сети Интернет социально значимых объектов с использованием специально созданной информационной системы"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Мониторинг предоставления услуг связи социально значимым объектам в связи с перераспределением средств будет осуществляться в рамках результата «Обеспечен защищенный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет для отдельных категорий социально значимых объектов с использованием единой сети передачи данных»	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.13.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Выдача государственного задания ФГБУ «НИИ «Восход»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенихин И.В.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.5	Контрольная точка "Получение метрологического сертификата для системы контроля предоставления услуг связи для социально-значимых объектов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Метрологический сертификат	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ким Д.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.13.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.		-	-
1.14	Результат "Обеспечено подключение и широкополосный доступ социально значимых объектов к сети Интернет"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны: на 31.12.2019 - 16 035 шт на 31.12.2020 - 41 655 шт на 31.12.2021 - 75 568 шт на 31.12.2022 - 75 715 шт на 31.12.2023 - 75 715 шт на 31.12.2024 - 75 715 шт объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, федеральным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями		
1.14.1	Контрольная точка "Сформированы и утверждены планы поэтапного подключения СЗО в 2021 году"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденные Минцифрой планы поэтапного подключения СЗО	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.2	Контрольная точка "Внесение изменений и дополнений в государственный контракт "	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Дополнительное соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.3	Контрольная точка "Обеспечено подключение СЗО к сети Интернет"	-	20.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Акт Акты сдачи-приемки услуг по 7 этапу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.4	Контрольная точка "Обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет для СЗО, подключенных за период 2019 - 2021 гг."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ким Д.М.	Акт Акты сдачи-приемки услуг по 6 и 8 этапам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.14.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.03.2022	03	05	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственный контракт на оказание услуг с единственным поставщиком услуг на 2022-2023гг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об оказании услуги в первом полугодии 2022 г "	-	31.07.2022	05	06	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за I полугодие 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2022	08	07	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.		-	-
1.14.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ким Д.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.14.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об оказании услуги во втором полугодии 2022 г "	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за II полугодие 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.14	Контрольная точка "Актуализация перечня	-	28.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ким Д.М.	Прочий тип документа Актуализированный перечень	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социально значимых объектов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет"
1.14.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об оказании услуги в первом полугодии 2023 г "	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за I полугодие 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.14.17	Контрольная точка "Актуализация перечня социально значимых объектов"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Актуализированный перечень	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.		-	-
1.14.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ким Д.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.14.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.		-	-
1.14.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.		-	-
1.14.22	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет"
1.14.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об оказании услуги во втором полугодии 2023 г "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за II полугодие 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Ким Д.М.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.14.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственный контракт на оказание услуг с единственным поставщиком на 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об оказании услуги в первом полугодии 2024 г "	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за I полугодие 2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.14.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.		-	-
1.14.30	Контрольная точка "Сведения о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ким Д.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.14.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.		-	-
1.14.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Ким Д.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.14.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об оказании услуги во втором полугодии 2024 г "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Справка Справка о ходе реализации мероприятия за II полугодие 2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15	Результат "Обеспечено формирование и ведение генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры обработки данных с	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ким Д.М.	Создание, актуализация, развитие и эксплуатация Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных. В ходе реализации мероприятия будут	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованием созданной информационной системы"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2019 - создание ГИС Генеральная схема на 31.12.2020 - развитие и эксплуатация ГИС Генеральная схема на 31.12.2021 - развитие и эксплуатация ГИС Генеральная схема на 31.12.2022 - развитие и эксплуатация ГИС Генеральная схема на 31.12.2023 - развитие и эксплуатация ГИС Генеральная схема на 31.12.2024 - развитие и эксплуатация ГИС Генеральная схема		
1.15.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.2	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенихин И.В.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенихин И.В.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Семенихин И.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.15.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенихин И.В.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Семенихин И.В.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.15.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенихин И.В.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенихин И.В.	Акт Акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.15.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Угнивенко Д.К.	Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг по 1 этапу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.15.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг 2 этапа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.17	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Прочий тип документа Руководство пользователя, администратор	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д.К.	Приказ Акт выполненных работ, оказанных услуг 3 этапа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д.К.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.20	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Угнивенко Д.К.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.15.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг 1 этапа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Угнивенко Д.К.	Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг 2 этапа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.15.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг 3 этапа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.25	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Прочий тип документа Руководство пользователя, администратор	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д.К.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.27	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угнивенко Д.К.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.15.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг 1 этапа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг 2 этапа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Угнивенко Д.К.	Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг 3 этапа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.15.32	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Прочий тип документа Руководство пользователя, администратор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Угнивенко Д.К.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16	Результат "Обеспечена методологическая поддержка развития и внедрения стандартов и решений в сфере "Умного города", сформирован банк лучших практик"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К.А.	1. Созданы методологическая и организационная основы для формирования экосистемы "Умного города", включая проведение оценки IQ для городов. 2. Внедрены тиражируемые технологии цифровизации городского хозяйства (Умного города) с использованием банка лучших практик.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.1	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка процесса реализации ведомственного проекта Минстроя России Цифровизация городского хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством "	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Отчет об оказанной методологической поддержке процесса реализации ведомственного проекта Минстроя России Цифровизация городского хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Отчет, содержащий результаты мониторинга хода и эффективности цифровой трансформации городского	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		хозяйства в Российской Федерации (IQ городов), актуальный на 2019 год		
1.16.3	Контрольная точка "Внедрены тиражируемые технологии цифровизации городского хозяйства (Умного города) с использованием банка лучших практик"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Отчет о внедренных тиражируемых технологиях цифровизации городского хозяйства (Умного города) с использованием ресурса банка лучших практик	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.4	Контрольная точка "Обеспечено выполнение функций в целях реализации нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (для финансового обеспечения расходов на сопровождение реализации мероприятий	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по созданию методологической и организационной основы для формирования экосистемы «Умного города», включая проведение оценки IQ для городов, внедрению тиражируемых технологий цифровизации городского хозяйства с использованием ресурса «Банк решений умного города» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации») "								
1.16.5	Контрольная точка "Разработаны и согласованы методологические рекомендации по сбору целевых показателей для оценки индекса IQ городов за 2020 год"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Официальные письма от лица Минстроя России, содержащие проект документа и предназначенные для своевременного ознакомления и согласования заинтересованными сторонами, подписанные заинтересованными органами власти, общественными	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		организациями и их объединениями, а также юридическими лицами		
1.16.6	Контрольная точка "Опубликованы методологические рекомендации по сбору целевых показателей для оценки индекса IQ городов за 2020 год"	-	07.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М.Б.	Прочий тип документа "Методологические рекомендации по сбору целевых показателей для оценки индекса IQ городов за 2020 год" опубликован на сайте: https://minstroyrf.gov.ru	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.7	Контрольная точка "Участникам проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» оказана методологическая поддержка для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Отчет об оказанной методологической поддержке процесса реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизация городского хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.8	Контрольная точка "Оценка хода и эффективности цифровой трансформации	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Отчет, содержащий результаты мониторинга хода и эффективности цифровой	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов) за 2020 год"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов), актуальный на 2020 год		
1.16.9	Контрольная точка "Внедрены тиражируемые технологии цифровизации городского хозяйства (Умного города) с использованием банка лучших практик"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Отчет о внедренных тиражируемых технологиях цифровизации городского хозяйства (Умного города) с использованием банка лучших практик	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.10	Контрольная точка "Дорожные карты по реализации проектов размещены представителями субъектов в системе мониторинга и анализа мероприятий "Умный город""	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михайлик К.А.	Прочий тип документа На ресурсе https://russiasmartcity.ru/ опубликован инфоповод о размещении дорожных карт реализации проектов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.11	Контрольная точка "Региональные паспорта проектов сформированы в системе мониторинга и анализа меропритятий "Умный город" "	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К.А.	Прочий тип документа На ресурсе https://russiasmartcity.ru/ опубликован инфоповод о размещении региональных паспортов стратегии	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.12	Контрольная точка "На плафторме аналитическая система мониторинга и анализа реализации мероприятий "Умный город" кураторами муниципальных образований заполнены заявки Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в части номинации "Модернизация городского хозяйства посредством цифровых технологий (Умный город)" и проведена экспертная оценка заявок. "	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К.А.	Протокол Протокол подкомиссии федеральной конкурсной комиссии по проведению Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.13	Контрольная точка " На плафторме аналитическая система мониторинга и анализа реализации мероприятий "Умный город" произведена оценка хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов) за 2021 год "	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михайлик К.А.	Отчет Отчет, содержащий результаты мониторинга хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов), актуальный на 2022 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.14	Контрольная точка "Проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству с учетом общественного мнения, в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» "	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михайлик К.А.	Прочий тип документа Обеспечено вовлечение граждан в вопросы выбора объектов благоустройства с помощью платформы za.gorodsreda.ru	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.15	Контрольная точка " Участникам проекта	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Михайлик К.А.	Отчет Отчет об оказанной методологической поддержке	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» оказана методологическая поддержка для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		процесса реализации ведомственного проекта Минстроя России Цифровизация городского хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством		ный бюджет"
1.16.16	Контрольная точка "Опубликованы актуализированные базовые и дополнительные требования к умным городам - стандарт "Умный город" "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михайлик К.А.	Приказ Приказ Минстроя России об утверждении базовых и дополнительных требований к умным городам - стандарт "Умный город"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.17	Контрольная точка "Разработаны и согласованы методологические рекомендации по сбору целевых показателей для оценки индекса IQ городов за 2022 год"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Михайлик К.А.	Прочий тип документа Официальные письма от лица Минстроя России, содержащие проект документа и предназначенные для своевременного ознакомления и согласования заинтересованными сторонами, подписанные заинтересованными органами власти, общественными	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		организациями и их объединениями, а также юридическими лицами		
1.16.18	Контрольная точка "На плафторме аналитическая система мониторинга и анализа реализации мероприятий "Умный город" кураторами муниципальных образований заполнены заявки Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в части номинации "Модернизация городского хозяйства посредством цифровых технологий (Умный город)" и проведена экспертная оценка заявок. "	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Михайлик К.А.	Протокол Протокол подкомиссии федеральной конкурсной комиссии по проведению Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.19	Контрольная точка "Проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству с учетом общественного мнения, в рамках реализации муниципальных программ	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Михайлик К.А.	Прочий тип документа Обеспечено вовлечение граждан в вопросы выбора объектов благоустройства с помощью платформы za.gorodsreda.ru	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» "			и отсутствует	и отсутствует				
1.16.20	Контрольная точка "На плафторме аналитическая система мониторинга и анализа реализации мероприятий "Умный город" произведена оценка хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов) за 2022 год "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Михайлик К.А.	Отчет Отчет, содержащий результаты мониторинга хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов), актуальный на 2022 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.21	Контрольная точка "Участникам проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» оказана методологическая поддержка для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Михайлик К.А.	Отчет Отчет об оказанной методологической поддержке процесса реализации ведомственного проекта Минстроя России Цифровизация городского хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	хозяйством"			вует	вует				
1.16.22	Контрольная точка "Опубликован актуализированный "Банк решений умного города" тиражируемых технологии цифровизации городского хозяйства (Умного города) "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К.А.	Прочий тип документа Опубликованы тиражируемые технологии цифровизации городского хозяйства на информационном ресурсе https://russiasmartcity.ru/solutions	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.23	Контрольная точка "На плафторме аналитическая система мониторинга и анализа реализации мероприятий "Умный город" кураторами муниципальных образований заполнены заявки Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в части номинации "Модернизация городского хозяйства посредством цифровых технологий (Умный город)" и проведена экспертная оценка заявок.	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К.А.	Протокол Протокол подкомиссии федеральной конкурсной комиссии по проведению Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"								
1.16.24	Контрольная точка "Проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству с учетом общественного мнения, в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» "	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К.А.	Прочий тип документа Обеспечено вовлечение граждан в вопросы выбора объектов благоустройства с помощью платформы za.gorodsreda.ru	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.25	Контрольная точка "На платформе аналитическая система мониторинга и анализа реализации мероприятий "Умный город" произведена оценка хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов) за 2023 год "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К.А.	Отчет Отчет об оказанной методологической поддержке процесса реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации системы управления	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации проекта "Умный город"на территории городов-пилотов "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К.А.	Отчет Отчет об исполнении соглашений о реализации проекта "Умный город"на территории городов-пилотов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.27	Контрольная точка "Участникам проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» оказана методологическая поддержка для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К.А.	Отчет Отчет об оказанной методологической поддержке процесса реализации ведомственного проекта Минстроя России Цифровизация городского хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским хозяйством	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.28	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей ведомственного проекта "Умный город" "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Михайлик К.А.	Прочий тип документа Публикации о достижении целевых показателей ведомственного проекта "Умный город"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2	Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах								
2.1	Результат "Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам по завершению Отчетного периода. Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания по завершению Отчетного периода. Предоставление универсальной услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием точек доступа.В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели:на	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							31.12.2019 - 10528 шт. на 31.19 2020 - 12243 шт. на 31.19 2021 - 13958 шт. на 31.19 2022 - 13958 шт. на 31.19 2023 - 13958 шт. на 31.19 2024 - 13958 шт.		
2.1.1	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"	-	06.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шередин Р.В.	Отчет Отчет за 1 квартал 2019	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.2	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шередин Р.В.	Отчет Отчет за 2 квартал 2019	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.3	Контрольная точка	-	04.11.2019	Взаимо	Взаимо	Шередин Р.В.	Отчет Отчет за 3 квартал 2019	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				«Электронный бюджет»
2.1.4	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"	-	04.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шередин Р.В.	Отчет Отчет за 4 квартал 2019	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"	-	05.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шередин Р.В.	Отчет Отчет за 1 квартал 2020	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"	-	04.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шередин Р.В.	Отчет Отчет за 2 квартал 2020	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"	-	05.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шередин Р.В.	Отчет Отчет за 3 квартал 2020	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"	-	04.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Отчет Отчет об оказании универсальных услуг связи за 4-й квартал 2020 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"	-	05.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет об оказании универсальных услуг связи за 1-й квартал 2021 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"	-	05.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет об оказании универсальных услуг связи за 2-й квартал 2021 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.11	Контрольная точка	-	05.11.2021	Взаимо	Взаимо	Ким Д.М.	Отчет Отчет об оказании	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		универсальных услуг связи за 3-й квартал 2021 года		«Электронный бюджет»
2.1.12	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "	-	04.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 4 -й квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "	-	04.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ким Д.М.	Отчет Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 4-й квартал 2021 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.14	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "	-	05.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 1 -й квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "	-	05.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 1-й квартал 2022 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.16	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в	-	05.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 2 -й квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	резерв универсального обслуживания "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "	-	05.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 2-й квартал 2022 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.18	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "	-	05.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 3 -й квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка	-	05.11.2022	Взаимо	Взаимо	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 3-й квартал 2022 года		«Электронный бюджет»
2.1.20	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "	-	04.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 4-й квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "	-	04.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 4-й квартал 2022 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.22	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "	-	05.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 1-й квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.23	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "	-	05.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 1-й квартал 2023 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.24	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в	-	05.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 2-й квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	резерв универсального обслуживания "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.25	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "	-	05.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 2-й квартал 2023 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.26	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "	-	04.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 3 -й квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.27	Контрольная точка	-	04.11.2023	Взаимо	Взаимо	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 3-й квартал 2023 года		«Электронный бюджет»
2.1.28	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "	-	04.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 4-й квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.29	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "	-	04.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 4 -й квартал 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.30	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "	-	05.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 1-й квартал 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.31	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "	-	05.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 1 -й квартал 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.32	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по	-	05.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 2-й квартал 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контролируемым параметрам "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.33	Контрольная точка "Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "	-	05.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 2 -й квартал 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.34	Контрольная точка "Представлен Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам "	-	04.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам за 3-й квартал 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.35	Контрольная точка	-	04.11.2024	Взаимо	Взаимо	Ким Д.М.	Отчет Копия формы расчета базы	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлена копия формы расчета базы обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания "			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания за 3 -й квартал 2024 года		"Электронный бюджет"
2.2	Результат "Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Создана подводная волоконно-оптическая линия передачи г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи. В результате выполнения мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели: на 31.12.2021 - получено положительное заключение государственной экспертизы, в том числе экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы достоверности сметной стоимости объекта; на 31.12.2022 - достигнута пропускная способность волоконно-оптической линии передачи - 100 Гбит/с. На период строительства ВОЛС Чукотскому	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							автономному округу будет оказана поддержка с целью снижения стоимости услуги доступа к сети "Интернет".		
2.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	03.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенихин И.В.	Постановление Правила предоставления субсидий	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенихин И.В.	Соглашение	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Семенихин И.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе исполнения мероприятия на ежегодной основе (за 2019 год)"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Доклад	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.5	Контрольная точка "Получателем субсидии заключены договора подряда на проведение проектно-изыскательских работ"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Письмо	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.6	Контрольная точка "Проведены морские изыскания"	-	27.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенихин И.В.	Прочий тип документа Письмо	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.7	Контрольная точка "Получателем субсидий предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за отчетный период"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенихин И.В.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.8	Контрольная точка "Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Отчет Отчет Правительства Чукотского автономного округа.	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за I квартал 2021 года"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.9	Контрольная точка "Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за II квартал 2021 года"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет Правительства Чукотского автономного округа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.10	Контрольная точка "Разработана проектная документация в целях создания подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Разработана проектно-сметная документация строительства ПВОЛП. Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". Письмо ПАО "Ростелеком"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.11	Контрольная точка "Предоставление отчетности о снижении	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ким Д.М.	Отчет Отчет Правительства Чукотского автономного округа	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за III квартал 2021 года"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
2.2.12	Контрольная точка "Строительство подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи "	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Поставлено основное технологическое оборудование. Письмо ПАО "Ростелеком"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.13	Контрольная точка "Предоставление отчетности о реализации мероприятия за 12 месяцев 2021 года"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет Правительства Чукотского автономного округа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.14	Контрольная точка "Строительство подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи "	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Получено разрешение на строительство. Письмо ПАО "Ростелеком"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за I квартал 2022 года"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет Правительства Чукотского автономного округа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.16	Контрольная точка "Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Отчет Отчет Правительства Чукотского автономного округа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за II квартал 2022 года"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.17	Контрольная точка "Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за III квартал 2022 года"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет Правительства Чукотского автономного округа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.18	Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию построенной подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Оформлен Акт КС-14. Письмо ПАО "Ростелеком"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.19	Контрольная точка "Предоставление отчетности о реализации	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ким Д.М.	Отчет Отчет Правительства Чукотского автономного округа	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия за 12 месяцев 2022 года"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
2.2.20	Контрольная точка "Строительство подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Выполнены линейные работы по прокладке ВОК (морская часть), монтаж прибрежных муфт. Проведены ПНР, ЛСИ, ПСИ. Обеспечена техническая готовность. Письмо ПАО "Ростелеком"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.21	Контрольная точка "Обеспечено технологическое сопряжение построенной подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь – пос. Угольные Копи с магистральными	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Обеспечено технологическое сопряжение с действующими магистральными каналами связи ПАО "Ростелеком" со стороны г. Петропавловск - Камчатский. Письмо ПАО "Ростелеком"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	волоконно-оптическими линиями передач Российской Федерации"								
2.3	Результат "Ситуационным центром Минцифры России обеспечен мониторинг развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования инфраструктуры связи общего пользования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Создание и обеспечение функционирования ситуационного центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивающего ведение информационных ресурсов и баз данных, координацию и информационное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями и организациями, в том числе по вопросам мобилизационной подготовки и при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах отрасли связи, а также проведение экспертной оценки в сфере информационно-коммуникационных технологий	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Создание и утверждение Положения о ситуационном центре Минцифры России"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за I квартал 2022 года "	-	04.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.8	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за II квартал 2022 года "	-	04.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.9	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	04.10.2022	15	13	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проделанной работе за III квартал 2022 года "								ный бюджет"
2.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
2.3.13	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за I квартал 2022 года "	-	04.04.2023	12	15	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.14	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за II квартал 2022 года "	-	04.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за III квартал 2022 года "	-	04.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет за 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.18	Контрольная точка	-	01.02.2024	Взаимо	Взаимо	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии		"Электронный бюджет"
2.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за I квартал 2022 года "	-	04.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.20	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за II квартал 2022 года "	-	04.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.21	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе за III квартал 2022 года "	-	04.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
2.4	Результат "Утвержден стандарт строительства и реконструкции автомобильных дорог с обязательным созданием инфраструктуры для линейно-кабельных сооружений связи"	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Разработка, согласование и утверждение нового стандарта строительства и реконструкции автодорог с обязательным созданием инфраструктуры для линейно-кабельных сооружений связи	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Проект Стандарта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Письма о согласовании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.3	Контрольная точка "Проект Стандарта направлен на согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо Письма о направлении на согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.4	Контрольная точка "Согласованный проект Стандарта вынесен на рассмотрение на заседание Рабочей группы"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Протокол Протокол заседания Рабочей группы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.4.5	Контрольная точка "Проект Стандарта доработан с учетом замечаний членов Рабочей группы"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Доработанный проект Стандарта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.6	Контрольная точка "Доработанный проект Стандарта направлен на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо Письма о направлении на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ким Д.М.	Входящее письмо Письма о согласовании с заинтересованными федеральными	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами и организациями"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		органами исполнительной власти и организациями		бюджет"
2.4.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный Стандарт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Результат "Утвержден стандарт обязательного создания инфраструктуры доступа к Интернету в многоквартирных домах при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (с возможностью использования уже действующих стандартов	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Разработка, согласование и утверждение нового стандарта обязательного создания инфраструктуры доступа к Интернету в многоквартирных домах при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (с возможностью использования уже действующих стандартов в субъектах РФ при их соответствии минимальным	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в субъектах РФ при их соответствии минимальным требованиям федеральных стандартов)"						требованиям федеральных стандартов)		
2.5.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Проект Стандарта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Письма о согласовании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.3	Контрольная точка "Проект Стандарта	-	30.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ким Д.М.	Исходящее письмо Письма о направлении на согласование с	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направлен на согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями		ный бюджет"
2.5.4	Контрольная точка "Согласованный проект Стандарта вынесен на рассмотрение на заседание Рабочей группы"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Протокол Протокол заседания Рабочей группы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.5	Контрольная точка "Проект Стандарта доработан с учетом замечаний членов Рабочей группы"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Ким Д.М.	Прочий тип документа Доработанный проект Стандарта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.6	Контрольная точка "Доработанный проект Стандарта направлен на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо Письма о направлении на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Письма о согласовании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержденный Стандарт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.6	Результат "Разработан механизм и приняты решения, направленные на освобождение от платы за радиочастотный спектр операторов связи, инвестирующих в развитие инфраструктуры сетей сухопутной подвижной связи стандарта LTE и последующих его модификаций для покрытия труднодоступных территорий (с малой экономической эффективностью)"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Разработка механизма и принятие необходимых решений для реализации механизма освобождения операторов от платы за использование радиочастотного спектра, инвестирующих в развитие инфраструктуры сетей сухопутной подвижной связи стандарта LTE и последующих его модификаций для покрытия труднодоступных территорий.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.1	Контрольная точка "Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации "	-	10.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Прочий тип документа Проект Доклада	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.6.2	Контрольная точка "Проект доклада направлен на согласование в Минфин России"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.3	Контрольная точка "Получена позиция Минфина России. Подготовка проекта доклада по итогам согласования"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.4	Контрольная точка "Разработан механизм освобождения операторов,	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ким Д.М.	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инвестирующих в развитие инфраструктуры в труднодоступнной местности, от платы за использование радиочастотного спектра, с определением источника компенсации"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
2.6.5	Контрольная точка "Доклад о ходе разработки механизма освобождения операторов, инвестирующих в развитие инфраструктуры в труднодоступной местности, от платы за спектр"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.6	Контрольная точка "Утвержден План мероприятий ("дорожная карта") "Создание дополнительных условий для развития отрасли связи и цифровой инфраструктуры""	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Акт Акт Правительства РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.7	Контрольная точка "Разработка НПА, предусматривающего введение механизма снижения платы за спектр (или вычета) при построении инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций операторов, и направление на согласование"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо исходящее письмо	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.8	Контрольная точка "Получены заключения по итогам согласования"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.9	Контрольная точка "Принятие НПА, предусматривающего введение механизма снижения платы за спектр	-	10.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Приказ Приказ Минцифры России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(или вычета) при построении инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций операторов"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.6.10	Контрольная точка "Регистрация приказа Минцифры России в Минюсте России"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.11	Контрольная точка "Приняты необходимые решения для реализации механизма освобождения операторов, инвестирующих в развитие инфраструктуры в труднодоступной местности, от платы за спектр"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ	-	ГИИС "Элктронный бюджет"
2.7	Результат "Разработан	31.12.2020	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Ким Д.М.	Разработка механизма и принятие	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	механизм и приняты решения, направленные на выдачу и продление разрешений на использование радиочастотного спектра при условии покрытия операторами связи автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью населения 1000 и более человек, а также в диапазоне 700 МГц при условии покрытия операторами связи региональных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью населения 500 и более человек"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		необходимых решений для реализации механизма использования полос LTE с фиксацией условий покрытия федеральных дорог и населенных пунктов с численностью населения более 500 человек.		"Электронный бюджет"
2.7.1	Контрольная точка "Поручение операторам связи о проведении анализа существующего покрытия сетями LTE автомобильных дорог общего пользования федерального значения и в населенных пунктах с количеством жителей	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Ким Д.М.	Решение Решение ГКРЧ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	свыше 1000 человек"			вует	вует				
2.7.2	Контрольная точка "Представление операторами связи согласованного плана покрытия в Минцифры России и предложений по внесению изменений или утверждения новых нормативно правовых актов"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Входящее письмо с планом работ с временным графиком	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.3	Контрольная точка "Рассмотрение представленного плана покрытия, анализ необходимости внесения изменений или утверждения новых нормативно правовых актов"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Решение Проект решения ГКРЧ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.4	Контрольная точка "Принято решение об использовании полос частот для сетей LTE с фиксацией условий покрытия федеральных	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ким Д.М.	Решение Решение ГКРЧ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дорог и населенных пунктов с численностью более 1000 человек"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.7.5	Контрольная точка "Получение от операторов связи согласованного временного плана работ по обеспечению полного покрытия населенных пунктов с численностью населения 500 и более человек"	-	02.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Входящее письмо Входящее письмо с планом работ с временным графиком	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.6	Контрольная точка "Анализ представленных материалов, рассылка на согласование членам ГКРЧ"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.7	Контрольная точка "Рассмотрение	-	15.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ким Д.М.	Протокол Протокол заседания ГКРЧ	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	временного плана работ на заседании ГКРЧ"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет"
2.7.8	Контрольная точка "Принятие решения ГКРЧ по вопросу использования частот при обязательном доступе к мобильному интернету на автодорогах и во всех населенных пунктах с количеством жителей свыше 500 человек"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Решение Решение ГКРЧ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.9	Контрольная точка "Приняты решения, обеспечивающие возможность построения сетей LTE в диапазоне 700 МГц, при условии покрытия региональных дорог и населенных пунктов с численностью более 500 человек"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Ким Д.М.	Решение Решение ГКРЧ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3	Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020								
3.1	Результат "Проведены научно-исследовательские работы в сфере технологического совершенствования и регулирования развития информационно телекоммуникационной инфраструктуры"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Проведение научно-исследовательских работ по технологическому совершенствованию и регуляторным изменениям в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного и радиовещания федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», планируемых к выполнению в 2020-2024 годах. В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели:на 31.12.2020 - 4 шт.; на 31.12.2021 - 6 шт.; на 31.12.2022 - 15 шт.; на 31.12.2023 - 20 шт.; на 31.12.2024 - 31 шт.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»,
3.1.1	Контрольная точка "Сформирован отчет о	-	31.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проведенной работе по разработке научно-	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ходе выполнения мероприятия за 1 квартал 2021 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		исследовательских работ за отчетный период		ный бюджет»
3.1.2	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе выполнения мероприятия за 2 квартал 2021 года "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проведенной работе по разработке научно-исследовательских работ за отчетный период	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.2021	12	05	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
3.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.08.2021	04	06	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"								система в сфере закупок
3.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Акт Акт сдачи-приемки работ	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.6	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе выполнения мероприятия за 2021 год"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Проанализировано проведение научно-исследовательских работ за отчетный период. Приняты и оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации результаты выполненных научно-исследовательских работ по 2 государственным контрактам.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет»
3.1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
3.1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	04	08	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
3.1.10	Контрольная точка	-	30.07.2022	Взаимо	Взаимо	Ким Д.М.	Прочий тип документа Присвоен	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		регистрационный номер органом научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности (ссылка на систему ЕГИСУ НИОКТР)		"Электронный бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Акт Акт сдачи-приемки работ	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
3.1.13	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе выполнения мероприятия за 2022 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Проанализировано проведение научно-исследовательских работ за отчетный период. Приняты и оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации результаты выполненных научно-исследовательских работ по 9 государственным контрактам.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
3.1.16	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Присвоен регистрационный номер органом научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности (ссылка на систему ЕГИСУ НИОКТР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ким Д.М.	Акт Акт сдачи-приемки работ	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
3.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.19	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе выполнения мероприятия за 2023 год"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Проанализировано проведение научно-исследовательских работ за отчетный период. Приняты и оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации результаты выполненных научно-исследовательских работ по 5 государственным контрактам.	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
3.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
3.1.22	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Прочий тип документа Присвоен регистрационный номер органом научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		(ссылка на систему ЕГИСУ НИОКТР)		
3.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Акт Акт сдачи-приемки работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.24	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе выполнения мероприятия за 2024 год"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Ким Д.М.	Отчет Проанализировано проведение научно-исследовательских работ за отчетный период. Приняты и оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации результаты выполненных научно-исследовательских работ по 11 государственным контрактам.	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.1.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2	Результат "Реализация дорожной карты реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Внесено в Правительство Российской Федерации 11 нормативных правовых актов, направленных на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.1	Контрольная точка "Разработаны проекты нормативно-правовых актов, направленных на снижение административной	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ким Д.М.	Прочий тип документа Федеральный закон, акт Правительства Российской Федерации, проект приказа Минцифры России, акт федерального органа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		исполнительной власти		
3.2.2	Контрольная точка "Внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативно-правовых актов, направленных на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Федеральный закон, приказ Минцифры России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.3	Контрольная точка "Доклад в Правительство Российской Федерации направленный на снижение административной нагрузки на операторов	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Прочий тип документа Доклад в Правительство Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.2.4	Контрольная точка "Сформирован перечень новых мер, предлагаемых участниками рынка к включению в состав дорожной карты"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Перечень новых мер	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.5	Контрольная точка "Разработан проект нормативно-правового акта, направленного на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Федеральный закон	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.6	Контрольная точка "Актуализация плана мероприятий («дорожной карты») реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа План мероприятий («дорожная карта») реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.7	Контрольная точка "Разработаны проекты нормативно-правовых актов, направленных на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Федеральные законы, акты Правительства Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.8	Контрольная точка "Внесен в Правительство Российской Федерации проект нормативно-правового акта,	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Прочий тип документа Федеральный закон	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направленный на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.2.9	Контрольная точка "Внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативно-правовых актов, направленных на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Федеральные законы, акты Правительства Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.10	Контрольная точка "Сформирован перечень новых мер, предлагаемых участниками рынка к	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Прочий тип документа Перечень новых мер	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включению в состав дорожной карты"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
3.2.11	Контрольная точка "Доклад в Правительство Российской Федерации направленный на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Доклад в Правительство Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.12	Контрольная точка "Актуализация плана мероприятий («дорожной карты») реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Ким Д.М.	Прочий тип документа План мероприятий («дорожная карта») реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.2.13	Контрольная точка "Разработаны проекты нормативно-правовых актов, направленных на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Акты Правительства Российской Федерации или ведомственный нормативный правовой акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.14	Контрольная точка "Внесен в Правительство Российской Федерации проект нормативно-правового акта, направленного на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Акт Правительства Российской Федерации или ведомственный нормативный правовой акт	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.15	Контрольная точка "Внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативно-правовых актов, направленных на снижение административной нагрузки на операторов связи, стимулирование инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Нормативно-правовые акты	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.16	Контрольная точка "Сформирован перечень новых мер, предлагаемых участниками рынка к включению в состав дорожной карты"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Перечень новых мер	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.17	Контрольная точка "Итоговый доклад по выполнению дорожной	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ким Д.М.	Прочий тип документа Доклад в Правительство Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	карты по реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
3.3	Результат "Обеспечено проведение исследований перспективных технологий в сфере телекоммуникаций"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Проведены исследования перспективных беспроводных технологий связи, перспективных технологий в области систем космической связи и вещания гражданского назначения, систем обработки больших данных, систем квантовых коммуникаций, интеллектуальных антенных систем для систем беспроводной связи различного назначения и инфраструктурных исследований в области телекоммуникационного сектора цифровой экономики, опубликованы статьи в научно-технических изданиях, зарегистрированы заявки на патенты на изобретения Российской Федерации, внесены программные продукты в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							машин и баз данных: в 2021 году – 5 шт., в 2022 году – 14 шт., в 2023 году – 27 шт., в 2024 году – 33 шт.		
3.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о согласовании перечня исследований	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 3-й квартал 2021 года"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
3.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 4-й квартал 2021 года"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Ким Д.М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2022	05	06	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 1-й квартал 2022 года"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 2-й квартал 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 3-й квартал 2022 года"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 4-й квартал 2022 года"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
3.3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 1-й квартал 2023 года"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 2-й квартал 2023 года"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 3-й квартал 2023 года"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 4-й квартал 2023 года"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 1-й квартал 2024 года"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
3.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 2-й квартал 2024 года"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе за 3-й квартал 2024 года"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о проделанной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4	Результат "Проведена конверсия радиочастотного спектра в интересах развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	09.2019 - проведены научно-исследовательские работы по определению наиболее перспективных полос радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации и разработаны предложения по перспективному использованию лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот и подготовлен отчет о результатах 12.2020 - разработан план по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации 12.2021 - 12.2023 - согласование,	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							утверждение и реализация утвержденного плана по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации 12.2024 - сети 5G на отечественном оборудовании внедрены на территории 10 городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек		
3.4.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канцуров А.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Иванов О.А.	Прочий тип документа Проект плана направлен в центр компетенций	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.4.3	Контрольная точка "Документ рассмотрен рабочей группой"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Канцуров А.Н.	Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.4.4	Контрольная точка "Документ направлен на согласование заинтересованным органам и организациям"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Канцуров А.Н.	Прочий тип документа Письма о направлении документа на согласование	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.4.5	Контрольная точка "Проект доклада Президенту Российской Федерации направлен в	-	20.06.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Канцуров А.Н.	Исходящее письмо Письмо о направлении	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
3.4.6	Контрольная точка "Проект документа и проект доклада Президенту Российской Федерации направлены в Правительство Российской федерации"	-	20.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Канцуров А.Н.	Исходящее письмо Письмо о направлении	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.4.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Канцуров А.Н.	Указ План утвержден Указом Президента Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.4.8	Контрольная точка "Реализованы 4 пилотных проекта по созданию сетей связи 5G в Российской Федерации в 2021 году"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.4.9	Контрольная точка "Проект Указа внесен в Правительство Российской Федерации "	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении проекта Указа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.10	Контрольная точка "Обеспечено принятие решения ГКРЧ об обязательности использования только	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Прочий тип документа Решение ГКРЧ	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	российского телекоммуникационного оборудования для строительства сетей 5G/IMT-2020"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.4.11	Контрольная точка "Внедрено использование сетей 5G в 3 отраслях экономики "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.4.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Объявление о закупке	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.13	Контрольная точка	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Ким Д.М.	Прочий тип документа Решение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Рассмотрение Государственной комиссией по радиочастотам вопроса о выделении полос частот для использования радиоэлектронными средствами подвижной радиосвязи стандарта 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ГКРЧ		«Электронный бюджет»
3.4.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.15	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по конверсии радиочастотного спектра в целях развертывания сетей подвижной	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ким Д.М.	Отчет Предоставлен отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	радиотелефонной связи 5G/IMT-2020 (мероприятия 2022 года)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.4.16	Контрольная точка "Реализованы 5 пилотных проектов по созданию сетей связи 5G в Российской Федерации в 2022 году"	-	31.12.2022	11	13	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.17	Контрольная точка "Внедрено использование сетей 5G в 7 отраслях экономики "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.4.18	Контрольная точка "Реализованы 4 пилотных проектов по созданию сетей связи 5G в Российской Федерации в 2023 году"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
3.4.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Объявление о закупке	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.20	Контрольная точка "Внедрено использование сетей 5G в 10 отраслях экономики"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.4.21	Контрольная точка "Разработаны и одобрены Государственной комиссией по	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ким Д.М.	Прочий тип документа Решение ГКРЧ	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	радиочастотам предложения по внесению изменений в План перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами и в Таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации в части распределения полос радиочастот для использования радиоэлектронными средствами подвижной радиослужбы стандарта 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
3.4.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.4.23	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по конверсии радиочастотного спектра в целях развертывания сетей подвижной радиотелефонной связи 5G/IMT-2020 (мероприятия 2023 года)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.4.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Объявление о закупке	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.25	Контрольная точка "Рассмотрение Государственной комиссией по радиочастотам вопроса о	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ким Д.М.	Прочий тип документа Решение ГКРЧ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выделении полос частот для использования радиоэлектронными средствами подвижной радиосвязи стандарта 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.4.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ким Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.4.28	Контрольная точка "На территории 10 городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.29	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по конверсии радиочастотного спектра в целях развертывания сетей подвижной радиотелефонной связи 5G/IMT-2020 (мероприятия 2024 года) "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Д.М.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Информационная инфраструктура

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	51,7000	2020	0,0000	0,0000	51,7000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Еврейская автономная область	55,0000	2020	0,0000	0,0000	55,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Забайкальский край	54,0000	2020	0,0000	0,0000	54,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Камчатский край	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Магаданская область	55,0000	2020	0,0000	0,0000	55,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Приморский край	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Бурятия	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	59,0000	2020	0,0000	0,0000	59,0000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
						0	0	0	0		
Сахалинская область	49,0000	2020	0,0000	0,0000	49,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Хабаровский край	53,0000	2020	0,0000	0,0000	53,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Чукотский автономный округ	28,0000	2020	0,0000	0,0000	28,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	57,0000	2020	0,0000	0,0000	57,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Нижегородская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Оренбургская область	50,0000	2020	0,0000	0,0000	50,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Пензенская область	56,0000	2020	0,0000	0,0000	56,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Пермский край	48,0000	2020	0,0000	0,0000	48,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Башкортостан	45,0000	2020	0,0000	0,0000	45,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Марий Эл	47,0000	2020	0,0000	0,0000	47,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Мордовия	35,0000	2020	0,0000	0,0000	35,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	32,0000	2020	0,0000	0,0000	32,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Самарская область	43,0000	2020	0,0000	0,0000	43,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Саратовская область	47,0000	2020	0,0000	0,0000	47,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Удмуртская Республика	45,0000	2020	0,0000	0,0000	45,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ульяновская область	45,4300	2020	0,0000	0,0000	45,4300	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	22,0000	2020	0,0000	0,0000	22,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Вологодская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Калининградская область	33,0000	2020	0,0000	0,0000	33,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ленинградская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Мурманская область	47,0000	2020	0,0000	0,0000	47,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	59,0000	2020	0,0000	0,0000	59,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Новгородская область	36,0000	2020	0,0000	0,0000	36,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Псковская область	56,0000	2020	0,0000	0,0000	56,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Карелия	57,0000	2020	0,0000	0,0000	57,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Коми	47,0000	2020	0,0000	0,0000	47,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	51,0000	2020	0,0000	0,0000	51,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Дагестан	60,0000	2020	0,0000	0,0000	60,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Ингушетия	59,0000	2020	0,0000	0,0000	59,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Северная Осетия - Алания	54,0000	2020	0,0000	0,0000	54,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ставропольский край	51,0000	2020	0,0000	0,0000	51,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Чеченская Республика	72,0000	2020	0,0000	0,0000	72,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	52,0000	2020	0,0000	0,0000	52,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Иркутская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	76,0000	2020	0,0000	0,0000	76,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Красноярский край	52,0000	2020	0,0000	0,0000	52,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Новосибирская область	55,0000	2020	0,0000	0,0000	55,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Омская область	52,0000	2020	0,0000	0,0000	52,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Алтай	51,0000	2020	0,0000	0,0000	51,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Тыва	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
						0	0	0	0		
Республика Хакасия	55,0000	2020	0,0000	0,0000	55,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Томская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	53,0000	2021	0,0000	0,0000	53,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Свердловская область	51,0000	2020	0,0000	0,0000	51,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тюменская область	47,0000	2020	0,0000	0,0000	47,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	50,0000	2020	0,0000	0,0000	50,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Челябинская область	43,0000	2020	0,0000	0,0000	43,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	57,0000	2020	0,0000	0,0000	57,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Брянская область	42,0000	2020	0,0000	0,0000	42,0000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
						0	0	0	0		
Владимирская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Воронежская область	60,0000	2020	0,0000	0,0000	60,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Москва	99,0000	2020	0,0000	0,0000	99,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ивановская область	57,0000	2020	0,0000	0,0000	57,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Калужская область	57,0000	2020	0,0000	0,0000	57,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Костромская область	56,0000	2020	0,0000	0,0000	56,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Курская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Липецкая область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Московская область	33,0000	2020	0,0000	0,0000	33,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Орловская область	42,0000	2020	0,0000	0,0000	42,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Рязанская область	52,0000	2020	0,0000	0,0000	52,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Смоленская область	39,0000	2020	0,0000	0,0000	39,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тамбовская область	45,0000	2020	0,0000	0,0000	45,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тверская область	49,0000	2020	0,0000	0,0000	49,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тульская область	48,0000	2020	0,0000	0,0000	48,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ярославская область	47,0000	2020	0,0000	0,0000	47,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	47,0000	2020	0,0000	0,0000	47,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Волгоградская область	54,0000	2020	0,0000	0,0000	54,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	55,0000	2020	0,0000	0,0000	55,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Краснодарский край	50,0000	2020	0,0000	0,0000	50,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Калмыкия	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Крым	25,0000	2020	0,0000	0,0000	25,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ростовская область	58,0000	2020	0,0000	0,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,8400	100,0000	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9600	100,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5400	100,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3400	100,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5000	100,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3500	100,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7400	100,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1200	100,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
									0		
Сахалинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,7700	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5500	100,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4100	100,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0300	100,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	27,1900	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0600	100,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4400	100,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	27,6800	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9400	100,0000	100,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4500	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2400	100,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4000	100,0000	100,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9300	100,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1300	100,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1700	100,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3800	100,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4900	100,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,8100	100,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0600	100,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4900	100,0000	100,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	27,0300	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ленинградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,9900	100,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1400	100,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6600	100,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,3800	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1100	100,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2700	100,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1100	100,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0800	100,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2600	100,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2700	100,0000	100,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,8800	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,8100	100,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4800	100,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3800	100,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,7800	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7900	100,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	27,3200	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1300	100,0000	100,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,7300	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,9400	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4900	100,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4700	100,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
									0		
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4400	100,0000	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2300	100,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,8700	100,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4600	100,0000	100,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,6400	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1100	100,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,7700	72,7700	72,7700	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	28,7900	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3100	100,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7800	100,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
									0		
Владимирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6200	100,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2500	100,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3100	100,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,8800	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7600	100,0000	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9200	100,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2300	100,0000	-	-
Московская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,5800	71,5800	71,5800	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,8400	100,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2800	100,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,8800	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тамбовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1600	100,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1100	100,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,8800	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2800	100,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,8000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0300	100,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4200	100,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9800	100,0000	100,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9500	100,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5700	100,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2600	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ростовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0500	100,0000	100,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Информационная инфраструктура

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах												
Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов												
В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным												

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
информационным системам, а также к сети Интернет												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	17.0000	40.0000	100.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Процент	0.0000	2020	-	-	-	4.4620	18.9770	35.1555	99.3375	-	-
Центральный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	3.1035	15.9753	24.3124	98.3282	-	-
Смоленская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.8800	100.0000	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.2800	100.0000	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.8400	100.0000	-	-
Московская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	71.5800	71.5800	71.5800	-	-
Липецкая область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.2300	100.0000	-	-
Курская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.9200	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Костромская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.7600	100.0000	-	-
Калужская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	26.8800	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ивановская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.3100	100.0000	-	-
Воронежская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.2500	100.0000	-	-
Владимирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.6200	100.0000	-	-
Брянская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.7800	100.0000	-	-
Белгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.3100	100.0000	-	-
Тамбовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.1600	100.0000	-	-
Тверская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.1100	100.0000	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.2800	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тульская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	25.8800	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	4.7645	18.8627	34.7409	100.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.6600	100.0000	-	-
Республика Коми	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.1100	100.0000	-	-
Республика Карелия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.2700	100.0000	-	-
Псковская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.1100	100.0000	-	-
Новгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	25.3800	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Мурманская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	11.1400	100.0000	-	-
Ленинградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.9900	100.0000	-	-
Калининградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	27.0300	100.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	7.4900	100.0000	100.0000	-	-
Архангельская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.8100	100.0000	-	-
Вологодская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.0600	100.0000	-	-
Южный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	3.2250	14.0038	43.7787	100.0000	-	-
Астраханская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	25.8000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Волгоградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.0300	100.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.4200	100.0000	-	-
Краснодарский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	5.9800	100.0000	100.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.9500	100.0000	-	-
Республика Калмыкия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.5700	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Крым	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.2600	100.0000	-	-
Ростовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	6.0500	100.0000	100.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.7529	23.2700	100.0000	-	-
Ставропольский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.4800	100.0000	-	-
Чеченская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.3800	100.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.8100	100.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.0800	100.0000	-	-
Республика Дагестан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	5.2700	100.0000	100.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.2600	100.0000	-	-
Республика Ингушетия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.8800	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	3.9193	15.1671	35.8800	100.0000	-	-
Нижегородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	27.1900	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Кировская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.0300	100.0000	-	-
Оренбургская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.0600	100.0000	-	-
Республика Башкортостан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	5.9400	100.0000	100.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.4900	100.0000	-	-
Республика Марий Эл	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.4500	100.0000	-	-
Республика Мордовия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.2400	100.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	6.4000	100.0000	100.0000	-	-
Самарская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.9300	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ульяновская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.3800	100.0000	-	-
Пермский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	27.6800	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Удмуртская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.1700	100.0000	-	-
Пензенская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.4400	100.0000	-	-
Саратовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.1300	100.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	9.2383	46.5383	65.6250	95.4617	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	11.1100	100.0000	-	-
Челябинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	72.7700	72.7700	72.7700	-	-
Тюменская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	26.6400	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Свердловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	6.4600	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курганская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.8700	100.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	28.7900	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	10.6770	40.6130	54.9420	100.0000	-	-
Омская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	26.9400	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0.0000	2020	-	-	-	27.3200	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Новосибирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	26.7300	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Красноярский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	6.1300	100.0000	100.0000	-	-
Томская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.2300	100.0000	-	-
Республика Хакасия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.4400	100.0000	-	-
Республика Тыва	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.4700	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Алтай	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.4900	100.0000	-	-
Алтайский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	25.7800	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Иркутская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.7900	100.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	2.4336	9.0909	18.0900	100.0000	-	-
Амурская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.4800	100.0000	-	-
Хабаровский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.5500	100.0000	-	-
Сахалинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	26.7700	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.1200	100.0000	-	-
Республика Бурятия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.7400	100.0000	-	-
Приморский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.3500	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Магаданская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.5000	100.0000	-	-
Камчатский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	10.3400	100.0000	-	-
Забайкальский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.5400	100.0000	-	-
Еврейская автономная область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.9600	100.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	9.4100	100.0000	-	-
На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	81.0000	84.0000	84.0000	84.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	16.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Липецкая область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Курская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Костромская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Калужская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Брянская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Воронежская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Владимирская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Московская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Белгородская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ивановская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Орловская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Рязанская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тамбовская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тверская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тульская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ярославская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Смоленская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	10.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-
Республика Карелия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Псковская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новгородская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Мурманская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ленинградская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Калининградская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Коми	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Архангельская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Вологодская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Южный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Крым	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Калмыкия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Краснодарский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Волгоградская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Астраханская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ростовская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кабардино-Балкарская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чеченская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ставропольский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Дагестан	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Ингушетия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-
Кировская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Нижегородская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Оренбургская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пензенская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Пермский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Башкортостан	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Марий Эл	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Мордовия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Самарская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Саратовская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Удмуртская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ульяновская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чувашская Республика - Чувашия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Курганская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Челябинская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тюменская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Свердловская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Хакасия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Красноярский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Иркутская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Алтайский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Алтай	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Забайкальский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Амурская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Камчатский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Еврейская автономная область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Магаданская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Сахалинская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Бурятия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Хабаровский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приморский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	82.0000	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	82.0000	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	16.0000	-	-	-	-
Белгородская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Брянская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Владимирская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Воронежская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Ивановская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калужская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Костромская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Курская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Липецкая область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Орловская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Рязанская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Смоленская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Тверская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Тульская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Ярославская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тамбовская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Калининградская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Ленинградская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Мурманская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Новгородская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Псковская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Карелия	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Архангельская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Вологодская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	8.0000	-	-	-	-
Ростовская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Волгоградская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Краснодарский край	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Крым	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Астраханская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-
Ставропольский край	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Дагестан	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Чеченская Республика	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	14.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Татарстан (Татарстан)	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Самарская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Кировская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Нижегородская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Оренбургская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Пензенская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Пермский край	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Мордовия	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Саратовская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Удмуртская Республика	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Ульяновская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-
Челябинская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Тюменская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Свердловская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Курганская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-
Красноярский край	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Новосибирская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Омская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Тыва	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Алтай	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Томская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Иркутская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Хакасия	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Алтайский край	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	11.0000	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Хабаровский край	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Сахалинская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Приморский край	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Магаданская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Камчатский край	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Забайкальский край	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Амурская область	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-
Республика Бурятия	Штука	0.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Информационная инфраструктура

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет	39 247 278,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.Проведена конверсия радиочастотного спектра в интересах развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации	4 848 315,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	180,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Обеспечен защищенный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет для отдельных категорий социально значимых объектов с использованием единой сети передачи данных	19 998 212,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	15,00	0,00	115,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа	7 224 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.Обеспечено подключение и широкополосный доступ социально значимых объектов к сети Интернет	68 036 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Реализация дорожной карты реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
8.Проведены научно-исследовательские работы в сфере технологического совершенствования и регулирования развития информационно телекоммуникационной инфраструктуры	3 019 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.Ситуационным центром Минцифры России обеспечен мониторинг развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования инфраструктуры связи общего пользования	637 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	143 011 544,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00