П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)				
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Камчатский край)		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.		Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Прокопенко О.И.		Врио Министра культуры Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Пегуров В.А.		Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"		
		Подпрограмма (направление)			
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"		
		Подпрограмма (направление)			

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	2,00	01.01.2018	0,0000	3,0000	7,0000	10,0000	12,0000	16,0000	20,0000	-	-	-
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	6,00	01.01.2018	0,0000	12,0000	13,0000	17,0000	19,0000	25,0000	25,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	10,0000	10,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	17,0000	17,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	5	-	7	-	-	-	С 2019 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретено специальное оборудование и расходные материалы для 10 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (школ искусств Камчатского края), в числе которых КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», что повысит качество	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															художественного образования. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в этой связи предусмотрено согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться в рамках проекта. Вместе с тем, 2019	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															году дополнительно будут закуплены музыкальные инструменты (пианино) для детских школ искусств. Поставщиком музыкальных инструментов является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.	
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	10	10	10	-	-	-	Одной из важнейших задач для Камчатского края является обеспечение развития отраслевой инфраструктуры, в том числе,	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобрет

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние. Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений учреждений культуры способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий. С 2019 по 2023 годы	ение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Камчатский край гарантированно ежегодно участвует в заявочной кампании на предоставление средств федерального бюджета в форме субсидии на проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры, находящихся в сельской местности.	
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	3	3	3	-	-	-	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.	
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	2	3	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	5 737,16	30 860,42	30 268,35	0,00	0,00	0,00	66 865,93
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	30 860,42	30 268,35	0,00	0,00	0,00	61 128,77

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	286,86	30 860,42	30 268,35	0,00	0,00	0,00	61 415,63
1.2.1.1.1.5.	*иным бюджетам субъектов Российской Федерации*	5 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,30
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
1.2.1.2.1.	*межбюджетные трансферты в бюджет субъекта*	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	7 315,40	0,00	0,00	0,00	7 315,40
1.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	7 315,40	0,00	0,00	0,00	7 315,40
1.3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	7 315,40	0,00	0,00	0,00	7 315,40
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	9 093,74	0,00	9 390,61	0,00	9 090,00	0,00	27 574,35
1.4.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	9 390,61	0,00	0,00	0,00	9 390,61
1.4.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	90,94	0,00	9 390,61	0,00	0,00	0,00	9 481,55
1.4.1.1.1.5.	*иным бюджетам субъектов Российской Федерации*	9 002,80	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	18 002,80
1.4.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	221,61	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	312,51
1.4.1.2.1.	*межбюджетные трансферты в бюджет субъекта*	221,61	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	312,51
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	14 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 276,87
2.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77
2.1.1.1.1.5.	*иным бюджетам субъектов Российской Федерации*	14 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,10
2.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	3 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,96
2.1.1.2.1.	*межбюджетные трансферты в бюджет субъекта*	3 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,96
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268,35
1.3.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,40
1.4.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,61
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 974,36

7. Дополнительная информация

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

Показатель	Базовое значение	Год	Период реализации федерального проекта, год 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество посещений театров, тыс. чел.	59,90	01.01.2018	60,60	62,30	63,30	66,00	67,20	68,90
Прирост посещений театров, %	100%	01.01.2018	101,17%	104,01%	105,68%	110,18%	112,19%	115,03%
Количество посещений музеев, тыс. чел.	105,30	01.01.2018	107,00	109,00	112,00	116,00	118,00	121,10
Прирост посещений музеев, %	100%	01.01.2018	101,61%	103,51%	106,36%	110,16%	112,06%	115,00%
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.	1 403,145	01.01.2018	1 425,00	1 470,00	1 490,00	1 520,00	1 550,00	1 600,00
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100%	01.01.2018	101,56%	104,76%	106,19%	108,33%	110,47%	114,03%
Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.	156,654	01.01.2018	164,70	170,00	182,00	190,00	200,00	203,75
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %	100%	01.01.2018	105,14%	108,52%	116,18%	121,29%	127,67%	130,06%
Количество участниковклубных формирований, тыс. чел.	12,123	01.01.2018	12,20	12,40	12,50	12,60	12,75	12,86
Прирост участников клубных формирований, %	100%	01.01.2018	100,64%	102,28%	103,11%	103,93%	105,17%	106,08%
Количество посещений концертных организаций, тыс. чел.	140,10	01.01.2018	143,60	147,10	150,60	154,10	157,60	161,20
Прирост посещений концертных организаций, %	100%	01.01.2018	102,50%	105,00%	107,49%	109,99%	112,49%	115,06%
Количество посещений зоопарков, тыс. чел.	34,30	01.01.2018	34,80	35,50	36,00	36,50	37,00	37,50

Прирост посещений зоопарков, %	100%	01.01.2018	101,46%	103,50%	104,96%	106,41%	107,87%	109,33%	
Количество посещений цирков, тыс. чел.	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прирост посещений цирков, %	0,00%	01.01.2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прирост посещений парков культуры и отдыха, %	0,00%	01.01.2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Количество зрителей на сеансах отечественных кинофильмов, тыс. чел.	158,50	01.01.2018	161,60	164,70	167,80	170,80	173,90	177,10	
Прирост зрителей на сеансах отечественных кинофильмов, %	100%	01.01.2018	101,96%	103,91%	105,87%	107,76%	109,72%	111,74%	
Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	4,846	01.01.2018	5,00	5,01	5,15	5,22	5,31	5,47	
Прирост учащихся ДШИ, %	100%	01.01.2018	103,18%	103,38%	106,27%	107,72%	109,47%	112,88%	**ИТОГО,**
Количество посещений, тыс. чел.	**2 074,868**	**01.01.2018**	**2 114,50**	**2 176,01**	**2 219,35**	**2 271,22**	**2 321,76**	**2 387,88**	
прирост посещений, %	**100%**	**01.01.2018**	**101,91%**	**104,87%**	**106,96%**	**109,46%**	**111,90%**	**115,09%**	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2018	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Прокопенко О.И.	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение	
1.1.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение	
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Емельянова С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет	
1.1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение	
1.1.6	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пегуров В.А.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Емельянова С.В.		
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет	
1.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Прокопенко О.И.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Прокопенко О.И.		
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Прокопенко О.И.		
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Прокопенко О.И.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.2	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Прокопенко О.И.	Одной из важнейших задач для Камчатского края является обеспечение развития отраслевой инфраструктуры, в том числе, приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние. Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений учреждений культуры способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий. С 2019 по 2023 годы Камчатский край гарантированно ежегодно участвует в заявочной кампании на предоставление средств федерального бюджета в форме субсидии на проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры, находящихся в сельской местности.	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.2.1	Контрольная точка "Заключено	-	16.02.2021	Взаимо	Взаимо	Пегуров В.А.		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			"Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Толстик С.В.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение	
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение	
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Толстик С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет	
1.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Толстик С.В.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Прокопенко О.И.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	16.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Толстик С.В.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Толстик С.В.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Толстик С.В.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планировани

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			е"
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.		ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.4	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Прокопенко О.И.	С 2019 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретено специальное оборудование и расходные материалы для 10 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (школ искусств Камчатского края), в числе которых КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», что повысит качество художественного образования. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							реализации тех или иных образовательных программ, в этой связи предусмотрено согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться в рамках проекта. Вместе с тем, 2019 году дополнительно будут закуплены музыкальные инструменты (пианино) для детских школ искусств. Поставщиком музыкальных инструментов является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.	
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение	
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пегуров В.А.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лифанова Н.П.		
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет	
1.4.5	Контрольная точка "С субъектами	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Пегуров В.А.	Соглашение	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			"Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.4.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лифанова Н.П.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Прокопенко О. И.	Врио Министра культуры Камчатского края		25
2	Администратор регионального проекта	Пегуров В. А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Айгистова С. В.	25
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Врио Министра культуры Камчатского края		25
4	Участник регионального проекта	Айгистова С. В.	Министр	Сивак В. И.	0.01
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Врио Министра культуры Камчатского края		25
6	Участник регионального проекта	Большакова Е. А.	Заместитель министра-начальник отдела культурной политики	Айгистова С. В.	0
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Врио Министра культуры Камчатского края		25
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Прокопенко О. И.	Врио Министра культуры Камчатского края		25

	проекта				