
Руководитель

регионального проекта —

Хмелевский Константин Валерьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(13) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 13,

из них:

- 7 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

40028.73 тыс. руб., 100.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Справка о подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от 02.10.2023г.

№64/2167, приложен файл.

34.4 50.13

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

51.250.51.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"О достижении значений

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатскго края от 02.10.2023г.

№64/2167, приложен файл.

42 83.5

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

83.587.61.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7508694-108e-430b-972e-5432be6c52c7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FMLgrOIrwvPpTMbdKbA4r4OWnx8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b109a4bd-936d-49fa-887f-5f25b00c775d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fckNWRTKLetuOC9f8ei4t49H0qc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

83,5000

83,200083,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,5000 83,5000 83,5000

87,6000

87,500083,2000 83,2000 83,2000 87,0000 87,6000 87,6000 87,6000 87,6000 87,6000

ФП Процент 83,5000

87,6000

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

51,2000

48,330047,2600 47,6200 47,9800 48,6900 49,0500 49,4100 49,7700 50,1300 50,4800

51,2000

49,600047,2600 47,6200 47,9800 49,3000 49,8000 50,0000 50,3000 50,5000 50,7000

ФП Процент 50,8400

51,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

6,0000 Дата: 25.12.2023

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Предоставлена

информация : 6 из 6.

25.12.2023 25.12.2023

6Единица 0 661.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Закупка у

единственно

го

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

у единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Иное

КГАУДО СШОР

"МОРОЗНАЯ" от

25.04.2023г. №09/23,

указана ссылка.

01.07.2023 01.07.2023

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

30.09.2023 27.09.2023

1.1.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16086215
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка Значение:

9,0000 Дата: 25.12.2023

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Предоставлена

информация : 7 из 9.

25.12.2023 25.12.2023

9Единица 0 791.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР единоборств

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

1

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16120704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Закупка у

единственно

го

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

у единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Иное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"МОРОЗНАЯ" от

02.05.2023г. №35,

указана ссылка.

01.07.2023 01.07.2023

1.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР по плаванию

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

Дзенис

Наталья

-

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16120704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

ЦСП по АВС

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР по тхэквондо

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг МБУ

СШОР ЛВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

-

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг МБУ

СШОР "Звезда"

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.09.2023 27.09.2023

1.2.

8

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2023

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное Акт на

выполнение

работ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт на

выполнение работ" Иное

Администрацией АМО

от 06.09.2023г. №18,

приложен файл.

25.12.2023 30.09.2023

1Единица 0 111.3

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de94dafb-d884-419e-9ba1-be691685989e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4qu25RBPm7gJNZnm6ddAoeqvB%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мастерства

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

-

Иное

Товарная

накладная

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное

Администрацией

Алеутского МО от

26.04.2023г. №2,

приложен файл.

25.12.2023 30.09.2023

1.3.

1

Иное Акт

приемки

2. "Акт приемки" Иное

Администрацией

Алеутского АО от

24.08.2023г. №1,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

=

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Администрацией АМО

от 31.08.2023г. №

576257, приложен файл.

25.12.2023 30.09.2023

1.3.

2

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de94dafb-d884-419e-9ba1-be691685989e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4qu25RBPm7gJNZnm6ddAoeqvB%2Bo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/644896ea-9cf0-4f40-9fa3-e9bb3b6a8f93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iu%2FV%2F6QWRG3OyIkhw%2BG6npywUYo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01d2865a-b6f2-428d-9962-5af081e13762?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1ss2dCyIDxaGBv%2BjvyGJR4bgxLE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/381bbb0e-1ada-498f-bd16-89d55980bda9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y8iqsX1NCWOXXTpRSxTGL3FsL78%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5e7bff3-b120-4b51-bf82-997d99fcabdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ITpxelrJrBwyyA0MQ6lKMzOsD5A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

поручение

АДМИНИСТРАЦИЯ

АМО от 30.06.2023г. №

398897, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Администрацией АМО

от 19.05.2023г. №

263457, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

-

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

сдачи товара

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки-сдачи товара"

Акт приема-передачи

Администрация АМО от

26.04.2023г. №42,

приложен файл.

25.12.2023 30.09.2023

1.3.

3

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Администрация АМО от

24.08.2023г. №1,

приложен файл.

Акт приема- 3. "Акт приемки" Акт

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5e7bff3-b120-4b51-bf82-997d99fcabdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ITpxelrJrBwyyA0MQ6lKMzOsD5A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5dce1c9-9b3a-4d0f-8f7d-ec00dfbb2f9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yOQ30AZZQMLy2T3Z%2BOcT0%2FD7Jb4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4e860cd-0fd9-423b-9d6a-717dd8507a82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zJ3IvTkmLS7OQCdHBVNhRSJ5rwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10b6effb-7494-4bbd-8c7b-eaec358ff3ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SrdDZngKOuIQVVOnWvA2CC3LlhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7f4e6ff-2443-4cc1-81c0-3975becff1a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eCKVqYq9l2dy9sELisGVVED91qw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт приемки

приема-передачи

Администрации АМО от

24.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

доставке

груза

4. "Акт о доставке груза"

Акт приема-передачи

Администрация АМО от

11.08.2023г. №243,

приложен файл.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.Значение

выполнено, результат не

закрываем так как ждем

соглашение на

уменьшение

финансирования по

данному результату.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 011.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7f4e6ff-2443-4cc1-81c0-3975becff1a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eCKVqYq9l2dy9sELisGVVED91qw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cee19e75-a61b-4993-9feb-697004620ece?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FU5Rhw%2B5fv7%2BVcB34YsPgPInNPA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

5 257,335 257,33

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 0,00 100,005 257,335 257,33

5 257,335 257,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00  -100,005 257,335 257,33

5 236,065 236,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00  -100,005 236,065 236,06

404,04404,04

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,00404,04404,04

425,31425,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00  -100,00425,31425,31

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 016,215 016,21

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной

подготовки,оказана

1.2 0,00 100,005 016,215 016,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

государственная поддержка0

5 016,215 016,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,005 016,215 016,21

4 981,474 981,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,004 981,474 981,47

659,98659,98

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,00659,98659,98

694,72694,72

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 100,00694,72694,72

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 288,344 288,34

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.3 0,00 100,004 288,344 288,34

4 288,344 288,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00  -100,004 288,344 288,34

4 245,454 245,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00  -100,004 245,454 245,45

4 245,454 245,45

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 100,004 245,454 245,45



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4 288,344 288,34

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00  -100,004 288,344 288,34

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

25 466,8533 038,79

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности0

1.4 0,00 100,0025 466,8525 466,85

25 466,8533 038,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00  -100,0025 466,8525 466,85

33 038,7933 038,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00  -77,0825 466,8533 038,79

33 038,7933 038,79

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 77,0825 466,8533 038,79

25 466,8533 038,79

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00  -100,0025 466,8525 466,85

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Нераспределенные суммы по результатам

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

() Нераспределенные суммы по

результатам0

2.1 39 929,83 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

40 028,7347 600,67 39 929,83 100,0040 028,7340 028,73

40 028,7347 600,67 0,00 100,0040 028,7340 028,73

47 501,7747 501,77 0,00 84,0639 929,8347 501,77

38 348,26 0,00 80,2530 776,3238 348,26

30 875,2238 447,15 0,00 100,0030 875,2230 875,22

0,000,00 0,00 0,000,000,00

38 348,26
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 236,065 236,065 236,065 236,060,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 761,31 5 236,06 5 236,06 5 236,06 5 236,065 236,065 236,065 236,065 236,06

0,00

0,00

1.2.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 038,7933 038,7933 038,7933 038,790,00

Факт/прогноз

26 615,56 26 615,56 25 466,85 25 466,85 25 466,85 25 466,85 33 038,7933 038,7933 038,7925 466,8525 466,85

0,00

0,00

1.3.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки,оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 981,474 981,470,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 906,82 3 026,65 4 981,47 4 981,47 4 981,474 981,474 981,474 981,474 981,47

0,00

0,00

1.4.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 245,454 245,454 245,454 245,450,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 3 087,02 3 087,02 4 245,454 245,454 245,453 094,893 094,89

0,00

0,00


