
П А С П О Р Т

федерального проекта

Современная школа

1. Основные положения

Национальный проект "Образование"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Современная школа

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Васильева Т.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Зырянова А.В.Администратор федерального проекта Заместитель Министра

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Развитие дошкольного и общего образования

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
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программы) Направление (подпрограмма)
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1.

Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности

и поселках

городского типа

79 944,00

00

2019

- 79 94

4,000

0

139 2

79,00

00

179 4

06,00

00

494 0

09,00

00

788 1

39,00

00

1 073

 064,

0000

МестоНП ГИИС

“Электронный

бюджет”

- 1 034

 252,

0000

1 034

 252,

0000

1 034

 252,

0000

1 034

 252,

0000

1 034

 252,

0000

1.2.

Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

11,3500 2019

- 11,35

00

- 20,00

00

55,00

00

75,00

00

80,00

00

ПроцентНП Система

управления

проектной

деятельностью

- 100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

1.3.

Средневзвешенный

результат Российской

14,8800 2018

14,88

00

- - 13,75

00

13,25

00

12,75

00

10,00

00

МестоНП Федеральная

информационная

- 10,75

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не ниже)

система оценки

качества

образования

(ФИС ОКО)

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

5,0000 2020

- - - 10,00

00

20,00

00

55,00

00

60,00

00

ПроцентНП Цифровая

система

дополнительного

профессионально

го

педагогического

образования

- 60,00

00

70,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1.

Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

4,0000 2021

- 2,051

0

- 7,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

Миллио

н единиц

НП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- 30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Количество созданных новых мест  в

общеобразовательных организациях, в том

числе расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

498 3

19,00

498 3

19,00

498 3

19,00

498 3

19,00

498 3

19,00

498 3

19,00

Место 788 139,00

558 3

19,00

538 3

19,00

518 3

19,00

498 3

19,00

498 3

19,00

НП

1.2. Доля обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности  и малых городах, в которых

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной  и

технологической направленностей

68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00

Процент 75,00

73,0071,5070,0068,0068,00

НП

1.3. Средневзвешенный результат Российской

Федерации в группе международных

исследований, место Российской Федерации

(не ниже)

13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25

Место 12,75

13,2513,2513,2513,2513,25

НП

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

53,40 53,60 53,80 54,00 54,20 54,20

Процент 55,00

54,8054,6054,4054,2054,20

НП

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Количество услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи,

оказанных родителям (законным

10,10 10,30 10,50 11,00 11,50 12,00

Миллион

единиц

15,00

14,5014,0013,5013,0012,50

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без попечения

родителей
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1.1

Разработана

методология

(целевая

модель)

наставничества

обучающихся

для

организаций,

осуществляющи

х

образовательну

ю деятельность

по

общеобразовате

льным,

дополнительны

м

общеобразовате

льным и

программам

среднего

профессиональн

ого

образования, в

том числе с

Докумен

т

1,00

00

- - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

применением

лучших практик

обмена опытом

между

обучающимися

К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать

организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся образовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по

обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.

1.2

Разработана

методология и

критерии

оценки качества

общего

образования в

общеобразовате

льных

организациях на

основе практики

международных

исследований

качества

подготовки

обучающихся

Докумен

т

1,00

00

- - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых

оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой

оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий

настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

конкурентоспособности общего образования России.

Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.

1.3

Создано новых

мест за счет

средств

субъектов

Российской

Федерации и

внебюджетных

источников.

Нарастающий

итог

Место

- - - 180

923,

000

0

289

148,

000

0

295

697,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 137 448,

0000

2021

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от

места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов

Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184 - ФЗ (ред. от 01.01.2022) «Об

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В рамках реализации

результата планируется создать не менее 295 697 мест к концу 2024 года, в том числе: в 2022 году не менее - 43 475 места, в 2023 году не менее – 100 935 места, в 2024 году не

менее – 6 549 мест, к концу 2024 года планируется создать не менее 622 объектов.

1.4

Создано новых

мест в

общеобразовате

льных

организациях,

расположенных

в субъектах

Объект

- - 2,00

00

2,00

00

3,00

00

-

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

- 0,0000 2019

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации,

входящих в

состав Северо-

Кавказского

федерального

округа.

Нарастающий

итог

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

К концу 2023 году будут построены и введены в эксплуатацию 3 общеобразовательные организации (школы в г. Пятигорске и г. Кисловодске).

В 2021 году - МОУ 2 «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске на 252 мест;

В 2022 году - МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске на 116 мест.

В 2023 году - Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в городе курорте Кисловодске.

1.5

Обеспечено

информационно

е

сопровождение

национального

проекта

"Образование"

Единица

1,00

00

- - - - -

Проведени

е

информаци

онно-

коммуника

ционной

кампании

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

 Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование».

В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан,

проживающих в сельской местности и отдалённых территориях.

Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие

информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП

«Образования» путем публикации материалов в СМИ.

Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование».
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"

1.6

Организована

методическая

поддержка

общеобразовате

льных

организаций,

имеющих

низкие

образовательны

е результаты

обучающихся

Единица

- 250,

000

0

3 00

0,

000

0

3 00

0,

000

0

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

Организована методическая поддержка общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в том числе разработаны "дорожные

карты" органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие

образовательные результаты обучающихся, и методические рекомендации по дальнейшему сопровождению указанных общеобразовательных организаций.Реализация данного

мероприятия окажет влияние на повышение качества общего образования и улучшение результатов российских школьников в международном исследовании по оценке

образовательных достижений обучающихся PISA.

1.7

Создано новых

мест в

общеобразовате

льных

организациях в

целях

ликвидации

третьей смены

обучения и

формирования

условий для

получения

Место

6 30

6,

000

0

9 83

6,

000

0

26 6

31,

000

0

44 0

10,

000

0

51 4

74,

000

0

58 1

60,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

- 0,0000 2018

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

качественного

общего

образования.

Нарастающий

итог

имущества

Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные

образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике

Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках

региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. В рамках реализации результата планируется создать не менее 58 160 мест к концу 2024 года, в том числе: в 2022 году не

менее – 14 751 места; в 2023 году не менее – 6 860 мест; в 2024 году не менее – 6 686 мест, к концу 2024 года планируется создать не менее 98 объектов.

1.8

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации.

Нарастающий

итог

Место

2 22

7,

000

0

8 56

1,

000

0

10 8

18,

000

0

26 4

86,

000

0

43 5

21,

000

0

64 9

39,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

67 3

39,

000

0

-

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях

осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций

современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы

софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. В рамках

реализации результата планируется создать не менее 67 339 мест к концу 2025 года в том числе: в 2022 году – не менее 12 826 мест; в 2023 году не менее – 18 355 мест; в 2024

году не менее – 21 418 мест; в 2025 году не менее - 2 400 мест, к концу 2025 года планируется создать не менее 89 объектов.

1.9

Создано новых

мест в

общеобразовате

льных

организациях в

связи с ростом

числа

обучающихся,

вызванным

демографическ

им фактором.

Нарастающий

итог

Место

- - - 39 6

94,

000

0

162

027,

000

0

356

988,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2021

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание новых мест на основе использования модели концессионных

соглашений в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. В рамках реализации результата планируется

создать не менее 356 988 мест к концу 2024 года в том числе:

в 2022 году не менее – 38 974 мест, в 2023 году не менее – 121 808 места, в 2024 году не менее – 194 961 мест, к концу 2024 года планируется создать не менее 427 объектов.

1.1

0

Создано новых

мест в

общеобразовате

льных

организациях.

Нарастающий

итог

Место

70 6

61,

000

0

118

326,

000

0

137

199,

000

0

195

056,

000

0

228

146,

000

0

294

749,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

- 0,0000 2018

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках

региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места

обучающегося средствами обучения и воспитания. В рамках реализации результата планируется создать не менее 294 749 мест к концу 2024 года в том числе: в 2022 году не

менее 46 305 мест, в 2023 году не менее – 33 040 мест, в 2024 году не менее – 66 603 мест, к концу 2024 года планируется создать не менее 373 объектов.

1.1

1

На базе

общеобразовате

льных

организаций

созданы и

функционируют

детские

технопарки

«Кванториум».

Нарастающий

итог

Единица

- - 183,

000

0

232,

000

0

280,

000

0

496,

000

0

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 135,0000 2020

- -

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

С учетом методических рекомендаций Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных

организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ

дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества

образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего

и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с

целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до 01.01.2021.

1.1

2

В

общеобразовате

льных

организациях,

расположенных

в сельской

местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры

Единица

2 04

9,

000

0

2 95

1,

000

0

4 50

0,

000

0

4 50

0,

000

0

3 00

9,

000

0

3 50

0,

000

0

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -



17

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

образования

естественно-

научной и

технологическо

й

направленносте

й

С учетом методических рекомендаций Минпросвещения России в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах,

создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественно - научной, технологической и гуманитарной

направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров

образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров

образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной

(обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью

реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.

Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

1.1

3

Обновлена

материально-

техническая

база в

организациях,

осуществляющи

х

образовательну

ю деятельность

исключительно

по

адаптированны

Единица

236,

000

0

369,

000

0

508,

000

0

637,

000

0

776,

000

0

900,

000

0

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

м основным

общеобразовате

льным

программам.

Нарастающий

итог

Обновлена инфраструктура организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений

для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.

1.1

4

Сформирована

система

управления

качеством

образования на

основе

мониторинга

данных о

состоянии

системы

образования.

Нарастающий

итог

Единица

- - 10,0

000

15,0

000

20,0

000

25,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

Сформирована система управления качеством образования, включающая в себя следующие элементы:

- методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных на повышение качества образования;

- федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития региональной и муниципальной систем управления качеством образования;

- программы повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней;

- обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и

муниципального уровней;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципального уровня;

- система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях.

 В 2023 году:

-обеспечена доработка методологии проведения мониторингов эффективности управления качеством образования (не менее 3);

- проведено не менее 3 мониторингов эффективности управления качеством образования.

Сформирован кадровый резерв руководителей органов управления образованием муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования.

1.1

5

Проведена

оценка качества

общего

образования на

основе практики

международных

исследований

качества

подготовки

обучающихся

Единица

- 28,0

000

14,0

000

14,0

000

14,0

000

15,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 14,0000 2019

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в  образовательных организациях

Российской Федерации.

 К концу 2024 года в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся приняли участие не менее 8000

образовательных организаций из 85 субъектов Российской Федерации (в 2022 г. – не менее 1350 образовательных организаций из 14 субъектов Российской Федерации, в 2023 г. –

не менее 1350 образовательных организаций из 14 субъектов Российской Федерации, в 2024 г. – не менее 1400 образовательных организаций из 15 субъектов Российской

Федерации).

 По результатам получены данные о качестве общего образования в Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации,

позволяющие проводить анализ характеристик российской системы образования. Разработана Методология и показатели оценки качества общего образования в Российской

Федерации в целях обеспечения системности и фундаментального характера отечественного образования.

1.1

6

Внедрены

методики

преподавания

Процент

- - 0,00

00

10,0

000

50,0

000

100,

000

0

Проведени

е

образовате

- 0,0000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

общеобразовате

льных

дисциплин с

учетом

профессиональн

ой

направленности

программ

среднего

профессиональн

ого

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования.

Нарастающий

итог

льных

мероприяти

й

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных

рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего

профессионального образования:

в 2021 г. –

1) Разработаны и апробированы методики по 8 обязательным общеобразовательным дисциплинам,

2) Разработаны Примерные рабочие программы и примерные фонды оценочных средств по 8 обязательным общеобразовательным дисциплинам;

в 2022 г. –

1) Разработаны и апробированы методики по 12 дополнительным (из перечня обязательных) общеобразовательным дисциплинам.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2) Разработаны Примерные рабочие программы и примерные фонды оценочных средств по 12 дополнительным (из перечня обязательных) общеобразовательным дисциплинам

3) Внедрены в 10% ПОО методики преподавания 8 обязательных общеобразовательных дисциплин.

в 2023 г. –

1)       Внедрены разработанные методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО  в 50% ПОО (по

нарастающему итогу от 2022 г)

2)       Обеспечено методическое консультирование и сопровождение внедрения разработанных методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ СПО

2024:

1)            Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО в 100% ПОО (по нарастающему итогу

от 2022 г)

2)       Обеспечено методическое консультирование и сопровождение внедрения разработанных методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ СПО .

1.1

7

Обеспечен

мониторинг

качества

общеобразовате

льной

подготовки

обучающихся

по программам

среднего

профессиональн

ого

образования,

реализуемым на

базе основного

общего

образования, на

Единица

- - 85,0

000

85,0

000

85,0

000

85,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

основе

ежегодного

проведения

Всероссийских

проверочных

работ

Проведен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме Всероссийских проверочных

работ в 85 субъектах Российской Федерации:

в 2023 г. - в 85 субъектах Российской Федерации,

в 2024 г. - в 85 субъектах Российской Федерации.

Проведенный мониторинг позволит оценить уровень качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также

оценить эффективность внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных

модулей, соответствующих профессиональной направленности.

1.1

8

Создано новых

мест в

общеобразовате

льных

организациях,

расположенных

в сельской

местности и

поселках

городского

типа.

Нарастающий

итог

Место

750,

000

0

2 55

6,

000

0

4 75

8,

000

0

7 23

2,

000

0

9 96

7,

000

0

12 1

83,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных

организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы

софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. В рамках

реализации результата планируется создать не менее 12 183 мест к концу 2024 года в том числе: в 2022 году не менее – 2 278 мест, в 2023 году не менее – 2 735 мест, в 2024 году

не менее – 2 216 мест, к концу 2024 года планируется создать не менее 73 объектов.

1.1

9

Обновлено

содержание

общего

образования

Докумен

т

- - 1,00

00

2,00

00

3,00

00

3,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

Обеспечено обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание основных образовательных программ общего образования, в соответствии с

целями и задачам, определенными федеральными документами стратегического планирования. На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми,

испытывающими трудности в обучении. В 2022 году проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250

образовательных организациях. В 2023г. обеспечено внедрение методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 10 250 образовательных

организациях. В 2024 году завершен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных

организациях.

 

1.2

0

Проведено

повышение

квалификации

преподавателей

общеобразовате

льных

дисциплин с

учетом

Тысяча

человек

- - 9,25

00

9,25

00

- -

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

профессиональн

ой

направленности

программ

среднего

профессиональн

ого

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования

Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования, по дополнительным профессиональным программам. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний,

умений, навыков и компетенций преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования.

1.2

1

Создано новых

мест в

общеобразовате

льных

организациях

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

осуществлении

капитальных

вложений в

Место

- - - 240,

000

0

2 66

5,

000

0

4 21

5,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2021

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

объекты

капитального

строительства.

Нарастающий

итог

В отдельных субъектах Российской Федерации созданы новые места в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации при осуществлении капитальных

вложений в объекты капитального строительства путем строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов

капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества. В рамках реализации результата планируется создать не менее 4 215 мест к концу 2024

года в том числе: в 2022 году не менее - 240 мест, в 2023 году не менее – 2 425 мест, в 2024 году не менее – 1 550 мест, к концу 2024 года планируется создать не менее 7

объектов.

1.2

2

Создано

(восстановлено)

зданий в

общеобразовате

льных

организациях,

поврежденных

или утраченных

в результате

наводнения на

территории

Иркутской

области.

Нарастающий

итог

Место

- - - - - 378,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2021

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

В Иркутской области созданы (восстановлены) здания в общеобразовательных организациях путем строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов

Российской Федерации, которые были повреждены или утрачены в результате наводнения на территории Иркутской области. В рамках реализации результата планируется

создать (восстановить) не менее 378 мест к концу 2024 года, к концу 2024 года планируется создать не менее 2 объектов.



26

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована

и

функционирует

единая

федеральная

система

научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью

формирования системы:

- в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году

создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом

созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года в субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и

функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

- на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических

работников;

- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных

организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;

- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения

квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы

образования.

С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к

профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-

профессиональную экспертизу.

Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой

системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий

развития;

- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;

- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися;

- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.

 

 

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительног

о образования

детей и

профессиональн

ого образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиональн

ого мастерства

по

Процент

- - 5,00

00

6,80

00

30,0

000

32,0

000

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 2,6000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

дополнительны

м

профессиональн

ым

программам.

Нарастающий

итог

Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и

компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств

обучения и воспитания.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП,

осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации.

2.3

Разработана

целевая модель

аттестации

руководителей

общеобразовате

льных

организаций

Докумен

т

- - - 1,00

00

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

К концу 2022 года разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет:

- сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций;

- повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию

программ развития образовательных организаций;

- подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя

общеобразовательной организации;

- проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.

2.4

На базе

образовательны

х организаций

высшего

образования

созданы и

функционируют

педагогические

технопарки

«Кванториум».

Нарастающий

итог

Единица

- - 10,0

000

20,0

000

33,0

000

33,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

С учетом утвержденных Минпросвещения России методических рекомендаций на базе образовательных организаций высшего образования, указанных в распоряжениях

Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 907-р и от 29.09.2022 № 2864-р,  реализованы мероприятия по созданию педагогических технопарков «Кванториум» с целью

обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами для последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-

научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности.

Применение современных педагогических технологий и средств обучения с опорой на практику учебных исследований и проектов обеспечит формирование естественно-

научной, технологической, математической и цифровой грамотности обучающихся.

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями высшего образования могут самостоятельно быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью подготовки педагогических работников к реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных

направленностей. В 2021-2023 гг. на базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют 33 педагогических технопарка «Кванториум».  В 2024г.

реализованы мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы созданных в 2021-2023 гг. педагогических технопарков «Кванториум» в соответствии с

современными техническими разработками в сфере образования в целях повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров системы образования для

последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного

образования соответствующей направленности.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.5

Обеспечено

информационно

е освещение

Всероссийского

конкурса

"Учитель года

России"

(количество

контактов,

полученных по

результатам

трансляции

телевизионных

шоу, рекламных

материалов,

роликов,

анонсов,

сюжетов в

эфире

телеканалов

"Россия 1",

"Россия-

Культура" и в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

Интернет, в

целях

освещения

Всероссийского

Единица

- - - 37 0

00

000,

000

0

37 0

00

000,

000

0

37 0

00

000,

000

0

Проведени

е массовых

мероприяти

й

- 0,0000 2021

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

конкурса

"Учитель года

России",

повышения

престижа

профессии

педагога,

трансляции

лучших

образцов

педагогической

практики)

Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионных шоу и их трансляция на общероссийском

обязательном общедоступном канале, повышение престижа профессии педагога, в том числе создание и трансляция телевизионного шоу «Классная тема», трансляции лучших

образцов педагогической практики. Количество контактов, полученных по результатам распространения аудиовизуальных произведений, направленных на продвижение

телевизионных шоу и их участников в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" составит не менее 147 114 000 ежегодно.

2.6

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременны

х

компенсационн

ых выплат

учителям,

прибывшим

(переехавшим)

на работу в

сельские

Человек

- - - 1 12

3,

000

0

1 11

3,

000

0

1 11

4,

000

0

Обеспечен

о

привлечени

е

квалифици

рованных

кадров

- 1 167,00

00

2021

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

населенные

пункты, либо

рабочие

поселки, либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением до

50 тыс. человек

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям,

прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.

Участниками программы являются 83 субъекта Российской Федерации.

Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных

мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса

российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Проведено

повышение

квалификации

штатных

педагогов-

психологов.

Нарастающий

итог

Процент

- - 7,00

00

14,0

000

21,0

000

28,0

000

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

Курсы повышения квалификации, по разработанным программ, ежегодно проходят не менее 7% (от общей численности штатных педагогов - психологов государственных и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

муниципальных образовательных организаций, согласно данным форм федерального статистического наблюдения № 85-К, № ОО-1 и № СПО-1 на 2020-2021 год) штатных

педагогов - психологов (при этом каждый педагог - психолог проходит обучение не менее чем по одной из 3 разработанных программ) государственных и муниципальных

образовательных организаций:

- дошкольного образования;

- общего образования;

- среднего профессионального образования.

3.2

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативно

й помощи

родителям

(законным

представителям

) детей, а также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание в

свои семьи

детей,

оставшихся без

попечения

родителей.

Нарастающий

итог

Миллио

н

единиц

- - 7,00

00

10,0

000

15,0

000

20,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 4,1500 2020

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей.

За период реализации проекта будет оказано не менее 20  млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным



34

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2023 году будет оказано 5 млн услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, из которых не менее 3,1 млн услуг окажут юридические лица - победители

конкурсного отбора на предоставление в 2023 году из федерального бюджета гранта в форме субсидии, 1,9 млн услуг подведомственные Минпросвещения России организации в

рамках реализации государственного задания на 2023 год.

3.3

Создана

система

организаций

(стажировочных

площадок) "Дет

ский сад -

маршруты

развития",

выполняющих

организационно

-методическое

сопровождение

деятельности

организаций,

реализующих

образовательны

е программы

дошкольного

образования,

включая

обновление

инфраструктуры

стажировочных

площадок

Единица

- - - - 30,0

000

30,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Создание системы организаций (стажировочных площадок), ежегодно не менее 30, выполняющих организационно-методическое сопровождение организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в части обеспечения обновления содержания развивающей предметно-

пространственной среды, как условия реализации образовательных программ для получения качественного и доступного образования.

3.4

Количество

педагогических

работников (в

том числе

воспитателей,

управленческог

о персонала)

организаций,

реализующих

образовательны

е программы

дошкольного

образования,

прошедших в

текущем

финансовом

году повышение

квалификации

по

компетенциям,

необходимым

для работы с

детьми

дошкольного

возраста.

Нарастающий

итог

Человек

- - - - 17 5

50,

000

0

35 1

00,

000

0

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Повышение квалификации ежегодно не менее 17550 педагогических работников (в том числе воспитателей, управленческого персонала) организаций, реализующих программы

дошкольного образования

3.5

Созданы и

функционируют

консультационн

ые центры

(службы)

психолого-

педагогической,

диагностическо

й и

консультативно

й помощи

родителям с

детьми

дошкольного

возраста.

Нарастающий

итог

Единица

- - - 213,

000

0

- -

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 178,0000 2021

- -

Вхождение

Российской

Федерации в число

десяти ведущих

стран мира по

качеству общего

образования

-- - - -

Созданы условия для реализации консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в том числе для раннего развития детей в возрасте до

трех лет.

Обеспечена психолого - педагогическая поддержка развития и воспитания детей в возрасте до 3 лет.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Разработана методология

(целевая модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися

1.1

0,000,00 0,0020 250,

10

0,00 0,00 20 250,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,0020 250,

10

0,00 0,00 20 250,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана методология

и критерии оценки

качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики

международных

исследований качества

подготовки

обучающихся

1.2

0,000,00 0,003 000,0

0

0,00 0,00 3 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,003 000,0

0

0,00 0,00 3 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского

федерального округа

1.3

454 145

,88

496 521

,58

608 437

,00

449 327

,60

0,00 0,00 2 008 432,060,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

450 062

,80

485 521

,58

596 759

,70

440 517

,30

0,00 0,00 1 972 861,380,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

450 062

,80

337 744

,60

596 759

,70

440 517

,30

0,00 0,00 1 825 084,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

450 062

,80

337 744

,60

596 759

,70

440 517

,30

0,00 0,00 1 825 084,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

454 145

,88

348 744

,60

608 437

,00

449 327

,60

0,00 0,00 1 860 655,080,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организована

методическая поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся

1.4

300 000

,00

32 457,

20

300 000

,00

0,000,00 0,00 632 457,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

300 000

,00

32 457,

20

300 000

,00

0,000,00 0,00 632 457,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования условий

для получения

качественного общего

образования

1.5

14 914

050,41

20 399

639,08

12 752

878,03

7 544 8

22,12

0,00 2 341 3

16,57

61 847 277,313 894 5

71,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

14 765 

089,90

14 327 

563,80

12 007 

874,20

7 450 1

94,80

0,00 2 317 9

03,40

54 724 251,503 855 6

25,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

1.5.1.1

.

14 747 

089,90

8 394 0

80,80

11 989 

874,20

7 450 1

94,80

0,00 2 317 9

03,40

48 754 768,503 855 6

25,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.5.1.1

.1.

14 747 

089,90

8 394 0

80,80

11 989 

874,20

7 450 1

94,80

0,00 2 317 9

03,40

48 754 768,503 855 6

25,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

14 896 

050,41

14 466 

156,08

12 734 

878,03

7 544 8

22,12

0,00 2 341 3

16,57

55 877 794,313 894 5

71,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

1.6

9 688 5

58,97

8 398 4

25,36

6 919 5

61,31

4 837 0

11,00

0,00 9 256 5

49,36

55 760 417,8816 660

311,88

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

8 249 4

99,00

7 145 6

07,70

6 371 9

16,20

4 377 7

03,60

0,00 8 874 6

65,20

50 279 399,4015 260 

007,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.6.1.1

.

8 231 4

99,00

6 158 2

68,70

6 353 9

16,20

4 377 7

03,60

0,00 8 874 6

65,20

49 238 540,9015 242 

488,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1

.1.

8 231 4

99,00

6 158 2

68,70

6 353 9

16,20

4 377 7

03,60

0,00 8 874 6

65,20

49 238 540,9015 242 

488,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

9 670 5

58,97

7 411 0

86,36

6 901 5

61,31

4 837 0

11,00

0,00 9 256 5

49,36

54 719 559,3816 642 

792,38

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано новых мест в1.7

113 6700,00 64 4400,000,00 202 370 552 795 578,6172 314 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором

 006,65778,90  357,09 1 435,97

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

59 426 

635,30

0,00 17 326 

862,90

0,000,00 84 522 

148,70

234 569 926,8

0

73 294 

279,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.7.1.1

.

59 363 

635,30

0,00 17 263 

862,90

0,000,00 84 431 

458,30

234 283 159,1

0

73 224 

202,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.1.1

.1.

59 363 

635,30

0,00 17 263 

862,90

0,000,00 84 431 

458,30

234 283 159,1

0

73 224 

202,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

63 573 

355,65

0,00 21 214 

218,90

0,000,00 93 201 

043,69

256 746 048,9

1

78 757 

430,67

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

50 033 

651,00

0,00 43 163 

560,00

0,000,00 109 078

 623,00

295 762 762,0

0

93 486 

928,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

1.8

37 979

534,03

30 342

018,47

24 715

753,22

28 289

484,73

0,00 25 912

082,41

175 211 334,0

6

27 972

461,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

31 890 

665,80

23 790 

907,50

23 583 

193,70

23 366 

531,20

0,00 21 525 

489,50

146 406 284,4

0

22 249 

496,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.8.1.1

.

31 827 

665,80

23 590 

907,50

23 520 

193,70

23 366 

531,20

0,00 21 434 

799,30

145 919 516,9

0

22 179 

419,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.8.1.1

.1.

31 827 

665,80

23 590 

907,50

23 520 

193,70

23 366 

531,20

0,00 21 434 

799,30

145 919 516,9

0

22 179 

419,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

37 916 

534,03

30 142 

018,47

24 652 

753,22

28 289 

484,73

0,00 25 821 

392,21

174 724 566,5

6

27 902 

383,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки

«Кванториум»

1.9

1 090 8

72,77

0,00 1 085 5

39,32

0,000,00 4 677 4

18,69

7 951 584,571 097 7

53,79

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

1 020 4

25,50

0,00 1 036 7

30,70

0,000,00 4 449 3

19,30

7 539 090,201 032 6

14,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.9.1.1

.

975 425

,50

0,00 956 730

,70

0,000,00 4 333 8

85,90

7 220 795,30954 753

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.9.1.1

.1.

975 425

,50

0,00 956 730

,70

0,000,00 4 333 8

85,90

7 220 795,30954 753

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.9.3.

1 045 8

72,77

0,00 1 005 5

39,32

0,000,00 4 561 9

85,29

7 633 289,671 019 8

92,29

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы

и функционируют

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

1.10

7 036 7

45,51

3 279 8

78,01

7 239 8

93,96

3 286 2

15,30

0,00 7 934 0

17,63

35 545 284,706 768 5

34,29

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

6 731 8

58,90

3 102 7

27,11

6 891 7

77,20

3 080 7

13,10

0,00 7 549 4

32,10

33 840 755,716 484 2

47,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.10.1.

1.

6 531 8

58,90

3 074 0

59,81

6 591 7

77,20

3 070 7

13,10

0,00 7 350 0

00,00

32 902 804,616 284 3

95,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.10.1.

1.1.

6 531 8

58,90

3 074 0

59,81

6 591 7

77,20

3 070 7

13,10

0,00 7 350 0

00,00

32 902 804,616 284 3

95,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

6 836 7

45,51

3 251 2

10,71

6 939 8

93,96

3 276 2

15,30

0,00 7 734 5

85,53

34 607 333,606 568 6

82,59

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

1.11

1 063 3

69,93

1 061 1

98,50

1 037 9

58,40

1 039 9

26,50

0,00 1 133 9

25,87

6 411 383,601 075 0

04,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

988 227

,20

996 207

,90

990 663

,30

969 030

,10

0,00 990 654

,40

5 924 750,40989 967

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.11.1.

1.

948 227

,20

946 207

,90

950 663

,30

949 030

,10

0,00 950 000

,00

5 694 128,50950 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.11.1.

1.1.

948 227

,20

946 207

,90

950 663

,30

949 030

,10

0,00 950 000

,00

5 694 128,50950 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

1 023 3

69,93

1 011 1

98,50

997 958

,40

1 019 9

26,50

0,00 1 093 2

71,47

6 180 761,701 035 0

36,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформирована система

управления качеством

1.12

100 000

,00

0,00 100 000

,00

0,000,00 49 922,

90

299 903,6049 980,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

образования на основе

мониторинга данных о

состоянии системы

образования

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

100 000

,00

0,00 100 000

,00

0,000,00 49 922,

90

299 903,6049 980,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена оценка

качества общего

образования на основе

практики

1.13

263 643

,00

302 552

,00

300 804

,00

296 340

,00

0,00 257 164

,90

1 650 628,60230 124

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

международных

исследований качества

подготовки

обучающихся

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

263 643

,00

302 552

,00

300 804

,00

296 340

,00

0,00 257 164

,90

1 650 628,60230 124

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

1.14

260 000

,00

0,00 262 500

,00

0,000,00 29 838,

70

582 295,1029 956,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

260 000

,00

0,00 262 500

,00

0,000,00 29 838,

70

582 295,1029 956,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

150 0000,00 150 0000,000,00 151 043 601 115,10150 071 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечен мониторинг

качества

общеобразовательной

подготовки

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских

проверочных работ

1.15

,00,00 ,90,20

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

150 000

,00

0,00 150 000

,00

0,000,00 151 043

,90

601 115,10150 071

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа

1.16

3 306 6

41,21

3 649 7

50,24

2 939 8

39,23

2 251 7

15,70

0,00 137 619

,34

14 442 693,652 157 1

27,93

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

3 204 5

53,80

3 512 0

36,30

2 797 9

34,80

2 049 5

64,80

0,00 135 403

,40

13 785 517,302 086 0

24,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.16.1.

1.

3 186 5

53,80

3 512 0

36,30

2 779 9

34,80

2 049 5

64,80

0,00 135 403

,40

13 731 997,802 068 5

04,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.16.1.

1.1.

3 186 5

53,80

3 512 0

36,30

2 779 9

34,80

2 049 5

64,80

0,00 135 403

,40

13 731 997,802 068 5

04,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

3 288 6

41,21

3 649 7

50,24

2 921 8

39,23

2 251 7

15,70

0,00 137 619

,34

14 389 174,152 139 6

08,43

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обновлено содержание

общего образования

1.17

200 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 201 024

,20

795 670,40194 646

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

200 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 201 024

,20

795 670,40194 646

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведено повышение

квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования

1.18

90 000,

00

0,00 87 500,

00

0,000,00 0,00 177 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

90 000,

00

0,00 87 500,

00

0,000,00 0,00 177 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях субъектов

Российской Федерации,

возникающих при

осуществлении

капитальных вложений в

объекты капитального

строительства

1.19

2 594 2

47,55

0,00 0,000,000,00 848 627

,18

5 086 565,421 643 6

90,69

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

2 418 0

81,70

0,00 0,000,000,00 840 140

,90

4 877 988,701 619 7

66,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.19.1.

1.

2 418 0

81,70

0,00 0,000,000,00 840 140

,90

4 877 988,701 619 7

66,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.19.1.

1.1.

2 418 0

81,70

0,00 0,000,000,00 840 140

,90

4 877 988,701 619 7

66,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

2 594 2

47,55

0,00 0,000,000,00 848 627

,18

5 086 565,421 643 6

90,69

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано (восстановлено)

зданий в

общеобразовательных

организациях,

поврежденных или

утраченных в результате

наводнения на

территории Иркутской

области

1.20

275 353

,40

0,00 0,000,000,00 0,00 653 732,39378 378

,99

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

236 339

,20

0,00 0,000,000,00 0,00 535 258,60298 919

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.20.1.

1.

236 339

,20

0,00 0,000,000,00 0,00 535 258,60298 919

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам1.20.1.

236 330,00 0,000,000,00 0,00 535 258,60298 91 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской

Федерации

1.1.

9,20 9,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

275 353

,40

0,00 0,000,000,00 0,00 653 732,39378 378

,99

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений0

Проведено повышение

квалификации штатных

педагогов-психологов

2.1

20 010,

00

0,00 21 010,

00

0,000,00 21 070,

40

82 077,2019 986,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

20 010,

00

0,00 21 010,

00

0,000,00 21 070,

40

82 077,2019 986,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

2.2

850 000

,00

0,00 880 760

,00

0,000,00 1 334 2

24,70

4 388 142,801 323 1

58,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

850 000

,00

0,00 880 760

,00

0,000,00 1 334 2

24,70

4 388 142,801 323 1

58,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана система

организаций

(стажировочных

площадок) "Детский сад

- маршруты развития",

выполняющих

организационно-

методическое

сопровождение

2.3

0,000,00 0,000,000,00 14 034,

80

27 882,1013 847,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

деятельности

организаций,

реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования, включая

обновление

инфраструктуры

стажировочных

площадок

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 14 034,

80

27 882,1013 847,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Количество

педагогических

работников (в том числе

воспитателей,

управленческого

персонала) организаций,

реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования, прошедших

в текущем финансовом

году повышение

квалификации по

компетенциям,

необходимым для работы

с детьми дошкольного

возраста

2.4

0,000,00 0,000,000,00 32 747,

90

64 147,0031 399,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 32 747,

90

64 147,0031 399,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют

консультационные

центры (службы)

психолого-

педагогической,

диагностической и

консультативной

помощи родителям с

детьми дошкольного

возраста

2.6

52 195,

10

0,00 0,000,000,00 0,00 52 195,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

52 195,

10

0,00 0,000,000,00 0,00 52 195,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

0

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

3.1

400 000

,00

0,00 1 181 2

52,41

0,000,00 378 769

,20

2 339 700,01379 678

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

400 000

,00

0,00 1 147 8

48,00

0,000,00 378 769

,20

2 306 295,60379 678

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.1.1.1

.

0,000,00 635 848

,00

0,000,00 0,00 635 848,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.1.1.1

.1.

0,000,00 635 848

,00

0,000,00 0,00 635 848,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 669 252

,41

0,000,00 0,00 669 252,410,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

3.2

450 000

,00

0,00 500 000

,00

0,000,00 447 815

,90

1 884 439,60486 623

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

программам

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

450 000

,00

0,00 500 000

,00

0,000,00 447 815

,90

1 884 439,60486 623

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций

3.3

80 000,

00

0,00 80 000,

00

0,000,00 0,00 160 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

80 000,

00

0,00 80 000,

00

0,000,00 0,00 160 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

На базе образовательных

организаций высшего

образования созданы и

функционируют

педагогические

технопарки

«Кванториум»

3.4

220 000

,00

0,00 220 000

,00

0,000,00 865 983

,20

1 563 940,60257 957

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

220 000

,00

0,00 220 000

,00

0,000,00 865 983

,20

1 563 940,60257 957

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационное

освещение

Всероссийского

конкурса "Учитель года

России" (количество

контактов, полученных

по результатам

трансляции

телевизионных шоу,

рекламных материалов,

роликов, анонсов,

сюжетов в эфире

3.5

300 000

,00

0,00 0,000,000,00 300 000

,00

900 000,00300 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

телеканалов "Россия 1",

"Россия-Культура" и в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет, в целях

освещения

Всероссийского

конкурса "Учитель года

России", повышения

престижа профессии

педагога, трансляции

лучших образцов

педагогической

практики)

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

300 000

,00

0,00 0,000,000,00 300 000

,00

900 000,00300 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек

3.6

1 292 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 304 0

00,00

3 843 000,001 247 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

1 053 8

20,00

0,00 0,000,000,00 1 034 0

60,00

3 121 980,001 034 1

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.6.1.1

.

1 053 8

20,00

0,00 0,000,000,00 1 034 0

60,00

3 121 980,001 034 1

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.6.1.1

.1.

1 053 8

20,00

0,00 0,000,000,00 1 034 0

60,00

3 121 980,001 034 1

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.6.3.

1 292 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 304 0

00,00

3 843 000,001 247 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 -0

Обеспечена возможность

изучать предметную

область "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

4.1

0,007 813,0

0

0,000,000,00 0,00 7 813,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

0,007 813,0

0

0,000,000,00 0,00 7 813,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечение

устойчивого развития

сельских территорий

4.2

0,000,00 0,00257 987

,37

0,00 0,00 257 987,370,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

0,000,00 0,00257 987

,37

0,00 0,00 257 987,370,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.2.1.1

.

0,000,00 0,00257 987

,37

0,00 0,00 257 987,370,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.2.1.1

.1.

0,000,00 0,00257 987

,37

0,00 0,00 257 987,370,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,00257 987

,37

0,00 0,00 257 987,370,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

На основе апробации по

созданию условий для

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций не менее

чем в 5 субъектах

Российской Федерации

сформированы

методические

рекомендации по

4.3

0,000,00 0,0030 000,

00

0,00 0,00 30 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

системе

функционирования

психологических служб

в общеобразовательных

организациях

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

0,000,00 0,0030 000,

00

0,00 0,00 30 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны и внедрены

методические

рекомендации по

4.4

0,004 186,0

0

0,000,000,00 0,00 4 186,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в

принятии решений по

вопросам управления

развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

Федеральный бюджет,

всего

4.4.1.

0,004 186,0

0

0,000,000,00 0,00 4 186,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Во всех субъектах

Российской Федерации

для учителей предметной

области "Технология"

действует система

повышения

квалификации на базе

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

4.5

0,0049 820,

00

0,0034 580,

00

0,00 0,00 84 400,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.5.1.

0,0049 820,

00

0,0034 580,

00

0,00 0,00 84 400,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обновлены федеральные

государственные

образовательные

стандарты общего

образования, в том числе

требования к результатам

освоения

образовательной

программы общего

образования в части

формирования базовых

знаний, умений и

навыков, формализации

"гибких компетенций", и

примерные основные

общеобразовательные

программы

4.6

0,0010 390,

00

0,0028 251,

20

0,00 0,00 38 641,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.6.1.

0,0010 390,

00

0,0028 251,

20

0,00 0,00 38 641,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Не менее 70%

организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего

образования, реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой

форме

4.7

0,0040 000,

00

0,00130 000

,00

0,00 0,00 170 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.7.1.

0,0040 000,

00

0,00130 000

,00

0,00 0,00 170 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано не менее 230

тыс. новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение

реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда

для школьников")

4.8

0,005 537,2

0

0,00455 924

,10

0,00 0,00 461 461,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,4.8.1.

0,002 768,6 0,00455 920,00 0,00 458 692,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

04,10

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.8.3.

0,002 768,6

0

0,000,000,00 0,00 2 768,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

48 954 

835,72

68 080 

186,64

126 02

4 465,7

8

197 10

1 374,4

1

238 67

6 700,2

4

259 99

9 554,8

4

938 837 117,

63

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

134 17

1 107,2

0

53 810 

558,69

75 854 

134,70

42 990 

587,67

0,00 136 32

2 857,6

0

574 821 724,

76

131 67

2 478,9

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

142 86

6 875,3

1

60 282 

933,56

78 646 

331,78

47 926 

490,32

0,00 146 30

0 390,6

4

617 252 489,

55

141 22

9 467,9

4

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

50 033 

651,00

0,00 43 163 

560,00

0,000,00 109 07

8 623,0

0

295 762 762,

00

93 486 

928,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Разработана методология (целевая

модель) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам

среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Создано (восстановлено) зданий в

общеобразовательных организациях,

поврежденных или утраченных в

результате наводнения на территории

Иркутской области

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 50 000,00

298919.4

100 000,0

0

50 000,0050 000,0050 000,0050 000,00

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

субъектов Российской Федерации,

возникающих при осуществлении

капитальных вложений в объекты

капитального строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1619766.1

1 200 000

,00

950 000,0

0

800 000,0

0

260 000,0

0

100 000,0

0

1.4. Проведено повышение квалификации

преподавателей общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

образования

1.5. Обновлено содержание общего

образования

0,00 48 662,00 48 662,00 48 662,00 97 323,10 97 323,10

194646.2

194 646,2

0

145 984,6

5

145 984,6

5

145 984,6

5

97 323,10

1.6. Обеспечен мониторинг качества

общеобразовательной подготовки

обучающихся по программам среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, на основе ежегодного

проведения Всероссийских проверочных

работ

0,00 37 518,00 37 518,00 75 036,00 75 036,00 75 036,00

150071.2

150 071,2

0

150 071,2

0

112 554,0

0

112 554,0

0

112 554,0

0

1.7. Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования

0,00 7 489,00 7 489,00 7 489,00 14 978,20 14 978,20

29956.4

29 956,4022 467,3022 467,3022 467,3014 978,20

1.8. Проведена оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся

0,00 57 531,00 57 531,00 115 062,4

0

115 062,4

0

115 062,4

0

230124.7

230 124,7

0

230 124,7

0

172 593,0

0

172 593,0

0

172 593,0

0

1.9. Сформирована система управления

качеством образования на основе

мониторинга данных о состоянии

системы образования

0,00 12 495,00 12 495,00 12 495,00 24 990,35 24 990,35

49980.7

49 980,7037 485,5337 485,5337 485,5324 990,35

1.10. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

0,00 0,00 39 967,50 39 967,50 39 967,50 39 967,50

989967.5

839 967,5

0

689 967,5

0

539 967,5

0

210 967,5

0

104 967,5

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

программам

1.11. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 4 380,00 4 380,00 4 380,00 8 760,00 8 760,00

2086024.2

1 817 519

,50

1 513 140

,00

1 163 140

,00

463 140,0

0

188 760,0

0

1.12. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 77 861,50 77 861,50 77 861,50 77 861,50

1032614.7

827 861,5

0

777 861,5

0

677 861,5

0

250 661,5

0

144 861,5

0

1.13. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 17 520,00 17 520,00 17 520,00 35 040,00 35 040,00

22249496.7

12 070 07

7,30

7 052 560

,00

5 052 560

,00

1 052 560

,00

535 040,0

0

1.14. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

0,00 17 520,00 17 520,00 17 520,00 35 038,65 35 038,65

73294279.9

35 070 07

7,30

20 052 55

7,98

7 052 557

,98

5 052 557

,98

3 035 038

,65

1.15. Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

0,00 4 380,00 4 380,00 4 380,00 8 760,00 8 760,00

15260007.7

3 717 519

,50

2 813 140

,00

2 163 140

,00

913 140,0

0

358 760,0

0

1.16. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

целях ликвидации третьей смены

обучения и формирования условий для

получения качественного общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3855625.4

2 100 000

,00

1 500 000

,00

1 200 000

,00

605 000,0

0

250 000,0

0

1.17. Организована методическая поддержка

общеобразовательных организаций,

имеющих низкие образовательные

результаты обучающихся

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.18. Создано новых мест в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

общеобразовательных организациях,

расположенных в субъектах Российской

Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа

1.19. Разработана методология и критерии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях на

основе практики международных

исследований качества подготовки

обучающихся

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.20. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 199 851,7

0

199 851,7

0

199 851,7

0

199 851,7

0

6484247.3

5 399 851

,70

4 899 851

,70

4 199 851

,70

849 851,7

0

639 851,7

0

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1034100

1 000 000

,00

800 000,0

0

300 000,0

0

50 000,000,00

2.2. Обеспечено информационное освещение

Всероссийского конкурса "Учитель года

России" (количество контактов,

полученных по результатам трансляции

телевизионных шоу, рекламных

0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

300000

204 800,0

0

204 800,0

0

33 000,0020 000,0020 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

материалов, роликов, анонсов, сюжетов

в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия-

Культура" и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,

в целях освещения Всероссийского

конкурса "Учитель года России",

повышения престижа профессии

педагога, трансляции лучших образцов

педагогической практики)

2.3. На базе образовательных организаций

высшего образования созданы и

функционируют педагогические

технопарки «Кванториум»

0,00 6 114,00 239 614,0

0

239 614,0

0

241 578,7

0

241 578,7

0

257957.4

257 957,4

0

247 802,6

5

247 802,6

5

247 802,6

5

241 578,7

0

2.4. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 94 912,00 94 912,00 94 912,00 189 839,2

0

189 839,2

0

379678.4

379 678,4

0

284 758,8

0

284 758,8

0

284 758,8

0

189 839,2

0

2.5. Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам

0,00 121 656,0

0

121 656,0

0

121 656,0

0

243 311,8

5

243 311,8

5

486623.7

486 623,7

0

364 967,7

8

364 967,7

8

364 967,7

8

243 311,8

5

2.6. Разработана целевая модель аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

3.1. Количество педагогических работников

(в том числе воспитателей,

управленческого персонала)

организаций, реализующих

образовательные программы

дошкольного образования, прошедших в

текущем финансовом году повышение

квалификации по компетенциям,

необходимым для работы с детьми

дошкольного возраста

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31399.1

31 399,1031 399,1031 399,1031 399,1031 399,10

3.2. Проведено повышение квалификации

штатных педагогов-психологов

0,00 4 997,00 4 997,00 4 997,00 9 993,40 9 993,40

19986.8

19 986,8014 990,1014 990,1014 990,109 993,40

3.3. Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

0,00 115 790,0

0

115 790,0

0

115 790,0

0

258 579,0

5

258 579,0

5

1323158.1

1 228 167

,10

1 088 877

,58

1 078 877

,58

1 068 877

,58

929 588,0

5

3.4. Создана система организаций

(стажировочных площадок) "Детский сад

- маршруты развития", выполняющих

организационно-методическое

сопровождение деятельности

организаций, реализующих

образовательные программы

дошкольного образования, включая

обновление инфраструктуры

стажировочных площадок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13847.3

13 847,3013 847,3013 847,3013 847,3013 847,30

3.5. Созданы и функционируют

консультационные центры (службы)

психолого-педагогической,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

диагностической и консультативной

помощи родителям с детьми

дошкольного возраста
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7. Дополнительная информация

В части добавляемого результата "Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников" финансовое

обеспечение составит тыс. руб в:

2022 - 69 823 484,64;

2023 - 61 037 278,73;

2024 - 32 570 443,5.

Следует отметить, финансовое обеспечение указано не полностью, в связи с предоставлением не всеми субъектами РФ информации, работа с

субъектами ведется.

Дополнительно отмечаем, что информацию в части сведений о финансовом обеспечении добавляемого результата не указаны в соответствующем

разделе паспорта проекта, по причине технической невозможности заполнить раздел.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Современная школа

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Результат "Разработана

методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися"

1.1

Ракова М. Н.

01.01.20

19

31.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

1.1.

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам исследования

-

Хамардюк А.

В.

01.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

06 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документа " по вопросам

наставничества

обучающихся,

включающего обобщение

лучших практик

наставничества,

существующее нормативное

регулирование, барьеры и

направления развития

практики наставничества

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

2

Прочий тип документа

Утвержденные план

закупок, план-график

закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Хамардюк А.

В.

01.06.20

19

01 02

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

3

Прочий тип документа

Проект методологии

(целевой модели)

наставничества

обучающихся, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности. Привлечение

к разработке методологии

профильных общественных

-

Хамардюк А.

В.

15.09.20

19

06 07 -



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объединений позволит

обеспечить всестороннее

рассмотрение проекта и

учет возможностей и

ограничений

потенциальных категорий

наставников

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

4

Прочий тип документа

Копия государственного

контракта на выполнение

работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

государственном контракте

в реестре государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Хамардюк А.

В.

30.09.20

19

02 08

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

5

Акт

Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Хамардюк А.

В.

20.12.20

19

07 05

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

6

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методологии

(целевой модели)

наставничества

-

Хамардюк А.

В.

25.12.20

19

08 04 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

7

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методологии

(целевой модели)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

-

Хамардюк А.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

8

Прочий тип документа

Документы об оплате

выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Хамардюк А.

В.

31.12.20

19

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Разработана

методология и критерии

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся"

1.2

Музаев А. А.

01.01.20

19

31.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

E1.01.69 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2.

1

Прочий тип документа

Аналитический отчет по

результатам

информационной кампании

-

Музаев А. А.

01.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.

2

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

31.12.20

19

05 07

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.

3

Прочий тип документа

Сведения, подтверждающие

публикацию методологии

на официальном сайте

Рособрнадзора в сети

"Интернет"

-

Музаев А. А.

31.12.20

19

04 06

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.

4

Прочий тип документа

Комплект документов,

описывающих методологию

оценки качества общего

образования

-

Музаев А. А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.

5

Прочий тип документа

Доработанный комплект

документов, описывающих

методологию оценки

качества общего

-

Музаев А. А.

31.12.20

19

02 04
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

6

Приказ

Издан приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере

образования и науки

-

Музаев А. А.

31.12.20

19

03 05

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.

7

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

31.12.20

19

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.2.

8

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Результат "Создано новых

мест за счет средств

субъектов Российской

Федерации и

внебюджетных

источников"

1.3

Шварцман И.

В.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.3.

1

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.

2

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

1.3.

3

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспертиз" заключения по результатам

государственных экспертиз

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.3.

4

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.3.

5

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.3.

6

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.3.

7

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

8

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.3.

9

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.

10

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.3.

11

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

экспертизы

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

12

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.3.

13

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

16.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.3.

14

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.3.

15

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

16

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.

17

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.3.

18

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

1.3.

19

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатам

государственных

экспертиз"

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.3.

20

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

14.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.3.

21

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

16.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.3.

22

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

23

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполненных работ)/

Справка

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.3.

24

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского федерального

округа"

1.4

Бексултанов

К. Б.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.

1

Прочий тип документа

-

-

Хацаев О. С.

11.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.4.

2

Прочий тип документа

-

-

Хацаев О. С.

15.02.20

19

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

3

Постановление

Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля

2019 г. № 111 внесены

изменения в

государственную

программу Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа",

утверждённую

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 309, утвердившие

Правила предоставления

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского

федерального округа, в

целях софинансирования

-

Хацаев О. С.

15.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского

федерального округа, в

рамках подпрограмм

социально-экономического

развития субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального

округа, и мероприятий

подпрограммы

"Комплексное развитие

инфраструктуры и

благоустройство

Кавказских Минеральных

Вод" государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа".

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.

4

Прочий тип документа

-

-

Хацаев О. С.

30.05.20

19

17 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

1.4.

5

Прочий тип документа

-

-

Рухуллаева

О. В.

15.11.20

20

04 15 ГИИС "Электронный

бюджет"



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретено"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.4.

6

Прочий тип документа

-

-

Рухуллаева

О. В.

30.12.20

20

07 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.

7

Прочий тип документа

-

-

Рухуллаева

О. В.

31.12.20

20

15 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

8

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Рухуллаева

О. В.

15.01.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Мониторинг реализации

результата " , значение:

0.0000

1.4.

9

Отчет

Предоставление отчетов: о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

субъекту; об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, включая

элементы реставрации,

-

Рухуллаева

О. В.

30.04.20

21

22 30 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

техническому

перевооружению) объектов

капитального

строительства; о

достижении значений

результатов регионального

проекта

Контрольная точка

"Мониторинг реализации

результата" , значение:

0.0000

1.4.

10

Отчет

Предоставление отчетов: о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

субъекту; об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, включая

элементы реставрации,

техническому

перевооружению) объектов

капитального

строительства; о

достижении значений

результатов регионального

проекта

-

Бексултанов

К. Б.

30.07.20

21

29 31 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

1.4.

11

Прочий тип документа

Получение разрешения на

ввод в эксплуатацию

объекта "Реконструкция с

-

Бексултанов

К. Б.

01.08.20

21

30 31 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 элементами реставрация

здания МОУ "Гимназия №

11" по пр. Кирова, 83 в г.

Пятигорске и

приспособлению для

дальнейшего использования

недвижимого объекта

культурного наследия

(памятника истории и

культуры) "Здание СШ №

11, где в 1918 г. был

патронно-пульный завод

Красной армии" 1902 г.

Корректировка"

Контрольная точка "527

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского федерального

округа" , значение: 0.0000

1.4.

12

Отчет

Отчет созданных новых

местах в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в субъектах

Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального

округа

-

Бексултанов

К. Б.

30.09.20

21

23 25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ставропольским краем

предоставлены отчеты о

расходах бюджета

субъекта Российской

Федерации в форме

1.4.

13

Отчет

Предоставление отчетов: о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

субъекту

-

Бексултанов

К. Б.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электронного документа

по итогам III квартала

2021 года в ГИИС

«Электронный бюджет»"

Контрольная точка

"Мониторинг реализации

результата" , значение:

0.0000

1.4.

14

Отчет

Предоставление отчетов: о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

субъекту; об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, включая

элементы реставрации,

техническому

перевооружению) объектов

капитального

строительства; о

достижении значений

результатов регионального

проекта

-

Бексултанов

К. Б.

30.10.20

21

30 23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объекты МБОУ СОШ №

1 по ул. Б. Хмельницкого,

7 в г. Кисловодске,

Средняя

общеобразовательная

школа на 1000 мест в

1.4.

15

Прочий тип документа

Получение разрешения на

ввод в эксплуатацию

объекта "Реконструкция

здания МБОУ СОШ № 1 по

ул. Б. Хмельницкого, 7 в г.

Кисловодске

-

Бексултанов

К. Б.

30.12.20

21

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городе-курорте

Кисловодске,

Ставропольский край г.

Кисловодск, ул.Замковая,

82 введены в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

(Корректировка)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.4.

16

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Хацаев О. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.4.

17

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Бексултанов

К. Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию " ,

значение: 0.0000

1.4.

18

Акт

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Бексултанов

К. Б.

31.12.20

21

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

1.4.

19

Прочий тип документа

Получение разрешения на

ввод в эксплуатацию

-

Бексултанов

К. Б.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" , значение:

0.0000

объекта "Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 1000 мест в

городе-курорте

Кисловодске"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.4.

20

Отчет

Отчет о технической

готовности объекта

-

Хацаев О. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.4.

21

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.4.

22

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

29.04.20

22

08 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.4.

23

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

30.06.20

22

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Бексултанов

31.08.20

22

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

24

Отчет о технической

готовности

К. Б.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.4.

25

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

31.10.20

22

18 20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

26

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Бексултанов

К. Б.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.4.

27

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.4.

28

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

28.04.20



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.4.

29

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.4.

30

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.4.

31

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.4.

32

Отчет

Отчет о технической

готовности

-

Бексултанов

К. Б.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.

33

Прочий тип документа

Получение разрешения на

ввод в эксплуатацию

объекта "Строительство

-

Бексултанов

К. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средней

общеобразовательной

школы на 1000 мест в

городе-курорте

Кисловодске"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

информационное

сопровождение

национального проекта

"Образование""

1.5

Ракова М. Н.

01.01.20

19

31.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.

1

Прочий тип документа

государственный контракт

на оказание услуг по

обеспечению

информационного

сопровождения

национального проекта

"Образование"

-

Ракова М. Н.

31.12.20

19

01 03

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

2

Прочий тип документа

акт о выполнении работ по

государственному

контракту, отчет о

выполнении медиаплана

-

Ракова М. Н.

31.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.5.

3

Прочий тип документа

Медиаплан

информационного

-

Ракова М. Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

02
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

сопровождения

национального проекта

"Образование"

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Организована

методическая поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.6

Музаев А. А.

01.01.20

20

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны дорожные

карты органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.6.

1

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт об

итогах разработки

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся

-

Музаев А. А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен первый этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

1.6.

2

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результата мониторинга

-

Музаев А. А.

30.06.20

21

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

Контрольная точка

"Завершен второй этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

, значение: 0.0000

1.6.

3

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Музаев А. А.

30.09.20

21

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

, значение: 0.0000

1.6.

4

Прочий тип документа

В 2021 году обеспечена

поддержка не менее 3000

общеобразовательных

организаций.

-

Музаев А. А.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

1.6.

5

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

-

Музаев А. А.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

05 ГИИС «Электронный

бюджет»



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) по

организации

методической поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

, значение: 0.0000

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) по

организации

методической поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся "

, значение: 0.0000

1.6.

6

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

01.04.20

22

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны дорожные

карты органов

исполнительной власти

1.6.

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт об

итогах разработки

-

Музаев А. А.

15.04.20

22

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

, значение: 0.0000

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся

Контрольная точка

"Завершен первый этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

, значение: 0.0000

1.6.

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результата мониторинга

-

Музаев А. А.

30.06.20

22

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен второй этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

1.6.

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Музаев А. А.

15.10.20

22

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

, значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) по

организации

методической поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

, значение: 0.0000

1.6.

10

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Музаев А. А.

20.12.20

22

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.6.

11

Отчет

В 2022 году обеспечена

поддержка не менее 3000

общеобразовательных

организаций.

-

Музаев А. А.

31.12.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

, значение: 0.0000

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования условий

для получения

качественного общего

образования"

1.7

Шварцман И.

В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

-

Петрунина И.

А.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.

2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Петрунина И.

А.

10.01.20

19

13 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.7.

3

Постановление

Правила предоставления и

-

Родионов А.

В.

22.01.20

19

Взаимосвязь с

иными

13
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих при

реализации

государственных программ

субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства Российской

Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

1.7.

4

Постановление

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Петрунина И.

А.

22.01.20

19

02 16 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих при

реализации

государственных программ

субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства Российской

Федерации

Контрольная точка

"Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

1.7.

5

Приказ

Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина И.

А.

11.02.20

19

12 14 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.

6

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина И.

А.

15.02.20

19

16 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.

7

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Петрунина И.

А.

06.03.20

19

14 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.7.

8

Отчет

отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

-

Петрунина И.

А.

10.12.20

19

03 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.

9

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина И.

А.

27.12.20

19

05 15 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.

10

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

-

Родионов А.

В.

30.12.20

19

12 14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.

11

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Петрунина И.

А.

31.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.7.

12

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

-

Родионов А.

В.

15.02.20

20

13 02



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

заключены с субъектами

Российской Федерации

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.

13

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Родионов А.

В.

30.08.20

20

14 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

1.7.

14

Приказ

Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Родионов А.

В.

01.10.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

которых является

субсидия"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.

15

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Родионов А.

В.

01.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.7.

16

Отчет

отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

-

Родионов А.

В.

10.12.20

20

03 10

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.

17

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Родионов А.

В.

28.12.20

20

05 15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.7.

18

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

-

Родионов А.

В.

31.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" Федерации об исполнении

условий соглашений

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.7.

19

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2021 год и

плановый период 2022-2023

годов»

-

Николаев А.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.7.

20

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Николаев А.

В.

15.02.20

21

13 15 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

1.7.

21

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

-

Родионов А.

В.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

17 ГИИС «Электронный

бюджет»



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

условий соглашенийотсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.7.

22

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.10.20

21

15 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.7.

23

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.7.

24

Соглашение

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

Федерации межбюджетных

трансфертов

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.7.

25

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.7.

26

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.7.

27

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.7.

28

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.

29

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

1.7.

30

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.7.

31

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.7.

32

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.7.

33

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

1.7.

34

Отчет

Отчеты органов

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

10 ГИИС «Электронный

бюджет»



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.

35

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

28 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.7.

36

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.

37

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.

38

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024-2025

годов»

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.

39

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.7.

40

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.

41

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.7.

42

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.7.

43

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

1.7.

44

Прочий тип документа

Положительные

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.7.

45

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.7.

46

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

23

21 23 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.7.

47

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.7.

48

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

23

22 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.

49

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

23

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.

50

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

08.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.7.

51

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.

52

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.7.

53

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.7.

Справка

-

Шварцман И.

22.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разработана проектно-

сметная документация"

54

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.

55

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.7.

56

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

03.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

1.7.

57

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.7.

58

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.7.

59

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.

60

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации"

1.8

Шварцман И.

В.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.8.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Петрунина И.

А.

10.01.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

2

Постановление

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих при

реализации

государственных программ

субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах российской

-

Родионов А.

В.

22.01.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства Российской

Федерации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

3

Постановление

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих при

реализации

государственных программ

субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

-

Петрунина И.

А.

22.01.20

19

02 13
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства Российской

Федерации

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.

4

Распоряжение

Распределение МБТ

утверждено Распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 9 февраля

2019 г. № 176-р

-

Петрунина И.

А.

09.02.20

19

12 16

Контрольная точка

"Объект включен реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

1.8.

5

Приказ

Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина И.

А.

11.02.20

19

13 14
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.

6

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина И.

А.

15.02.20

19

16 03

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.8.

7

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Петрунина И.

А.

06.03.20

19

14 05

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.8.

8

Отчет

отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

-

Петрунина И.

А.

10.12.20

19

03 10
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

марта 2016 года

представлена

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.

9

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина И.

А.

27.12.20

19

05 15

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.

10

Распоряжение

Распределение МБТ

утверждено Распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 9 февраля

2019 г. № 176-р

-

Родионов А.

В.

30.12.20

19

12 14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

11

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Петрунина И.

А.

31.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.8.

12

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Родионов А.

В.

15.02.20

20

13 02
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов*"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.8.

13

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Родионов А.

В.

30.08.20

20

14 03

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.8.

14

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Родионов А.

В.

01.10.20

20

02 05

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.8.

15

Отчет

отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

-

Родионов А.

В.

10.12.20

20

03 10

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.

16

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина И.

А.

28.12.20

20

05 15
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

17

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

31.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.8.

18

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2021 год и

плановый период 2022-2023

годов»

-

Николаев А.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.8.

19

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.

В.

15.02.20

21

13 19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.8.

20

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

-

Николаев А.

В.

15.02.20

21

14 20 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.8.

21

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.07.20

21

19 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2021 года в

1.8.

22

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.10.20

21

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.8.

23

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.

В.

31.12.20

21

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.8.

24

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2022 год и

плановый период 2023-2024

годов»

-

Родионов А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.8.

25

Соглашение

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.8.

26

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.8.

27

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

1.8.

28

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.8.

29

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.8.

30

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.8.

31

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.8.

32

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.8.

33

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.8.

34

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.8.

35

Прочий тип документа

Информационно-

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительной готовности

объектов"

аналитическая справкарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.8.

36

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.

37

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.8.

38

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.

39

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.

40

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024-2025

годов»

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

41

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.8.

42

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

14 20 ГИИС «Электронный

бюджет»



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2022 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.8.

43

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.8.

44

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

1.8.

45

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

23

23 26 ГИИС «Электронный

бюджет»



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.8.

46

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.8.

47

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.8.

48

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.8.

49

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

23

20 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.8.

50

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2023 года в

1.8.

51

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

23

26 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИИС "Электронный

бюджет""

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.

52

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

23

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

53

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

1.8.

54

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2023 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.8.

55

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.8.

56

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2024 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.8.

57

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.8.

58

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.8.

59

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.8.

60

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

1.8.

61

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2024 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

условий соглашенийотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.8.

62

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2024 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.8.

63

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.

64

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Справка

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2025 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.8.

65

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

115 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2025 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.8.

66

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

31.07.20

25

114 119 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

1.8.

67

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

25

115 116 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.8.

Отчет

-

Шварцман И.

31.10.20

119 118 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2025 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

68

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

В.

25

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.

69

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

25

118 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

70

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

25

116 120 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

1.9

Шварцман И.

В.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

фактором"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.9.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Родионов А.

В.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.9.

2

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

30.12.20

21

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.9.

3

Соглашение

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.9.

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.9.

5

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.9.

Прочий тип документа

-

Шварцман И.

15.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

6

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.9.

7

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.9.

8

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.9.

9

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспертизы

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.9.

10

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объекта"

1.9.

11

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2022 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.9.

12

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.9.

13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.9.

14

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.

15

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.

16

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024-2025

годов»

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.9.

17

Соглашение

Соглашение о

-

Шварцман И.

В.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.

18

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

19 23 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.9.

19

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.9.

20

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.9.

21

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

23

20 24 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.9.

22

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

1.9.

23

Прочий тип документа

Положительные

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.9.

24

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.9.

25

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

23

23 25 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.9.

26

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.9.

27

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

23

24 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.

28

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2024 год и

плановый период 2025-2026

годов»

-

Шварцман И.

В.

29.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.9.

29

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

23

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

1.9.

Соглашение

-

Шварцман И.

08.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

30

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.

31

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.9.

32

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.9.

33

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2024 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.9.

34

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

24

20 24 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.9.

35

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.9.

Прочий тип документа

-

Шварцман И.

25.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

36

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.9.

37

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2024 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.9.

38

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

24

23 25 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.9.

39

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2024 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.9.

40

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

24

24 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2024 года в

ГИИС «Электронный

бюджет» "

1.9.

41

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.9.

42

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Справка

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях"

1.1

0

Шварцман И.

В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

0.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

-

Петрунина И.

А.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

0.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Петрунина И.

А.

10.01.20

19

13 12

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1

0.3

Постановление

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

-

Родионов А.

В.

22.01.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов"

софинансирование

расходов, возникающих при

реализации

государственных программ

субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства Российской

Федерации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.4

Постановление

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих при

реализации

-

Петрунина И.

А.

22.01.20

19

02 19



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных программ

субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства Российской

Федерации

Контрольная точка

"Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования, в случае

отсутствия такой

документации - типовой

проектной документации

для объектов

образовательных

организаций из

1.1

0.5

Приказ

Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина И.

А.

11.02.20

19

12 14



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

0.6

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина И.

А.

15.02.20

19

19 03

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

0.7

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Петрунина И.

А.

06.03.20

19

14 05

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1

0.8

Отчет

отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

-

Петрунина И.

А.

10.12.20

19

03 10



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

0.9

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина И.

А.

27.12.20

19

05 15

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

0.1

0

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

-

Родионов А.

В.

30.12.20

19

12 14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.1

1

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Петрунина И.

А.

31.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.1

0.1

Прочий тип документа

Соглашения о

-

Родионов А.

В.

15.02.20

20

13 02



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

2

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

0.1

3

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Родионов А.

В.

30.08.20

20

14 03

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

0.1

4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Родионов А.

В.

01.10.20

20

02 05

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1

0.1

5

Отчет

отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

-

Родионов А.

В.

10.12.20

20

03 10



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представлена

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Родионов А.

В.

28.12.20

20

05 15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.1

7

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

31.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

0.1

8

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.

В.

15.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.1

0.1

9

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Николаев А.

В.

15.02.20

21

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.1

0.2

0

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.1

0.2

1

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.10.20

21

19 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Николаев А.

31.12.20

14 Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

0.2

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

В.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

0.2

3

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2022 год и

плановый период 2023-2024

годов»

-

Родионов А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.1

0.2

4

Соглашение

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.1

0.2

5

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.1

0.2

6

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

1.1

0.2

7

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.1

0.2

8

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.1

0.2

9

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

0.3

0

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Шварцман И.

15.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

0.3

1

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.1

0.3

2

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.1

0.3

3

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

1.1

0.3

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документа по итогам III

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

0.3

5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.1

0.3

6

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.3

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

1.1

0.3

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

8

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024-2025

годов»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

0.3

9

Соглашение

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Шварцман И.

В.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

0.4

0

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

1.1

0.4

Отчет

Отчеты органов

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

17 20 ГИИС «Электронный

бюджет»



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

0.4

2

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.1

0.4

3

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

23

17 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.1

0.4

4

Справка

Информационная справка о

прохождении

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

0.4

5

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.1

0.4

6

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

1.1

0.4

7

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

23

20 22 ГИИС «Электронный

бюджет»



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.1

0.4

8

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.1

0.4

9

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

23

21 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

0.5

0

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2024 год и

плановый период 2025-2026

годов»

-

Шварцман И.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

0.5

1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

23

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

0.5

2

Соглашение

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Шварцман И.

В.

08.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

0.5

3

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Шварцман И.

15.02.20

17 20 ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

0.5

4

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

В.

24

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

0.5

5

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2024 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.1

0.5

6

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

24

17 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

1.1

0.5

Справка

Информационная справка о

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сметная документация"

7

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

0.5

8

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.1

0.5

9

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

1.1

0.6

0

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

24

20 22 ГИИС «Электронный

бюджет»



197

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документа по итогам II

квартала 2024 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.1

0.6

1

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2024 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.1

0.6

2

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

24

21 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

0.6

3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки

«Кванториум»"

1.1

1

Руденок М.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.1

1.1

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Руденок М.

А.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

1.1

1.2

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

-

Руденок М.

А.

01.04.20

21

24 26 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

1.3

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.

А.

30.06.20

21

25 20 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций" , значение:

0.0000

1.1

1.4

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Руденок М.

А.

30.09.20

21

26 27 Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Начало работы

Школьного Кванториума"

, значение: 0.0000

1.1

1.5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

начале работы не менее 50%

детских технопарков

"Кванториум",

запланированных к

-

Руденок М.

А.

01.10.20

21

20 22 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

созданию в 2021 году

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

Школьных

Кванториумов" , значение:

0.0000

1.1

1.6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

создания и

функционирования

Школьных "Кванториумов"

-

Руденок М.

А.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создано 48 детских

технопарков

"Кванториум"" , значение:

0.0000

1.1

1.7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании в 2021 году

детских технопарков

"Кванториум"

-

Руденок М.

А.

30.11.20

21

22 27 Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

1.8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

-

Руденок М.

А.

20.12.20

21

20 28 ГИИС «Электронный

бюджет»



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

1.9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.

А.

31.12.20

21

28 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

1.1

0

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.1

1.1

1

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Руденок М.

А.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС «Электронный

бюджет»



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.

А.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1

1.1

3

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

-

Руденок М.

А.

15.07.20

22

16 20 ГИИС «Электронный

бюджет»



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ) " ,

значение: 0.0000

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций" , значение:

0.0000

1.1

1.1

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Руденок М.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.

А.

20.12.20

22

17 21 ГИИС «Электронный

бюджет»



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.1

1.1

6

Соглашение

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Созданы детские

технопарки «Кванториум»

на базе

общеобразовательных

организаций в 2022 году" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании в 2022 году

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

-

Руденок М.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

1.1

8

Акт

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

1.1

Соглашение

-

Руденок М.

09.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

9

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

1.2

0

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Руденок М.

А.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1

1.2

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

-

Руденок М.

А.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.1

1.2

2

Прочий тип документа

Документы органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации о принятии

решений о создании

детских технопарков

«Кванториум»

-

Руденок М.

А.

14.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

1.1

1.2

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Руденок М.

А.

29.09.20

23

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Созданы детские

технопарки «Кванториум»

на базе

общеобразовательных

организаций в 2023 году" ,

значение: 0.0000 ,

1.1

1.2

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании в 2023 году

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

-

Руденок М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица организаций

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.2

5

Соглашение

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.

А.

08.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

1.2

6

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Руденок М.

А.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.1

1.2

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

-

Руденок М.

А.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.1

1.2

8

Прочий тип документа

Документы органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации о принятии

решений о создании

детских технопарков

«Кванториум»

-

Руденок М.

А.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций" , значение:

0.0000

1.1

1.2

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Руденок М.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Созданы детские

технопарки «Кванториум»

1.1

1.3

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

-

Руденок М.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Система управления

проектной

деятельностью
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на базе

общеобразовательных

организаций в 2024 году"

создании в 2024 году

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей"

1.1

2

Руденок М.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

2.1

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Хамардюк А.

В.

30.10.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.1

2.2

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Хамардюк А.

В.

15.02.20

19

01 06



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

трансфертов

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

2.3

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

Ракова М. Н.

01.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

2.4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Хамардюк А.

В.

01.05.20

19

03 05
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

2.5

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Инкин М. А.

20.12.20

19

04 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

2.6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее чем

в 2 тыс. школ не менее чем

в 10 субъектах Российской

Федерации, расположенных

в сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база9 для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

-

Хамардюк А.

В.

31.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

гуманитарного профилей .

Благодаря реализации

мероприятий не менее 100

тыс. обучающихся в

сельской местности смогут

обучаться на современной

материально-технической

базе по предметам

"Технология" и другим

предметным областям с

использованием

современного

оборудования.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

2.7

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Хамардюк А.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.1

2.8

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

Ракова М. Н.

01.03.20

20

01 04
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

2.9

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Хамардюк А.

В.

01.04.20

20

03 05

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

2.1

0

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Инкин М. А.

20.12.20

20

04 06

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Кузьмин П.

31.12.20

05 Взаимосвязь с
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1

1

Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, создана

материально-техническая

база не менее чем в 5 тыс.

школ не менее чем в 25

субъектах Российской

Федерации с охватом не

менее 250 тыс. детей

В.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя «Доля

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, в которых

созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей»" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

2

Прочий тип документа

Приказ Минпросвещения

России

-

Руденок М.

А.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.1

2.1

3

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

-

Руденок М.

А.

01.03.20

21

09 03 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

4

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.

А.

01.04.20

21

02 04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.1

2.1

5

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

-

Руденок М.

А.

30.06.20

21

03 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

федеральном бюджете

Контрольная точка

"Определен перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание Центров «Точка

роста»" , значение: 0.0000

1.1

2.1

6

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых в 2021 году

планируется создание

Центров «Точка роста»,

представленный субъектом

Российской Федерации

-

Руденок М.

А.

01.09.20

21

04 11 Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

7

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Руденок М.

А.

30.09.20

21

04 05 Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Руденок М.

30.11.20

11 05 Система управления



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создано 4500 центров

"Точка Роста"" , значение:

0.0000

2.1

8

Информационно-

аналитический отчет о

создании в 2021 году

Центров "Точка роста"

А.

21

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

9

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Руденок М.

А.

20.12.20

21

11 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров «Точка роста»" ,

значение: 0.0000

1.1

2.2

0

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Руденок М.

А.

30.12.20

21

05 06 Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.1

2.2

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.

А.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.1

2.2

2

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.1

2.2

3

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Руденок М.

А.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.1

2.2

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Руденок М.

А.

30.04.20

22

02 10 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) " ,

значение: 0.0000

1.1

2.2

5

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.

А.

15.07.20

22

03 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

1.1

2.2

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Руденок М.

А.

30.09.20

22

10 04 Система управления

проектной

деятельностью
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

2.2

7

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Руденок М.

А.

20.12.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1

2.2

8

Соглашение

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.

А.

30.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



221

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Созданы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2022 году" ,

значение: 0.0000

1.1

2.2

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании в 2022 году

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Руденок М.

А.

30.12.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

2.3

0

Акт

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.1

2.3

1

Соглашение

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Руденок М.

А.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Федерации межбюджетных

трансфертов

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий) "

1.1

2.3

2

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Руденок М.

А.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

2.3

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

-

Руденок М.

А.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

2.3

4

Прочий тип документа

Информация об объявлении

Субъектами Российской

Федерации закупок в целях

реализации мероприятия

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.

А.

14.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах" ,

значение: 0.0000

1.1

2.3

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Руденок М.

А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Созданы в

общеобразовательных

1.1

2.3

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

-

Руденок М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Система управления

проектной

деятельностью
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2023 году" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

создании в 2023 году

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

2.3

7

Соглашение

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.

А.

08.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.1

2.3

8

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Руденок М.

А.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

2.3

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.

А.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

2.4

0

Прочий тип документа

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)Информация

об объявлении Субъектами

Российской Федерации

закупок в целях реализации

мероприятия федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Руденок М.

А.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.4

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Руденок М.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Созданы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2024 году" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.4

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании в 2024 году

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Руденок М.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Результат "Обновлена

1.1

Фальковская

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническая

база в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

3

Л. П.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

3.1

Протокол

Протокол Минпросвещения

России с перечнем

победителей конкурсного

отбора на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

-

Терехина И.

О.

30.10.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

1.1

3.2
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Терехина И.

О.

15.02.20

19

02 05

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

3.3

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и

интересов детей»

-

Терехина И.

О.

01.04.20

19

03 06

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1

3.4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

-

Терехина И.

О.

01.05.20

19

05 07
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

3.5

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Терехина И.

О.

20.12.20

19

06 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

3.6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы не менее

чем в 130 организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Обновление

-

Терехина И.

О.

31.12.20

19

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам (т.н.

коррекционных школ),

отобранным в соответствии

с потребностью в

обновлении средств

обучения и воспитания

позволит создать

необходимые условия для

получения качественного и

современного образования

для детей с ограниченными

возможностями здоровья с

учетом специфики

образовательного процесса

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

3.7

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Терехина И.

О.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

1.1

3.8
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

-

-

Терехина И.

О.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

3.9

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Терехина И.

О.

15.02.20

20

02 05 -

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

3.1

0

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и

интересов детей»

-

Терехина И.

О.

01.03.20

20

03 06
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

3.1

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

20

05 07

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

3.1

2

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Фальковская

Л. П.

20.12.20

20

06 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

3.1

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее чем

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

20

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в 260 организациях

обновлена материально-

техническая база

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.1

3.1

4

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Грибов Д. Е.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

5

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

21

05 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Образование»

Контрольная точка "374

коррекционные школы,

обновившие материально-

техническую базу" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

6

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов (получателей

субсидии в 2021 году)

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлены в субъекты

Российской Федерации

методические

рекомендации по

реализации мероприятия в

2022 г." , значение: 0.0000

1.1

3.1

7

Прочий тип документа

Письмо Минпросвещения

России о направлении

методических

рекомендаций по

реализации мероприятия в

2022 г.

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

21

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам" , значение:

1.1

3.1

8

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

21

06 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка "385

коррекционных школ,

обновивших материально-

техническую базу" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

9

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов (получателей

субсидии в 2021 году)

-

Фальковская

Л. П.

31.10.20

21

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "401

коррекционная школа,

обновившая материально-

техническую базу" ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

0

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов (получателей

субсидии в 2021 году)

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

21

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

-

Фальковская

Л. П.

20.12.20

21

08 04 ГИИС «Электронный

бюджет»



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведены обучающие

мероприятия для

руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта" , значение:

0.0000

1.1

3.2

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении обучающих

мероприятий для

руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

-

Фальковская

Л. П.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "508

коррекционных школ,

обновивших материально-

техническую базу" ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

3

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов (получателей

субсидии в 2021 году)

-

Фальковская

Л. П.

30.12.20

21

13 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

3.2

4

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1

3.2

Отчет

Информационно-

-

Фальковская

Л. П.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

07 ГИИС «Электронный

бюджет»



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации мероприятия

"Обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"" , значение:

0.0000

5

аналитический отчет о

реализации мероприятия

"Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам" в 2021 году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

выполнение работ по

реализации мероприятий в

целях организационно-

методического

сопровождения реализации

мероприятия федерального

проекта «Современная

-

Фальковская

Л. П.

28.02.20

22

08 05 ГИИС «Электронный

бюджет»



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

школа» национального

проекта «Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.1

3.2

7

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Грибов Д. Е.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1

3.2

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых обучающих

мероприятиях для

руководителей и

педагогических

работников организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам" , значение:

0.0000

1.1

3.2

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведённых обучающих

мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

30.06.20

22

06 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет по

результатам мониторинга

проведённых закупочных

процедур" , значение:

0.0000

1.1

3.3

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

проведённых закупочных

процедур

-

Фальковская

Л. П.

20.09.20

22

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.1

3.3

Отчет

Информационно-

-

Фальковская

Л. П.

15.12.20

22

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнения «дорожных

карт» по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам" , значение:

0.0000

1

аналитический отчет по

результатам мониторинга

«дорожных карт» по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

"Обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"" , значение:

0.0000

1.1

3.3

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

"Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам" в 2022 году

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.1

3.3

Прочий тип документа

Соглашения о

-

Фальковская

Л. П.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

3

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.3

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу на

выполнение работ по

реализации мероприятий в

целях организационно-

методического

сопровождения реализации

мероприятия федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

-

Фальковская

Л. П.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.1

3.3

Отчет

Отчеты субъектов

-

Фальковская

Л. П.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

5

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.3

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Фальковская

Л. П.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых обучающих

мероприятиях для

руководителей и

педагогических

работников организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программа"

1.1

3.3

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведённых обучающих

мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет по

результатам мониторинга

проведённых закупочных

процедур"

1.1

3.3

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

проведённых закупочных

процедур

-

Фальковская

Л. П.

29.09.20

23

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения "дорожных

карт" по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.1

3.3

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

"дорожных карт" по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Фальковская

Л. П.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

"Обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

1.1

3.4

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

"Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам""

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам" в 2023 году

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.4

1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л. П.

08.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.4

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу на

выполнение работ по

реализации мероприятий в

целях организационно-

методического

сопровождения реализации

мероприятия федерального

проекта «Современная

-

Фальковская

Л. П.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

школа» национального

проекта «Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

3.4

3

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л. П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.4

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Фальковская

Л. П.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых обучающих

мероприятиях для

руководителей и

1.1

3.4

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведённых обучающих

мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

09 ГИИС «Электронный

бюджет»



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

педагогических

работников организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет по

результатам мониторинга

проведённых закупочных

процедур"

1.1

3.4

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

проведённых закупочных

процедур

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

24

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения "дорожных

карт" по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.1

3.4

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

"дорожных карт" по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

-

Фальковская

Л. П.

16.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программам

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

"Обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам""

1.1

3.4

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

"Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам" в 2024 году

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Сформирована

система управления

качеством образования на

основе мониторинга

данных о состоянии

системы образования"

1.1

4

Благинин А.

Г.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.1

4.1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ «Институт

управления образованием»

-

Семченко Е.

Е.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

РАО

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

4.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Семченко Е.

Е.

01.04.20

21

04 06

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1

4.3

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Семченко Е.

Е.

30.09.20

21

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

4.4

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Семченко Е.

Е.

20.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.1

4.5

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Костенко М.

А.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Соглашение

-

Костенко М.

01.04.20

04 01 ГИИС «Электронный



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

4.6

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

А.

22

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

4.7

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе достижения результата

федерального проекта

-

Костенко М.

А.

30.06.20

22

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) " ,

значение: 0.0000

1.1

4.8

Отчет

Промежуточный отчет о

ходе достижения результата

федерального проекта

-

Костенко М.

А.

31.08.20

22

01 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

1.1

4.9

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении

-

Костенко М.

А.

15.10.20

22

07 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

государственного задания

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

4.1

0

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Костенко М.

А.

20.12.20

22

08 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

4.1

1

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2022 году (с учетом

описания количественно-

качественной

-

Костенко М.

А.

30.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

характеристики итогов)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

4.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания

за 2022 год (в соответствии

с формами, утвержденными

в ГИИС «Электронный

бюджет»)

-

Костенко М.

А.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

4.1

3

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Костенко М.

А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.1

4.1

4

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

-

Костенко М.

А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

01 ГИИС «Электронный

бюджет»



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

4.1

5

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе достижения результата

федерального проекта

-

Костенко М.

А.

30.06.20

23

05 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

4.1

6

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Благинин А.

Г.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

4.1

7

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2023 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов)

-

Благинин А.

Г.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России"

1.1

4.1

8

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания

за 2023 год (в соответствии

с формами, утвержденными

в ГИИС «Электронный

бюджет»)

-

Благинин А.

Г.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

4.1

9

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Благинин А.

Г.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.1

4.2

Соглашение

Соглашение о порядке и

-

Благинин А.

Г.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

01 ГИИС «Электронный

бюджет»



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

0

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

4.2

1

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе достижения результата

федерального проекта

-

Благинин А.

Г.

28.06.20

24

05 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

4.2

2

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Благинин А.

Г.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.2

3

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2024 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов)

-

Благинин А.

Г.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Проведена

оценка качества общего

образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся"

1.1

5

Музаев А. А.

01.01.20

20

31.12.2024

E1.01.10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

5.1

Прочий тип документа

-

-

Музаев А. А.

27.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 -

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.2

Прочий тип документа

-

-

Музаев А. А.

30.08.20

20

08 11 -

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1

5.3

Прочий тип документа

-

-

Музаев А. А.

20.12.20

20

09 Взаимосвязь с

иными

-



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.4

Прочий тип документа

-

-

Музаев А. А.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 -

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.5

Прочий тип документа

-

-

Музаев А. А.

27.12.20

20

11 04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.1

5.6

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации на оказание

государственных услуг

-

Музаев А. А.

25.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС «Электронный

бюджет»



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

5.7

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

-

Музаев А. А.

01.02.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

«Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)» " , значение:

0.0000

1.1

5.8

Прочий тип документа

Приказ Минпросвещения

России

-

Музаев А. А.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.1

5.9

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Музаев А. А.

28.02.20

21

08 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.1

0

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

-

Музаев А. А.

30.03.20

21

01 02 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.1

1

Прочий тип документа

-

-

Музаев А. А.

30.04.20

21

04 09 -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.1

2

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

-

Музаев А. А.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

реализованных в 2020

1.1

5.1

3

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа

-

Музаев А. А.

30.06.20

21

01 05 ГИИС «Электронный

бюджет»



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

году" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.1

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А. А.

30.08.20

21

09 10 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Проект методологии

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях" , значение:

0.0000

1.1

5.1

5

Прочий тип документа

Документ, описывающий

методологию оценки

качества общего

образования. Разработка

проекта обновленной

методологии оценки

качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

включая разработку

структуры и содержания

методологии, порядка и

регламентов осуществления

оценки, порядка анализа и

использования результатов

оценки, порядка

-

Музаев А. А.

30.09.20

21

05 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информирования всех

заинтересованных сторон о

результатах оценки.

Проведено общественно-

профессиональное

обсуждение проекта

обновленной методологии

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях и доработка

документа по результатам

обсуждения.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

5.1

6

Акт

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) по

обеспечению реализации

мероприятий по оценке

качества общего общего

образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики международных

исследований качества

1.1

5.1

7

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А. А.

20.12.20

21

10 06 Единая информационная

система в сфере закупок



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовки обучающихся.

Подписан акт сдачи-

приемки." , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

5.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение Акт

сдачи-приемки

-

Музаев А. А.

27.12.20

21

06 12 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования" , значение:

0.0000

1.1

5.1

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет,

содержащий сведения: - Об

организации мониторинга

системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-

методической поддержке

мониторинга системы

управления качеством

образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1)

«Механизмы управления

качеством образовательных

-

Музаев А. А.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

5.2

0

Приказ

Издан совместный приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации и

Федеральной службы по

надзору в сфере

образования и науки об

утверждении доработанной

методологии оценки

качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях

-

Музаев А. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1

5.2

1

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

-

Музаев А. А.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.1

5.2

2

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Музаев А. А.

31.03.20

22

04 05 Единая информационная

система в сфере закупок



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1

5.2

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А. А.

16.05.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

5.2

4

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.1

5.2

5

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

-

Музаев А. А.

11.08.20

22

10 14 ГИИС «Электронный

бюджет»



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

реализованных в 2021

году"

1.1

5.2

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

подведомственной

организации по результатам

анализа

-

Музаев А. А.

12.09.20

22

11 17 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработан банк заданий

для проведения

региональной и

общероссийской оценок

по модели PISA"

1.1

5.2

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

подведомственной

организации по результатам

разработки банка заданий

-

Музаев А. А.

15.09.20

22

14 18 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработан проект

Методологии и

показателей оценки

качества общего

образования в Российской

Федерации"

1.1

5.2

8

Прочий тип документа

Проект Методологии и

показателей оценки

качества общего

образования в Российской

Федерации, которые будут

применяться с 2024 года.

-

Музаев А. А.

30.11.20

22

17 15 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "В

1.1

Отчет

-

Музаев А. А.

20.12.20

18 12 ГИИС «Электронный



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования" , значение:

0.0000

5.2

9

Информационно-

аналитический отчет,

содержащий сведения: - Об

организации мониторинга

системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-

методической поддержке

мониторинга системы

управления качеством

образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1)

«Механизмы управления

качеством образовательных

результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

22

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.1

5.3

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

подведомственной

организации о проведении

оценки качества общего

образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

-

Музаев А. А.

27.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

5.3

1

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

5.3

2

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

1.1

5.3

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Музаев А. А.

30.07.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

реализованных в 2022

году"

подведомственной

организации по результатам

анализа

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Доработан банк заданий

для проведения

региональной и

общероссийской оценок

по модели PISA"

1.1

5.3

4

Отчет

Отчет подведомственной

организации по результатам

доработки банка заданий

-

Музаев А. А.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

5.3

5

Прочий тип документа

Утвержденная Методология

и показатели оценки

качества общего

образования в Российской

Федерации

-

Музаев А. А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

1.1

5.3

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет,

содержащий сведения: - Об

организации мониторинга

системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-

методической поддержке

мониторинга системы

-

Музаев А. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управления качеством

образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1)

«Механизмы управления

качеством образовательных

результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.3

7

Отчет

Отчет подведомственной

организации о проведении

оценки качества общего

образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

-

Музаев А. А.

31.12.20

23

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

5.3

8

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электрон ный

бюджет»



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

5.3

9

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

реализованных в 2023

году"

1.1

5.4

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

подведомственной

организации по результатам

анализа

-

Музаев А. А.

30.07.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доработан банк заданий

для проведения

региональной и

общероссийской оценок

по модели PISA"

1.1

5.4

1

Отчет

Отчет подведомственной

организации по результатам

доработки банка заданий

-

Музаев А. А.

16.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "В

1.1

Отчет

-

Музаев А. А.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

5.4

2

Информационно-

аналитический отчет,

содержащий сведения: - Об

организации мониторинга

системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-

методической поддержке

мониторинга системы

управления качеством

образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1)

«Механизмы управления

качеством образовательных

результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.4

3

Отчет

Отчет подведомственной

организации о проведении

оценки качества общего

образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

-

Музаев А. А.

31.12.20

24

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Внедрены

методики преподавания

1.1

6

Неумывакин

В. С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Система управления

проектной



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

деятельностью

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.1

6.1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

-

Неумывакин

В. С.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.1

6.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Неумывакин

В. С.

01.04.20

21

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Утверждена концепция

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования" , значение:

0.0000

1.1

6.3

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении концепции

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования

-

Неумывакин

В. С.

01.05.20

21

11 07

Контрольная точка

"Разработаны методики

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

1.1

6.4

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении Методик

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

-

Неумывакин

В. С.

30.08.20

21

06 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Контрольная точка

"Направлены в

региональные органы

исполнительной власти

методики преподавания

по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

1.1

6.5

Прочий тип документа

Разработаны методики

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

-

Неумывакин

В. С.

15.09.20

21

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Проведено общественно-

профессиональное

обсуждение по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с

привлечением

представителей

педагогического

сообщества по предметным

областям (предметам),

профессионального

сообщества, экспертов,

работодателей (8

однодневных семинаров).

Контрольная точка

"Проведена апробация

1.1

6.6

Отчет

Информационно-

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

21

07 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методик преподавания по

8 общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

аналитический отчет по

результатам апробации с

целью совершенствования

методик преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам в не менее

чем 50 образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования на базе

основного общего

образования, в рамках

которой будут

апробированы

предлагаемые механизмы,

обеспечен анализ

эффективности и (при

необходимости) доработаны

методики

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.1

6.7

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Неумывакин

В. С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

10 ГИИС «Электронный

бюджет»



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

фондов оценочных

средств для

промежуточной

аттестации по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам" , значение:

0.0000

1.1

6.8

Прочий тип документа

Примерные рабочие

программы, примерные

фонды оценочных средств

для промежуточной

аттестации по программ по

8 общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам, с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования

-

Неумывакин

В. С.

20.12.20

21

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1

6.9

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

-

Неумывакин

В. С.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

6.1

0

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

01.04.20

22

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

1.1

6.1

1

Распоряжение

Методики преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

-

Неумывакин

В. С.

30.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС «Электронный

бюджет»



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Контрольная точка

"Проведение

установочных семинаров с

участниками апробации

методик" , значение:

0.0000

1.1

6.1

2

Отчет

Отчет о проведении

семинаров, с программами

семинаров и списками

участников

-

Неумывакин

В. С.

30.08.20

22

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны методики

преподавания и

примерные рабочие

программы по 6

дополнительным (из

1.1

6.1

3

Распоряжение

Методики преподавания по

6 дополнительным (из

перечня обязательных)

общеобразовательным

дисциплинам

-

Неумывакин

В. С.

07.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перечня обязательных)

общеобразовательным

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

(Информатика, Родной

язык, Родная литература,

География, Биология,

Экология) с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Контрольная точка

"Проведена апробация

методик преподавания по

12 дополнительным (из

перечня обязательных)

общеобразовательным

дисциплинам с учетом

1.1

6.1

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

результатам апробации с

целью совершенствования

методик преподавания по

12 дополнительным (из

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

22

09 12 ГИИС «Электронный

бюджет»



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

перечня обязательных)

общеобразовательным

дисциплинам в не менее

чем 50 образовательных

организаций, реализующих

программ среднего

профессионального

образования на базе

основного общего

образования, в рамках

которой будут

апробированы

предлагаемые механизмы,

обеспечен анализ

эффективности и (при

необходимости) доработаны

методики

Контрольная точка

"Разработаны учебно-

методические комплексы

по 20

общеобразовательным

дисциплинам (примерные

фонды оценочных

средств, тематическое

планирование,

методические

1.1

6.1

5

Прочий тип документа

Учебно-методические

комплексы (примерные

фонды оценочных средств,

тематическое

планирование,

методические

рекомендации) по 20

общеобразовательным

дисциплинам, с учетом

-

Неумывакин

В. С.

30.11.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рекомендации)" профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования

Контрольная точка "В 10%

образовательных

организаций внедрены

методики преподавания

по 8 обязательным

общеобразовательным

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования"

1.1

6.1

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

внедрении в 10 %

образовательных

организаций методик

преподавания 8

обязательных

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

-

Неумывакин

В. С.

27.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения, в

10% образовательных

организаций, включая отчет

о проведении

консультационно-

методического

сопровождения внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.1

6.1

7

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

-

Неумывакин

В. С.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

6.1

8

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.1

9

Отчет

Отчет об актуализации

нормативных и

методических документов,

обеспечивающих

реализацию

общеобразовательных

дисциплин в рамках

программ среднего

профессионального

образования, разработанных

в предыдущие периоды

-

Неумывакин

В. С.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведение семинаров с

участниками внедрения

1.1

6.2

0

Отчет

Отчет о проведении

семинаров, с программами

-

Неумывакин

В. С.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методик преподавания по

общеобразовательным

дисциплинам"

семинаров и списками

участников

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Промежуточный отчет по

внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности СПО"

1.1

6.2

1

Отчет

Промежуточный отчет по

внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности СПО

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "В 50%

образовательных

организаций внедрены

методики преподавания

по 20

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования"

1.1

6.2

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

внедрении в 50%

образовательных

организаций методик

преподавания 20

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения, в

50% образовательных

организаций, включая отчет

о проведении

консультационно-

методического

сопровождения внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.1

6.2

3

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

-

Неумывакин

В. С.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Процент

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

6.2

4

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.2

5

Отчет

Отчет об актуализации

нормативных и

методических документов,

обеспечивающих

реализацию

общеобразовательных

дисциплин в рамках

программ среднего

профессионального

образования, разработанных

в предыдущие периоды

-

Неумывакин

В. С.

15.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведение семинаров с

участниками внедрения

методик преподавания по

общеобразовательным

дисциплинам"

1.1

6.2

6

Отчет

Отчет о проведении

семинаров, с программами

семинаров и списками

участников

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Промежуточный отчет по

внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности СПО"

1.1

6.2

7

Отчет

Промежуточный отчет по

внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности СПО

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "В

100% образовательных

организаций внедрены

методики преподавания

по общеобразовательным

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования"

1.1

6.2

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

внедрении в 100 %

образовательных

организаций методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения, в

100 % образовательных

организаций, включая отчет

о проведении

консультационно-

методического

сопровождения внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

Результат "Обеспечен

мониторинг качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

1.1

7

Музаев А. А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских

проверочных работ "

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

7.1

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1

7.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

01.04.20

21

10 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Разработка модели

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.1

7.3

Прочий тип документа

Модель проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Станченко С.

В.

15.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка

инструментария для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.1

7.4

Прочий тип документа

Инструментарий для

проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Станченко С.

В.

15.09.20

21

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение

1.1

7.5

Отчет

Отчет о проведении

-

Станченко С.

В.

31.10.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го курса,

осваивающих программы

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования"

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го курса,

осваивающих программы

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

7.6

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Музаев А. А.

20.12.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документаМузаев А. А.

01.03.20

Взаимосвязь с 08 ГИИС «Электронный



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждено

государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) по

обеспечению мониторинга

качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования" , значение:

0.0000

7.7

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) по

обеспечению мониторинга

качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

1.1

7.8

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

01.04.20

22

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, проведенных

в 2021 году" , значение:

0.0000

1.1

7.9

Прочий тип документа

Анализ результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, проведенных

в 2021 году

-

Станченко С.

В.

15.05.20

22

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доработан

инструментарий для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

1.1

7.1

0

Прочий тип документа

Доработанный

инструментарий для

проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Станченко С.

В.

15.09.20

22

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Проведены

Всероссийские

проверочные работы в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования" , значение:

0.0000

1.1

7.1

1

Отчет

Отчет о проведении

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся по очной

форме обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на базе

основного общего

образования (первых курсов

и завершивших освоение

основных

общеобразовательных

программ среднего общего

образования в предыдущем

учебном году)

-

Станченко С.

В.

31.10.20

22

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.1

7.1

2

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Музаев А. А.

20.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) по

обеспечению мониторинга

качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования" , значение:

0.0000

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

7.1

3

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.1

7.1

Соглашение

Соглашение о порядке и

-

Музаев А. А.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

4

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, проведенных

в 2022 году"

1.1

7.1

5

Прочий тип документа

Анализ результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, проведенных

в 2022 году

-

Старичков В.

В.

15.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доработан

инструментарий для

проведения

Всероссийских

1.1

7.1

6

Прочий тип документа

Доработанный

инструментарий для

проведения Всероссийских

проверочных работ в

-

Старичков В.

В.

30.08.20

23

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведены

Всероссийские

проверочные работы в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

7.1

7

Отчет

Отчет о проведении

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся по очной

форме обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на базе

основного общего

образования (первых курсов

и завершивших освоение

основных

общеобразовательных

программ среднего общего

-

Старичков В.

В.

31.10.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования в предыдущем

учебном году)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

7.1

8

Отчет

Отчет о проведении

мониторинга качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования в форме

Всероссийских

проверочных работ в 2023

году

-

Музаев А. А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

7.1

9

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А. А.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электрон ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.1

7.2

0

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

-

Музаев А. А.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, проведенных

в 2023 году"

1.1

7.2

1

Прочий тип документа

Анализ результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, проведенных

в 2023 году

-

Старичков В.

В.

14.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доработан

инструментарий для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

1.1

7.2

2

Прочий тип документа

Доработанный

инструментарий для

проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях, реализующих

-

Старичков В.

В.

30.08.20

24

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведены

Всероссийские

проверочные работы в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

7.2

3

Отчет

Отчет о проведении

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся по очной

форме обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на базе

основного общего

образования (первых курсов

и завершивших освоение

основных

общеобразовательных

программ среднего общего

образования в предыдущем

учебном году)

-

Старичков В.

В.

31.10.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

7.2

4

Отчет

Отчет о проведении

мониторинга качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования в форме

Всероссийских

проверочных работ в 2024

году

-

Музаев А. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа"

1.1

8

Шварцман И.

В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

8.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

-

Петрунина И.

А.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

1.1

8.2

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

-

Петрунина И.

А.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

02
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

8.3

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Петрунина И.

А.

10.01.20

19

13 12

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.4

Постановление

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих при

реализации

государственных программ

субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

-

Петрунина И.

А.

22.01.20

19

13 14



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства Российской

Федерации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.5

Постановление

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих при

реализации

государственных программ

субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

-

Петрунина И.

А.

22.01.20

19

02 16



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства Российской

Федерации

Контрольная точка

"Объект включен реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

1.1

8.6

Приказ

Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина И.

А.

11.02.20

19

12 14

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.1

8.7

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина И.

А.

15.02.20

19

16 03



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

8.8

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина И.

А.

15.02.20

19

12 02

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

8.9

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Петрунина И.

А.

06.03.20

19

14 05

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1

8.1

0

Отчет

отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

-

Петрунина И.

А.

10.12.20

19

03 10



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

8.1

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина И.

А.

27.12.20

19

05 15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.1

2

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Петрунина И.

А.

31.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

8.1

3

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Петрунина И.

А.

10.01.20

20

14 03

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

8.1

4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Петрунина И.

А.

06.03.20

20

02 05

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1

8.1

5

Отчет

отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

-

Петрунина И.

А.

10.12.20

20

03 10



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

8.1

6

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина И.

А.

28.12.20

20

05 15

Контрольная точка

"Объект включен реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

1.1

8.1

7

Приказ

Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина И.

А.

31.12.20

20

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Петрунина И.

31.12.20

Взаимосвязь с 16



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

8.1

8

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

А.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

8.1

9

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2021 год и

плановый период 2022-2023

годов»

-

Николаев А.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

«Количество созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях, в том числе

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа»" , значение: 0.0000

1.1

8.2

0

Прочий тип документа

Приказ Минпросвещения

России

-

Николаев А.

В.

01.02.20

21

14 24 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.1

8.2

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.

В.

15.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

24 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

8.2

2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Николаев А.

В.

15.02.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.1

8.2

3

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.07.20

21

24 22 ГИИС «Электронный

бюджет»



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2021 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.1

8.2

4

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

расходах бюджета субъекта,

в целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия по итогам III

квартала 2021 года в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Родионов А.

В.

15.10.20

21

21 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.1

8.2

5

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.

В.

31.12.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

8.2

6

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2022 год и

плановый период 2023-2024

годов»

-

Родионов А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

1.1

Соглашение

-

Родионов А.

15.02.20

Взаимосвязь с 24 ГИИС «Электронный



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

8.2

7

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

8.2

8

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

14 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2021 года в

1.1

8.2

9

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.02.20

22

24 21 ГИИС «Электронный

бюджет»



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.1

8.3

0

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.04.20

22

24 22 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»" , значение:

0.0000

1.1

8.3

1

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Родионов А.

В.

15.07.20

22

21 23 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

1.1

8.3

Прочий тип документа

Договор на проведение

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведение строительно-

монтажных работ"

2

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

8.3

3

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

8.3

4

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.1

8.3

5

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.1

8.3

6

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.1

8.3

7

Справка

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.1

8.3

8

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

22

22 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.1

8.3

9

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

8.4

0

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.1

8.4

1

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

8.4

2

Соглашение

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.1

8.4

3

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024-2025

годов»

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образованиям)"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.4

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

8.4

5

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

14 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

1.1

8.4

6

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

19 21 ГИИС «Электронный

бюджет»



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по итогам 2022 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

8.4

7

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.1

8.4

8

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

23

19 22 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.1

8.4

9

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспертизы

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

8.5

0

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.1

8.5

1

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.1

8.5

2

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

23

21 23 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Справка

-

Шварцман И.

01.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

8.5

3

Информационно-

аналитическая справка

В.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.1

8.5

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

23

22 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

8.5

5

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2024 год и

плановый период 2025-2026

годов»

-

Шварцман И.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

8.5

6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

23

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполненных работ)/

Справка

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

8.5

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.

В.

08.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2023 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.1

8.5

8

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

8.5

9

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.1

8.6

0

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.1

8.6

1

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

8.6

2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Шварцман И.

01.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

8.6

3

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2024 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.1

8.6

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.1

8.6

5

Справка

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

1.1

8.6

6

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2024 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

8.6

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Обновлено

содержание общего

образования"

1.1

9

Благинин А.

Г.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.1

9.1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Семченко Е.

Е.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС «Электронный

бюджет»



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

9.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Семченко Е.

Е.

01.04.20

21

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросам обновления

содержания общего

образования; разработаны

предложения по

совершенствованию

ФГОС среднего общего

образования" , значение:

0.0000

1.1

9.3

Прочий тип документа

Проведено исследование

(экспертный опрос) по

вопросам практики

внедрения и реализации

ФГОС среднего общего

образования в

образовательных

организациях (725

респондентов из 21

субъекта РФ), по вопросам

содержания общего

образования (48143

респондента из 85

субъектов РФ).

-

Семченко Е.

Е.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Сформированы

содержательные

направления

совершенствования ФГОС

СОО (уточнение ключевых

понятий документа,

оптимизация структуры

блоков обязательных и

вариативных компонентов,

состав требований к

метапредметным и

предметным результатам

освоения образовательных

программ). Будет

подготовлен аналитический

отчет и размещен на

портале единого

содержания (срок 30 августа

2021)

Контрольная точка

"Разработанные

образовательные

программы переданы в

ФУМО по общему

образованию" , значение:

0.0000

1.1

9.4

Прочий тип документа

Письмо ФГБНУ ИСРО о

передаче разработанных

примерных рабочих

программ по 20 учебным

предметам основного

общего образования на

рассмотрение в ФУМО по

общему образованию.

-

Семченко Е.

Е.

15.09.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "20

образовательных

1.1

9.5

Прочий тип документа

Получены экспертные

-

Семченко Е.

Е.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

12 ГИИС "Электронный

бюджет"



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ прошли

общественно-

профессиональную

экспертизу" , значение:

0.0000

заключения от

профессиональных

педагогических ассоциаций

и образовательных

организаций, программы

переданы на рассмотрение в

федеральное учебное

методическое объединение

(ФУМО) по общему

образованию

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

9.6

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Семченко Е.

Е.

30.09.20

21

11 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Типовой комплект

методических документов

для образовательных

организаций направлен в

органы исполнительной

1.1

9.7

Прочий тип документа

Типовой комплект

размещен на портале

«Единое содержание

общего образования». В

субъекты Российской

-

Семченко Е.

Е.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

Федерации направлено

информационное письмо о

размещении материалов

типового комплекта.

Контрольная точка "35

образовательных

программ прошли

общественно-

профессиональную

экспертизу" , значение:

0.0000

1.1

9.8

Прочий тип документа

35 примерных рабочих

программ по учебным

предметам начального

общего и основного общего

образования прошли

общественно-

профессиональную

экспертизу, получены

экспертные заключения от

профессиональных

педагогических ассоциаций

и образовательных

организаций, программы

переданы на рассмотрение в

федеральное учебно-

методическое объединение

(ФУМО) по общему

образованию

-

Семченко Е.

Е.

30.11.20

21

07 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.1

9.9

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Семченко Е.

Е.

20.12.20

21

12 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Разработаны методики

работы с детьми,

испытывающими

трудности в обучении" ,

значение: 0.0000

1.1

9.1

0

Прочий тип документа

На основе разработанной в

2020 году целевой модели

системы профилактики и

коррекции трудностей в

обучении у обучающихся,

имеющих соответствующие

риски неблагоприятных

социальных условий,

подготовлено не менее 2

методик работы с детьми,

испытывающими трудности

в обучении

-

Семченко Е.

Е.

31.12.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.1

9.1

1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Костенко М.

А.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

9.1

2

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Костенко М.

А.

01.04.20

22

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

9.1

3

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе достижения результата

федерального проекта

-

Костенко М.

А.

30.05.20

22

07 04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

9.1

4

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе достижения результата

федерального проекта

-

Костенко М.

А.

30.07.20

22

01 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

9.1

5

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Костенко М.

А.

30.09.20

22

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

9.1

6

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении

государственного задания

-

Костенко М.

А.

20.12.20

22

08 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Прошли апробацию

методики работы с детьми,

1.1

9.1

7

Прочий тип документа

Проведена апробация

методик работы с детьми,

-

Костенко М.

А.

31.12.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

испытывающими

трудности в обучении" ,

значение: 0.0000

испытывающими трудности

в обучении, не менее чем в

250 образовательных

организациях

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.1

8

Отчет

Отчет об исполнении

государственного задания

-

Костенко М.

А.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

9.1

9

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Костенко М.

А.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Соглашение

-

Костенко М.

17.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

9.2

0

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

9.2

1

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе достижения результата

федерального проекта

-

Костенко М.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1

9.2

2

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Благинин А.

Г.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

9.2

3

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2023 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов)

-

Благинин А.

Г.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.2

4

Отчет

Отчет об исполнении

государственного задания

-

Благинин А.

Г.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.1

9.2

5

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Благинин А.

Г.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.2

6

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Благинин А.

Г.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

9.2

7

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе достижения результата

федерального проекта

-

Благинин А.

Г.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.1

9.2

8

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Благинин А.

Г.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

внедрения методик работы

с детьми,

испытывающими

трудности в обучении"

1.1

9.2

9

Отчет

Отчет по итогам

проведенного мониторинга

внедрения методик работы

с детьми, испытывающими

трудности в обучении, не

менее, чем в 10250

образовательных

организациях

-

Благинин А.

Г.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Документ

1.1

9.3

0

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2024 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов)

-

Благинин А.

Г.

31.12.20

24

11 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Проведено

повышение квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

1.2

0

Неумывакин

В. С.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 2,0 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

1.2

0.1

Отчет

Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по применению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом применения

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 9,25 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

1.2

0.2

Отчет

Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по применению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в том

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

числе с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Контрольная точка

"Доработаны

дополнительные

профессиональные

программы повышения

квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин (при

необходимости)" ,

значение: 0.0000

1.2

0.3

Прочий тип документа

Дополнительные

профессиональные

программы повышения

квалификации размещены

на официальном сайте

образовательной

организации (ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения России»),

направлены на

профессионально-

общественную экспертизу

для размещения в

Федеральном реестре

дополнительных

профессиональных

(педагогических) программ

-

Неумывакин

В. С.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.2

0.4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

22

06 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 2,0 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

1.2

0.5

Отчет

Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по применению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

направленности, в том

числе с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Контрольная точка

"Разработаны

дополнительные

профессиональные

программы повышения

квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин" , значение:

0.0000

1.2

0.6

Прочий тип документа

Дополнительные

профессиональные

программы повышения

квалификации размещены

на официальном сайте

образовательной

организации (ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения России»),

направлены на

профессионально-

общественную экспертизу

для размещения в

Федеральном реестре

дополнительных

профессиональных

(педагогических) программ

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

22

07 09 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)

Контрольная точка

"Размещение

образовательного

контента дополнительных

1.2

0.7

Отчет

Отчет о размещении

образовательного контента

дополнительной

-

Неумывакин

В. С.

16.05.20

22

08 10 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональных

программ повышения

квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин " , значение:

0.0000

профессиональной

программы в

информационно-

образовательной среде

программ (ФР ДПП)

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 4,0 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

1.2

0.8

Отчет

Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по применению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

22

07 11 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

направленности, в том

числе с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 5,0 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

1.2

0.9

Отчет

Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по применению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

22

10 12 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 9,25 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

1.2

0.1

0

Отчет

Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по применению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения" ,

значение: 0.0000

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях субъектов

Российской Федерации,

возникающих при

осуществлении

капитальных вложений в

объекты капитального

строительства"

1.2

1

Шварцман И.

В.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2

1.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Родионов А.

В.

30.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

значение: 0.0000

1.2

1.2

Отчет

Отчет о достижении

результата

-

Родионов А.

В.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

значение: 0.0000

1.2

1.3

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Родионов А.

В.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

значение: 0.0000

1.2

1.4

Отчет

Отчет о достижении

результата

-

Родионов А.

В.

15.07.20

22

15 18 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

значение: 0.0000

1.2

1.5

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Родионов А.

В.

15.07.20

22

17 20 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.2

1.6

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2

1.7

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2

1.8

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.2

1.9

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.2

1.1

0

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

18 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

1.2

1.1

1



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.10.20

22

20 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2022 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

1.1

2

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2

1.1

3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведён мониторинг

количества созданных

объектов"

1.2

1.1

4

Справка

Справка о количестве

созданных объектов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

1.1

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2

1.1

6

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024-2025

годов»

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

1.1

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.2

1.1

8

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Шварцман И.

В.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов"

предоставляется

межбюджетный трансферт

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2022 года в

ГИИС Электронный

Бюджет"

1.2

1.1

9

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2

1.2

0

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата"

1.2

1.2

1

Отчет

Отчет об исполнении

графика выполнения

мероприятий

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

1.2

1.2

Отчет

Отчет о расходах, в целях

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

23

18 20 ГИИС «Электронный

бюджет»



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

2

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.2

1.2

3

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2

1.2

4

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

1.2

1.2

5

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

монтажных работ" работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата"

1.2

1.2

6

Отчет

Отчет об исполнении

графика выполнения

мероприятий

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

23

19 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2023 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

1.2

7

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

23

20 22 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.2

1.2

8

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата"

1.2

1.2

9

Отчет

Отчет об исполнении

графика выполнения

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

23

21 23 ГИИС «Электронный

бюджет»



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2023 года в

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.2

1.3

0

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

23

22 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2

1.3

1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

23

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

1.3

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

08.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



354

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2

1.3

3

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2023 года в

ГИИС Электронный

Бюджет"

1.2

1.3

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2

1.3

5

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата"

1.2

1.3

6

Отчет

Отчет об исполнении

графика выполнения

мероприятий

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

24

17 19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.2

Отчет

-

Шварцман И.

15.04.20

18 20 ГИИС «Электронный



355

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.3

7

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

В.

24

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация"

1.2

1.3

8

Справка

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Шварцман И.

В.

20.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2

1.3

9

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

1.2

1.4

Прочий тип документа

Договор на проведение

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



356

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведение строительно-

монтажных работ"

0

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата"

1.2

1.4

1

Отчет

Отчет об исполнении

графика выполнения

мероприятий

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

24

19 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2024 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

1.4

2

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

24

20 22 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.2

1.4

3

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.2

1.4

Отчет

Отчет об исполнении

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

24

21 23 ГИИС «Электронный

бюджет»



357

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации результата"

4

графика выполнения

мероприятий

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2024 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

1.4

5

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

24

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2

1.4

6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Создано

(восстановлено) зданий в

общеобразовательных

организациях,

поврежденных или

утраченных в результате

наводнения на территории

Иркутской области"

1.2

2

Шварцман И.

В.

01.01.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2

2.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Родионов А.

В.

30.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

значение: 0.0000

1.2

2.2

Отчет

Отчет о достижении

результата

-

Родионов А.

В.

15.04.20

22

21 23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

значение: 0.0000

1.2

2.3

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Родионов А.

В.

15.04.20

22

22 24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

значение: 0.0000

1.2

2.4

Отчет

Отчет о достижении

результата

-

Родионов А.

В.

15.07.20

22

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

1.2

2.5

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Родионов А.

В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 предоставляется

межбюджетный трансферт

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата"

1.2

2.6

Отчет

Отчет об исполнении

графика выполнения

мероприятий

-

Шварцман И.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата"

1.2

2.7

Отчет

Отчет об исполнении

графика выполнения

мероприятий

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

22

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2022 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

2.8

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.2

2.9

Отчет

Отчет об исполнении

-

Шварцман И.

В.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации результата" графика выполнения

мероприятий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2

2.1

0

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий право на

осуществление

строительных работ

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.1

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.1

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Шварцман И.

В.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



361

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

значений показателей

результативности в форме

электронного документа

по итогам 2022 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

2.1

3

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

Шварцман И.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

27 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2

2.1

4

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка. По 80% объектов

получены акты передачи

земельных участков

-

Шварцман И.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2023 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

2.1

5

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

23

25 28 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Справка

-

Шварцман И.

20.04.20

27 30 ГИИС "Электронный



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разработана проектно-

сметная документация"

2.1

6

Информационная справка о

прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

В.

23

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2

2.1

7

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены. По 90% объектов

получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Шварцман И.

В.

25.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены контракты на

проведение строительно-

монтажных работ"

1.2

2.1

8

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Шварцман И.

В.

01.06.20

23

28 31 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

1.2

2.1

9

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

15.07.20

23

30 33 ГИИС "Электронный

бюджет"



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2023 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.2

2.2

0

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

23

31 34 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2023 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

2.2

1

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

15.10.20

23

33 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.2

2

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

1.2

2.2

Отчет

Отчет о расходах, в целях

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

47 ГИИС "Электронный

бюджет"



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2024 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

3

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2024 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

2.2

4

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

31.07.20

24

46 49 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

строительной готовности

объектов"

1.2

2.2

5

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Шварцман И.

В.

01.08.20

24

47 48 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

1.2

2.2

6

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

31.10.20

24

49 50 ГИИС "Электронный

бюджет"



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2024 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2

2.2

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию/Акт приема-

передачи объекта/Акт

приемочной комиссии

(выполненных работ)/

Справка

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.2

8

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется

межбюджетный трансферт

-

Шварцман И.

В.

31.12.20

24

48 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Результат "Сформирована

и функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

2.1

Кузьмин П.

В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Цифровая система

дополнительного

профессионального

педагогического

образования

2.1.

1



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Басюк В. С.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.

2

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.

В.

01.04.20

21

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.1.

3

Прочий тип документа

Методические

-

Милехин А.

В.

01.05.20

21

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

рекомендации для

субъектов Российской

Федерации по созданию и

внедрению региональной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.1.

4

Акт

Распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Милехин А.

В.

30.05.20

21

01 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

-

Милехин А.

В.

01.07.20

21

07 17 ГИИС "Электронный

бюджет"



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, с

возможностью получения

индивидуального плана

профессионального роста"

2.1.

6

Акт

Методические

рекомендации по порядку и

формам диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, с

возможностью получения

индивидуального плана

-

Милехин А.

В.

01.09.20

21

08 11 ГИИС "Электронны

бюджет"

Контрольная точка "7

научно-методических

центров сформированных

на базе образовательных

организаций высшего

образования

(нарастающий итог)"

2.1.

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

-

Милехин А.

В.

30.09.20

21

16 12 ГИИС "Электронный

бюджет"



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "8

научно-методических

центров сформированных

на базе образовательных

организаций высшего

образования

(нарастающий итог)"

2.1.

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

-

Милехин А.

В.

31.10.20

21

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "9

научно-методических

центров сформированных

на базе образовательных

организаций высшего

образования

(нарастающий итог)"

2.1.

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

-

Милехин А.

В.

30.11.20

21

12 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Дополнены программы

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий, в

2.1.

10

Прочий тип документа

Программы переподготовки

и повышения

квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованные в ФР ДПП

-

Милехин А.

В.

09.12.20

21

08 10 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральном реестре

дополнительных

профессиональных

педагогических программ

на федеральном портале

дополнительного

профессионального

педагогического

образования "

Контрольная точка "10

научно-методических

центров сформированных

на базе образовательных

организаций высшего

образования

(нарастающий итог)" ,

значение: 0.0000

2.1.

11

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

-

Милехин А.

В.

30.12.20

21

17 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1.

12

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

субъектов Российской

Федерации (получателей

субсидии) о создании

центров непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Милехин А.

В.

31.12.20

21

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представители ЦНППМ

прошли подготовку по

работе с программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованными в ФР

ДПП" , значение: 0.0000

2.1.

13

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

прохождении подготовки

представителями ЦНППМ

-

Милехин А.

В.

31.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.1.

14

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.

В.

31.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданы на базе

2.1.

15

Отчет

Информационно-

-

Милехин А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

18 ГИИС "Электронный

бюджет"



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методические центры

сопровождения педагогов.

Не менее 10 научно-

методических центров

сформированных на базе

образовательных

организаций высшего

образования " , значение:

0.0000

аналитический отчет о

создании на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

2.1.

16

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Зырянова А.

В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

2.1.

17

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Милехин А.

В.

01.03.20

22

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Расширен функционал

Цифровой системы

дополнительного

профессионального

педагогического

образования " , значение:

0.0000

2.1.

18

Отчет

Отчет о функционировании

Цифровой системы

дополнительного

профессионального

педагогического

образовании

-

Милехин А.

В.

01.04.20

22

05 11 Цифровая система

дополнительного

профессионального

педагогического

образования

Контрольная точка

"Разработаны материалы

для диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих кадров " ,

значение: 0.0000

2.1.

19

Прочий тип документа

Материалы для

диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров

-

Милехин А.

В.

31.05.20

22

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Цифровая система

дополнительного

профессионального

педагогического

образования

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

2.1.

20

Прочий тип документа

Отчет о деятельности

-

Милехин А.

В.

30.06.20

22

11 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



374

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности ЦНППМ" ,

значение: 0.0000

ЦНППМ в рамках единой

федеральной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.

21

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.

В.

01.07.20

22

05 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

2.1.

22

Прочий тип документа

Программы переподготовки

и повышения

квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

-

Милехин А.

В.

30.08.20

22

06 07 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



375

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий" , значение:

0.0000

опубликованные в ФР ДПП

Контрольная точка

"Создано и

функционирует на базе

образовательных

организаций высшего

образования не менее 20

научно-методических

центров сопровождения

педагогов (нарастающим

итогом с учетом 2021 г.)" ,

значение: 0.0000

2.1.

23

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

-

Милехин А.

В.

30.11.20

22

05 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

2.1.

24

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



376

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

функционирования

единой федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров " ,

значение: 0.0000

2.1.

25

Прочий тип документа

Отчет о функционировании

единой федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

2.1.

26

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

-

Зырянова А.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



377

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)"

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.

27

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

-

Благинин А.

Г.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



378

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций "

2.1.

28

Отчет

Отчет о проведении

диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций

-

Благинин А.

Г.

31.05.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

деятельности ЦНППМ"

2.1.

29

Прочий тип документа

Отчет о деятельности

ЦНППМ в рамках единой

федеральной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

-

Благинин А.

Г.

30.06.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.1.

30

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

-

Благинин А.

Г.

17.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



379

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)" ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

2.1.

31

Прочий тип документа

Программы переподготовки

и повышения

квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованные в ФР ДПП

-

Благинин А.

Г.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



380

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

деятельности научно-

методических центров

сопровождения

педагогических

работников "

2.1.

32

Прочий тип документа

Отчет о деятельности

научно-методических

центров сопровождения

педагогических работников

в рамках единой

федеральной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

-

Кузьмин П.

В.

30.11.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.

33

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

-

Кузьмин П.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



381

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

34

Прочий тип документа

Отчет о функционировании

единой федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Кузьмин П.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.

35

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

-

Кузьмин П.

В.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



382

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.

36

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Кузьмин П.

В.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

диагностики

профессиональных

дефицитов

2.1.

37

Прочий тип документа

Отчет о проведении

диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

-

Кузьмин П.

В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



383

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций"

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

деятельности ЦНППМ"

2.1.

38

Прочий тип документа

Отчет о деятельности

ЦНППМ в рамках единой

федеральной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

-

Кузьмин П.

В.

28.06.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.

39

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

-

Кузьмин П.

В.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



384

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий"

2.1.

40

Прочий тип документа

Программы переподготовки

и повышения

квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованные в ФР ДПП

-

Кузьмин П.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

деятельности научно-

методических центров

сопровождения

2.1.

41

Прочий тип документа

Отчет о деятельности

научно-методических

центров сопровождения

педагогических работников

-

Кузьмин П.

В.

30.11.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



385

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

педагогических

работников"

в рамках единой

федеральной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.

42

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Кузьмин П.

В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.

Прочий тип документаКузьмин П.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



386

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

43

Отчет о функционировании

единой федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Результат

"Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам"

2.2

Кузьмин П.

В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя «Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

2.2.

1

Прочий тип документа

Приказ Минпросвещения

России

-

Милехин А.

В.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС «Электронный

бюджет»



387

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства»"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.2.

2

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Центр

реализации

государственной

образовательной политики

и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Басюк В. С.

01.03.20

21

08 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

2.2.

3

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

-

Милехин А.

В.

01.04.20

21

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



388

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Центр

реализации

государственной

образовательной политики

и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

-

Милехин А.

В.

01.07.20

21

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



389

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка "Не

менее 3,1%

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам"

2.2.

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.

В.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Прошли оценку уровня

сформированности

профессиональных

компетенций

2.2.

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.

В.

30.09.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



390

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

педагогические работники

системы общего

образования субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

отсутствует

Контрольная точка "Не

менее 3,5 %

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам"

2.2.

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.

В.

30.10.20

21

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Не

менее 4% педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

2.2.

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.

В.

30.11.20

21

10 14 ГИИС "Электронный

бюджет"



391

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам"

Контрольная точка

"Повысили уровень

профессионального

мастерства

педагогические работники

и управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования" , значение:

0.0000

2.2.

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.

В.

09.12.20

21

11 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Не

менее 5% педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

2.2.

10

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.

В.

31.12.20

21

14 15 ГИИС "Электронный

бюджет"



392

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования" , значение:

0.0000

2.2.

11

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования

-

Милехин А.

В.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

2.2.

12

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

-

Милехин А.

В.

31.12.20

21

06 15 ГИИС "Электронный

бюджет"



393

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

2.2.

13

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

-

Зырянова А.

В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



394

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

2.2.

14

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

-

Милехин А.

В.

01.03.20

22

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



395

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Мониторинг актов

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации об

утверждении положений о

наставничестве" ,

значение: 0.0000

2.2.

15

Отчет

Промежуточный отчет об

утверждении в субъектах

Российской Федерации

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

-

Милехин А.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



396

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

Контрольная точка

"Обеспечено обучение не

менее 1000 специалистов

ЦНППМ (далее –

тьюторы) для

сопровождения

дополнительного

профессионального

образования

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП" , значение:

0.0000

2.2.

16

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обучении тьюторов

-

Милехин А.

В.

31.05.20

22

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

2.2.

17

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

-

Милехин А.

В.

01.07.20

22

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



397

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Проведено не менее 18

семинаров для

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

2.2.

18

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении семинаров

-

Милехин А.

В.

30.09.20

22

06 11 ГИИС "Электронный

бюджет"



398

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования по новым

формам, средствам и

методам обучения и

воспитания" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования" , значение:

0.0000

2.2.

19

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

2.2.

20

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

06 11 ГИИС

"Электронныйбюджет"



399

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников в

образовательных

организациях" , значение:

0.0000

2.2.

21

Отчет

Отчет о внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.2.

22

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

-

Зырянова А.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



400

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта "Образование"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.2.

23

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

-

Благинин А.

Г.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



401

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта "Образование"

Контрольная точка

"Обеспечено обучение не

менее 1000 тьюторов для

сопровождения

дополнительного

профессионального

образования

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП"

2.2.

24

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обучении тьюторов

-

Благинин А.

Г.

31.05.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

2.2.

25

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

-

Благинин А.

Г.

17.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



402

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведено не менее 18

семинаров для

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

2.2.

26

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении семинаров

-

Кузьмин П.

В.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"



403

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования по новым

формам, средствам и

методам обучения и

воспитания "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.

27

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта "Образование"

-

Кузьмин П.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

2.2.

28

Отчет

Отчет о внедрении системы

-

Кузьмин П.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



404

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внедрения системы

наставничества

педагогических

работников

образовательных

организаций "

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

29

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

-

Кузьмин П.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



405

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.2.

30

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Кузьмин П.

В.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.2.

31

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

-

Кузьмин П.

В.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



406

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Обеспечено обучение не

менее 1000 тьюторов для

сопровождения

дополнительного

профессионального

образования

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

2.2.

32

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обучении тьюторов

-

Кузьмин П.

В.

31.05.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



407

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программам, включенным

в ФР ДПП"

Контрольная точка "

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.

33

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Кузьмин П.

В.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено не менее 18

2.2.

34

Отчет

Информационно-

-

Кузьмин П.

В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

10 ГИИС "Электронный

бюджет"



408

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

семинаров для

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования по новым

формам, средствам и

методам обучения и

воспитания"

аналитический отчет о

проведении семинаров

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.

35

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

-

Кузьмин П.

В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



409

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

внедрения системы

наставничества

педагогических

работников

образовательных

организаций"

2.2.

36

Отчет

Отчет о внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования

-

Кузьмин П.

В.

30.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

37

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

-

Кузьмин П.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

программ (ФР ДПП)



410

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования

Результат "Разработана

целевая модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3

Милехин А.

В.

01.01.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведение анализа

систем аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций в субъектах

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

2.3.

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт по

итогам анализа систем

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций в субъектах

Российской Федерации

-

Милехин А.

В.

25.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

2

Акт

Концепция целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций

-

Милехин А.

В.

01.06.20

21

08 02 ГИИС "Электронный

бюджет"



411

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

подготовленном

материально-техническом

(кадровом обеспечении)

-

Милехин А.

В.

01.09.20

21

01 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций" , значение:

0.0000

2.3.

4

Акт

Методические

рекомендации для органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации по внедрению

целевой модели аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций

-

Милехин А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана система

взаимообучения

управленческих команд

общеобразовательных

организаций в целях

распространения

эффективного опыта в

области управления

общеобразовательными

организациями" ,

значение: 0.0000

2.3.

5

Акт

Методические

рекомендации по созданию

системы взаимообучения

управленческих команд

общеобразовательных

организаций в целях

распространения

эффективного опыта в

области управления

общеобразовательными

организациями

-

Милехин А.

В.

31.12.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.

Прочий тип документа

-

Зырянова А.

01.02.20

Взаимосвязь с 05 ГИИС "Электронный



412

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

6

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Определение перечня

субъектов Российской

Федерации для апробации

целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций" , значение:

0.0000

2.3.

7

Прочий тип документа

Письмо Минпросвещения

России о проведении

апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций

-

Милехин А.

В.

01.03.20

22

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

2.3.

8

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Милехин А.

В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

11 ГИИС "Электронный

бюджет"



413

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведение мониторинга

апробации целевой

модели аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций" , значение:

0.0000

2.3.

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о ходе

апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций

-

Милехин А.

В.

01.06.20

22

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

2.3.

10

Отчет

Информационно -

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

-

Милехин А.

В.

01.07.20

22

05 13 ГИИС "Электронный

бюджет"



414

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Проведение мониторинга

апробации целевой

модели аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций" , значение:

0.0000

2.3.

11

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о ходе

апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций

-

Милехин А.

В.

15.09.20

22

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

2.3.

12

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



415

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций " , значение:

0.0000

2.3.

13

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

итогах апробации целевой

модели аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций и ее

внедрении

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

13 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "На базе

образовательных

организаций высшего

образования созданы и

2.4

Кузьмин П.

В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



416

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционируют

педагогические

технопарки

«Кванториум»"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.

1

Прочий тип документа

Утвержденные план

закупок, план-график

закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Милехин А.

В.

25.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены

методические

рекомендации по

созданию и

функционированию

педагогических

технопарков

«Кванториум» на базе

образовательных

организаций высшего

образования" , значение:

0.0000

2.4.

2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации по созданию

и функционированию

педагогических

технопарков «Кванториум»

на базе образовательных

организаций высшего

образования

-

Милехин А.

В.

25.06.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.4.

3

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам на

создание педагогических

технопарков «Кванториум»

-

Милехин А.

В.

25.09.20

21

16 18 ГИИС «Электронный

бюджет»



417

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

в образовательных

организациях высшего

образования

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

создания педагогических

технопарков

«Кванториум» в

образовательных

организациях высшего

образования" , значение:

0.0000

2.4.

4

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга создания

педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

образования

-

Милехин А.

В.

25.10.20

21

17 19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Количество созданных

педагогических

технопарков

«Кванториум»

(нарастающий итог) " ,

значение: 0.0000

2.4.

5

Отчет

Отчет о созданнии 10

педагогических

технопарков «Кванториум»

-

Милехин А.

В.

30.11.20

21

18 20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

создании и

функционировании

педагогических

технопарков

«Кванториум» в

2.4.

6

Отчет

Отчет о создании и

функционировании

педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

-

Милехин А.

В.

25.12.20

21

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



418

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организациях высшего

образования" , значение:

0.0000

образования

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

2.4.

7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Зырянова А.

В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

2.4.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Милехин А.

В.

01.03.20

22

16 15 ГИИС «Электронный

бюджет»



419

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.4.

9

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам на

создание педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

образования

-

Милехин А.

В.

25.04.20

22

14 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

2.4.

10

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

-

Милехин А.

В.

01.07.20

22

13 14 ГИИС «Электронный

бюджет»



420

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Проведено не менее 4

информационно-

разъяснительных

мероприятий с

образовательными

организациями высшего

образования по открытию

педагогических

технопарков

"Кванториум"" , значение:

0.0000

2.4.

11

Отчет

Отчет о проведении

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» не менее 4

мероприятий с

образовательными

-

Милехин А.

В.

31.07.20

22

16 18 ГИИС «Электронный

бюджет»



421

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями высшего

образования по открытию

педагогических

технопарков «Кванториум»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

создания педагогических

технопарков

«Кванториум» в

образовательных

организациях высшего

образования" , значение:

0.0000

2.4.

12

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга создания

педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

образования

-

Милехин А.

В.

25.10.20

22

17 19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено не менее 7

мероприятий с

образовательными

организациями высшего

образования о

функционировании

(методах эффективного

использования

оборудования, проведения

занятий со студентами)

педагогических

технопарков

«Кванториум» в формате

семинаров или вебинаров

" , значение: 0.0000

2.4.

13

Отчет

Отчет о проведении

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» не менее 7

мероприятий о

функционировании

педагогических

технопарков «Кванториум»

в формате семинаров или

вебинаров»

-

Милехин А.

В.

30.11.20

22

18 20 ГИИС «Электронный

бюджет»



422

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

создании и

функционировании

педагогических

технопарков

«Кванториум» в

образовательных

организациях высшего

образования" , значение:

0.0000

2.4.

14

Отчет

Отчет о создании и

функционировании

педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

образования

-

Милехин А.

В.

25.12.20

22

18 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.4.

15

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

15 18 ГИИС «Электронный

бюджет»



423

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.4.

16

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг(выполнение работ)

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Зырянова А.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

2.4.

17

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

-

Милехин А.

В.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



424

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.

18

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам на

создание педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

образования

-

Благинин А.

Г.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

2.4.

19

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Благинин А.

Г.

17.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



425

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Проведено не менее 4

информационно-

разъяснительных

мероприятий с

образовательными

организациями высшего

образования по открытию

педагогических

технопарков

«Кванториум»" "

2.4.

20

Отчет

Отчет о проведении

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» не менее 4

мероприятий с

образовательными

организациями высшего

-

Благинин А.

Г.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



426

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования по открытию

педагогических

технопарков «Кванториум»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

создания педагогических

технопарков

«Кванториум» в

образовательных

организациях высшего

образования"

2.4.

21

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга создания

педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

образования

-

Кузьмин П.

В.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено не менее 7

мероприятий с

образовательными

организациями высшего

образования о

функционировании

(методах эффективного

использования

оборудования, проведения

занятий со студентами)

педагогических

технопарков

«Кванториум» в формате

семинаров или вебинаров

"

2.4.

22

Отчет

Отчет о проведении

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» не менее 7

мероприятий о

функционировании

педагогических

технопарков «Кванториум»

в формате семинаров или

вебинаров

-

Кузьмин П.

В.

30.11.20

23

17 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.4.

23

Отчет

Отчет о создании и

-

Кузьмин П.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



427

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

создании и

функционировании

педагогических

технопарков

«Кванториум» в

образовательных

организациях высшего

образования"

функционировании

педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

образования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

24

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

-

Кузьмин П.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



428

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

школа» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.4.

25

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

-

Кузьмин П.

В.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.4.

26

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

-

Кузьмин П.

В.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



429

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.

27

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кузьмин П.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.4.

28

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

-

Кузьмин П.

В.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



430

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Обобщен опыт лучших

практик на базе

педагогических

технопарков

«Кванториум» и

обеспечено его

тиражирование "

2.4.

29

Отчет

Отчет о об опыте лучших

практик на базе

педагогических

технопарков «Кванториум»

-

Кузьмин П.

В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

функционирования

педагогических

технопарков

«Кванториум» в

образовательных

организациях высшего

образования"

2.4.

30

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга

функционирования

педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

образования

-

Кузьмин П.

В.

31.10.20

24

09 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено не менее 7

разъяснительных

мероприятий с

образовательными

организациями высшего

образования о

2.4.

31

Отчет

Отчет о проведении

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

-

Кузьмин П.

В.

29.11.20

24

10 11 ГИИС "Электронный

бюджет"



431

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционировании

(методах эффективного

использования

оборудования)

педагогических

технопарков

«Кванториум» в формате

семинаров или вебинаров"

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» не менее 7

разъяснительных

мероприятий о

функционировании

педагогических

технопарков «Кванториум»

в формате семинаров или

вебинаров»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

создании и

функционировании

педагогических

технопарков

«Кванториум» в

образовательных

организациях высшего

образования"

2.4.

32

Отчет

Отчет о создании и

функционировании

педагогических

технопарков «Кванториум»

в образовательных

организациях высшего

образования

-

Кузьмин П.

В.

30.12.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

33

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России

-

Кузьмин П.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



432

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФГАОУ ДПО «Академия

реализации

государственной политики

и профессионального

развития работников

образования Министерства

просвещения Российской

Федерации» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

Результат "Обеспечено

информационное

освещение

Всероссийского конкурса

"Учитель года России"

(количество контактов,

полученных по

результатам трансляции

телевизионных шоу,

рекламных материалов,

роликов, анонсов,

сюжетов в эфире

телеканалов "Россия 1",

"Россия-Культура" и в

информационно-

телекоммуникационной

2.5

Бугаев А. В.

01.09.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



433

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сети Интернет, в целях

освещения

Всероссийского конкурса

"Учитель года России",

повышения престижа

профессии педагога,

трансляции лучших

образцов педагогической

практики)"

Контрольная точка

"Утвержден план создания

телевизионных шоу "

2.5.

1

Прочий тип документа

План создания

телевизионного шоу

-

Бугаев А. В.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан график

выходов телевизионных

шоу"

2.5.

2

Прочий тип документа

График выходов

-

Бугаев А. В.

21.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан план по

информационному

освещению мероприятий

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель года России»"

2.5.

3

Прочий тип документа

План об информационном

освещении мероприятий

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель года России»

-

Бугаев А. В.

21.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



434

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия по

информационному

освещению

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

"Учитель года России""

2.5.

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

итогах информационного

освещения

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель года России»

-

Бугаев А. В.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5.

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

(гранта в форме субсидии)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бугаев А. В.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

6

Отчет

Информационно

аналитический отчет об

итогах информационного

освещения Всероссийского

конкурса «Учитель года

России», в том числе

создания телевизионных

шоу и их трансляция на

общероссийском

-

Бугаев А. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



435

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обязательном

общедоступном канале

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5.

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бугаев А. В.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для

выполнения работы

(оказания услуги) "

2.5.

8

Прочий тип документа

План создания

телевизионного шоу

-

Бугаев А. В.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан график

выходов телевизионных

шоу"

2.5.

9

Прочий тип документа

График выходов

телевизионных шоу

-

Бугаев А. В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан план по

информационному

2.5.

10

Прочий тип документа

План об информационном

освещении мероприятий

-

Бугаев А. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



436

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

освещению мероприятий

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель года России»"

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель года России»

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия по

информационному

освещению

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

"Учитель года России""

2.5.

11

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

информационном

освещении

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель года России»

-

Бугаев А. В.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

12

Отчет

Информационно

аналитический отчет об

итогах информационного

освещение Всероссийского

конкурса "Учитель года

России" (количество

контактов, полученных по

результатам трансляции

телевизионных шоу,

рекламных материалов,

роликов, анонсов, сюжетов

в эфире телеканалов

"Россия 1", "Россия-

Культура" и в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет, в целях

-

Бугаев А. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



437

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

освещения Всероссийского

конкурса "Учитель года

России", повышения

престижа профессии

педагога, трансляции

лучших образцов

педагогической практики)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5.

13

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бугаев А. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для

выполнения работы

(оказания услуги) "

2.5.

14

Прочий тип документа

План создания

телевизионного шоу

-

Бугаев А. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан график

выходов телевизионных

шоу"

2.5.

15

Прочий тип документа

График выходов

телевизионных шоу

-

Бугаев А. В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



438

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Разработан план по

информационному

освещению мероприятий

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель года России»"

2.5.

16

Прочий тип документа

План об информационном

освещении мероприятий

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель года России»

-

Бугаев А. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия по

информационному

освещению

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

"Учитель года России""

2.5.

17

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

информационном

освещении

заключительного этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель года России».

-

Бугаев А. В.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

18

Отчет

Информационно

аналитический отчет об

итогах информационного

освещение Всероссийского

конкурса "Учитель года

России" (количество

контактов, полученных по

результатам трансляции

телевизионных шоу,

рекламных материалов,

роликов, анонсов, сюжетов

в эфире телеканалов

-

Бугаев А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



439

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Россия 1", "Россия-

Культура" и в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет, в целях

освещения Всероссийского

конкурса "Учитель года

России", повышения

престижа профессии

педагога, трансляции

лучших образцов

педагогической практики)

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек"

2.6

Кузьмин П.

В.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система управления

проектной

деятельностью

Контрольная точка

"Проведены сбор и

обобщение данных о

вакансиях, которые

планируются к

2.6.

1

Справка

Справка о перечне

вакансий в разрезе

субъектов Российской

Федерации

-

Милехин А.

В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

09 ГИИС "Электронный

бюджет"



440

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объявлению на конкурс " ,

значение: 0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о реализации в

2021 году и достижении

показателей на 2022 год

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в режиме

видео-конференц-связи" ,

значение: 0.0000

2.6.

2

Отчет

Отчет по итогам

проведения совещания с

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел. в режиме видео-

конференц-связи

-

Милехин А.

В.

01.04.20

22

07 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

2.6.

3

Отчет

Отчет о проведении

совещания с субъектами

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

осуществлению

единовременных

-

Милехин А.

В.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС "Электронный

бюджет"



441

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек" , значение:

0.0000

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек" , значение:

0.0000

2.6.

4

Прочий тип документа

Отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Милехин А.

В.

31.10.20

22

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

2.6.

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



442

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году" ,

значение: 0.0000

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения/дополнительн

ые соглашения о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек" , значение:

2.6.

6

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Милехин А.

В.

30.12.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



443

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.6.

7

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Благинин А.

Г.

09.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Определена потребность

в работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации "

2.6.

8

Справка

Справка о перечне

вакансий в разрезе

субъектов Российской

Федерации, подготовленная

на основании проведенного

сбора и обобщения данных

о вакансиях, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Благинин А.

Г.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

2.6.

9

Отчет

Отчет по итогам

-

Благинин А.

Г.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



444

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации о реализации в

2022 году и достижении

показателей на 2023 год

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в режиме

видео-конференц-связи"

проведения совещания

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел. в режиме видео-

конференц-связи

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

2.6.

10

Отчет

Отчет о проведении

совещания с субъектами

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

-

Благинин А.

Г.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"



445

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек"

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек"

2.6.

11

Прочий тип документа

Отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Кузьмин П.

В.

31.10.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

2.6.

12

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

-

Кузьмин П.

В.

31.12.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



446

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году"

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.6.

13

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Кузьмин П.

В.

08.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Определена потребность

в работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации "

2.6.

14

Справка

Справка о перечне

вакансий в разрезе

субъектов Российской

Федерации, подготовленная

на основании проведенного

сбора и обобщения данных

о вакансиях, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Кузьмин П.

В.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



447

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о реализации в

2023 году и достижении

показателей на 2024 год

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в режиме

видео-конференц-связи"

2.6.

15

Отчет

Отчет по итогам

проведения совещания с

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел. в режиме видео-

конференц-связи

-

Кузьмин П.

В.

17.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

2.6.

16

Прочий тип документа

Отчет о проведении

совещания с субъектами

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

-

Кузьмин П.

В.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"



448

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек"

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек"

2.6.

17

Прочий тип документа

Отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Кузьмин П.

В.

31.10.20

24

12 14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

2.6.

18

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

-

Кузьмин П.

В.

31.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



449

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2024 году"

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2024 году

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

Результат "Проведено

повышение квалификации

штатных педагогов-

психологов"

3.1

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.1.

1

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л. П.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

3.1.

2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

-

Фальковская

Л. П.

15.02.20

21

07 01 ГИИС «Электронный

бюджет»



450

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

3

Прочий тип документа

Разработанные программы

повышения квалификации

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

21

08 15 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации "

3.1.

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л. П.

01.07.20

21

01 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Не

менее 1,054% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, прошли

3.1.

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

21

15 11 ГИИС "Электронный

бюджет"



451

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

курсы повышения

квалификации по не менее

чем по 3 программам"

Контрольная точка "Не

менее 3,054% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, прошли

курсы повышения

квалификации по не менее

чем по 3 программам"

3.1.

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

21

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Не

менее 4,977% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, прошли

курсы повышения

квалификации по не менее

чем по 3 программам"

3.1.

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

21

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обучение по программам

курсов повышения

квалификации проведено.

Выданы документ о

повышении

3.1.

8

Отчет

Отчет о проведении

обучения педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

-

Фальковская

Л. П.

30.12.20

21

12 14 ГИИС "Электронный

бюджет"



452

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации" , значение:

0.0000

образовательных

организаций

Контрольная точка "Не

менее 7% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, прошли

курсы повышения

квалификации по не менее

чем по 3 программам" ,

значение: 0.0000

3.1.

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

3.1.

10

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

3.1.

11

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

-

Фальковская

Л. П.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08 ГИИС «Электронный

бюджет»



453

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

3.1.

12

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л. П.

01.03.20

22

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

3.1.

13

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

22

08 01 ГИИС «Электронный

бюджет»



454

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.1.

14

Прочий тип документа

Доработаны

(актуализированы)

программы повышения

квалификации для штатных

педагогов-психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций: - общего

образования; - среднего

профессионального

образования. Разработана

программа повышения

квалификации для штатных

педагогов-психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций дошкольного

образования

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

22

09 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

3.1.

15

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

-

Фальковская

Л. П.

01.07.20

22

01 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



455

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации " ,

значение: 0.0000

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

Контрольная точка "Не

менее 10% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, прошли

курсы повышения

квалификации с начала

реализации обучения в

2021 году." , значение:

0.0000

3.1.

16

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

22

12 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Не

менее 14% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, прошли

курсы повышения

квалификации с начала

реализации обучения в

2021 году" , значение:

0.0000

3.1.

17

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

3.1.

Отчет

-

Фальковская

28.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



456

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

18

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Л. П.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.1.

19

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

3.1.

20

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

-

Фальковская

Л. П.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"



457

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

21

Прочий тип документа

Доработаны

(актуализированы)

программы повышения

квалификации

-

Фальковская

Л. П.

28.04.20

23

09 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации"

3.1.

22

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л. П.

17.07.20

23

01 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Не

менее 17% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, прошли

курсы повышения

квалификации с начала

реализации обучения в

2021 году"

3.1.

23

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л. П.

29.09.20

23

12 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



458

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Не

менее 21% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, прошли

курсы повышения

квалификации с начала

реализации обучения в

2021 году" , значение:

0.0000 , Процент

3.1.

24

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.1.

25

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л. П.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

3.1.

26

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



459

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

(выполнение работ)отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 , Процент

3.1.

27

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л. П.

17.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 , Процент

3.1.

28

Прочий тип документа

Доработаны

(актуализированы)

программы повышения

квалификации

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

24

09 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

3.1.

29

Отчет

Информационно-

-

Фальковская

Л. П.

17.07.20

24

01 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



460

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении повышения

квалификации " ,

значение: 0.0000 , Процент

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

Контрольная точка "Не

менее 24% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, прошли

курсы повышения

квалификации с начала

реализации обучения в

2021 году" , значение:

0.0000

3.1.

30

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

24

12 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Не

менее 28% педагогов-

психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций прошли

курсы повышения

квалификации с начала

реализации обучения в

2021 году"

3.1.

31

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении повышения

квалификации штатных

педагогов психологов

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Оказаны

3.2

Фальковская

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



461

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Л. П.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

«Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

оказанных родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей»"

3.2.

1

Прочий тип документа

Приказ Минпросвещения

России

-

Фальковская

Л. П.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

3.2.

2

Прочий тип документа

Соглашения на

предоставление грантов из

-

Фальковская

Л. П.

01.03.20

21

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



462

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам " ,

значение: 0.0000

3.2.

3

Протокол

Протокол комиссии

Минпросвещения России о

подведении итогов отбора

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Фальковская

Л. П.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам" ,

значение: 0.0000

3.2.

4

Приказ

Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

грантов из федерального

бюджета в форме субсидий

юридическим лицам

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

21

12 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

3.2.

5

Прочий тип документа

Соглашения на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



463

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.2.

6

Отчет

Отчеты о выполнении

соглашений на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

(отчеты о выполнении

соглашений на 2021 год)

-

Фальковская

Л. П.

31.01.20

22

04 14 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах реализации

мероприятия по оказанию

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей" ,

значение: 0.0000

3.2.

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

результатах реализации

мероприятия по оказанию

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей в 2021

-

Фальковская

Л. П.

31.01.20

22

05 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



464

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

году

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

3.2.

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

выполнение работ по

реализации мероприятий в

целях оказания услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей, за

2021 год.

-

Фальковская

Л. П.

28.02.20

22

14 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

3.2.

9

Акт

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Грибов Д. Е.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



465

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

(выполнение работ)отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

3.2.

10

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых обучающих

мероприятиях для

консультантов

некоммерческих

организаций,

3.2.

11

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт об

обучении консультантов

некоммерческих

организаций, оказывающих

услуги психолого-

-

Фальковская

Л. П.

30.06.20

22

07 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



466

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей" ,

значение: 0.0000

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Контрольная точка

"Утверждено

распределение грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам" ,

значение: 0.0000

3.2.

12

Приказ

Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

грантов из федерального

бюджета в форме субсидий

юридическим лицам

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

предоставления гранта в

форме субсидии

некоммерческим

организациям в целях

оказания ими услуг

психолого-

педагогической,

методической и

3.2.

13

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт по

итогам мониторинговых

мероприятий по оценке

эффективности

использования субсидии в

форме гранта

-

Фальковская

Л. П.

25.12.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



467

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах реализации

мероприятия по оказанию

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей" ,

значение: 0.0000

3.2.

14

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

результатах реализации

мероприятия по оказанию

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей в 2022

году

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

3.2.

15

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

-

Фальковская

Л. П.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



468

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

выполнение работ по

реализации мероприятий в

целях оказания услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей, за

2022 год.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

3.2.

16

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Фальковская

Л. П.

17.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



469

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Миллион единиц

3.2.

17

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Фальковская

Л. П.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых обучающих

мероприятиях для

консультантов

некоммерческих

организаций,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

3.2.

18

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт об

обучении консультантов

некоммерческих

организаций, оказывающих

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

-

Фальковская

Л. П.

30.06.20

23

07 10 ГИИС "Электронный

бюджет"



470

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей" ,

значение: 0.0000 ,

Миллион единиц

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

предоставления гранта в

форме субсидии

некоммерческим

организациям в целях

оказания ими услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей" ,

значение: 0.0000 ,

Миллион единиц

3.2.

19

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт по

итогам мониторинговых

мероприятий по оценке

эффективности

использования субсидии в

форме гранта

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

3.2.

ОтчетФальковская

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



471

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

20

Информационно-

аналитический отчет о

результатах реализации

мероприятия по оказанию

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультационной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей в 2023

году

-

Л. П.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.2.

21

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

выполнение работ по

реализации мероприятий в

целях оказания услуг

психолого-педагогической,

-

Фальковская

Л. П.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



472

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей, за

2023 год

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.2.

22

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

3.2.

23

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

-

Фальковская

Л. П.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"



473

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Миллион единиц

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых обучающих

мероприятиях для

консультантов

некоммерческих

организаций,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

3.2.

24

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт об

обучении консультантов

некоммерческих

организаций, оказывающих

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

-

Фальковская

Л. П.

28.06.20

24

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение проведения

всероссийского конкурса

3.2.

25

Отчет

Отчет о проведенном

всероссийском конкурсе

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

10 ГИИС "Электронный

бюджет"



474

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выявления лучших

практик оказания услуг

психолого-

педагогической

методической и

консультационной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

выявления лучших практик

оказания услуг психолого-

педагогической

методической и

консультационной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

предоставления гранта в

форме субсидии

некоммерческим

организациям в целях

оказания ими услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

3.2.

26

Отчет

Информационно-

аналитический отчёт по

итогам мониторинговых

мероприятий по оценке

эффективности

использования субсидии в

форме гранта

-

Фальковская

Л. П.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



475

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

детей, оставшихся без

попечения родителей" ,

значение: 0.0000 ,

Миллион единиц

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

27

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

результатах реализации

мероприятия по оказанию

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультационной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей в 2024

году

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Создана

система организаций

(стажировочных

площадок) "Детский сад -

маршруты развития",

выполняющих

организационно-

методическое

3.3

Благинин А.

Г.

01.01.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



476

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сопровождение

деятельности

организаций,

реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования, включая

обновление

инфраструктуры

стажировочных площадок

"

Контрольная точка

"Утвержден состав

конкурсной комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам "

3.3.

1

Приказ

Приказ об утверждении

состава конкурсной

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по проведению

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

-

Костенко М.

А.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Размещены на

официальном сайте

Минпросвещения России

объявление и конкурсная

документация"

3.3.

2

Прочий тип документа

На сайте Минпросвещения

России размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Костенко М.

А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

3.3.

Приказ

-

Костенко М.

16.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



477

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3

Приказ об утверждении

перечня юридических лиц –

победителей конкурсного

отбора на предоставление в

2023 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий юридическим

лицам

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.

4

Соглашение

Соглашения с

юридическими лицами –

победителями конкурсного

отбора на предоставление в

2023 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий юридическим

лицам

-

Костенко М.

А.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.3.

5

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Благинин А.

Г.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата в

2023 году"

3.3.

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации результата в

-

Благинин А.

Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



478

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2023 годуточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден состав

конкурсной комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам"

3.3.

7

Приказ

Приказ об утверждении

состава конкурсной

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по проведению

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

-

Благинин А.

Г.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Размещены на

официальном сайте

Минпросвещения России

объявление и конкурсная

документация"

3.3.

8

Прочий тип документа

На сайте Минпросвещения

России размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Благинин А.

Г.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.

9

Приказ

Приказ об утверждении

перечня юридических лиц –

победителей конкурсного

отбора на предоставление в

2024 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий юридическим

лицам

-

Благинин А.

Г.

17.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



479

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.

10

Соглашение

Соглашения с

юридическими лицами –

победителями конкурсного

отбора на предоставление в

2024 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий юридическим

лицам

-

Благинин А.

Г.

16.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.3.

11

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Благинин А.

Г.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата в

2024 году"

3.3.

12

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации результата в

2024 году

-

Благинин А.

Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Количество

педагогических

работников (в том числе

воспитателей,

управленческого

персонала) организаций,

3.4

Благинин А.

Г.

01.01.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



480

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования, прошедших в

текущем финансовом году

повышение квалификации

по компетенциям,

необходимым для работы

с детьми дошкольного

возраста"

Контрольная точка

"Утвержден состав

конкурсной комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам "

3.4.

1

Приказ

Приказ об утверждении

состава конкурсной

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по проведению

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

-

Костенко М.

А.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Размещены на

официальном сайте

Минпросвещения России

объявление и конкурсная

документация"

3.4.

2

Прочий тип документа

На сайте Минпросвещения

России размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Костенко М.

А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

3.4.

3

Приказ

Приказ об утверждении

-

Костенко М.

А.

16.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



481

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

перечня юридических лиц –

победителей конкурсного

отбора на предоставление в

2023 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий юридическим

лицам

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.

4

Соглашение

Соглашения с

юридическими лицами –

победителями конкурсного

отбора на предоставление в

2023 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий юридическим

лицам

-

Костенко М.

А.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.4.

5

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Благинин А.

Г.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

Благинин А.

Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



482

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден состав

конкурсной комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам "

3.4.

7

Приказ

Приказ об утверждении

состава конкурсной

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по проведению

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

-

Благинин А.

Г.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Размещены на

официальном сайте

Минпросвещения России

объявление и конкурсная

документация"

3.4.

8

Прочий тип документа

На сайте Минпросвещения

России размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Благинин А.

Г.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.

9

Приказ

Приказ об утверждении

перечня юридических лиц –

победителей конкурсного

отбора на предоставление в

2024 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий

-

Благинин А.

Г.

17.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.4.

10

Соглашение

Соглашения с

-

Благинин А.

Г.

16.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



483

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическими лицами –

победителями конкурсного

отбора на предоставление в

2024 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий юридическим

лицам

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.4.

11

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Благинин А.

Г.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.

12

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации результата в

2024 году

-

Благинин А.

Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Созданы и

функционируют

консультационные центры

(службы) психолого-

педагогической,

диагностической и

консультативной помощи

родителям с детьми

3.5

Костенко М.

А.

01.01.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



484

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дошкольного возраста"

Контрольная точка

"Утвержден состав

конкурсной комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам " ,

значение: 0.0000

3.5.

1

Приказ

Приказ об утверждении

состава конкурсной

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по проведению

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

-

Костенко М.

А.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Размещены на

официальном сайте

Минпросвещения России

объявление и конкурсная

документация" , значение:

0.0000

3.5.

2

Прочий тип документа

На сайте Минпросвещения

России размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Костенко М.

А.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) " ,

значение: 0.0000

3.5.

3

Приказ

Приказ об утверждении

перечня юридических лиц –

победителей конкурсного

отбора на предоставление в

2022 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий на реализацию

проектов, обеспечивающих

-

Костенко М.

А.

10.06.20

22

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



485

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

создание инфраструктуры

центров (служб) помощи

родителям с детьми

дошкольного возраста, в

том числе от 0 до 3 лет,

реализующих программы

психолого-педагогической,

диагностической,

консультационной помощи

родителям с детьми

дошкольного возраст, в том

числе от 0 до 3 лет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.5.

4

Соглашение

Соглашения с

юридическими лицами –

победителями конкурсного

отбора на предоставление в

2022 году из федерального

бюджета грантов в форме

субсидий на реализацию

проектов, обеспечивающих

создание инфраструктуры

центров (служб) помощи

родителям с детьми

дошкольного возраста, в

том числе от 0 до 3 лет,

реализующих программы

психолого-педагогической,

диагностической,

консультационной помощи

-

Костенко М.

А.

01.08.20

22

07 28 ГИИС "Электронный

бюджет"



486

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

родителям с детьми

дошкольного возраст, в том

числе от 0 до 3 лет

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнения

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

3.5.

5

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Костенко М.

А.

15.10.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата в

2022 году" , значение:

0.0000

3.5.

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации результата в

2022 году

-

Костенко М.

А.

15.12.20

22

28 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Современная школа

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20208,1000 20,00

00

84,00

00

10,00

00

Амурская область

88,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202011,6000 20,00

00

70,60

00

13,00

00

Еврейская автономная

область

73,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,2000 20,00

00

44,20

00

9,000

0

Забайкальский край

50,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,3000 20,00

00

45,10

00

9,000

0

Камчатский край

47,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,4000 20,00

00

26,20

00

9,000

0

Магаданская область

32,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,9000 20,00

00

61,60

00

9,000

0

Приморский край

68,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202011,4000 20,00

00

30,40

00

13,00

00

Республика Бурятия

35,80

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20201,6000 20,00

00

27,40

00

9,000

0

Республика Саха (Якутия)

33,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20209,5000 20,00

00

33,40

00

11,00

00

Сахалинская область

52,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20207,4000 20,00

00

85,80

00

9,000

0

Хабаровский край

89,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202014,0000 20,00

00

86,80

00

15,00

00

Чукотский автономный

округ

90,30

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20202,1000 20,00

00

27,10

00

9,000

0

Кировская область

35,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,2000 20,00

00

83,50

00

12,00

00

Нижегородская область

87,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,4000 20,00

00

78,60

00

9,000

0

Оренбургская область

79,10

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,6000 20,00

00

26,80

00

9,000

0

Пензенская область

30,30

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,5000 20,00

00

47,50

00

12,00

00

Пермский край

60,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20207,3000 20,00

00

49,70

00

12,00

00

Республика Башкортостан

55,90

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20208,1000 20,00

00

30,90

00

10,00

00

Республика Марий Эл

37,20

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 20,00

00

62,20

00

12,00

00

Республика Мордовия

67,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,8000 20,00

00

71,50

00

12,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

75,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,0000 20,00

00

71,10

00

12,00

00

Самарская область

76,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,1000 20,00

00

32,60

00

9,000

0

Саратовская область

45,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 20,00

00

26,20

00

9,000

0

Удмуртская Республика

29,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,3000 20,00

00

61,20

00

9,000

0

Ульяновская область

67,10

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,5000 20,00

00

30,40

00

9,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

37,70

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20205,4000 20,00

00

21,00

00

9,000

0

Архангельская область

26,30

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,3000 20,00

00

96,40

00

12,00

00

Вологодская область

96,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,8000 20,00

00

24,20

00

10,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

29,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020207,1000 20,00 65,309,000

Калининградская область

69,300,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000

0,000

0

0,000

0

20207,6000 20,00

00

52,20

00

9,000

0

Ленинградская область

54,80

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,5000 20,00

00

53,00

00

9,000

0

Мурманская область

64,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202012,9000 20,00

00

87,80

00

14,00

00

Ненецкий автономный

округ

89,20

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,1000 20,00

00

47,60

00

12,00

00

Новгородская область

48,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20208,8000 20,00

00

38,00

00

10,00

00

Псковская область

43,20

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,4000 20,00

00

30,60

00

9,000

0

Республика Карелия

33,20

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,7000 20,00

00

33,60

00

9,000

0

Республика Коми

42,10

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,6000 20,00

00

61,60

00

12,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

71,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202011,1000 20,00

00

73,70

00

13,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

75,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,5000 20,00

00

61,30

00

12,00

00

Республика Дагестан

62,50

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20205,0000 20,00

00

41,20

00

9,000

0

Республика Ингушетия

48,30

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202010,4000 20,00

00

40,30

00

12,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

55,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,3000 20,00

00

43,60

00

9,000

0

Ставропольский край

47,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,4000 20,00

00

69,10

00

9,000

0

Чеченская Республика

75,60

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20205,7000 20,00

00

34,80

00

9,000

0

Алтайский край

40,30

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,7000 20,00

00

41,50

00

9,000

0

Иркутская область

46,80

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,6000 20,00

00

46,10

00

9,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

50,20

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20208,1000 20,00

00

46,20

00

12,00

00

Красноярский край

51,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20202,0000 20,00

00

55,50

00

9,000

0

Новосибирская область

57,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,6000 20,00

00

61,10

00

9,000

0

Омская область

66,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20208,7000 20,00

00

70,00

00

10,00

00

Республика Алтай

75,30

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202011,2000 20,00

00

56,10

00

13,00

00

Республика Тыва

60,90

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,9000 20,00

00

24,00

00

9,000

0

Республика Хакасия

47,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,5000 20,00

00

40,70

00

9,000

0

Томская область

50,20

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,1000 20,00

00

54,30

00

9,000

0

Курганская область

62,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,6000 20,00

00

35,50

00

12,00

00

Свердловская область

38,10

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,9000 20,00

00

57,30

00

12,00

00

Тюменская область

62,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,9000 20,00

00

46,40

00

9,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

53,80

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,6000 20,00

00

41,70

00

12,00

00

Челябинская область

50,10

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20205,5000 20,00

00

89,00

00

9,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

92,40

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020206,0000 20,00 55,409,000

Белгородская область

58,800,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000

0,000

0

0,000

0

20208,3000 20,00

00

67,60

00

10,00

00

Брянская область

70,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,7000 20,00

00

43,30

00

9,000

0

Владимирская область

49,10

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,0000 20,00

00

82,50

00

12,00

00

Воронежская область

86,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,10

00

10,00

00

город федерального

значения Москва

85,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,0000 20,00

00

86,10

00

9,000

0

Ивановская область

88,20

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20208,3000 20,00

00

61,20

00

10,00

00

Калужская область

71,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,3000 20,00

00

78,40

00

9,000

0

Костромская область

83,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20207,4000 20,00

00

62,70

00

9,000

0

Курская область

69,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,4000 20,00

00

33,00

00

9,000

0

Липецкая область

37,10

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,7000 20,00

00

49,00

00

12,00

00

Московская область

52,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,9000 20,00

00

30,50

00

9,000

0

Орловская область

36,50

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20207,2000 20,00

00

38,80

00

9,000

0

Рязанская область

47,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202013,1000 20,00

00

43,10

00

15,00

00

Смоленская область

46,90

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20207,1000 20,00

00

79,10

00

9,000

0

Тамбовская область

84,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,0000 20,00

00

38,70

00

9,000

0

Тверская область

43,90

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,3000 20,00

00

100,0

000

12,00

00

Тульская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,2000 20,00

00

55,80

00

9,000

0

Ярославская область

67,70

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20201,9000 20,00

00

54,60

00

12,00

00

Астраханская область

57,70

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,9000 20,00

00

53,70

00

9,000

0

Волгоградская область

61,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,3000 20,00

00

33,40

00

9,000

0

город федерального

значения Севастополь

37,90

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20202,1000 20,00

00

69,10

00

12,00

00

Краснодарский край

74,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,7000 20,00

00

46,50

00

12,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

51,70

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20202,3000 20,00

00

59,70

00

9,000

0

Республика Калмыкия

68,20

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,6000 20,00

00

43,60

00

9,000

0

Республика Крым

53,80

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20206,6000 16,00

00

49,00

00

12,00

00

Ростовская область

53,20

00

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Современная школа

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

2049.

0000

2951.

0000

4500.

0000

4500.

0000

3009.

0000

3500.

0000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

4500.

0000

4500.

0000

3009.

0000

3500.

0000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

951.0

000

951.0

000

714.0

000

707.0

000

- -

0.0000

- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

35.00

00

35.00

00

36.00

00

86.00

00

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

47.00

00

47.00

00

44.00

00

64.00

00

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

123.0

000

123.0

000

67.00

00

87.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

27.00

00

26.00

00

19.00

00

28.00

00

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

41.00

00

41.00

00

41.00

00

5.000

0

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

28.00

00

30.00

00

21.00

00

11.00

00

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

47.00

00

44.00

00

24.00

00

24.00

00

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

24.00

00

25.00

00

24.00

00

25.00

00

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

153.0

000

154.0

000

66.00

00

- - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

30.00

00

30.00

00

31.00

00

23.00

00

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

80.00

00

77.00

00

66.00

00

86.00

00

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

45.00

00

45.00

00

45.00

00

87.00

00

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

90.00

00

90.00

00

66.00

00

68.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

26.00

00

26.00

00

33.00

00

37.00

00

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

61.00

00

61.00

00

47.00

00

- - -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

55.00

00

56.00

00

55.00

00

56.00

00

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

39.00

00

41.00

00

29.00

00

20.00

00

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

226.0

000

233.0

000

200.0

000

228.0

000

- -

0.0000

- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

43.00

00

44.00

00

33.00

00

21.00

00

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

20.00

00

20.00

00

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

22.00

00

24.00

00

22.00

00

87.00

00

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

12.00

00

12.00

00

9.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

5.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

15.00

00

17.00

00

14.00

00

16.00

00

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

30.00

00

30.00

00

31.00

00

8.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

31.00

00

32.00

00

30.00

00

7.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

20.00

00

21.00

00

19.00

00

24.00

00

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

30.00

00

30.00

00

30.00

00

46.00

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

616.0

000

615.0

000

320.0

000

395.0

000

- -

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

251.0

000

253.0

000

67.00

00

87.00

00

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

96.00

00

97.00

00

66.00

00

87.00

00

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

2.000

0

6.000

0

7.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

136.0

000

134.0

000

67.00

00

87.00

00

- -- - - -



500

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

25.00

00

24.00

00

25.00

00

11.00

00

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

35.00

00

35.00

00

21.00

00

15.00

00

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

23.00

00

22.00

00

18.00

00

14.00

00

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

50.00

00

48.00

00

50.00

00

87.00

00

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

397.0

000

395.0

000

281.0

000

297.0

000

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

75.00

00

73.00

00

64.00

00

64.00

00

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

37.00

00

38.00

00

37.00

00

23.00

00

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

26.00

00

26.00

00

18.00

00

11.00

00

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

22.00

00

22.00

00

22.00

00

16.00

00

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

12.00

00

12.00

00

20.00

00

10.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

54.00

00

54.00

00

53.00

00

87.00

00

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

171.0

000

170.0

000

67.00

00

86.00

00

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

992.0

000

996.0

000

601.0

000

824.0

000

- -

0.0000

- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

62.00

00

63.00

00

62.00

00

87.00

00

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

121.0

000

121.0

000

66.00

00

47.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

96.00

00

112.0

000

66.00

00

87.00

00

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

22.00

00

21.00

00

21.00

00

86.00

00

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

14.00

00

14.00

00

14.00

00

87.00

00

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

216.0

000

207.0

000

67.00

00

87.00

00

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

22.00

00

21.00

00

21.00

00

29.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

30.00

00

30.00

00

30.00

00

43.00

00

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

117.0

000

114.0

000

66.00

00

87.00

00

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

64.00

00

61.00

00

10.00

00

- - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

66.00

00

68.00

00

65.00

00

61.00

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

38.00

00

39.00

00

28.00

00

33.00

00

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

61.00

00

61.00

00

38.00

00

17.00

00

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

63.00

00

64.00

00

47.00

00

73.00

00

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

150.0

000

143.0

000

94.00

00

171.0

000

- -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

10.00

00

10.00

00

10.00

00

6.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

13.00

00

13.00

00

12.00

00

12.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ - Югра

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

5.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

106.0

000

98.00

00

52.00

00

52.00

00

- -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

15.00

00

16.00

00

14.00

00

22.00

00

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

74.00

00

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

769.0

000

765.0

000

459.0

000

460.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

24.00

00

25.00

00

17.00

00

16.00

00

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

25.00

00

24.00

00

17.00

00

15.00

00

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

146.0

000

145.0

000

66.00

00

84.00

00

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

73.00

00

70.00

00

66.00

00

- - -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

- 0.000 0.000 147.0143.0 66.00 50.00 - -- - - -



504

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000000 00 00

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

105.0

000

105.0

000

66.00

00

65.00

00

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

142.0

000

140.0

000

67.00

00

74.00

00

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

26.00

00

28.00

00

25.00

00

- - -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

11.00

00

13.00

00

11.00

00

69.00

00

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

70.00

00

72.00

00

58.00

00

87.00

00

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

399.0

000

402.0

000

334.0

000

418.0

000

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

29.00

00

29.00

00

30.00

00

51.00

00

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

110.0

000

111.0

000

66.00

00

64.00

00

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

7.000

0

7.000

0

6.000

0

9.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

- 0.000 0.000 96.0095.00 66.00 32.00 - -- - - -



505

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0000 00 00

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

44.00

00

43.00

00

66.00

00

84.00

00

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

10.00

00

10.00

00

8.000

0

10.00

00

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

56.00

00

58.00

00

56.00

00

87.00

00

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

23.00

00

25.00

00

23.00

00

71.00

00

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

17.00

00

17.00

00

7.000

0

8.000

0

- -- - - -

Байконур Единица

2018

- - - --

6.000

0

- - -

0.0000

- - - -

город Байконур Единица 0.0000

2018

- - - --

6.000

0

- - -- - - -



506

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 0.0000

2020

- - -

0.000

0

10.00

00

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Белгородская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Брянская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Владимирская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Воронежская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Ивановская область Процент 0.0000

2020

- - - 10.00- 50.00 100.0 - -- - - -



507

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 000

Калужская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Костромская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Курская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Липецкая область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Московская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Орловская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Рязанская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Тверская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Тульская область Процент 0.0000

2020

- - - 10.00- 50.00 100.0 - -- - - -



508

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 000

Ярославская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Смоленская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Калининградская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Ленинградская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Мурманская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Новгородская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Псковская область Процент 0.0000

2020

- - - 10.00- 50.00 100.0 - -- - - -



509

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 000

Республика Карелия Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Коми Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Архангельская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Южный федеральный округ Процент

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Краснодарский край Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Астраханская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Волгоградская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Ростовская область Процент 0.0000

2020

- - - 10.00- 50.00 100.0 - -- - - -



510

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 000

Республика Крым Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Ставропольский край Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Дагестан Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Ингушетия Процент 0.0000

2020

- - - 10.00- 50.00 100.0 - -- - - -



511

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 000

Республика Северная Осетия -

Алания

Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Процент

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Самарская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Ульяновская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Удмуртская Республика Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Саратовская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Мордовия Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2020

- - - 10.00- 50.00 100.0 - -- - - -



512

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 000

Пермский край Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Пензенская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Кировская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Уральский федеральный округ Процент

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Свердловская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

2020

- - - 10.00- 50.00 100.0 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курганская область Процент 0.0000

00 00 000

Тюменская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Челябинская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Новосибирская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Омская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Алтай Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

2020

- - - 10.00- 50.00 100.0 - -- - - -



514

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва Процент 0.0000

00 00 000

Республика Хакасия Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Томская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Иркутская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Хабаровский край Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

2020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Бурятия Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Приморский край Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Еврейская автономная область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Амурская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Камчатский край Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

Магаданская область Процент 0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

50.00

00

100.0

000

- -- - - -

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 135.0000

2020

- - -

183.0

000

232.0

000

280.0

000

496.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2020

- - -

97.00

00

48.00

00

145.0

000

361.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Единица

2020

- - -

21.00

00

12.00

00

32.00

00

73.00

00

- -

0.0000

- - - -

Курская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

2.000

0

7.000

0

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

4.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

4.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2020

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

5.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2020

- - -

14.00

00

6.000

0

23.00

00

51.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Карелия Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

5.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2020

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2020

- - -

11.00

00

6.000

0

15.00

00

35.00

00

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2020

- - - -- -

4.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

4.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2020

- - -

11.00

00

5.000

0

15.00

00

31.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

5.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2020

- - - -- -

3.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2020

- - -

19.00

00

9.000

0

28.00

00

71.00

00

- -

0.0000

- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

2.000

0

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оренбургская область Единица 0.0000

2020

- - - -- -

4.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2020

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Мордовия Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

2.000

0

6.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2020

- - -

5.000

0

2.000

0

7.000

0

19.00

00

- -

0.0000

- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2020

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

5.000

0

- -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2020

- - - -- -

4.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2020

- - -

11.00

00

5.000

0

15.00

00

43.00

00

- -

0.0000

- - - -

Омская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2020

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2020

- - - -- -

3.000

0

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

5.000

0

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

2.000

0

5.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

7.000

0

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

2.000

0

5.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2020

- - -

5.000

0

3.000

0

10.00

00

36.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2020

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -



524

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

6.000

0

- -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

5.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2020

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

9.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2020

- - - -- -

4.000

0

- -- - - -

Байконур Единица

2020

- - - -- -

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

город Байконур Единица 0.0000

2020

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

236.0

000

369.0

000

508.0

000

637.0

000

776.0

000

900.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

239.0

000

369.0

000

637.0

000

508.0

000

776.0

000

900.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

78.00

00

105.0

000

173.0

000

138.0

000

199.0

000

214.0

000

- -

0.0000

- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

9.000

0

13.00

00

11.00

00

16.00

00

16.00

00

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

5.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

6.000

0

11.00

00

8.000

0

12.00

00

12.00

00

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

10.00

00

14.00

00

12.00

00

17.00

00

17.00

00

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

8.000

0

12.00

00

10.00

00

13.00

00

13.00

00

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

11.00

00

12.00

00

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

- 2.000 3.000 6.0005.000 6.000 6.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

5.000

0

10.00

00

7.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

4.000

0

8.000

0

6.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

6.000

0

10.00

00

8.000

0

11.00

00

11.00

00

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

6.000

0

3.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

22.00

00

24.00

00

29.00

00

26.00

00

33.00

00

47.00

00

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

5.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

7.000

0

12.00

00

9.000

0

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

- 5.000 7.000 11.008.000 12.00 12.00 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

32.00

00

51.00

00

80.00

00

68.00

00

90.00

00

104.0

000

- -

0.0000

- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

8.000

0

11.00

00

10.00

00

11.00

00

11.00

00

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

11.00

00

25.00

00

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

9.000

0

13.00

00

11.00

00

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

7.000

0

11.00

00

9.000

0

12.00

00

12.00

00

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

5.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

- 2.000 4.000 4.0004.000 4.000 4.000 - -- - - -



528

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

7.000

0

12.00

00

9.000

0

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

6.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

14.00

00

26.00

00

51.00

00

39.00

00

65.00

00

68.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

12.00

00

17.00

00

14.00

00

21.00

00

22.00

00

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

3.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

7.000

0

4.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

11.00

00

13.00

00

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

- 3.000 4.000 7.0006.000 7.000 7.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

11.00

00

20.00

00

33.00

00

28.00

00

38.00

00

38.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

10.00

00

14.00

00

12.00

00

19.00

00

19.00

00

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

2018
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ Единица

-

65.00

00

88.00

00

139.0

000

113.0

000

173.0

000

207.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

13.00

00

17.00

00

15.00

00

22.00

00

24.00

00

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

18.00

00

23.00

00

20.00

00

27.00

00

36.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

3.000

0

6.000

0

5.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

5.000

0

3.000

0

8.000

0

17.00

00

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

14.00

00

19.00

00

16.00

00

22.00

00

22.00

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

11.00

00

12.00

00

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

11.00

00

13.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

6.000

0

11.00

00

8.000

0

11.00

00

11.00

00

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

19.00

00

23.00

00

21.00

00

28.00

00

39.00

00

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

5.000

0

14.00

00

37.00

00

24.00

00

50.00

00

77.00

00

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

6.000

0

9.000

0

7.000

0

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

6.000

0

3.000

0

11.00

00

11.00

00

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

7.000

0

4.000

0

11.00

00

24.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

7.000

0

4.000

0

11.00

00

25.00

00

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

22.00

00

39.00

00

77.00

00

58.00

00

105.0

000

131.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

12.00

00

17.00

00

14.00

00

21.00

00

21.00

00

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

14.00

00

19.00

00

16.00

00

23.00

00

29.00

00

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

11.00

00

25.00

00

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

7.000

0

4.000

0

11.00

00

17.00

00

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

12.00

00

26.00

00

47.00

00

40.00

00

56.00

00

61.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

6.000

0

9.000

0

8.000

0

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

5.000

0

8.000

0

7.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

7.000

0

4.000

0

11.00

00

13.00

00

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

11.00

00

14.00

00

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 0.0000

2018

-

2227.

0000

8561.

0000

1081

8.000

0

2648

6.000

0

4352

1.000

0

6493

9.000

0

6733

9.000

0

-- - - -

Всего по Российской Федерации Место 0.0000

2018

-

2417.

0000

10541

.0000

26486

.0000

12695

.0000

43521

.0000

64939

.0000

6840.

0000

-- - - -

Центральный федеральный округ Место

2018

-

0.000

0

0.000

0

850.0

000

0.000

0

2625.

0000

7075.

0000

1300.

0000

-

0.0000

- - - -

Владимирская область Место 0.0000

2018

- - - --

500.0

000

1700.

0000

- -- - - -

Брянская область Место 0.0000

2018

- - - -- -

1225.

0000

- -- - - -

Липецкая область Место 0.0000

2018

- - - -- -

1225.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Московская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

925.0

000

925.0

000

- -- - - -

Рязанская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

500.0

000

0.000

0

500.0

000

500.0

000

1300.

0000

-- - - -

Ярославская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

800.0

000

- -- - - -

Ивановская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

350.0

000

0.000

0

700.0

000

700.0

000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Место

2018

-

1714.

0000

3264.

0000

3814.

0000

3264.

0000

4839.

0000

6519.

0000

5540.

0000

-

0.0000

- - - -

Республика Карелия Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

200.0

000

530.0

000

- -- - - -

Новгородская область Место 0.0000

2018

-

490.0

000

1590.

0000

2140.

0000

1590.

0000

2140.

0000

2140.

0000

2940.

0000

-- - - -

Ненецкий автономный округ Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Место 0.0000

2018

- - - --

825.0

000

825.0

000

- -- - - -

Вологодская область Место 0.0000

2018

-

1224.

0000

1224.

0000

1224.

0000

1224.

0000

1224.

0000

1224.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

450.0

000

450.0

000

450.0

000

450.0

000

1800.

0000

2600.

0000

-- - - -

Южный федеральный округ Место

2018

-

0.000

0

1100.

0000

1540.

0000

1320.

0000

2156.

0000

4256.

0000

- -

0.0000

- - - -

Краснодарский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

1100.

0000

1100.

0000

1100.

0000

1716.

0000

3216.

0000

- -- - - -

Астраханская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

440.0

000

220.0

000

440.0

000

440.0

000

- -- - - -

Республика Калмыкия Место 0.0000

2018

- - - -- -

600.0

000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Место

2018

-

0.000

0

500.0

000

860.0

000

860.0

000

4084.

0000

6029.

0000

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Место 0.0000

2018

- - - --

1300.

0000

1700.

0000

- -- - - -

Ставропольский край Место 0.0000

2018

- - - -- -

825.0

000

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

500.0

000

860.0

000

860.0

000

1360.

0000

1360.

0000

- -- - - -

Республика Ингушетия Место 0.0000

2018

- - - --

1424.

0000

2144.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ Место

2018

-

518.0

000

4492.

0000

13492

.0000

5716.

0000

20737

.0000

24651

.0000

- -

0.0000

- - - -

Ульяновская область Место 0.0000

2018

- - - --

60.00

00

60.00

00

- -- - - -

Нижегородская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

4100.

0000

0.000

0

4892.

0000

5717.

0000

- -- - - -

Республика Марий Эл Место 0.0000

2018

- - - -- -

1100.

0000

- -- - - -

Республика Мордовия Место 0.0000

2018

- - - --

1450.

0000

2215.

0000

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

1224.

0000

3949.

0000

2448.

0000

8732.

0000

9956.

0000

- -- - - -

Самарская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

850.0

000

0.000

0

850.0

000

850.0

000

- -- - - -

Саратовская область Место 0.0000

2018

-

518.0

000

3268.

0000

3268.

0000

3268.

0000

3268.

0000

3268.

0000

- -- - - -

Оренбургская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

500.0

000

0.000

0

500.0

000

500.0

000

- -- - - -

Пермский край Место 0.0000

2018

- - -

825.0

000

-

825.0

000

825.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область Место 0.0000

2018

- - - --

160.0

000

160.0

000

- -- - - -

Уральский федеральный округ Место

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

500.0

000

4375.

0000

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Место 0.0000

2018

- - - --

500.0

000

1775.

0000

- -- - - -

Курганская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

2600.

0000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Место

2018

-

185.0

000

1185.

0000

5910.

0000

1515.

0000

7285.

0000

9135.

0000

- -

0.0000

- - - -

Республика Хакасия Место 0.0000

2018

-

20.00

00

1020.

0000

1020.

0000

1020.

0000

1020.

0000

1020.

0000

- -- - - -

Республика Тыва Место 0.0000

2018

- - - --

825.0

000

825.0

000

- -- - - -

Республика Алтай Место 0.0000

2018

- - - -- -

750.0

000

- -- - - -

Омская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

550.0

000

1650.

0000

- -- - - -

Иркутская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1795.

0000

0.000

0

1795.

0000

1795.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кемеровская область - Кузбасс Место 0.0000

2018

-

165.0

000

165.0

000

3095.

0000

495.0

000

3095.

0000

3095.

0000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Место

2018

-

0.000

0

0.000

0

20.00

00

20.00

00

1295.

0000

2899.

0000

- -

0.0000

- - - -

Приморский край Место 0.0000

2018

- - - --

1275.

0000

1275.

0000

- -- - - -

Республика Бурятия Место 0.0000

2018

- - - -- -

176.0

000

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Место 0.0000

2018

- - - -- -

900.0

000

- -- - - -

Хабаровский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

20.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

- -- - - -

Амурская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

528.0

000

- -- - - -

Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской

области

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 0.0000

2021

- - - - - -

378.0

000

- -- - - -

2021
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Место 0.0000

- - - -- -

378.0

000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Место

2021

- - - -- -

378.0

000

- -

0.0000

- - - -

Иркутская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

378.0

000

- -- - - -

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 0.0000

2018

-

7066

1.000

0

1183

26.00

00

1371

99.00

00

1950

56.00

00

2281

46.00

00

2947

49.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Место 0.0000

2018

-

70160

.0000

12383

1.000

0

19505

6.000

0

14817

6.000

0

22814

6.000

0

29474

9.000

0

- -- - - -

Центральный федеральный округ Место

2018

-

13833

.0000

24051

.0000

40032

.0000

30607

.0000

50716

.0000

67320

.0000

- -

0.0000

- - - -

Костромская область Место 0.0000

2018

-

1000.

0000

1000.

0000

2900.

0000

2000.

0000

2900.

0000

3900.

0000

- -- - - -

Московская область Место 0.0000

2018

-

825.0

000

1650.

0000

3575.

0000

2475.

0000

3575.

0000

4675.

0000

- -- - - -

Орловская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

1225.

0000

2450.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область Место 0.0000

2018

-

382.0

000

1482.

0000

2582.

0000

1482.

0000

2582.

0000

3542.

0000

- -- - - -

Липецкая область Место 0.0000

2018

-

800.0

000

1600.

0000

2400.

0000

1600.

0000

2400.

0000

3624.

0000

- -- - - -

Курская область Место 0.0000

2018

-

2000.

0000

3000.

0000

4000.

0000

3000.

0000

4000.

0000

5000.

0000

- -- - - -

Калужская область Место 0.0000

2018

-

2000.

0000

3000.

0000

4000.

0000

4000.

0000

5300.

0000

6300.

0000

- -- - - -

Владимирская область Место 0.0000

2018

-

550.0

000

1682.

0000

3457.

0000

2357.

0000

3457.

0000

5657.

0000

- -- - - -

Воронежская область Место 0.0000

2018

-

988.0

000

2088.

0000

2088.

0000

2088.

0000

4948.

0000

5168.

0000

- -- - - -

Тверская область Место 0.0000

2018

-

1224.

0000

1224.

0000

1224.

0000

1224.

0000

2448.

0000

2748.

0000

- -- - - -

Брянская область Место 0.0000

2018

-

600.0

000

1825.

0000

3181.

0000

1956.

0000

3181.

0000

4406.

0000

- -- - - -

Белгородская область Место 0.0000

2018

-

1000.

0000

2100.

0000

3400.

0000

2300.

0000

3400.

0000

4500.

0000

- -- - - -

Смоленская область Место 0.0000

2018

-

575.0

000

575.0

000

1675.

0000

1675.

0000

1675.

0000

2675.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Место 0.0000

2018

-

100.0

000

100.0

000

1800.

0000

700.0

000

1800.

0000

2900.

0000

- -- - - -

Ярославская область Место 0.0000

2018

-

189.0

000

975.0

000

975.0

000

975.0

000

2075.

0000

3675.

0000

- -- - - -

Ивановская область Место 0.0000

2018

-

700.0

000

850.0

000

1050.

0000

1050.

0000

1600.

0000

1600.

0000

- -- - - -

Тамбовская область Место 0.0000

2018

-

900.0

000

900.0

000

1725.

0000

1725.

0000

4150.

0000

4500.

0000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Место

2018

-

6742.

0000

8610.

0000

18545

.0000

12670

.0000

20845

.0000

30846

.0000

- -

0.0000

- - - -

Вологодская область Место 0.0000

2018

-

1500.

0000

2028.

0000

3028.

0000

2028.

0000

3028.

0000

4528.

0000

- -- - - -

Республика Коми Место 0.0000

2018

-

1547.

0000

1547.

0000

2547.

0000

1947.

0000

2547.

0000

3147.

0000

- -- - - -

Республика Карелия Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1350.

0000

1350.

0000

3650.

0000

3650.

0000

- -- - - -

Псковская область Место 0.0000

2018

-

500.0

000

500.0

000

2125.

0000

500.0

000

2125.

0000

2950.

0000

- -- - - -

Новгородская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

960.0

000

0.000

0

960.0

000

2461.

0000

- -- - - -



543

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Мурманская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1200.

0000

1200.

0000

1200.

0000

2500.

0000

- -- - - -

Ленинградская область Место 0.0000

2018

-

1175.

0000

1175.

0000

1175.

0000

1175.

0000

1175.

0000

2350.

0000

- -- - - -

Архангельская область Место 0.0000

2018

-

320.0

000

560.0

000

3360.

0000

1670.

0000

3360.

0000

4960.

0000

- -- - - -

Калининградская область Место 0.0000

2018

-

1700.

0000

2800.

0000

2800.

0000

2800.

0000

2800.

0000

4300.

0000

- -- - - -

Южный федеральный округ Место

2018

-

6060.

0000

11968

.0000

19068

.0000

15743

.0000

21668

.0000

27432

.0000

- -

0.0000

- - - -

Ростовская область Место 0.0000

2018

-

600.0

000

3280.

0000

3880.

0000

3880.

0000

5480.

0000

6820.

0000

- -- - - -

Республика Крым Место 0.0000

2018

-

1100.

0000

1100.

0000

1800.

0000

1100.

0000

1800.

0000

1800.

0000

- -- - - -

Республика Калмыкия Место 0.0000

2018

-

360.0

000

888.0

000

1713.

0000

888.0

000

1713.

0000

1713.

0000

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Место 0.0000

2018

-

1100.

0000

2200.

0000

2200.

0000

2200.

0000

2200.

0000

3300.

0000

- -- - - -

Краснодарский край Место 0.0000

2018

-

1100.

0000

2200.

0000

4350.

0000

3550.

0000

4350.

0000

5450.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

825.0

000

825.0

000

825.0

000

825.0

000

- -- - - -

Волгоградская область Место 0.0000

2018

-

1000.

0000

1500.

0000

2500.

0000

1500.

0000

2500.

0000

3724.

0000

- -- - - -

Астраханская область Место 0.0000

2018

-

800.0

000

800.0

000

1800.

0000

1800.

0000

2800.

0000

3800.

0000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Место

2018

-

5290.

0000

7980.

0000

13215

.0000

9786.

0000

14871

.0000

21949

.0000

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Место 0.0000

2018

-

1002.

0000

1002.

0000

2004.

0000

2004.

0000

2700.

0000

2700.

0000

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Место 0.0000

2018

-

1100.

0000

1650.

0000

1850.

0000

1650.

0000

1850.

0000

2400.

0000

- -- - - -

Республика Ингушетия Место 0.0000

2018

-

720.0

000

1440.

0000

2160.

0000

1440.

0000

2160.

0000

2880.

0000

- -- - - -

Республика Дагестан Место 0.0000

2018

-

604.0

000

904.0

000

1208.

0000

1208.

0000

1208.

0000

2416.

0000

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Место 0.0000

2018

-

400.0

000

800.0

000

800.0

000

800.0

000

1760.

0000

2360.

0000

- -- - - -

Чеченская Республика Место 0.0000

2018

-

240.0

000

960.0

000

2184.

0000

960.0

000

2184.

0000

4684.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кабардино-Балкарская

Республика

Место 0.0000

2018

-

1224.

0000

1224.

0000

3009.

0000

1724.

0000

3009.

0000

4509.

0000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Место

2018

-

15728

.0000

27528

.0000

40090

.0000

30681

.0000

47390

.0000

56950

.0000

- -

0.0000

- - - -

Нижегородская область Место 0.0000

2018

-

1450.

0000

4325.

0000

4925.

0000

4325.

0000

5825.

0000

7325.

0000

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Место 0.0000

2018

-

1100.

0000

2700.

0000

2700.

0000

2700.

0000

4350.

0000

5850.

0000

- -- - - -

Кировская область Место 0.0000

2018

-

825.0

000

1825.

0000

2825.

0000

1825.

0000

2825.

0000

3325.

0000

- -- - - -

Пермский край Место 0.0000

2018

-

2100.

0000

2100.

0000

4424.

0000

3324.

0000

5249.

0000

5249.

0000

- -- - - -

Оренбургская область Место 0.0000

2018

-

1549.

0000

1549.

0000

2684.

0000

1549.

0000

2684.

0000

3819.

0000

- -- - - -

Пензенская область Место 0.0000

2018

-

660.0

000

1760.

0000

2135.

0000

1760.

0000

2135.

0000

2685.

0000

- -- - - -

Республика Башкортостан Место 0.0000

2018

-

1225.

0000

2225.

0000

4675.

0000

3450.

0000

4675.

0000

5900.

0000

- -- - - -

Республика Марий Эл Место 0.0000

2018

-

120.0

000

1281.

0000

2106.

0000

1281.

0000

2106.

0000

2106.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Мордовия Место 0.0000

2018

-

450.0

000

590.0

000

590.0

000

590.0

000

590.0

000

590.0

000

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Место 0.0000

2018

-

1224.

0000

2448.

0000

3672.

0000

2448.

0000

4896.

0000

4896.

0000

- -- - - -

Самарская область Место 0.0000

2018

-

1500.

0000

2100.

0000

2100.

0000

2100.

0000

3700.

0000

5200.

0000

- -- - - -

Ульяновская область Место 0.0000

2018

-

1100.

0000

1400.

0000

1400.

0000

1400.

0000

2501.

0000

3051.

0000

- -- - - -

Саратовская область Место 0.0000

2018

-

1100.

0000

1400.

0000

2820.

0000

1720.

0000

2820.

0000

3920.

0000

- -- - - -

Удмуртская Республика Место 0.0000

2018

-

1325.

0000

1825.

0000

3034.

0000

2209.

0000

3034.

0000

3034.

0000

- -- - - -

Уральский федеральный округ Место

2018

-

8935.

0000

17910

.0000

22886

.0000

20010

.0000

29687

.0000

30787

.0000

- -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

450.0

000

450.0

000

450.0

000

950.0

000

950.0

000

- -- - - -

Челябинская область Место 0.0000

2018

-

2200.

0000

4700.

0000

5200.

0000

4700.

0000

6300.

0000

6300.

0000

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

1725.

0000

2625.

0000

2625.

0000

2625.

0000

3525.

0000

- -- - - -



547

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тюменская область Место 0.0000

2018

-

3600.

0000

4800.

0000

7101.

0000

6000.

0000

11302

.0000

11302

.0000

- -- - - -

Свердловская область Место 0.0000

2018

-

2975.

0000

4975.

0000

6250.

0000

4975.

0000

7250.

0000

7250.

0000

- -- - - -

Курганская область Место 0.0000

2018

-

160.0

000

1260.

0000

1260.

0000

1260.

0000

1260.

0000

1460.

0000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Место

2018

-

10484

.0000

19761

.0000

28161

.0000

22386

.0000

28410

.0000

37398

.0000

- -

0.0000

- - - -

Омская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

1122.

0000

1122.

0000

1122.

0000

1122.

0000

2794.

0000

- -- - - -

Томская область Место 0.0000

2018

-

2200.

0000

3300.

0000

4400.

0000

3300.

0000

4400.

0000

4400.

0000

- -- - - -

Алтайский край Место 0.0000

2018

-

550.0

000

1650.

0000

2200.

0000

1650.

0000

2200.

0000

2200.

0000

- -- - - -

Иркутская область Место 0.0000

2018

-

1125.

0000

3125.

0000

4400.

0000

4400.

0000

4400.

0000

7225.

0000

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Место 0.0000

2018

-

825.0

000

1875.

0000

3100.

0000

1875.

0000

3100.

0000

4325.

0000

- -- - - -

Красноярский край Место 0.0000

2018

-

2560.

0000

3840.

0000

5390.

0000

3840.

0000

5390.

0000

6490.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область Место 0.0000

2018

-

1100.

0000

2725.

0000

3825.

0000

2725.

0000

4074.

0000

4624.

0000

- -- - - -

Республика Хакасия Место 0.0000

2018

-

1000.

0000

1000.

0000

1500.

0000

1250.

0000

1500.

0000

2500.

0000

- -- - - -

Республика Тыва Место 0.0000

2018

-

825.0

000

825.0

000

1650.

0000

1650.

0000

1650.

0000

2266.

0000

- -- - - -

Республика Алтай Место 0.0000

2018

-

299.0

000

299.0

000

574.0

000

574.0

000

574.0

000

574.0

000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Место

2018

-

3088.

0000

6023.

0000

13059

.0000

6293.

0000

14559

.0000

22067

.0000

- -

0.0000

- - - -

Магаданская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

875.0

000

50.00

00

875.0

000

1405.

0000

- -- - - -

Забайкальский край Место 0.0000

2018

-

156.0

000

156.0

000

1256.

0000

156.0

000

1256.

0000

2306.

0000

- -- - - -

Амурская область Место 0.0000

2018

-

528.0

000

528.0

000

1056.

0000

528.0

000

2556.

0000

3084.

0000

- -- - - -

Еврейская автономная область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

1625.

0000

- -- - - -

Хабаровский край Место 0.0000

2018

-

300.0

000

1100.

0000

1100.

0000

1100.

0000

1100.

0000

2150.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Место 0.0000

2018

-

800.0

000

1680.

0000

3180.

0000

1680.

0000

3180.

0000

3180.

0000

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Место 0.0000

2018

-

560.0

000

1025.

0000

2775.

0000

1245.

0000

2775.

0000

3500.

0000

- -- - - -

Республика Бурятия Место 0.0000

2018

-

744.0

000

1314.

0000

1947.

0000

1314.

0000

1947.

0000

1947.

0000

- -- - - -

Приморский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

220.0

000

220.0

000

220.0

000

220.0

000

1720.

0000

- -- - - -

Чукотский автономный округ Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Камчатский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

650.0

000

0.000

0

650.0

000

1150.

0000

- -- - - -

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 0.0000

2021

- - - -

3969

4.000

0

1620

27.00

00

3569

88.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Место 0.0000

2021

- - -

39694

.0000

-

16202

7.000

0

35698

8.000

0

- -- - - -

Центральный федеральный Место

2021

- - - 6151.- 21969 57350 - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0000 .0000 .0000

Владимирская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1100.

0000

- -- - - -

Тверская область Место 0.0000

2021

- - - --

1224.

0000

1224.

0000

- -- - - -

Калужская область Место 0.0000

2021

- - -

1101.

0000

-

2245.

0000

5176.

0000

- -- - - -

Костромская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1650.

0000

- -- - - -

Курская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1825.

0000

- -- - - -

Липецкая область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1500.

0000

- -- - - -

Московская область Место 0.0000

2021

- - -

3850.

0000

-

12650

.0000

25875

.0000

- -- - - -

Орловская область Место 0.0000

2021

- - - --

450.0

000

1675.

0000

- -- - - -

Рязанская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1100.

0000

- -- - - -

Тамбовская область Место 0.0000

2021

- - - -- - 4800. - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0000

Белгородская область Место 0.0000

2021

- - -

1200.

0000

-

1200.

0000

5050.

0000

- -- - - -

Тульская область Место 0.0000

2021

- - - --

1100.

0000

1700.

0000

- -- - - -

Воронежская область Место 0.0000

2021

- - - --

3100.

0000

4675.

0000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Место

2021

- - -

6260.

0000

-

14960

.0000

38381

.0000

- -

0.0000

- - - -

Архангельская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

860.0

000

- -- - - -

Вологодская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

150.0

000

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Место 0.0000

2021

- - -

6260.

0000

-

14135

.0000

28045

.0000

- -- - - -

Калининградская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

6326.

0000

- -- - - -

Ленинградская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1175.

0000

- -- - - -

2021

- - - -- 825.0 825.0 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Коми Место 0.0000

000 000

Псковская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1000.

0000

- -- - - -

Южный федеральный округ Место

2021

- - -

8050.

0000

-

33745

.0000

49530

.0000

- -

0.0000

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Место 0.0000

2021

- - - --

2450.

0000

3550.

0000

- -- - - -

Краснодарский край Место 0.0000

2021

- - -

8050.

0000

-

20825

.0000

33200

.0000

- -- - - -

Ростовская область Место 0.0000

2021

- - - --

5965.

0000

7305.

0000

- -- - - -

Республика Крым Место 0.0000

2021

- - - -- -

170.0

000

- -- - - -

Республика Калмыкия Место 0.0000

2021

- - - --

225.0

000

225.0

000

- -- - - -

Волгоградская область Место 0.0000

2021

- - - --

4280.

0000

5080.

0000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Место

2021

- - -

9463.

0000

-

37608

.0000

62580

.0000

- -

0.0000

- - - -

2021

- - - -- 5276. 12580 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан Место 0.0000

0000 .0000

Республика Ингушетия Место 0.0000

2021

- - -

1953.

0000

-

5127.

0000

6837.

0000

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Место 0.0000

2021

- - - -- -

1650.

0000

- -- - - -

Ставропольский край Место 0.0000

2021

- - -

1550.

0000

-

3542.

0000

7492.

0000

- -- - - -

Чеченская Республика Место 0.0000

2021

- - -

5460.

0000

-

19124

.0000

24668

.0000

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Место 0.0000

2021

- - -

500.0

000

-

4539.

0000

8689.

0000

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Место 0.0000

2021

- - - -- -

664.0

000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Место

2021

- - -

4110.

0000

-

35671

.0000

76485

.0000

- -

0.0000

- - - -

Оренбургская область Место 0.0000

2021

- - -

1135.

0000

-

3405.

0000

6810.

0000

- -- - - -

Республика Башкортостан Место 0.0000

2021

- - - --

3200.

0000

9740.

0000

- -- - - -

2021
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Место 0.0000

- - -

825.0

000

-

1375.

0000

2252.

0000

- -- - - -

Самарская область Место 0.0000

2021

- - - --

2600.

0000

5575.

0000

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Место 0.0000

2021

- - - --

3502.

0000

3502.

0000

- -- - - -

Республика Марий Эл Место 0.0000

2021

- - - -- -

1550.

0000

- -- - - -

Пермский край Место 0.0000

2021

- - -

1600.

0000

-

7225.

0000

11025

.0000

- -- - - -

Пензенская область Место 0.0000

2021

- - - --

1100.

0000

2200.

0000

- -- - - -

Удмуртская Республика Место 0.0000

2021

- - - --

1325.

0000

4600.

0000

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Место 0.0000

2021

- - - -- -

3325.

0000

- -- - - -

Кировская область Место 0.0000

2021

- - -

300.0

000

-

4272.

0000

11139

.0000

- -- - - -

Нижегородская область Место 0.0000

2021

- - -

250.0

000

-

7667.

0000

14767

.0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уральский федеральный округ Место

2021

- - -

1400.

0000

-

3460.

0000

17955

.0000

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Место 0.0000

2021

- - -

600.0

000

-

2660.

0000

4985.

0000

- -- - - -

Тюменская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1101.

0000

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Место 0.0000

2021

- - - -- -

6125.

0000

- -- - - -

Челябинская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

4944.

0000

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Место 0.0000

2021

- - -

800.0

000

-

800.0

000

800.0

000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Место

2021

- - -

1350.

0000

-

7025.

0000

29122

.0000

- -

0.0000

- - - -

Красноярский край Место 0.0000

2021

- - - -- -

2560.

0000

- -- - - -

Республика Тыва Место 0.0000

2021

- - - -- -

1650.

0000

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Место 0.0000

2021

- - - -- -

2990.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Место 0.0000

2021

- - - --

1000.

0000

5250.

0000

- -- - - -

Новосибирская область Место 0.0000

2021

- - -

1100.

0000

-

4275.

0000

11150

.0000

- -- - - -

Республика Хакасия Место 0.0000

2021

- - -

250.0

000

-

250.0

000

1250.

0000

- -- - - -

Томская область Место 0.0000

2021

- - - --

1100.

0000

2200.

0000

- -- - - -

Алтайский край Место 0.0000

2021

- - - --

400.0

000

950.0

000

- -- - - -

Омская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1122.

0000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Место

2021

- - -

2910.

0000

-

7589.

0000

25585

.0000

- -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Место 0.0000

2021

- - -

800.0

000

-

800.0

000

6570.

0000

- -- - - -

Чукотский автономный округ Место 0.0000

2021

- - - -- -

504.0

000

- -- - - -

Хабаровский край Место 0.0000

2021

- - - --

2200.

0000

5400.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1260.

0000

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Место 0.0000

2021

- - -

600.0

000

-

915.0

000

3665.

0000

- -- - - -

Республика Бурятия Место 0.0000

2021

- - -

1510.

0000

-

3224.

0000

4336.

0000

- -- - - -

Приморский край Место 0.0000

2021

- - - --

450.0

000

2650.

0000

- -- - - -

Амурская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1200.

0000

- -- - - -

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного

общего образования

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 0.0000

2018

-

6306.

0000

9836.

0000

2663

1.000

0

4401

0.000

0

5147

4.000

0

5816

0.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Место 0.0000

2018

-

5856.

0000

10186

.0000

44010

.0000

31419

.0000

51474

.0000

58160

.0000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Место

2018

-

5640.

0000

7920.

0000

38894

.0000

27078

.0000

46358

.0000

49128

.0000

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Место 0.0000

2018

-

5640.

0000

5640.

0000

23856

.0000

20616

.0000

23856

.0000

23856

.0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Ингушетия Место 0.0000

2018

-

0.000

0

1440.

0000

11050

.0000

4320.

0000

11770

.0000

11770

.0000

- -- - - -

Республика Дагестан Место 0.0000

2018

-

0.000

0

840.0

000

3988.

0000

2142.

0000

10732

.0000

13502

.0000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Место

2018

- - - -- -

3916.

0000

- -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Место 0.0000

2018

- - - -- -

3916.

0000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Место

2018

-

216.0

000

2266.

0000

5116.

0000

4341.

0000

5116.

0000

5116.

0000

- -

0.0000

- - - -

Республика Бурятия Место 0.0000

2018

-

216.0

000

2266.

0000

5116.

0000

4341.

0000

5116.

0000

5116.

0000

- -- - - -

Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в

объекты капитального строительства

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 0.0000

2021

- - - -

240.0

000

2665.

0000

4215.

0000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Место 0.0000

2021

- - -

240.0

000

-

2665.

0000

4215.

0000

- -- - - -

Центральный федеральный Место

2021

- - - 240.0- 240.0 240.0 - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

000 000 000

Ярославская область Место 0.0000

2021

- - -

240.0

000

-

240.0

000

240.0

000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Место

2021

- - - -- -

1000.

0000

- -

0.0000

- - - -

Псковская область Место 0.0000

2021

- - - -- -

1000.

0000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Место

2021

- - - -- -

550.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Место 0.0000

2021

- - - -- -

550.0

000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Место

2021

- - - --

2425.

0000

2425.

0000

- -

0.0000

- - - -

Пензенская область Место 0.0000

2021

- - - --

2425.

0000

2425.

0000

- -- - - -

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 0.0000

2018

-

750.0

000

2556.

0000

4758.

0000

7232.

0000

9967.

0000

1218

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Место 0.0000

2018

-

750.0

000

2871.

0000

7232.

0000

4919.

0000

9967.

0000

12183

.0000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Место

2018

-

0.000

0

0.000

0

1048.

0000

700.0

000

1798.

0000

2178.

0000

- -

0.0000

- - - -

Тамбовская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Калужская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Костромская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

180.0

000

- -- - - -

Курская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

250.0

000

150.0

000

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Липецкая область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Московская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Орловская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

120.0

000

120.0

000

- -- - - -

Воронежская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

248.0

000

0.000

0

248.0

000

248.0

000

- -- - - -

Владимирская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

240.0

000

240.0

000

- -- - - -

Тульская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

100.0

000

- -- - - -

Ярославская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

140.0

000

140.0

000

- -- - - -

Брянская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Белгородская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

200.0

000

200.0

000

200.0

000

200.0

000

- -- - - -

Тверская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

100.0

000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Место

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

80.00

00

455.0

000

- -

0.0000

- - - -

Ленинградская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Вологодская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

80.00

00

80.00

00

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

135.0

000

- -- - - -

Мурманская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Архангельская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

240.0

000

- -- - - -

Южный федеральный округ Место

2018

-

0.000

0

775.0

000

1225.

0000

975.0

000

1475.

0000

1945.

0000

- -

0.0000

- - - -

Волгоградская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Республика Крым Место 0.0000

2018

-

0.000

0

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Республика Калмыкия Место 0.0000

2018

-

0.000

0

275.0

000

275.0

000

275.0

000

275.0

000

275.0

000

- -- - - -

Астраханская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

220.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Краснодарский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

250.0

000

0.000

0

250.0

000

500.0

000

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Место 0.0000

2018

-

0.000

0

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Ростовская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

200.0

000

200.0

000

200.0

000

200.0

000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Место

2018

-

510.0

000

760.0

000

1375.

0000

1210.

0000

1455.

0000

1455.

0000

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

165.0

000

0.000

0

165.0

000

165.0

000

- -- - - -

Республика Дагестан Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

80.00

00

80.00

00

- -- - - -

Республика Ингушетия Место 0.0000

2018

-

0.000

0

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

200.0

000

200.0

000

200.0

000

200.0

000

- -- - - -

Чеченская Республика Место 0.0000

2018

-

340.0

000

340.0

000

340.0

000

340.0

000

340.0

000

340.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край Место 0.0000

2018

-

170.0

000

170.0

000

170.0

000

170.0

000

170.0

000

170.0

000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Место

2018

-

160.0

000

475.0

000

1238.

0000

953.0

000

1638.

0000

1728.

0000

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика Место 0.0000

2018

-

160.0

000

160.0

000

160.0

000

160.0

000

160.0

000

160.0

000

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Оренбургская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

150.0

000

150.0

000

150.0

000

150.0

000

240.0

000

- -- - - -

Саратовская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Пермский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Башкортостан Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Республика Марий Эл Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

60.00

00

0.000

0

60.00

00

60.00

00

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

228.0

000

228.0

000

228.0

000

228.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кировская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Нижегородская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

200.0

000

200.0

000

- -- - - -

Республика Мордовия Место 0.0000

2018

-

0.000

0

165.0

000

165.0

000

165.0

000

165.0

000

165.0

000

- -- - - -

Пензенская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

225.0

000

0.000

0

225.0

000

225.0

000

- -- - - -

Уральский федеральный округ Место

2018

-

0.000

0

215.0

000

215.0

000

215.0

000

365.0

000

365.0

000

- -

0.0000

- - - -

Тюменская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

60.00

00

60.00

00

60.00

00

60.00

00

60.00

00

- -- - - -

Свердловская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

150.0

000

150.0

000

- -- - - -

Курганская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

155.0

000

155.0

000

155.0

000

155.0

000

155.0

000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Место

2018

-

80.00

00

646.0

000

901.0

000

646.0

000

1581.

0000

2317.

0000

- -

0.0000

- - - -

Красноярский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

115.0

000

0.000

0

115.0

000

115.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

200.0

000

- -- - - -

Республика Хакасия Место 0.0000

2018

-

0.000

0

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Республика Тыва Место 0.0000

2018

-

0.000

0

176.0

000

176.0

000

176.0

000

176.0

000

352.0

000

- -- - - -

Республика Алтай Место 0.0000

2018

-

80.00

00

80.00

00

80.00

00

80.00

00

80.00

00

80.00

00

- -- - - -

Омская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Новосибирская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

180.0

000

180.0

000

- -- - - -

Иркутская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Алтайский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

140.0

000

280.0

000

140.0

000

280.0

000

640.0

000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Место

2018

-

0.000

0

0.000

0

1230.

0000

220.0

000

1575.

0000

1740.

0000

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чукотский автономный округ Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

660.0

000

0.000

0

660.0

000

660.0

000

- -- - - -

Республика Бурятия Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

100.0

000

0.000

0

175.0

000

175.0

000

- -- - - -

Приморский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

220.0

000

220.0

000

300.0

000

300.0

000

- -- - - -

Магаданская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -- - - -

Камчатский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

90.00

00

90.00

00

- -- - - -

Амурская область Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

-

165.0

000

- -- - - -

Забайкальский край Место 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

250.0

000

0.000

0

250.0

000

250.0

000

- -- - - -

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского

федерального округа

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

Объект 0.0000

2019

- - -

2.000

0

2.000

0

3.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Объект 0.0000

2019

- - -

2.000

0

2.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Объект

2019

- - -

2.000

0

2.000

0

3.000

0

- - -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Объект 0.0000

2019

- - -

2.000

0

2.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место

137448.0

000

2021

- - - -

1809

23.00

00

2891

48.00

00

2956

97.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Место

137448.0

000

2021

- - -

18092

3.000

0

-

28914

8.000

0

29569

7.000

0

- -- - - -

Центральный федеральный округ Место

2021

- - -

63897

.0000

-

13345

4.000

0

13345

4.000

0

- -

52833.00

00

- - - -

Тульская область Место 0.0000

2021

- - - --

400.0

000

400.0

000

- -- - - -

Костромская область Место 0.0000

2021

- - -

120.0

000

-

120.0

000

120.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область Место 0.0000

2021

- - - --

200.0

000

200.0

000

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Место 0.0000

2021

- - - --

48500

.0000

48500

.0000

- -- - - -

Калужская область Место

2400.000

0

2021

- - -

2400.

0000

-

2400.

0000

2400.

0000

- -- - - -

Владимирская область Место 150.0000

2021

- - -

150.0

000

-

150.0

000

150.0

000

- -- - - -

Брянская область Место 0.0000

2021

- - -

144.0

000

-

144.0

000

144.0

000

- -- - - -

Воронежская область Место

2509.000

0

2021

- - -

2909.

0000

-

4091.

0000

4091.

0000

- -- - - -

Липецкая область Место 40.0000

2021

- - -

40.00

00

-

40.00

00

40.00

00

- -- - - -

Московская область Место

46180.00

00

2021

- - -

56580

.0000

-

75680

.0000

75680

.0000

- -- - - -

Рязанская область Место 314.0000

2021

- - -

314.0

000

-

489.0

000

489.0

000

- -- - - -

Тамбовская область Место 40.0000

2021

- - -

40.00

00

-

40.00

00

40.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Место 200.0000

2021

- - -

200.0

000

-

200.0

000

200.0

000

- -- - - -

Курская область Место

1000.000

0

2021

- - -

1000.

0000

-

1000.

0000

1000.

0000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Место

2021

- - -

22255

.0000

-

30559

.0000

32484

.0000

- -

17255.00

00

- - - -

Вологодская область Место 0.0000

2021

- - - --

1224.

0000

1224.

0000

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Место

14425.00

00

2021

- - -

17725

.0000

-

24195

.0000

26120

.0000

- -- - - -

Ленинградская область Место

2770.000

0

2021

- - -

4470.

0000

-

4470.

0000

4470.

0000

- -- - - -

Республика Коми Место 60.0000

2021

- - -

60.00

00

-

150.0

000

150.0

000

- -- - - -

Архангельская область Место 0.0000

2021

- - - --

520.0

000

520.0

000

- -- - - -

Южный федеральный округ Место

2021

- - -

18734

.0000

-

21558

.0000

23108

.0000

- -

15509.00

00

- - - -

Ростовская область Место

5655.000

0

2021

- - -

5855.

0000

-

5855.

0000

5855.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Краснодарский край Место

9454.000

0

2021

- - -

12479

.0000

-

15303

.0000

16853

.0000

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Место 400.0000

2021

- - -

400.0

000

-

400.0

000

400.0

000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Место

2021

- - -

5765.

0000

-

6851.

0000

6851.

0000

- -

5005.000

0

- - - -

Республика Дагестан Место

3295.000

0

2021

- - -

4055.

0000

-

5141.

0000

5141.

0000

- -- - - -

Ставропольский край Место

1710.000

0

2021

- - -

1710.

0000

-

1710.

0000

1710.

0000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Место

2021

- - -

29674

.0000

-

36810

.0000

37485

.0000

- -

20582.00

00

- - - -

Саратовская область Место

1100.000

0

2021

- - -

1100.

0000

-

2165.

0000

2165.

0000

- -- - - -

Нижегородская область Место 700.0000

2021

- - -

1200.

0000

-

1200.

0000

1200.

0000

- -- - - -

Оренбургская область Место 400.0000

2021

- - -

400.0

000

-

400.0

000

400.0

000

- -- - - -

Пермский край Место

4995.000

0

2021

- - -

6240.

0000

-

9836.

0000

10511

.0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Место 0.0000

2021

- - -

2145.

0000

-

4170.

0000

4170.

0000

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Место

11056.00

00

2021

- - -

16258

.0000

-

16258

.0000

16258

.0000

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Место 165.0000

2021

- - -

165.0

000

-

165.0

000

165.0

000

- -- - - -

Ульяновская область Место

1770.000

0

2021

- - -

1770.

0000

-

1770.

0000

1770.

0000

- -- - - -

Удмуртская Республика Место 16.0000

2021

- - -

16.00

00

-

16.00

00

16.00

00

- -- - - -

Самарская область Место 380.0000

2021

- - -

380.0

000

-

830.0

000

830.0

000

- -- - - -

Уральский федеральный округ Место

2021

- - -

27406

.0000

-

37047

.0000

38971

.0000

- -

18430.00

00

- - - -

Свердловская область Место

8412.000

0

2021

- - -

10287

.0000

-

11587

.0000

11587

.0000

- -- - - -

Тюменская область Место

3732.000

0

2021

- - -

4152.

0000

-

5352.

0000

5352.

0000

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Место

3055.000

0

2021

- - -

6861.

0000

-

10022

.0000

11747

.0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Челябинская область Место

1161.000

0

2021

- - -

3796.

0000

-

5301.

0000

5500.

0000

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Место

2070.000

0

2021

- - -

2310.

0000

-

4785.

0000

4785.

0000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Место

2021

- - -

9783.

0000

-

16669

.0000

17144

.0000

- -

5359.000

0

- - - -

Республика Хакасия Место 20.0000

2021

- - -

20.00

00

-

20.00

00

20.00

00

- -- - - -

Алтайский край Место 390.0000

2021

- - -

490.0

000

-

580.0

000

940.0

000

- -- - - -

Иркутская область Место 844.0000

2021

- - -

3251.

0000

-

3526.

0000

3526.

0000

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Место 300.0000

2021

- - -

300.0

000

-

522.0

000

522.0

000

- -- - - -

Красноярский край Место

2766.000

0

2021

- - -

4371.

0000

-

5236.

0000

5351.

0000

- -- - - -

Томская область Место 0.0000

2021

- - - --

110.0

000

110.0

000

- -- - - -

Омская область Место 264.0000

2021

- - -

264.0

000

-

264.0

000

264.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область Место 775.0000

2021

- - -

1087.

0000

-

6411.

0000

6411.

0000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Место

2021

- - -

3409.

0000

-

6200.

0000

6200.

0000

- -

2475.000

0

- - - -

Амурская область Место 0.0000

2021

- - - --

900.0

000

900.0

000

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Место

1395.000

0

2021

- - -

2329.

0000

-

3780.

0000

3780.

0000

- -- - - -

Приморский край Место 90.0000

2021

- - -

90.00

00

-

530.0

000

530.0

000

- -- - - -

Камчатский край Место 990.0000

2021

- - -

990.0

000

-

990.0

000

990.0

000

- -- - - -

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Человек

1167.000

0

2021

- - - -

1123.

0000

1113.

0000

1114.

0000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Человек

1167.000

0

2021

- - -

1123.

0000

-

1113.

0000

1114.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Человек

2021

- - -

153.0

000

-

97.00

00

135.0

000

- -

148.0000

- - - -

Белгородская область Человек 7.0000

2021

- - -

7.000

0

-

14.00

00

13.00

00

- -- - - -

Брянская область Человек 7.0000

2021

- - -

6.000

0

-

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Владимирская область Человек 7.0000

2021

- - -

6.000

0

- -

4.000

0

- -- - - -

Воронежская область Человек 7.0000

2021

- - -

6.000

0

- -

5.000

0

- -- - - -

Ивановская область Человек 0.0000

2021

- - -

9.000

0

-

5.000

0

11.00

00

- -- - - -

Калужская область Человек 8.0000

2021

- - -

8.000

0

-

8.000

0

5.000

0

- -- - - -

Костромская область Человек 7.0000

2021

- - -

6.000

0

-

13.00

00

13.00

00

- -- - - -

Липецкая область Человек 1.0000

2021

- - -

1.000

0

-

6.000

0

4.000

0

- -- - - -

Московская область Человек 34.0000

2021

- - -

30.00

00

-

6.000

0

16.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Орловская область Человек 18.0000

2021

- - -

16.00

00

-

1.000

0

8.000

0

- -- - - -

Рязанская область Человек 0.0000

2021

- - -

26.00

00

-

14.00

00

3.000

0

- -- - - -

Курская область Человек 6.0000

2021

- - -

5.000

0

-

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Человек 3.0000

2021

- - -

2.000

0

-

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Тверская область Человек 11.0000

2021

- - -

9.000

0

-

11.00

00

15.00

00

- -- - - -

Тульская область Человек 19.0000

2021

- - - --

6.000

0

13.00

00

- -- - - -

Ярославская область Человек 13.0000

2021

- - -

12.00

00

- -

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Человек 0.0000

2021

- - -

4.000

0

-

6.000

0

11.00

00

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Человек

2021

- - -

71.00

00

-

57.00

00

130.0

000

- -

84.0000

- - - -

Архангельская область Человек 8.0000

2021

- - - --

13.00

00

23.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Вологодская область Человек 12.0000

2021

- - -

10.00

00

-

1.000

0

33.00

00

- -- - - -

Калининградская область Человек 0.0000

2021

- - -

14.00

00

-

9.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Человек 2.0000

2021

- - -

2.000

0

-

7.000

0

6.000

0

- -- - - -

Мурманская область Человек 13.0000

2021

- - -

12.00

00

-

1.000

0

6.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Человек 2.0000

2021

- - -

1.000

0

-

2.000

0

- - -- - - -

Республика Коми Человек 14.0000

2021

- - -

13.00

00

-

1.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Человек 17.0000

2021

- - -

15.00

00

-

3.000

0

14.00

00

- -- - - -

Псковская область Человек 4.0000

2021

- - -

4.000

0

-

6.000

0

9.000

0

- -- - - -

Новгородская область Человек 12.0000

2021

- - - --

14.00

00

30.00

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Человек

2021

- - -

150.0

000

-

153.0

000

114.0

000

- -

189.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия Человек 15.0000

2021

- - - --

5.000

0

9.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Человек 56.0000

2021

- - -

49.00

00

-

124.0

000

30.00

00

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Человек 25.0000

2021

- - -

6.000

0

- - - - -- - - -

Волгоградская область Человек 0.0000

2021

- - -

21.00

00

-

7.000

0

29.00

00

- -- - - -

Астраханская область Человек 13.0000

2021

- - - --

3.000

0

8.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Человек 13.0000

2021

- - -

12.00

00

-

5.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Крым Человек 33.0000

2021

- - -

31.00

00

- -

5.000

0

- -- - - -

Ростовская область Человек 34.0000

2021

- - -

31.00

00

-

9.000

0

29.00

00

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Человек

2021

- - -

144.0

000

-

128.0

000

49.00

00

- -

119.0000

- - - -

Республика Ингушетия Человек 7.0000

2021

- - -

7.000

0

-

1.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Человек 35.0000

2021

- - -

52.00

00

-

22.00

00

- - -- - - -

Республика Дагестан Человек 48.0000

2021

- - -

43.00

00

-

61.00

00

- - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Человек 0.0000

2021

- - -

22.00

00

-

1.000

0

- - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Человек 7.0000

2021

- - -

7.000

0

-

4.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Человек 7.0000

2021

- - - --

39.00

00

44.00

00

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Человек 15.0000

2021

- - -

13.00

00

- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Человек

2021

- - -

180.0

000

-

166.0

000

163.0

000

- -

155.0000

- - - -

Республика Марий Эл Человек 12.0000

2021

- - -

11.00

00

-

15.00

00

25.00

00

- -- - - -

Республика Мордовия Человек 4.0000

2021

- - -

3.000

0

-

6.000

0

7.000

0

- -- - - -

Пермский край Человек 32.0000

2021

- - -

30.00

00

-

9.000

0

8.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Человек 0.0000

2021

- - -

28.00

00

-

16.00

00

10.00

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Человек 13.0000

2021

- - - --

3.000

0

13.00

00

- -- - - -

Ульяновская область Человек 15.0000

2021

- - - --

5.000

0

13.00

00

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Человек 4.0000

2021

- - -

4.000

0

-

5.000

0

15.00

00

- -- - - -

Пензенская область Человек 3.0000

2021

- - -

3.000

0

-

15.00

00

11.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Человек 0.0000

2021

- - -

28.00

00

-

33.00

00

35.00

00

- -- - - -

Нижегородская область Человек 8.0000

2021

- - -

7.000

0

-

5.000

0

4.000

0

- -- - - -

Кировская область Человек 0.0000

2021

- - -

8.000

0

-

22.00

00

17.00

00

- -- - - -

Республика Башкортостан Человек 48.0000

2021

- - -

44.00

00

-

3.000

0

2.000

0

- -- - - -

Самарская область Человек 5.0000

2021

- - -

4.000

0

-

6.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Человек 11.0000

2021

- - -

10.00

00

-

23.00

00

3.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Человек

2021

- - -

90.00

00

-

148.0

000

183.0

000

- -

100.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Человек 10.0000

2021

- - -

9.000

0

-

17.00

00

32.00

00

- -- - - -

Челябинская область Человек 0.0000

2021

- - -

43.00

00

-

77.00

00

27.00

00

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Человек 9.0000

2021

- - -

9.000

0

-

17.00

00

20.00

00

- -- - - -

Тюменская область Человек 13.0000

2021

- - -

11.00

00

-

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Свердловская область Человек 48.0000

2021

- - - --

34.00

00

95.00

00

- -- - - -

Курганская область Человек 20.0000

2021

- - -

18.00

00

- -

3.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Человек

2021

- - -

166.0

000

-

230.0

000

150.0

000

- -

222.0000

- - - -

Алтайский край Человек 39.0000

2021

- - -

36.00

00

-

56.00

00

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Хакасия Человек 2.0000

2021

- - -

1.000

0

- -

3.000

0

- -- - - -

Томская область Человек 17.0000

2021

- - - --

14.00

00

12.00

00

- -- - - -

Республика Тыва Человек 0.0000

2021

- - -

18.00

00

-

8.000

0

13.00

00

- -- - - -

Республика Алтай Человек 12.0000

2021

- - -

10.00

00

- -

6.000

0

- -- - - -

Омская область Человек 10.0000

2021

- - -

8.000

0

-

10.00

00

12.00

00

- -- - - -

Новосибирская область Человек 42.0000

2021

- - -

37.00

00

-

54.00

00

- - -- - - -

Красноярский край Человек 12.0000

2021

- - -

10.00

00

-

7.000

0

31.00

00

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Человек 35.0000

2021

- - - --

6.000

0

17.00

00

- -- - - -

Иркутская область Человек 53.0000

2021

- - -

46.00

00

-

75.00

00

56.00

00

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Человек

2021

- - -

169.0

000

-

134.0

000

190.0

000

- -

150.0000

- - - -



583

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край Человек 8.0000

2021

- - -

8.000

0

-

5.000

0

3.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Человек 6.0000

2021

- - -

5.000

0

- -

5.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Человек 20.0000

2021

- - -

18.00

00

-

38.00

00

53.00

00

- -- - - -

Амурская область Человек 41.0000

2021

- - -

38.00

00

- -

8.000

0

- -- - - -

Магаданская область Человек 4.0000

2021

- - -

4.000

0

-

1.000

0

- - -- - - -

Приморский край Человек 23.0000

2021

- - -

22.00

00

-

37.00

00

33.00

00

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Человек 16.0000

2021

- - -

15.00

00

-

22.00

00

17.00

00

- -- - - -

Сахалинская область Человек 0.0000

2021

- - -

32.00

00

- -

24.00

00

- -- - - -

Хабаровский край Человек 2.0000

2021

- - - --

14.00

00

24.00

00

- -- - - -

Чукотский автономный округ Человек 3.0000

2021

- - -

3.000

0

-

2.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Человек 27.0000

2021

- - -

24.00

00

-

15.00

00

22.00

00

- -- - - -

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 2.6000

2020

- - -

5.000

0

6.800

0

30.00

00

32.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

30.62

71

32.94

94

- -- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

33.55

56

35.53

33

- -

0.0000

- - - -

Рязанская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

22.10

00

24.10

00

- -- - - -

Воронежская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

42.00

00

43.60

00

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

46.20

00

46.40

00

- -- - - -

Ивановская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

87.10

00

88.20

00

- -- - - -

Калужская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

15.40

00

25.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

22.20

00

23.50

00

- -- - - -

Курская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

38.20

00

40.60

00

- -- - - -

Московская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

24.00

00

25.40

00

- -- - - -

Орловская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

17.10

00

18.80

00

- -- - - -

Владимирская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

24.10

00

25.60

00

- -- - - -

Костромская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

49.10

00

50.80

00

- -- - - -

Брянская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

32.00

00

32.60

00

- -- - - -

Смоленская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

22.30

00

24.10

00

- -- - - -

Тверская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

27.00

00

28.40

00

- -- - - -

Тульская область Процент 0.0000

2020

- - - 6.8005.000 13.60 14.20 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 00

Ярославская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

39.00

00

42.50

00

- -- - - -

Белгородская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

29.50

00

30.40

00

- -- - - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

53.10

00

55.40

00

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

31.72

73

34.32

73

- -

0.0000

- - - -

Республика Коми Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

16.40

00

19.30

00

- -- - - -

Республика Карелия Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

28.20

00

29.40

00

- -- - - -

Псковская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

20.10

00

22.40

00

- -- - - -

Новгородская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

10.90

00

11.00

00

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

70.50

00

71.10

00

- -- - - -

Мурманская область Процент 0.0000

2020

- - - 6.8005.000 30.30 36.20 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 00

Ленинградская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

37.10

00

38.30

00

- -- - - -

Калининградская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

43.20

00

44.80

00

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

17.10

00

23.60

00

- -- - - -

Архангельская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

11.00

00

13.30

00

- -- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

64.20

00

68.20

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Процент

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

27.96

25

29.97

50

- -

0.0000

- - - -

Краснодарский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

43.10

00

45.20

00

- -- - - -

Ростовская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

30.60

00

31.90

00

- -- - - -

Республика Крым Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

19.30

00

21.10

00

- -- - - -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2020

- - - 6.8005.000 16.70 20.60 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 00

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

25.60

00

26.70

00

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

25.10

00

27.50

00

- -- - - -

Волгоградская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

36.60

00

39.30

00

- -- - - -

Астраханская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

26.70

00

27.50

00

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

35.01

43

38.42

86

- -

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

24.30

00

29.60

00

- -- - - -

Чеченская Республика Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

49.20

00

51.50

00

- -- - - -

Ставропольский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

25.20

00

26.50

00

- -- - - -

Республика Ингушетия Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

40.40

00

47.30

00

- -- - - -

Карачаево-Черкесская Процент 0.0000

2020

- - - 6.8005.000 34.10 35.00 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика

00 00 00

Кабардино-Балкарская

Республика

Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

41.90

00

48.70

00

- -- - - -

Республика Дагестан Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

30.00

00

30.40

00

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Процент

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

26.02

14

28.25

71

- -

0.0000

- - - -

Кировская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

19.70

00

21.00

00

- -- - - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

55.90

00

58.90

00

- -- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

50.50

00

51.60

00

- -- - - -

Пензенская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

19.10

00

20.60

00

- -- - - -

Пермский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

22.10

00

24.70

00

- -- - - -

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

18.10

00

19.30

00

- -- - - -

Республика Мордовия Процент 0.0000

2020

- - - 6.8005.000 30.10 32.50 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 00

Республика Татарстан

(Татарстан)

Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

10.30

00

15.00

00

- -- - - -

Самарская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

29.00

00

31.00

00

- -- - - -

Саратовская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

20.10

00

24.80

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

11.10

00

12.10

00

- -- - - -

Ульяновская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

38.10

00

39.80

00

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

20.10

00

22.40

00

- -- - - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

20.10

00

21.90

00

- -- - - -

Уральский федеральный округ Процент

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

25.13

33

27.16

67

- -

0.0000

- - - -

Челябинская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

16.10

00

17.50

00

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный Процент 0.0000

2020

- - - 6.8005.000 16.20 19.60 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

00 00 00

Тюменская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

20.40

00

22.70

00

- -- - - -

Свердловская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

13.60

00

13.90

00

- -- - - -

Курганская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

40.40

00

42.80

00

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

44.10

00

46.50

00

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

28.84

00

30.78

00

- -

0.0000

- - - -

Новосибирская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

33.50

00

33.90

00

- -- - - -

Томская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

13.20

00

14.30

00

- -- - - -

Республика Хакасия Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

17.10

00

23.80

00

- -- - - -

Республика Тыва Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

34.60

00

36.10

00

- -- - - -

2020

- - - 6.8005.000 47.10 48.70 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай Процент 0.0000

00 00 00

Омская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

34.20

00

35.20

00

- -- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

20.10

00

21.40

00

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

30.50

00

32.10

00

- -- - - -

Иркутская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

29.90

00

32.20

00

- -- - - -

Алтайский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

28.20

00

30.10

00

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

34.36

36

37.11

82

- -

0.0000

- - - -

Камчатский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

29.10

00

29.80

00

- -- - - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

33.10

00

34.20

00

- -- - - -

Амурская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

57.80

00

62.80

00

- -- - - -

2020

- - - 6.8005.000 18.70 20.50 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Магаданская область Процент 0.0000

00 00 00

Еврейская автономная область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

62.30

00

66.70

00

- -- - - -

Приморский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

15.20

00

18.80

00

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

14.00

00

15.90

00

- -- - - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

17.10

00

19.00

00

- -- - - -

Хабаровский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

54.40

00

57.50

00

- -- - - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

59.20

00

63.60

00

- -- - - -

Республика Бурятия Процент 0.0000

2020

- - -

6.800

0

5.000

0

17.10

00

19.50

00

- -- - - -

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2020

- - -

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2020

- - -

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

- -

0.0000

- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Московская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Единица

2020

- - - - -

0.0000

- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Коми Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2020

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2020

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2020

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кировская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2020

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курганская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2020

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2020

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Современная школа

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

созданы и функционируют

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

33 840 755,71 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00 110,00

2.Оказаны услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без

попечения родителей

4 388 142,80 0,00 100,00 0,00 0,00 2,00 102,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Педагогические работники

и управленческие кадры

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам

1 884 439,60 0,00 0,00 50,00 0,00 2,00 52,00

4.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся,

вызванным демографическим

фактором

234 569 926,80 0,00 0,00 0,00 34,00 1,00 35,00

5.Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического

сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2 306 295,60 0,00 0,00 30,00 0,00 2,00 32,00

6.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

146 406 284,40 0,00 0,00 0,00 28,00 1,00 29,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Создано новых мест за счет

средств субъектов Российской

Федерации и внебюджетных

источников

0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1,00 25,00

8.Создано (восстановлено)

зданий в

общеобразовательных

организациях, поврежденных

или утраченных в результате

наводнения на территории

Иркутской области

535 258,60 0,00 0,00 0,00 1,00 11,00 12,00

9.На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

7 539 090,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Обеспечено

информационное освещение

Всероссийского конкурса

"Учитель года России"

(количество контактов,

полученных по результатам

трансляции телевизионных

шоу, рекламных материалов,

роликов, анонсов, сюжетов в

эфире телеканалов  "Россия

1", "Россия-Культура" и в

информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет, в целях освещения

Всероссийского конкурса

"Учитель года России",

повышения престижа

профессии педагога,

трансляции лучших образцов

педагогической практики)

900 000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00 11,00

11.Обновлено содержание

общего образования

795 670,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Сформирована система

управления качеством

образования на основе

мониторинга данных о

состоянии системы

образования

299 903,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

13.Проведена оценка качества

общего образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

1 650 628,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

14.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей смены

обучения и формирования

условий для получения

качественного общего

образования

54 724 251,50 0,00 0,00 0,00 6,00 1,00 7,00

15.Проведено повышение

квалификации штатных

педагогов-психологов

82 077,20 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования

582 295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

17.Количество

педагогических работников (в

том числе воспитателей,

управленческого персонала)

организаций, реализующих

образовательные программы

дошкольного образования,

прошедших в текущем

финансовом году повышение

квалификации по

компетенциям, необходимым

для работы с детьми

дошкольного возраста

64 147,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

18.Обеспечен мониторинг

качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования, реализуемым на

базе основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских проверочных

работ

601 115,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

19.Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

50 279 399,40 0,00 0,00 0,00 4,00 1,00 5,00

20.На базе образовательных

организаций высшего

образования созданы и

функционируют

педагогические технопарки

«Кванториум»

1 563 940,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

21.Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным

программам

5 924 750,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00

22.Создана система

организаций (стажировочных

площадок) "Детский сад -

маршруты развития",

выполняющих

организационно-

методическое сопровождение

деятельности организаций,

реализующих

образовательные программы

дошкольного образования,

включая обновление

инфраструктуры

стажировочных площадок

27 882,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

23.Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа,

либо города с населением до

50 тыс. человек

3 121 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

24.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях субъектов

Российской Федерации,

возникающих при

осуществлении капитальных

вложений в объекты

капитального строительства

4 877 988,70 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00

25.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

13 785 517,30 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых мест 

в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных

в сельской местности и

поселках городского

типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

26.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в субъектах

Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального

округа

1 972 861,38 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00

27.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

572 724 602,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 1 111 369,

00

3 310 237,

83

23 364 227

,15

20 276 855

,24

25 768 262

,81

73 830 952,030,00

федеральный бюджет 0,00 6 105 298,

80

6 123 106,

60

4 676 126,

90

19 781 119

,50

17 326 944

,10

22 678 344

,20

76 690 940,100,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 6 105 298,

80

6 123 106,

60

4 676 126,

90

19 781 119

,50

17 326 944

,10

22 678 344

,20

76 690 940,100,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 73 830 952,030,00 1 111 369,

00

3 310 237,

83

23 364 227

,15

20 276 855

,24

25 768 262

,81

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 46 620,6

0

96 328,9

6

768 191,

76

681 674,

36

2 125 73

5,42

3 718 551,100,00

федеральный бюджет 475 398,

10

0,00 4 374 720,40515 457,

20

207 035,

20

663 881,

70

582 682,

70

1 930 26

5,50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

475 398,

10

0,00 4 374 720,40515 457,

20

207 035,

20

663 881,

70

582 682,

70

1 930 26

5,50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 718 551,1046 620,6

0

96 328,9

6

768 191,

76

681 674,

36

2 125 73

5,42

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Брянская область, в том числе: 0,000,00 53 879,6

0

146 529,

20

741 880,

05

943 435,

82

1 490 19

1,02

3 375 915,690,00

федеральный бюджет 458 392,

30

0,00 4 245 137,40501 896,

40

217 727,

80

704 834,

70

915 659,

50

1 446 62

6,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

458 392,

30

0,00 4 245 137,40501 896,

40

217 727,

80

704 834,

70

915 659,

50

1 446 62

6,70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 375 915,6953 879,6

0

146 529,

20

741 880,

05

943 435,

82

1 490 19

1,02

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

94 160,4

1

706 691,

62

829 976,

34

1 238 58

3,80

2 931 958,670,00

федеральный бюджет 413 460,

00

0,00 3 548 736,90448 181,

60

92 277,2

0

655 697,

10

740 481,

60

1 198 63

9,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

413 460,

00

0,00 3 548 736,90448 181,

60

92 277,2

0

655 697,

10

740 481,

60

1 198 63

9,40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 931 958,6762 546,5

0

94 160,4

1

706 691,

62

829 976,

34

1 238 58

3,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



13

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

277 658,

57

2 331 20

8,09

1 913 25

9,31

1 100 39

1,95

5 685 064,420,00

федеральный бюджет 514 235,

70

0,00 6 357 636,50463 028,

60

380 896,

90

2 178 51

9,60

1 757 13

8,80

1 063 81

6,90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

514 235,

70

0,00 6 357 636,50463 028,

60

380 896,

90

2 178 51

9,60

1 757 13

8,80

1 063 81

6,90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 685 064,4262 546,5

0

277 658,

57

2 331 20

8,09

1 913 25

9,31

1 100 39

1,95

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 117 120,

00

448 008,

37

790 831,

32

189 858,

79

129 607,

98

1 675 426,460,00

федеральный бюджет 262 121,

60

0,00 2 017 477,60199 476,

50

486 235,

40

754 643,

50

187 348,

70

127 651,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

262 121,

60

0,00 2 017 477,60199 476,

50

486 235,

40

754 643,

50

187 348,

70

127 651,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 675 426,46117 120,

00

448 008,

37

790 831,

32

189 858,

79

129 607,

98

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Калужская область, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

115 980,

17

1 352 34

7,51

1 215 50

1,85

869 876,

66

3 608 437,790,00

федеральный бюджет 329 944,

30

0,00 3 763 493,40342 861,

90

111 340,

90

1 209 17

0,50

936 494,

20

833 681,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

329 944,

30

0,00 3 763 493,40342 861,

90

111 340,

90

1 209 17

0,50

936 494,

20

833 681,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 608 437,7954 731,6

0

115 980,

17

1 352 34

7,51

1 215 50

1,85

869 876,

66

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

94 160,4

1

675 433,

20

640 214,

72

885 609,

95

2 350 149,880,00

федеральный бюджет 471 651,

80

0,00 3 110 868,80374 255,

10

162 923,

70

641 362,

20

614 101,

60

846 574,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

471 651,

80

0,00 3 110 868,80374 255,

10

162 923,

70

641 362,

20

614 101,

60

846 574,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 350 149,8854 731,6

0

94 160,4

1

675 433,

20

640 214,

72

885 609,

95

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Курская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

101 874,

61

485 008,

72

593 831,

76

1 545 78

8,48

2 789 050,070,00

федеральный бюджет 422 673,

60

0,00 3 660 504,20424 316,

60

364 640,

50

439 371,

70

547 875,

00

1 461 62

6,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

422 673,

60

0,00 3 660 504,20424 316,

60

364 640,

50

439 371,

70

547 875,

00

1 461 62

6,80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 789 050,0762 546,5

0

101 874,

61

485 008,

72

593 831,

76

1 545 78

8,48

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 53 720,9

0

87 814,8

5

517 991,

85

703 717,

43

2 039 41

7,50

3 402 662,530,00

федеральный бюджет 320 649,

60

0,00 3 678 423,50409 021,

90

128 069,

80

401 700,

70

595 176,

20

1 823 80

5,30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

320 649,

60

0,00 3 678 423,50409 021,

90

128 069,

80

401 700,

70

595 176,

20

1 823 80

5,30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 402 662,5353 720,9

0

87 814,8

5

517 991,

85

703 717,

43

2 039 41

7,50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Московская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

195 118,

33

7 814 36

6,44

6 393 32

2,08

6 604 34

6,89

21 069 700,240,00

федеральный бюджет 390 143,

30

0,00 16 193 317,70258 776,

80

146 341,

00

5 777 33

8,30

4 745 75

3,30

4 874 96

5,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

390 143,

30

0,00 16 193 317,70258 776,

80

146 341,

00

5 777 33

8,30

4 745 75

3,30

4 874 96

5,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 21 069 700,2462 546,5

0

195 118,

33

7 814 36

6,44

6 393 32

2,08

6 604 34

6,89

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

104 812,

84

899 814,

75

731 779,

36

1 527 46

3,09

3 326 416,640,00

федеральный бюджет 56 350,9

0

0,00 3 361 734,8061 921,1

0

249 791,

00

828 668,

90

696 725,

50

1 468 27

7,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

56 350,9

0

0,00 3 361 734,8061 921,1

0

249 791,

00

828 668,

90

696 725,

50

1 468 27

7,40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 326 416,6462 546,6

0

104 812,

84

899 814,

75

731 779,

36

1 527 46

3,09

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 155 007,

20

973 888,

94

599 907,

79

1 012 33

5,42

1 589 75

7,99

4 330 897,340,00

федеральный бюджет 311 976,

70

0,00 4 802 601,60553 021,

30

969 840,

50

544 532,

90

941 997,

60

1 481 23

2,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

311 976,

70

0,00 4 802 601,60553 021,

30

969 840,

50

544 532,

90

941 997,

60

1 481 23

2,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 330 897,34155 007,

20

973 888,

94

599 907,

79

1 012 33

5,42

1 589 75

7,99

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 48 538,4

0

117 609,

60

537 449,

25

384 696,

97

535 815,

41

1 624 109,630,00

федеральный бюджет 344 291,

60

0,00 2 136 154,0087 462,2

0

460 378,

10

458 950,

10

331 200,

70

453 871,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

344 291,

60

0,00 2 136 154,0087 462,2

0

460 378,

10

458 950,

10

331 200,

70

453 871,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 624 109,6348 538,4

0

117 609,

60

537 449,

25

384 696,

97

535 815,

41

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 54 731,5

0

98 435,8

3

2 068 28

5,43

1 377 93

3,44

2 006 94

4,73

5 606 330,930,00

федеральный бюджет 410 250,

10

0,00 6 453 440,10531 091,

50

261 724,

80

1 950 16

7,90

1 343 79

5,10

1 956 41

0,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

410 250,

10

0,00 6 453 440,10531 091,

50

261 724,

80

1 950 16

7,90

1 343 79

5,10

1 956 41

0,70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 606 330,9354 731,5

0

98 435,8

3

2 068 28

5,43

1 377 93

3,44

2 006 94

4,73

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 48 441,0

0

166 922,

69

759 042,

49

1 213 78

0,98

389 880,

14

2 578 067,300,00

федеральный бюджет 506 307,

50

0,00 3 335 595,90483 191,

30

166 601,

90

689 614,

80

1 130 31

1,90

359 568,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

506 307,

50

0,00 3 335 595,90483 191,

30

166 601,

90

689 614,

80

1 130 31

1,90

359 568,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 578 067,3048 441,0

0

166 922,

69

759 042,

49

1 213 78

0,98

389 880,

14

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тульская область, в том числе: 0,000,00 48 567,4

0

69 504,6

8

867 091,

68

484 239,

45

875 790,

94

2 345 194,150,00

федеральный бюджет 221 692,

20

0,00 2 446 671,10163 921,

10

153 730,

00

711 186,

80

450 088,

40

746 052,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

221 692,

20

0,00 2 446 671,10163 921,

10

153 730,

00

711 186,

80

450 088,

40

746 052,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 345 194,1548 567,4

0

69 504,6

8

867 091,

68

484 239,

45

875 790,

94

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

121 429,

37

1 448 68

5,20

967 297,

16

813 060,

86

3 413 019,190,00

федеральный бюджет 195 759,

50

0,00 3 204 426,20305 225,

50

116 572,

20

1 171 47

8,10

810 113,

30

605 277,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

195 759,

50

0,00 3 204 426,20305 225,

50

116 572,

20

1 171 47

8,10

810 113,

30

605 277,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 413 019,1962 546,6

0

121 429,

37

1 448 68

5,20

967 297,

16

813 060,

86

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

город федерального значения Москва, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 1 306 157,

40

1 039 504,

70

1 040 458,

56

11 802 279

,02

13 405 769

,69

15 024 431

,94

43 618 601,310,00

федеральный бюджет 0,00 4 657 815,

50

3 221 123,

00

2 499 127,

40

9 401 083,

60

9 975 386,

60

10 920 887

,90

40 675 424,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4 657 815,

50

3 221 123,

00

2 499 127,

40

9 401 083,

60

9 975 386,

60

10 920 887

,90

40 675 424,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 43 618 601,311 306 157,

40

1 039 504,

70

1 040 458,

56

11 802 279

,02

13 405 769

,69

15 024 431

,94

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 257 573,

50

417 482,

56

2 183 21

4,64

439 525,

16

71 709,7

0

3 369 505,560,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 621 417,

60

0,00 4 987 834,90413 006,

90

1 285 90

5,60

2 161 38

2,30

435 129,

90

70 992,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

621 417,

60

0,00 4 987 834,90413 006,

90

1 285 90

5,60

2 161 38

2,30

435 129,

90

70 992,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 369 505,56257 573,

50

417 482,

56

2 183 21

4,64

439 525,

16

71 709,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

80 041,8

9

707 998,

83

879 550,

94

123 536,

02

1 845 859,280,00

федеральный бюджет 282 415,

00

0,00 1 992 632,00133 443,

90

174 508,

80

557 699,

80

733 704,

70

110 859,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

282 415,

00

0,00 1 992 632,00133 443,

90

174 508,

80

557 699,

80

733 704,

70

110 859,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 845 859,2854 731,6

0

80 041,8

9

707 998,

83

879 550,

94

123 536,

02

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 59 585,1

0

97 121,8

1

1 149 04

4,26

938 180,

49

2 240 34

5,49

4 484 277,150,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 455 125,

40

0,00 5 091 974,90208 262,

60

411 721,

70

1 049 99

9,40

861 756,

40

2 105 10

9,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

455 125,

40

0,00 5 091 974,90208 262,

60

411 721,

70

1 049 99

9,40

861 756,

40

2 105 10

9,40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 484 277,1559 585,1

0

97 121,8

1

1 149 04

4,26

938 180,

49

2 240 34

5,49

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 964 000,

00

0,00 62 546,6

0

105 097,

71

735 666,

54

561 279,

27

862 952,

92

3 291 543,040,00

федеральный бюджет 1 385 93

6,40

0,00 3 547 381,70303 114,

40

100 893,

80

595 105,

30

461 249,

80

701 082,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 385 93

6,40

0,00 3 547 381,70303 114,

40

100 893,

80

595 105,

30

461 249,

80

701 082,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

964 000,

00

0,00 3 291 543,0462 546,6

0

105 097,

71

735 666,

54

561 279,

27

862 952,

92

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 57 471,0

0

49 596,8

0

1 507 30

1,47

1 994 88

2,42

1 982 28

7,25

5 591 538,940,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 553 480,

60

0,00 6 230 879,50460 988,

50

48 108,9

0

1 407 84

6,10

1 896 54

6,80

1 863 90

8,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

553 480,

60

0,00 6 230 879,50460 988,

50

48 108,9

0

1 407 84

6,10

1 896 54

6,80

1 863 90

8,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 591 538,9457 471,0

0

49 596,8

0

1 507 30

1,47

1 994 88

2,42

1 982 28

7,25

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 40 192,2

0

80 740,2

3

73 446,0

5

921 639,

55

1 190 28

1,76

2 306 299,790,00

федеральный бюджет 169 581,

30

0,00 1 830 178,30278 037,

70

54 095,9

0

48 888,8

0

564 389,

10

715 185,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

169 581,

30

0,00 1 830 178,30278 037,

70

54 095,9

0

48 888,8

0

564 389,

10

715 185,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 306 299,7940 192,2

0

80 740,2

3

73 446,0

5

921 639,

55

1 190 28

1,76

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 40 209,8

0

44 561,3

9

714 364,

43

20 756,1

7

35 959,8

9

855 851,680,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 269 650,

10

0,00 1 370 036,80488 506,

80

41 887,7

0

518 289,

10

19 280,8

0

32 422,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

269 650,

10

0,00 1 370 036,80488 506,

80

41 887,7

0

518 289,

10

19 280,8

0

32 422,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 855 851,6840 209,8

0

44 561,3

9

714 364,

43

20 756,1

7

35 959,8

9

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 274 323,

50

0,00 316 669,

50

41 212,9

9

23 062,8

0

776 139,

95

875 172,

34

2 306 581,080,00

федеральный бюджет 512 062,

40

0,00 2 628 393,00660 555,

40

39 976,6

0

22 370,8

0

672 122,

40

721 305,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

512 062,

40

0,00 2 628 393,00660 555,

40

39 976,6

0

22 370,8

0

672 122,

40

721 305,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

274 323,

50

0,00 2 306 581,08316 669,

50

41 212,9

9

23 062,8

0

776 139,

95

875 172,

34

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 67 833,9

0

0,00 123 728,

90

72 798,5

9

1 270 84

9,81

1 862 66

7,98

1 701 64

1,21

5 099 520,390,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 408 146,

70

0,00 5 767 167,00257 498,

30

314 714,

60

1 258 14

1,30

1 844 04

1,30

1 684 62

4,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

408 146,

70

0,00 5 767 167,00257 498,

30

314 714,

60

1 258 14

1,30

1 844 04

1,30

1 684 62

4,80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

67 833,9

0

0,00 5 099 520,39123 728,

90

72 798,5

9

1 270 84

9,81

1 862 66

7,98

1 701 64

1,21

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург,

в том числе:

0,000,00 15 630,2

0

47 098,3

7

2 999 25

1,64

4 932 70

1,43

5 929 49

5,92

13 924 177,560,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 822 847,007 658,80 23 078,2

0

1 469 63

3,30

2 417 02

3,70

2 905 45

3,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 822 847,007 658,80 23 078,2

0

1 469 63

3,30

2 417 02

3,70

2 905 45

3,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 13 924 177,5615 630,2

0

47 098,3

7

2 999 25

1,64

4 932 70

1,43

5 929 49

5,92

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 11 166,3

0

4 706,22 438 078,

55

78 446,3

3

11 049,4

4

543 446,840,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 406 098,9010 049,7

0

4 235,60 311 727,

40

70 141,7

0

9 944,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 406 098,9010 049,7

0

4 235,60 311 727,

40

70 141,7

0

9 944,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 543 446,8411 166,3

0

4 706,22 438 078,

55

78 446,3

3

11 049,4

4

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 783 632,20 600 968,90 1 283 245,

38

14 148 020

,07

18 021 619

,68

11 200 764

,65

46 038 250,880,00

федеральный бюджет 0,00 4 473 686,

70

3 699 190,

60

1 996 549,

10

13 514 107

,80

17 268 530

,20

10 640 538

,00

51 592 602,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4 473 686,

70

3 699 190,

60

1 996 549,

10

13 514 107

,80

17 268 530

,20

10 640 538

,00

51 592 602,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 46 038 250,88783 632,20 600 968,90 1 283 245,

38

14 148 020

,07

18 021 619

,68

11 200 764

,65

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 24 571,0

0

66 355,3

6

636 999,

09

2 689 73

3,25

610 889,

99

4 028 548,690,00

федеральный бюджет 568 395,

00

0,00 5 088 508,80556 175,

90

65 691,8

0

630 629,

10

2 662 83

5,90

604 781,

10

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

568 395,

00

0,00 5 088 508,80556 175,

90

65 691,8

0

630 629,

10

2 662 83

5,90

604 781,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 028 548,6924 571,0

0

66 355,3

6

636 999,

09

2 689 73

3,25

610 889,

99

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 53 614,5

0

102 004,

08

699 458,

28

430 813,

36

666 188,

78

1 952 079,000,00

федеральный бюджет 531 605,

20

0,00 2 719 551,80285 366,

90

139 014,

90

688 362,

70

422 247,

10

652 955,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

531 605,

20

0,00 2 719 551,80285 366,

90

139 014,

90

688 362,

70

422 247,

10

652 955,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 952 079,0053 614,5

0

102 004,

08

699 458,

28

430 813,

36

666 188,

78

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 783 632,

20

0,00 307 226,

00

246 027,

85

6 320 16

9,74

8 174 38

0,60

6 584 93

5,62

22 416 372,010,00

федеральный бюджет 1 459 65

7,00

0,00 22 745 688,70902 564,

00

362 208,

80

5 984 32

9,10

7 720 79

1,60

6 316 13

8,20

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 459 65

7,00

0,00 22 745 688,70902 564,

00

362 208,

80

5 984 32

9,10

7 720 79

1,60

6 316 13

8,20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

783 632,

20

0,00 22 416 372,01307 226,

00

246 027,

85

6 320 16

9,74

8 174 38

0,60

6 584 93

5,62

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 54 731,5

0

227 856,

74

578 836,

48

350 454,

48

562 989,

55

1 774 868,750,00

федеральный бюджет 374 159,

20

0,00 2 538 967,20349 217,

30

489 253,

50

528 379,

30

305 737,

20

492 220,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

374 159,

20

0,00 2 538 967,20349 217,

30

489 253,

50

528 379,

30

305 737,

20

492 220,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 774 868,7554 731,5

0

227 856,

74

578 836,

48

350 454,

48

562 989,

55

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

199 265,

61

2 055 79

9,62

2 311 42

2,77

1 438 44

1,07

6 067 475,570,00

федеральный бюджет 383 079,

80

0,00 6 543 530,00268 734,

30

325 179,

30

1 996 26

0,70

2 225 11

5,80

1 345 16

0,10

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

383 079,

80

0,00 6 543 530,00268 734,

30

325 179,

30

1 996 26

0,70

2 225 11

5,80

1 345 16

0,10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 067 475,5762 546,5

0

199 265,

61

2 055 79

9,62

2 311 42

2,77

1 438 44

1,07

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

310 458,

97

3 326 96

8,97

3 877 75

8,65

838 307,

22

8 416 040,310,00

федеральный бюджет 359 434,

60

0,00 8 951 406,40446 745,

20

485 236,

80

3 177 91

2,60

3 746 61

6,60

735 460,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

359 434,

60

0,00 8 951 406,40446 745,

20

485 236,

80

3 177 91

2,60

3 746 61

6,60

735 460,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 416 040,3162 546,5

0

310 458,

97

3 326 96

8,97

3 877 75

8,65

838 307,

22

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 27 917,8

0

109 758,

59

523 787,

89

173 885,

86

399 062,

02

1 234 412,160,00

федеральный бюджет 574 480,

80

0,00 2 262 817,50510 123,

00

108 661,

00

502 534,

30

172 147,

00

394 871,

40

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

574 480,

80

0,00 2 262 817,50510 123,

00

108 661,

00

502 534,

30

172 147,

00

394 871,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 234 412,1627 917,8

0

109 758,

59

523 787,

89

173 885,

86

399 062,

02

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

0,000,00 7 815,10 21 518,1

8

6 000,00 13 170,7

1

99 950,4

0

148 454,390,00

федеральный бюджет 222 875,

10

0,00 742 132,00380 264,

00

21 303,0

0

5 700,00 13 039,0

0

98 950,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

222 875,

10

0,00 742 132,00380 264,

00

21 303,0

0

5 700,00 13 039,0

0

98 950,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 148 454,397 815,10 21 518,1

8

6 000,00 13 170,7

1

99 950,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 345 842,30 740 834,20 1 240 509,

00

32 875 012

,31

29 877 521

,23

21 617 926

,71

86 697 645,750,00

федеральный бюджет 0,00 13 006 423

,90

6 501 145,

70

13 849 652

,20

32 428 458

,40

29 473 330

,30

21 272 178

,00

116 531 188,500,00

     из них межбюджетные трансферты 0,00 13 006 42 6 501 145, 13 849 65 32 428 45 29 473 33 21 272 17 116 531 188,500,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 3,90 70 2,20 8,40 0,30 8,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 86 697 645,75345 842,30 740 834,20 1 240 509,

00

32 875 012

,31

29 877 521

,23

21 617 926

,71

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 62 333,9

0

302 762,

89

9 620 37

1,11

5 904 04

2,75

5 062 97

1,51

20 952 482,160,00

федеральный бюджет 4 189 67

2,90

0,00 29 359 507,40470 005,

70

4 359 81

4,40

9 505 03

9,70

5 834 79

1,40

5 000 18

3,30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

4 189 67

2,90

0,00 29 359 507,40470 005,

70

4 359 81

4,40

9 505 03

9,70

5 834 79

1,40

5 000 18

3,30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 952 482,1662 333,9

0

302 762,

89

9 620 37

1,11

5 904 04

2,75

5 062 97

1,51

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 46 916,5

0

24 014,2

4

6 869 72

1,16

3 633 76

0,51

1 483 54

0,10

12 057 952,510,00

федеральный бюджет 1 291 39

0,10

0,00 19 029 205,10534 149,

80

5 371 71

0,30

6 786 91

7,10

3 589 22

1,90

1 455 81

5,90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 291 39

0,10

0,00 19 029 205,10534 149,

80

5 371 71

0,30

6 786 91

7,10

3 589 22

1,90

1 455 81

5,90

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 057 952,5146 916,5

0

24 014,2

4

6 869 72

1,16

3 633 76

0,51

1 483 54

0,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

95 685,3

6

3 395 30

5,04

4 124 99

4,11

3 646 53

1,36

11 317 247,470,00

федеральный бюджет 576 052,

20

0,00 12 085 880,80426 499,

20

105 086,

80

3 337 27

2,30

4 067 30

3,70

3 573 66

6,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

576 052,

20

0,00 12 085 880,80426 499,

20

105 086,

80

3 337 27

2,30

4 067 30

3,70

3 573 66

6,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 317 247,4754 731,6

0

95 685,3

6

3 395 30

5,04

4 124 99

4,11

3 646 53

1,36

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

73 173,9

4

422 589,

80

321 011,

99

923 479,

23

1 794 986,560,00

федеральный бюджет 245 735,

10

0,00 2 387 204,60356 960,

80

176 128,

80

400 346,

00

308 408,

40

899 625,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

245 735,

10

0,00 2 387 204,60356 960,

80

176 128,

80

400 346,

00

308 408,

40

899 625,

50

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 794 986,5654 731,6

0

73 173,9

4

422 589,

80

321 011,

99

923 479,

23

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

345 842,

30

0,00 397 027,

40

480 164,

07

570 034,

93

1 210 45

4,70

955 616,

11

3 959 139,510,00

федеральный бюджет 720 019,

60

0,00 4 753 470,40874 389,

90

480 644,

30

558 508,

40

1 187 11

5,30

932 792,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

720 019,

60

0,00 4 753 470,40874 389,

90

480 644,

30

558 508,

40

1 187 11

5,30

932 792,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

345 842,

30

0,00 3 959 139,51397 027,

40

480 164,

07

570 034,

93

1 210 45

4,70

955 616,

11

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

154 260,

21

9 319 13

6,61

12 593 7

20,00

6 579 56

6,48

28 709 229,900,00

федеральный бюджет 5 209 20

8,60

0,00 39 953 408,203 474 07

4,90

3 167 08

7,80

9 206 13

6,70

12 421 6

06,10

6 475 29

4,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 209 20

8,60

0,00 39 953 408,203 474 07

4,90

3 167 08

7,80

9 206 13

6,70

12 421 6

06,10

6 475 29

4,10

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 28 709 229,9062 546,6

0

154 260,

21

9 319 13

6,61

12 593 7

20,00

6 579 56

6,48

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

110 448,

29

2 677 85

3,66

2 089 53

7,17

2 966 22

1,92

7 906 607,640,00

федеральный бюджет 774 345,

40

0,00 8 962 512,00365 065,

40

189 179,

80

2 634 23

8,20

2 064 88

3,50

2 934 79

9,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

774 345,

40

0,00 8 962 512,00365 065,

40

189 179,

80

2 634 23

8,20

2 064 88

3,50

2 934 79

9,70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 906 607,6462 546,6

0

110 448,

29

2 677 85

3,66

2 089 53

7,17

2 966 22

1,92

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 987 096,00 967 891,10 2 534 128,

38

25 359 816

,30

22 806 020

,24

30 485 823

,85

83 140 775,870,00

федеральный бюджет 0,00 7 256 623,

50

5 606 059,

50

3 013 573,

90

23 414 277

,20

20 769 587

,30

28 536 619

,50

88 596 740,900,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 7 256 623,

50

5 606 059,

50

3 013 573,

90

23 414 277

,20

20 769 587

,30

28 536 619

,50

88 596 740,900,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 83 140 775,87987 096,00 967 891,10 2 534 128,

38

25 359 816

,30

22 806 020

,24

30 485 823

,85

0,00



35

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

360 801,

53

2 646 32

0,43

1 094 75

8,97

5 978 48

8,26

10 142 915,690,00

федеральный бюджет 831 197,

90

0,00 11 073 274,50535 150,

60

387 678,

60

2 499 78

8,10

1 028 28

9,20

5 791 17

0,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

831 197,

90

0,00 11 073 274,50535 150,

60

387 678,

60

2 499 78

8,10

1 028 28

9,20

5 791 17

0,10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 142 915,6962 546,5

0

360 801,

53

2 646 32

0,43

1 094 75

8,97

5 978 48

8,26

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 24 570,9

0

75 111,1

2

199 272,

05

374 454,

07

1 032 15

7,76

1 705 565,900,00

федеральный бюджет 251 755,

90

0,00 2 353 507,00362 470,

70

164 694,

40

195 706,

40

367 115,

00

1 011 76

4,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

251 755,

90

0,00 2 353 507,00362 470,

70

164 694,

40

195 706,

40

367 115,

00

1 011 76

4,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 705 565,9024 570,9

0

75 111,1

2

199 272,

05

374 454,

07

1 032 15

7,76

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 54 731,5

0

83 135,4

1

680 092,

58

991 436,

47

1 059 12

7,85

2 868 523,810,00

федеральный бюджет 186 765,

00

0,00 3 212 886,70343 761,

80

81 472,7

0

593 100,

40

970 681,

50

1 037 10

5,30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

186 765,

00

0,00 3 212 886,70343 761,

80

81 472,7

0

593 100,

40

970 681,

50

1 037 10

5,30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 868 523,8154 731,5

0

83 135,4

1

680 092,

58

991 436,

47

1 059 12

7,85

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

214 909,

25

2 663 96

1,59

2 567 67

8,73

3 119 77

5,63

8 628 871,700,00

федеральный бюджет 492 964,

20

0,00 7 561 134,70335 688,

70

174 076,

50

2 155 70

8,80

1 997 51

9,40

2 405 17

7,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

492 964,

20

0,00 7 561 134,70335 688,

70

174 076,

50

2 155 70

8,80

1 997 51

9,40

2 405 17

7,10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 628 871,7062 546,5

0

214 909,

25

2 663 96

1,59

2 567 67

8,73

3 119 77

5,63

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

86 065,7

8

1 449 54

9,60

634 900,

28

1 336 73

4,64

3 569 796,800,00

федеральный бюджет 486 029,

00

0,00 4 108 806,90266 537,

80

83 483,8

0

1 363 01

6,70

615 187,

00

1 294 55

2,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

486 029,

00

0,00 4 108 806,90266 537,

80

83 483,8

0

1 363 01

6,70

615 187,

00

1 294 55

2,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 569 796,8062 546,5

0

86 065,7

8

1 449 54

9,60

634 900,

28

1 336 73

4,64

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

121 429,

40

832 634,

02

775 155,

05

3 217 73

1,31

5 001 681,380,00

федеральный бюджет 929 536,

70

0,00 6 766 679,60778 196,

90

281 680,

80

824 307,

70

767 403,

50

3 185 55

4,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

929 536,

70

0,00 6 766 679,60778 196,

90

281 680,

80

824 307,

70

767 403,

50

3 185 55

4,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 001 681,3854 731,6

0

121 429,

40

832 634,

02

775 155,

05

3 217 73

1,31

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 34 066,0

0

174 352,

32

6 139 97

7,09

1 072 06

5,92

3 262 40

1,63

10 682 862,960,00

федеральный бюджет 462 836,

50

0,00 11 414 328,30448 056,

50

172 893,

60

6 062 08

3,60

1 052 16

8,10

3 216 29

0,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

462 836,

50

0,00 11 414 328,30448 056,

50

172 893,

60

6 062 08

3,60

1 052 16

8,10

3 216 29

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 682 862,9634 066,0

0

174 352,

32

6 139 97

7,09

1 072 06

5,92

3 262 40

1,63

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

225 990,

31

1 417 10

9,59

3 168 40

9,12

2 367 34

6,35

7 241 401,970,00

федеральный бюджет 558 013,

20

0,00 7 714 658,80531 032,

40

216 854,

70

1 304 44

8,70

2 832 45

7,30

2 271 85

2,50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

558 013,

20

0,00 7 714 658,80531 032,

40

216 854,

70

1 304 44

8,70

2 832 45

7,30

2 271 85

2,50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 241 401,9762 546,6

0

225 990,

31

1 417 10

9,59

3 168 40

9,12

2 367 34

6,35

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 184 296,

90

385 395,

39

583 159,

03

2 541 23

3,67

3 425 82

9,39

7 119 914,380,00

федеральный бюджет 253 531,

80

0,00 7 321 030,30522 897,

40

378 292,

20

555 912,

60

2 392 67

1,70

3 217 72

4,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

253 531,

80

0,00 7 321 030,30522 897,

40

378 292,

20

555 912,

60

2 392 67

1,70

3 217 72

4,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 119 914,38184 296,

90

385 395,

39

583 159,

03

2 541 23

3,67

3 425 82

9,39

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 46 912,1

0

80 041,8

2

2 348 21

8,35

1 745 69

4,13

1 728 80

0,67

5 949 667,070,00

федеральный бюджет 382 464,

90

0,00 6 810 308,40448 507,

30

324 055,

40

2 240 53

0,40

1 718 14

9,00

1 696 60

1,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

382 464,

90

0,00 6 810 308,40448 507,

30

324 055,

40

2 240 53

0,40

1 718 14

9,00

1 696 60

1,40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 949 667,0746 912,1

0

80 041,8

2

2 348 21

8,35

1 745 69

4,13

1 728 80

0,67

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 39 088,4

0

50 679,9

0

2 593 78

9,44

4 454 01

0,38

1 064 32

6,32

8 201 894,440,00

федеральный бюджет 368 533,

20

0,00 8 333 479,00306 375,

00

95 222,5

0

2 452 76

5,40

4 101 07

2,90

1 009 51

0,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

368 533,

20

0,00 8 333 479,00306 375,

00

95 222,5

0

2 452 76

5,40

4 101 07

2,90

1 009 51

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 201 894,4439 088,4

0

50 679,9

0

2 593 78

9,44

4 454 01

0,38

1 064 32

6,32

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 154 214,

60

402 114,

70

1 740 19

1,69

1 183 66

2,90

1 839 21

3,72

5 319 397,610,00

федеральный бюджет 373 860,

50

0,00 4 723 151,50333 770,

30

385 999,

20

1 295 23

9,70

913 662,

50

1 420 61

9,30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

373 860,

50

0,00 4 723 151,50333 770,

30

385 999,

20

1 295 23

9,70

913 662,

50

1 420 61

9,30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 319 397,61154 214,

60

402 114,

70

1 740 19

1,69

1 183 66

2,90

1 839 21

3,72

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 987 096,

00

0,00 62 546,5

0

132 410,

51

1 369 45

1,26

1 406 57

8,40

961 081,

76

4 919 164,430,00

федеральный бюджет 1 364 10

1,00

0,00 5 202 149,30180 352,

80

129 762,

30

1 292 04

8,30

1 345 00

1,20

890 883,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 364 10

1,00

0,00 5 202 149,30180 352,

80

129 762,

30

1 292 04

8,30

1 345 00

1,20

890 883,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

987 096,

00

0,00 4 919 164,4362 546,5

0

132 410,

51

1 369 45

1,26

1 406 57

8,40

961 081,

76

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

141 690,

94

696 089,

58

795 982,

15

92 808,5

6

1 789 117,730,00

федеральный бюджет 315 033,

70

0,00 2 001 345,90213 261,

30

137 407,

20

579 620,

40

668 209,

00

87 814,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

315 033,

70

0,00 2 001 345,90213 261,

30

137 407,

20

579 620,

40

668 209,

00

87 814,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 789 117,7362 546,5

0

141 690,

94

696 089,

58

795 982,

15

92 808,5

6

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 264 386,50 367 520,83 5 025 679,

15

7 460 406,

99

6 756 038,

40

19 874 031,870,00

федеральный бюджет 0,00 1 752 320,

70

1 710 334,

50

275 105,90 3 958 018,

60

5 163 785,

20

4 165 327,

70

17 024 892,600,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 752 320,

70

1 710 334,

50

275 105,90 3 958 018,

60

5 163 785,

20

4 165 327,

70

17 024 892,600,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 19 874 031,870,00 264 386,50 367 520,83 5 025 679,

15

7 460 406,

99

6 756 038,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 42 439,5

0

43 480,6

2

1 986 15

3,63

938 391,

28

136 098,

57

3 146 563,600,00

федеральный бюджет 595 118,

90

0,00 4 123 721,60468 753,

70

42 611,0

0

1 962 61

3,80

921 217,

60

133 406,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

595 118,

90

0,00 4 123 721,60468 753,

70

42 611,0

0

1 962 61

3,80

921 217,

60

133 406,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 146 563,6042 439,5

0

43 480,6

2

1 986 15

3,63

938 391,

28

136 098,

57

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

168 447,

63

1 463 25

8,78

1 385 23

9,30

1 905 33

9,86

4 984 832,170,00

федеральный бюджет 426 628,

80

0,00 5 048 709,30351 756,

20

156 656,

30

1 257 06

4,90

1 212 61

9,50

1 643 98

3,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

426 628,

80

0,00 5 048 709,30351 756,

20

156 656,

30

1 257 06

4,90

1 212 61

9,50

1 643 98

3,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 984 832,1762 546,6

0

168 447,

63

1 463 25

8,78

1 385 23

9,30

1 905 33

9,86

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 7 497,10 12 395,7

2

26 899,6

3

1 597 04

0,66

444 904,

45

2 088 737,560,00

федеральный бюджет 173 082,

80

0,00 937 058,40123 617,

70

3 346,90 7 812,90 508 773,

90

120 424,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

173 082,

80

0,00 937 058,40123 617,

70

3 346,90 7 812,90 508 773,

90

120 424,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 088 737,567 497,10 12 395,7

2

26 899,6

3

1 597 04

0,66

444 904,

45

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 51 375,9

0

44 143,5

3

609 653,

91

2 407 84

2,00

1 024 34

3,75

4 137 359,090,00

федеральный бюджет 324 077,

60

0,00 4 501 962,40424 375,

10

42 377,8

0

577 190,

00

2 155 16

1,90

978 780,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

324 077,

60

0,00 4 501 962,40424 375,

10

42 377,8

0

577 190,

00

2 155 16

1,90

978 780,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 137 359,0951 375,9

0

44 143,5

3

609 653,

91

2 407 84

2,00

1 024 34

3,75

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 53 614,6

0

64 985,4

8

74 687,1

8

741 469,

46

3 200 09

2,48

4 134 849,200,00

федеральный бюджет 162 465,

20

0,00 2 103 201,40292 463,

90

25 344,4

0

29 668,0

0

311 182,

90

1 282 07

7,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

162 465,

20

0,00 2 103 201,40292 463,

90

25 344,4

0

29 668,0

0

311 182,

90

1 282 07

7,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 134 849,2053 614,6

0

64 985,4

8

74 687,1

8

741 469,

46

3 200 09

2,48

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,000,00 46 912,8

0

34 067,8

5

865 026,

02

390 424,

29

45 259,2

9

1 381 690,250,00

федеральный бюджет 70 947,4

0

0,00 310 239,5049 367,9

0

4 769,50 123 669,

00

54 829,4

0

6 656,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

70 947,4

0

0,00 310 239,5049 367,9

0

4 769,50 123 669,

00

54 829,4

0

6 656,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 381 690,2546 912,8

0

34 067,8

5

865 026,

02

390 424,

29

45 259,2

9

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 1 202 875,

60

2 321 239,

70

3 250 414,

81

15 851 845

,15

15 671 854

,03

18 080 643

,59

56 378 872,880,00

федеральный бюджет 0,00 6 540 396,

00

5 707 611,

00

4 013 115,

70

14 920 336

,70

14 602 183

,50

17 166 175

,80

62 949 818,700,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 6 540 396,

00

5 707 611,

00

4 013 115,

70

14 920 336

,70

14 602 183

,50

17 166 175

,80

62 949 818,700,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 56 378 872,881 202 875,

60

2 321 239,

70

3 250 414,

81

15 851 845

,15

15 671 854

,03

18 080 643

,59

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

62 305,4

6

957 774,

44

458 918,

59

720 453,

54

2 254 183,630,00

федеральный бюджет 314 738,

50

0,00 2 703 449,70122 767,

60

150 168,

50

948 196,

70

454 329,

40

713 249,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

314 738,

50

0,00 2 703 449,70122 767,

60

150 168,

50

948 196,

70

454 329,

40

713 249,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 254 183,6354 731,6

0

62 305,4

6

957 774,

44

458 918,

59

720 453,

54

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

86 927,6

7

4 941 31

9,61

4 795 55

9,51

2 874 18

5,56

12 752 723,950,00

федеральный бюджет 727 121,

70

0,00 13 747 953,60449 812,

70

86 064,5

0

4 891 90

7,10

4 747 60

3,90

2 845 44

3,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

727 121,

70

0,00 13 747 953,60449 812,

70

86 064,5

0

4 891 90

7,10

4 747 60

3,90

2 845 44

3,70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 752 723,9554 731,6

0

86 927,6

7

4 941 31

9,61

4 795 55

9,51

2 874 18

5,56

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Хакасия, в том числе: 284 025,

20

0,00 672 767,

90

49 542,7

1

447 313,

89

867 315,

03

1 297 94

6,23

3 618 910,960,00

федеральный бюджет 726 068,

30

0,00 4 242 880,20919 366,

40

113 866,

80

417 540,

30

828 500,

80

1 237 53

7,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

726 068,

30

0,00 4 242 880,20919 366,

40

113 866,

80

417 540,

30

828 500,

80

1 237 53

7,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

284 025,

20

0,00 3 618 910,96672 767,

90

49 542,7

1

447 313,

89

867 315,

03

1 297 94

6,23

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 61 898,2

0

243 971,

94

779 989,

80

605 601,

31

663 254,

75

2 354 716,000,00

федеральный бюджет 507 696,

40

0,00 3 079 221,30301 628,

80

241 538,

70

772 189,

90

599 545,

30

656 622,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

507 696,

40

0,00 3 079 221,30301 628,

80

241 538,

70

772 189,

90

599 545,

30

656 622,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 354 716,0061 898,2

0

243 971,

94

779 989,

80

605 601,

31

663 254,

75

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

229 781,

89

855 425,

34

753 204,

26

1 638 00

1,52

3 538 959,610,00

федеральный бюджет 465 523,

10

0,00 3 982 784,90489 453,

80

298 274,

30

696 833,

40

607 912,

50

1 424 78

7,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

465 523,

10

0,00 3 982 784,90489 453,

80

298 274,

30

696 833,

40

607 912,

50

1 424 78

7,80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 538 959,6162 546,6

0

229 781,

89

855 425,

34

753 204,

26

1 638 00

1,52

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

274 276,

09

1 773 79

6,38

3 110 56

7,05

3 845 47

3,05

9 066 659,170,00

федеральный бюджет 625 390,

30

0,00 9 139 796,50535 749,

90

269 543,

70

1 573 23

6,50

2 651 56

6,40

3 484 30

9,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

625 390,

30

0,00 9 139 796,50535 749,

90

269 543,

70

1 573 23

6,50

2 651 56

6,40

3 484 30

9,70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 066 659,1762 546,6

0

274 276,

09

1 773 79

6,38

3 110 56

7,05

3 845 47

3,05

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 918 850,

40

0,00 892 142,

30

1 069 70

0,75

1 606 56

9,26

1 431 76

3,60

1 933 25

1,35

7 852 277,660,00

федеральный бюджет 1 378 11

3,60

0,00 8 288 301,801 316 67

0,20

1 065 03

3,00

1 441 12

5,40

1 215 16

5,80

1 872 19

3,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 378 11

3,60

0,00 8 288 301,801 316 67

0,20

1 065 03

3,00

1 441 12

5,40

1 215 16

5,80

1 872 19

3,80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

918 850,

40

0,00 7 852 277,66892 142,

30

1 069 70

0,75

1 606 56

9,26

1 431 76

3,60

1 933 25

1,35

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

211 815,

52

2 601 32

6,78

2 101 65

8,09

1 441 47

9,10

6 418 826,090,00

федеральный бюджет 507 785,

10

0,00 6 884 764,90406 720,

40

203 342,

90

2 432 42

8,90

1 985 56

6,60

1 348 92

1,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

507 785,

10

0,00 6 884 764,90406 720,

40

203 342,

90

2 432 42

8,90

1 985 56

6,60

1 348 92

1,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 418 826,0962 546,6

0

211 815,

52

2 601 32

6,78

2 101 65

8,09

1 441 47

9,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Омская область, в том числе: 0,000,00 351 459,

80

960 485,

25

1 003 04

5,17

1 344 67

7,01

2 879 04

7,45

6 538 714,680,00

федеральный бюджет 327 031,

20

0,00 7 596 289,70727 515,

70

1 481 57

7,70

922 897,

70

1 316 88

0,90

2 820 38

6,50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

327 031,

20

0,00 7 596 289,70727 515,

70

1 481 57

7,70

922 897,

70

1 316 88

0,90

2 820 38

6,50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 538 714,68351 459,

80

960 485,

25

1 003 04

5,17

1 344 67

7,01

2 879 04

7,45

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 45 868,5

0

61 607,5

3

885 284,

48

202 589,

58

787 551,

04

1 982 901,130,00

федеральный бюджет 960 927,

80

0,00 3 284 376,10437 925,

50

103 705,

60

823 980,

80

195 111,

90

762 724,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

960 927,

80

0,00 3 284 376,10437 925,

50

103 705,

60

823 980,

80

195 111,

90

762 724,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 982 901,1345 868,5

0

61 607,5

3

885 284,

48

202 589,

58

787 551,

04

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 35 375,30 417 416,20 918 632,08 14 439 996

,12

13 884 255

,41

17 620 419

,70

47 316 094,810,00

федеральный бюджет 0,00 4 214 221,

40

4 174 176,

70

2 279 650,

90

12 552 857

,30

13 299 873

,50

16 573 627

,10

53 094 406,900,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4 214 221,

40

4 174 176,

70

2 279 650,

90

12 552 857

,30

13 299 873

,50

16 573 627

,10

53 094 406,900,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 47 316 094,8135 375,30 417 416,20 918 632,08 14 439 996

,12

13 884 255

,41

17 620 419

,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

196 052,

04

2 477 23

7,65

1 705 01

1,33

969 832,

95

5 410 680,470,00

федеральный бюджет 2 422 48

0,80

0,00 9 982 406,102 098 85

8,20

422 896,

10

2 419 78

3,60

1 669 71

1,10

948 676,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 422 48

0,80

0,00 9 982 406,102 098 85

8,20

422 896,

10

2 419 78

3,60

1 669 71

1,10

948 676,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 410 680,4762 546,5

0

196 052,

04

2 477 23

7,65

1 705 01

1,33

969 832,

95

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

199 866,

27

3 186 16

0,74

3 206 41

7,54

1 683 97

5,13

8 338 966,280,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 316 299,

40

0,00 9 115 742,50307 466,

20

576 985,

40

3 112 83

5,90

3 158 33

7,20

1 643 81

8,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

316 299,

40

0,00 9 115 742,50307 466,

20

576 985,

40

3 112 83

5,90

3 158 33

7,20

1 643 81

8,40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 338 966,2862 546,6

0

199 866,

27

3 186 16

0,74

3 206 41

7,54

1 683 97

5,13

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 78 480,6

1

813 333,

07

2 560 72

6,98

2 940 45

1,40

6 392 992,060,00

федеральный бюджет 97 543,9

0

0,00 6 384 532,30163 040,

90

234 340,

00

723 263,

90

2 419 13

6,00

2 747 20

7,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

97 543,9

0

0,00 6 384 532,30163 040,

90

234 340,

00

723 263,

90

2 419 13

6,00

2 747 20

7,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 392 992,060,00 78 480,6

1

813 333,

07

2 560 72

6,98

2 940 45

1,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 35 375,3

0

0,00 62 546,5

0

64 885,3

6

921 049,

58

1 846 40

9,97

3 633 19

9,74

6 563 466,450,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 360 760,

60

0,00 6 826 018,50396 939,

60

62 938,8

0

858 628,

60

1 708 17

5,30

3 438 57

5,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

360 760,

60

0,00 6 826 018,50396 939,

60

62 938,8

0

858 628,

60

1 708 17

5,30

3 438 57

5,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

35 375,3

0

0,00 6 563 466,4562 546,5

0

64 885,3

6

921 049,

58

1 846 40

9,97

3 633 19

9,74

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 55 282,2

0

70 920,3

8

1 195 87

3,08

621 627,

71

1 132 65

0,30

3 076 353,670,00

федеральный бюджет 323 540,

80

0,00 3 615 222,80434 839,

00

192 818,

50

1 018 24

0,30

582 131,

50

1 063 65

2,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

323 540,

80

0,00 3 615 222,80434 839,

00

192 818,

50

1 018 24

0,30

582 131,

50

1 063 65

2,70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 076 353,6755 282,2

0

70 920,3

8

1 195 87

3,08

621 627,

71

1 132 65

0,30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 18 985,7

0

41 420,6

1

623 894,

15

454 555,

19

430 313,

51

1 569 169,160,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 19 939,1

0

0,00 1 527 186,5018 795,8

0

41 006,4

0

597 051,

80

439 866,

80

410 526,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

19 939,1

0

0,00 1 527 186,5018 795,8

0

41 006,4

0

597 051,

80

439 866,

80

410 526,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 569 169,1618 985,7

0

41 420,6

1

623 894,

15

454 555,

19

430 313,

51

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 12 283,4

0

23 040,1

6

1 143 42

6,37

334 998,

85

518 565,

19

2 032 313,970,00

федеральный бюджет 50 703,1

0

0,00 1 945 048,4093 232,2

0

22 579,3

0

1 018 06

8,90

298 544,

10

461 920,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

50 703,1

0

0,00 1 945 048,4093 232,2

0

22 579,3

0

1 018 06

8,90

298 544,

10

461 920,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 032 313,9712 283,4

0

23 040,1

6

1 143 42

6,37

334 998,

85

518 565,

19

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 43 820,2

0

62 333,2

6

1 528 98

5,48

99 928,1

4

678 563,

05

2 413 630,130,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 193 830,

40

0,00 1 202 170,40159 502,

90

35 363,7

0

371 443,

60

58 957,6

0

383 072,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

193 830,

40

0,00 1 202 170,40159 502,

90

35 363,7

0

371 443,

60

58 957,6

0

383 072,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 413 630,1343 820,2

0

62 333,2

6

1 528 98

5,48

99 928,1

4

678 563,

05

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

138 085,

00

1 494 42

8,55

1 449 47

8,05

5 184 22

1,47

8 328 759,570,00

федеральный бюджет 425 084,

40

0,00 9 115 375,80307 553,

10

494 923,

70

1 440 81

2,40

1 399 07

1,20

5 047 93

1,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

425 084,

40

0,00 9 115 375,80307 553,

10

494 923,

70

1 440 81

2,40

1 399 07

1,20

5 047 93

1,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 328 759,5762 546,5

0

138 085,

00

1 494 42

8,55

1 449 47

8,05

5 184 22

1,47

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 27 922,2

0

24 595,0

6

477 399,

00

96 551,0

4

189 622,

06

816 089,360,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 4 038,900,00 748 392,6027 642,9

0

24 349,1

0

430 217,

10

87 683,1

0

174 461,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

4 038,900,00 748 392,6027 642,9

0

24 349,1

0

430 217,

10

87 683,1

0

174 461,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 816 089,3627 922,2

0

24 595,0

6

477 399,

00

96 551,0

4

189 622,

06

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 8 936,40 18 953,3

3

578 208,

45

1 508 55

0,61

259 024,

90

2 373 673,690,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 632 311,00166 305,

90

171 449,

90

562 511,

20

1 478 25

9,60

253 784,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 632 311,00166 305,

90

171 449,

90

562 511,

20

1 478 25

9,60

253 784,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 373 673,698 936,40 18 953,3

3

578 208,

45

1 508 55

0,61

259 024,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Байконур, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 170,71 42 240,61 55 411,320,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 039,00 41 818,20 54 857,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 039,00 41 818,20 54 857,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 55 411,320,00 0,00 0,00 0,00 13 170,71 42 240,61 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город Юрмала, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 13 170,7

1

42 240,6

1

55 411,320,00

федеральный бюджет 0,000,00 54 857,200,00 0,00 0,00 13 039,0

0

41 818,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 54 857,200,00 0,00 0,00 13 039,0 41 818,2 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 55 411,320,00 0,00 0,00 13 170,7

1

42 240,6

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


