
Руководитель

регионального проекта —

Гашков Александр Васильевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(57) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 19,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

31533.70 тыс. руб., 75.92 %

Отчет за 3  кв. 2023 г.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

ПроцентФП

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

В работе. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям РП БССЗ" Отчет

Минздрав Камчатского края от

03.10.2023г. №Б/Н, приложен

файл.

20.3 23.2 22.220.41.1.

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по показателям РП

БССЗ" Отчет Министерство

здравоохранения Камчатского

каря от 03.10.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

0 52.5 7052.51.2.

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по показателям РП

БССЗ" Отчет Минздрав

Камчатского края от 03.10.2023г.

№Б/Н, приложен файл.

0 88.8 901001.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e525257-6087-444d-b73e-da7c43c818a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ENSTlmj6rlMHIEvJgtDCWPxBk48%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac5314a5-fe44-4169-8c1a-c93c16cc3a48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lQ38j6lGyfbSVtTSZP2HaheG5io%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d056b731-3641-47fa-b549-4d20f3f358c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P%2FMLVbXhymjg10GgfrjzMOKy8Og%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях, возрастающий

ПроцентФП

Летальность больных с болезнями

системы кровообращения среди

лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям РП БССЗ" Отчет

Минздрав Камчатского края от

03.10.2023г. №Б/Н, приложен

файл.

1.45 0.99 1.320.171.4.

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, возрастающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям РП БССЗ" Отчет

Минздрав Камчатского края от

03.10.2023г. №Б/Н, приложен

файл.

0.093 0.59 0.840.6081.5.

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

В работе. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям РП БССЗ" Отчет

Минздрав Камчатского края от

03.10.2023г. №Б/Н, приложен

файл.

13.2 13.6 13.214.21.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d056b731-3641-47fa-b549-4d20f3f358c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P%2FMLVbXhymjg10GgfrjzMOKy8Og%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88e67d88-4e51-46a1-ab90-31bb792b8970?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b7WWxJAfLEq%2BpVYiZbwLvwd9Ch4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92a39a6e-01c4-423e-a1e1-13de5116e3a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BiDPtrymC1QQ%2ByR3%2FpPnCq9OW80%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/440afe40-ea51-4e3f-bdf5-ad30fb2129fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jnkeQdTZgtPTxAsEdLhk12wIrEc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число

лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.1

План

Факт/прогноз

1,3200

0,44000,1100 0,2200 0,3300 0,5500 0,6600 0,7700 0,8800 0,9900 1,1000

1,3200

0,20000,4000 0,3300 0,3000 0,2100 0,2000 0,1900 0,1800 0,1700 1,1000

ФП Процент 1,2100

1,2100

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.2

План

Факт/прогноз

22,2000

24,900025,9000 25,5000 25,2000 24,5000 24,2000 23,9000 23,5000 23,2000 22,9000

22,2000

21,80000,0000 30,2600 24,8100 21,7000 19,2000 19,8000 19,7000 20,4000 22,9000

ФП Процент 22,5000

22,5000

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

1.3

План

Факт/прогноз

0,8400

0,22000,0600 0,1100 0,1700 0,2800 0,3400 0,4200 0,5000 0,5900 0,6700

0,8400

0,33500,0480 0,0860 0,1910 0,1830 0,4160 0,4630 0,5240 0,6080 0,6700

ФП Тысяча

единиц

0,7600

0,7600

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.4

План

Факт/прогноз

90,0000

86,700085,4000 85,8000 86,3000 87,1000 87,5000 87,9000 88,3000 88,8000 89,2000

100,0000

90,000085,4000 85,8000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 89,6000

100,0000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.5

План

Факт/прогноз

70,0000

23,30005,8000 11,7000 17,5000 29,2000 35,0000 40,8000 46,7000 52,5000 58,3000

70,0000

29,20005,8000 11,7000 17,5000 23,3000 35,0000 40,8000 46,7000 52,5000 58,3000

ФП Процент 64,2000

64,2000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

13,2000

14,300014,7000 14,5000 14,4000 14,1000 14,0000 13,9000 13,7000 13,6000 13,5000

13,2000

17,00002,7700 17,9400 12,8500 14,8000 15,9000 15,7000 14,8000 14,2000 13,3000

ФП Процент 13,3000

13,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Разработаны, утверждены

и реализуются

региональные программы

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

гис

электронный

бюджет

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

РП БССЗ

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в РП

БССЗ" Постановление

Правительство

Камчатского края от

02.08.2023г. №398-РП,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 111.1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

нет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/defe6a6a-e4d4-44f2-874b-370ff1c7aa9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MqCdWyAu4uUEORleEP8OrAHWDVo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за первый

1-2 кварталы 2023 года

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

Отчет

Приложение

к отчету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приложение к отчету"

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

24.07.2023г. №

21.03/8317, приложен

файл.

01.08.2023 26.07.2023

1.1.

3

Отчет Отчет

о реализации

регионально

й

программы

БСЗ ЗА 1

ПОЛУГОДИ

Е

2. "Отчет о реализации

региональной

программы БСЗ ЗА 1

ПОЛУГОДИЕ" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

24.07.2023г. №

21.03/8317, приложен

файл.

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Гашков

Александр

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89d2e182-86ef-4811-a541-edfb94bbb0ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ED%2FAZ8PbrBZlQGpK2%2FXU7kibsvg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa3dfdde-f935-4b9a-9c7c-2ea111eed1dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c1JTsvFmRE4aL3YdYsA5CMgi%2FJM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

квартал 2021 года

Васильевич -

Министр

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2023

год

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

5

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 90,0000 Дата:

31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИС

электронный

бюджет

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Дапаглифлоз

ин

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 99.99 из

90. Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Дапаглифлозин"

Реестр контрактов

КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

13.03.2023г. №

2410117335023000085,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

99.99Процент 0 99.9990

1.2

Реестр 10. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410117335023000085#contractSubjects
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000183&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Аторвастати

н

Аторвастатин " Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

12.04.2023г. №

2410117335023000156,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Амиодарон

11. "Объекты закупки

Амиодарон " Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

12.04.2023г. №

2410117335023000157,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Клопидогре

л

12. "Объекты закупки

Клопидогрел" Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

02.05.2023г. №

2410117335023000206,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Ксарелто

13. "Объекты закупки

Ксарелто" Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

26.06.2023г. №

2410117335023000254,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000183&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410117335023000157
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000267&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000332&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000176&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Ривароксаба

н

14. "Объекты закупки

Ривароксабан" Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского каря от

31.03.2023г. №

2410117335023000133,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Юперио

таблетки

покрытые

пленочной

оболочкой

100 мг (51.4

мг+48.6 мг)

№56

15. "Объекты закупки

Юперио таблетки

покрытые пленочной

оболочкой 100 мг (51.4

мг+48.6 мг) №56"

Реестр контрактов

КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

05.05.2023г. №

2410117335023000214,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Бисопролол

2. "Объекты закупки

Бисопролол" Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

03.03.2023г. №

2410117335023000073,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

3. "Объекты закупки

СПИРОНОЛАКТОН"

Реестр контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000176&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000280&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000073&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000075&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

СПИРОНОЛ

АКТОН

КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

09.03.2023г. №

2410117335023000084,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Юперио

таблетки

покрытые

пленочной

оболочкой

100 мг (51.4

мг+48.6 мг)

№56

4. "Юперио таблетки

покрытые пленочной

оболочкой 100 мг (51.4

мг+48.6 мг) №56"

Реестр контрактов

КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

05.04.2023г. №

2410117335023000141,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Клопидогре

л

5. "Объекты закупки

Клопидогрел " Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

19.04.2023г. №

2410117335023000188,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Бравадин

6. "Объекты закупки

Бравадин " Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

24.07.2023г. №

2410117335023000261,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000075&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000184&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000241&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000347&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Тикагрелор

7. "Объекты закупки

Тикагрелор " Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

28.02.2023г. №

2410117335023000065,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эликвис

8. "Объекты закупки

Эликвис" Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

10.03.2023г. №

2410117335023000095,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Ацетозолам

ид

9. "Объекты закупки

Ацетозоламид " Реестр

контрактов КГКУЗ ФАЦ

Камчатского края от

03.04.2023г. №

2410117335023000136,

указана ссылка.

Закупка включена в план

закупок

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

Сведения о

Гашков

В работе.

1.2.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000347&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410117335023000065
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000087&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200013923000179&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Александр

Васильевич -

Министр

 

31.12.2023 31.12.2023

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов.

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС "ЭБ"

Отчет Отчет

об

использован

ии

бюджетных

трансфертов

по

мероприяти

ю

приобретени

я

лекарственн

ых

препаратов.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

использовании

бюджетных трансфертов

по мероприятию

приобретения

лекарственных

препаратов." Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

05.07.2023г. №056-09-

2020-268/90, приложен

файл.

10.07.2023 10.07.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c189820-13b3-425d-b5b4-57a978d5c9ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uMvmzV6Y%2BXF1VNkTddWg0jHAnj4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов.

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС "ЭБ"

В работе.

10.10.2023 10.10.2023

1.2.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов.

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС "ЭБ"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

7

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

Гис

Электронны

й бюджет

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 011.3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС "ЭБ"

Отчет Отчет

использован

ия

трансфертов

ССЗ

Оборудован

ие

01.07.2023

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

использования

трансфертов ССЗ

Оборудование

01.07.2023" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

05.07.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

31.07.2023 10.07.2023

1.3.

3

Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснаще

нию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснаще

нию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ЕИС

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Нейроэндоск

опическая

стойка с

набором

жестких

нейроэндоск

опов и

гибким по

Гаабу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки

Нейроэндоскопическая

стойка с набором

жестких

нейроэндоскопов и

гибким по Гаабу" Реестр

контрактов ГБУЗ

"Камчатская краевая

больница им. А.С.

Лукашевского" от

27.03.2023г. №

410103915323000152,

указана ссылка.

31.08.2023 07.08.2023

1.3.

4

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef16e3d4-4ef0-496c-b9ac-9da3a565efe0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HISIMtBSXsu0My8ZSNvL4JBeO44%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200009823000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS


17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

ГИИС "ЭБ"

В работе.

31.10.2023 31.10.2023

1.3.

5

Переоснащение

регионального

сосудистого центра ГБУЗ

«Камчатская краевая

больница им. А.С.

Лукашевского», в том

числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

6

Предоставлен отчет об

исполнении

межбюджетных

трансфертов

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС "ЭБ"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

11 781,1011 781,10

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 0,00 99,9911 780,2011 781,10

11 781,1011 781,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 99,9911 780,2011 781,10

11 781,1011 781,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 99,9911 780,2011 781,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

29 753,5029 753,50

(05) Переоснащены/дооснащены

1.2 0,00 66,3919 753,5029 753,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах Российской

Федерации 0

29 753,5029 753,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 66,3919 753,5029 753,50

29 753,5029 753,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 66,3919 753,5029 753,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

41 534,6041 534,60 0,00 75,9231 533,7041 534,60

41 534,6041 534,60 0,00 75,9231 533,7041 534,60

41 534,6041 534,60 0,00 75,9231 533,7041 534,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

5 890,55 5 890,55 11 781,10 11 781,10 11 781,10 11 781,10 11 781,1011 781,1011 781,1011 781,1011 781,10

Факт/прогноз

0,00 216,22 8 845,75 9 661,70 11 251,75 11 678,45 11 781,1011 781,1011 781,1011 780,2011 780,20

0,00

0,00

1.2.

Переоснащены/дооснащены  медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации

План

0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 29 753,50 29 753,50 29 753,5029 753,5029 753,5029 753,5029 753,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 19 753,50 19 753,50 29 753,5029 753,5029 753,5019 753,5019 753,50

0,00

0,00


