
Руководитель

регионального проекта —

Гончаров Андрей Сергеевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(67) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 18, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 77,

из них:

- 26 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

144193.55 тыс. руб., 84.04 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Миллион

человек

ФП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства" Иное

Федеральная налоговая служба

от 30.06.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

0.0448 0.0505 0.05080.0591.1.

https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html?t=1674425843836
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1

План

Факт/прогноз

0,0508

0,05000,0498 0,0498 0,0500 0,0501 0,0502 0,0503 0,0504 0,0505 0,0506

0,0508

0,05330,0652 0,0652 0,0533 0,0533 0,0520 0,0520 0,0520 0,0590 0,0506

ФП Миллион

человек

0,0507

0,0507
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом).

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Соглашение

Соглашение

№2 о

ведении

хозяйственн

ой

деятельност

и на

территории

индустриаль

ного парка

"Нагорный"

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 6 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение №2 о

ведении хозяйственной

деятельности на

территории

индустриального парка

"Нагорный""

Соглашение ООО

"Техсервис" от

15.01.2020г. №2,

приложен файл.

31.12.2023 26.10.2023

5Единица 0 65

1.1

Соглашение

Соглашение

№ 1 о

ведении

хозяйственн

ой

деятельност

2. "Соглашение № 1 о

ведении хозяйственной

деятельности на

территории

индустриального парка

"Нагорный""

Соглашение ООО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1aaccbe4-be31-4ea0-be24-8fd73a7b1141?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sAFm4GkRLs4Iij6VJ4LgB3QW7N8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9be6b03-89ef-4c25-82b3-dc034d965a3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qoRK5zkvdwCbNZM5MvzgYYl9YRQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и на

территории

индустриаль

ного парка

"Нагорный"

"Техсервис" от

15.01.2020г. №1,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

№6 о

ведении

хозяйственн

ой

деятельност

и на

территории

индустриаль

ного парка

"Нагорный"

3. "Соглашение №6 о

ведении хозяйственной

деятельности на

территории

индустриального парка

"Нагорный""

Соглашение ООО

"Техсервис" от

01.12.2022г. №6,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

№5 о

ведении

хозяйственн

ой

деятельност

и на

территории

индустриаль

ного парка

"Нагорный"

4. "Соглашение №5 о

ведении хозяйственной

деятельности на

территории

индустриального парка

"Нагорный""

Соглашение ООО

"Техсервис" от

01.10.2022г. №5,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

5. "Соглашение №4 о

ведении хозяйственной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9be6b03-89ef-4c25-82b3-dc034d965a3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qoRK5zkvdwCbNZM5MvzgYYl9YRQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/261b9edc-00d9-4e1f-8512-0887dbc1e7f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K8%2FPHmN0QByQOHP2y%2FlMhSZ4nm4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2a9e253-6687-4eca-85ce-97f1a56db272?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q8K5VqQ12kKjVCahWo6jXrItjA0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a27109e6-e1e4-4462-8b2f-cdb91059b306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v40gPQ4MvFiFxKXbzZg%2F9DWrhV0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№4 о

ведении

хозяйственн

ой

деятельност

и на

территории

индустриаль

ного парка

"Нагорный"

деятельности на

территории

индустриального парка

"Нагорный""

Соглашение ООО

"Техсервис" от

10.06.2022г. №4,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

№3 о

ведении

хозяйственн

ой

деятельност

и на

территории

индустриаль

ного парка

"Нагорный"

6. "Соглашение №3 о

ведении хозяйственной

деятельности на

территории

индустриального парка

"Нагорный""

Соглашение ООО

"Техсервис" от

15.01.2020г. №3,

приложен файл.

Актуализирована

информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Иное Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния из

краевого

бюджета

субсидии

управляющи

м компаниям

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Порядка

предоставления из

краевого бюджета

субсидии управляющим

компаниям

индустриальных

27.07.2023 26.07.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a27109e6-e1e4-4462-8b2f-cdb91059b306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v40gPQ4MvFiFxKXbzZg%2F9DWrhV0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d7486a8-86cf-4903-8188-324285170eaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JkmNAZNYKZNGf4eUBCeRhPe5wgE%3D
https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12316400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

индустриаль

ных

(промышлен

ных) парков

в целях

возмещения

части затрат,

связанных с

созданием

(развитием)

индустриаль

ных

(промышлен

ных) парков

в

Камчатском

крае, и

резидентам

индустриаль

ных

(промышлен

ных) парков

в целях

возмещения

части затрат,

связанных с

ведением

промышленн

ого

производств

а на

территории

(промышленных) парков

в целях возмещения

части затрат, связанных с

созданием (развитием)

индустриальных

(промышленных) парков

в Камчатском крае, и

резидентам

индустриальных

(промышленных) парков

в целях возмещения

части затрат, связанных с

ведением

промышленного

производства на

территории

индустриальных

(промышленных) парков

в Камчатском крае"

Иное Министерство

экономического

развития Камчатского

края от 26.07.2023г. №

б/н, указана ссылка.

https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12316400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

индустриаль

ных

(промышлен

ных) парков

в

Камчатском

крае

Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная

система:индустриальные

парки, технопарки,

кластеры) управляющей

компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный"

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

края

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.10.2023 26.10.2023

1.1.

2

Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры) управляющей

компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный"

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

края

В работе.

22.12.2023 22.12.2023

1.1.

3

Размещена информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный" в средствах

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

Министерст

во

экономическ

ого развития

Иное

Ссылка об

информации

инфраструкт

Выполнено.

https://vk.com/minecono

mkamchatka?w=wall-

161408578_2172

19.08.2023 18.08.2023

1.1.

4

https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12316400
https://www.kamgov.ru/minecon/news/industrialnyj-promyslennyj-park-nagornyj-64929
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

массовой информации с

целью привлечения

резидентов

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Камчатского

края

урных

площадках

ПП

"Нагорный"

https://web.telegram.org/a

/#-1833628725_878

https://web.telegram.org/a

/#-1735575802_2490

https://t.me/mineconom41

/1240

https://web.telegram.org/a

/#-1635212083_14387

https://web.telegram.org/a

/#-1635212083_13608

https://t.me/kamprompark

n/49

https://t.me/kamprompark

n/47

https://t.me/kamprompark

n/44

https://t.me/kamprompark

n/43

https://t.me/kamprompark

n/42

https://t.me/kamprompark

n/41

https://t.me/kamprompark

n/40

https://t.me/kamprompark

n/37

https://t.me/kamprompark

n/30

https://t.me/kamprompark

n/26

https://t.me/kamprompark

n/22 Подтверждающие

https://www.kamgov.ru/minecon/news/industrialnyj-promyslennyj-park-nagornyj-64929
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Ссылка

об информации

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"" Иное

Министерство

экономического

развития Камчатского

края от 17.08.2023г. №

б/н, указана ссылка.

Размещена информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный" в средствах

массовой информации с

целью привлечения

резидентов

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

края

В работе.

20.11.2023 20.11.2023

1.1.

5

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

центра "Мой бизнес" по

единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,1900 Дата:

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Письмо

Информация

об

исполнении

показателей

региональны

х проектов

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.099 из

0.19. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении показателей

региональных проектов

" Письмо АНО

"Камчатский центр

поддержки

предпринимательства"

31.12.2023 31.12.2023

0.19

Тысяча

единиц

0 0.0990.191.2

https://www.kamgov.ru/minecon/news/industrialnyj-promyslennyj-park-nagornyj-64929
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8fd07ff-169b-4595-a95e-c059caaca783?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1qp4EJR57g8WLticNIf4wr92T6Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023

от 29.09.2023г. №132-63,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов." Отчет

АНО "Камчатский центр

поддержки

предпринимательства"

от 30.06.2023г. №105,

приложен файл.

15.07.2023 10.07.2023

1.2.

2

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений"

Отчет АНО

"Камчатский центр

поддержки

предпринимательства"

от 31.07.2023г. №132-47,

приложен файл.

15.08.2023 10.08.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8fd07ff-169b-4595-a95e-c059caaca783?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1qp4EJR57g8WLticNIf4wr92T6Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad9cea6f-5ac2-4f46-86ef-992b60bf5387?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3mDpMsCdEHLJL9Qkc6IbeiRcu2w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/867e0b08-06f4-485f-8e02-d1e97779d5b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bue%2BDlJ0poDrZKb%2FEE3Qrrf0PpI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c81d7b52-bb2d-4939-93f9-bd14d022396d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oh44KSN%2Bb%2B3RJRzF8SorZ%2BnsjPo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений"

Отчет Автономная

некоммерческая

организация

"Камчатский центр

поддержки

предпринимательства"

от 31.08.2023г. №152,

приложен файл.

15.09.2023 12.09.2023

1.2.

4

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

В работе.

15.10.2023 15.10.2023

1.2.

5

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

В работе.

15.11.2023 15.11.2023

1.2.

6

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

1.2.

7

Согласованы направления

расходования субсидии

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации на

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

Письмо О

пересогласов

ании смет

субсидий

Выполнено. Просрочка 3

дней. Комплект

документов для

пересогласования

направлений

01.07.2023 04.07.2023

1.2.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c81d7b52-bb2d-4939-93f9-bd14d022396d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oh44KSN%2Bb%2B3RJRzF8SorZ%2BnsjPo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4d79d5b-126f-4ff6-a938-d55029fd3615?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6PyQ%2Fw4W7ZvDoSglyKCGjeBZIbE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансирование центра

"Мой бизнес" на текущий

год

расходования (смет)

субсидий федерального

бюджета Российской

Федерации и бюджета

Камчатского края,

предоставленных на

2023 год в рамках

реализации направлен в

Министерство

экономического

развития Российской

Федерации

Подтверждающие

документы: 1. "О

пересогласовании смет

субсидий" Письмо

Министерства

экономического

развития Камчатского

края от 16.06.2023г. №

36.06/2934, приложен

файл.

Иное

Ссылка на

комплект

документов

2. "Ссылка на комплект

документов " Иное

Министерства

экономического

развития Камчатского

края от 16.06.2023г. №

б/н, указана ссылка.

Субъектам МСП

Морозова Единый

Письмо В работе.Отклонения

0.518Тысяча 0 0.4940.5181.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4d79d5b-126f-4ff6-a938-d55029fd3615?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6PyQ%2Fw4W7ZvDoSglyKCGjeBZIbE%3D
https://vk.cc/coGFSi
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e780cac7-25a8-4e43-a703-82f6fcbe52ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HxNm5MltnigzC9AogKnxpDT881g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам МКК

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

(количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,5180

Дата: 31.12.2023

Алла

Николаевна

- Директор

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Значения

показателей

региональны

х проектов

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.494 из

0.518. Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

региональных проектов

" Письмо

Микрокредитная

компания Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства от

03.10.2023г. №434,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

единиц

Услуга оказана (работы

выполнены)

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Микрокреди

тная

компания

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

В работе.

26.12.2023 26.12.2023

1.3.

1

Предоставлен отчет о

достижении значений

результата регионального

проекта за II квартал 2023

года

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Микрокреди

тная

компания

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

Отчет Отчёт

о

достижении

значений

результата

регионально

го проекта

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

достижении значений

результата

регионального проекта "

15.07.2023 10.07.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e780cac7-25a8-4e43-a703-82f6fcbe52ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HxNm5MltnigzC9AogKnxpDT881g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1601c0dc-901e-49b6-bb68-17db5b41e4ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fbf%2FYHRj22EgR26nzrhWTek16yM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприним

ательства

Отчет Микрокредитная

компания Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

достижении значений

результата регионального

проекта за III квартал

2023 года

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Микрокреди

тная

компания

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

В работе.

15.10.2023 15.10.2023

1.3.

3

МКК Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

проведена аудиторская

проверка своей

деятельности в

соответствии с приказом

Минэкономразвития

России от 26.03.2021 №

142

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Микрокреди

тная

компания

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

Иное

Аудиторское

заключение

независимог

о аудитора

Выполнено. Выполнено.

По результатам

проведенного АО АК

"Арт Аудит" аудита

выражено мнение о

достоверности

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности Фонда за

2022 год. (Аудиторское

заключение

независимого аудитора

от 20.03.2023)

Подтверждающие

документы: 1.

01.09.2023 30.08.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1601c0dc-901e-49b6-bb68-17db5b41e4ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fbf%2FYHRj22EgR26nzrhWTek16yM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c113636f-e9a4-4cf0-84c4-1f84fc663cd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zoGFVfQqDTtod4LiJfXz%2Ff9n%2Brs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Аудиторское

заключение

независимого аудитора "

Иное Аудиторская

организация АО АК

"Арт-Аудит" от

20.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

достижении значений

результата регионального

проекта за IV квартал

2023 года

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Микрокреди

тная

компания

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.3.

5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 993,1462 Дата:

31.12.2023

Солодовник

Сергей

Васильевич -

Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Письмо О

контрольных

точках

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2463.2147

из 993.1462.

Подтверждающие

документы: 1. "О

контрольных точках"

Письмо Гарантийный

фонд развития

предпринимательства

Камчатского края от

02.10.2023г. №133-6,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

993.1462

Миллион

рублей

0

2463.214

7

993.14621.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c113636f-e9a4-4cf0-84c4-1f84fc663cd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zoGFVfQqDTtod4LiJfXz%2Ff9n%2Brs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64edf168-468b-4c40-a8f6-e4b5debb7441?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ka57K7ThJSQA0rGlhJd3XiEp7kk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солодовник

Сергей

Васильевич -

Директор

Гарантийны

й фонд

развития

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

26.12.2023 26.12.2023

1.4.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Солодовник

Сергей

Васильевич -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

26.12.2023 26.12.2023

1.4.

2

Предоставлен отчет о

достижении значений

результата регионального

проекта за II квартал 2023

года

Солодовник

Сергей

Васильевич -

Директор

Гарантийны

й фонд

развития

предприним

ательства

Камчатского

края

Отчет О

контрольных

точках

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

контрольных точках"

Отчет Гарантийный

фонд развития

предпринимательства

Камчатского края от

04.07.2023г. №133-5,

приложен файл.

15.07.2023 10.07.2023

1.4.

3

Предоставлен отчет о

достижении значений

результата регионального

проекта за III квартал

2023 года

Солодовник

Сергей

Васильевич -

Директор

Гарантийны

й фонд

развития

предприним

ательства

Камчатского

В работе.

15.10.2023 15.10.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64edf168-468b-4c40-a8f6-e4b5debb7441?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ka57K7ThJSQA0rGlhJd3XiEp7kk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79297d50-3d6b-4397-ac05-6dbcd4885d1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tVa40tThEXL4pbZrGZoCRUfghF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Предоставлен отчет о

достижении значений

результата регионального

проекта за IV квартал

2023 года

Солодовник

Сергей

Васильевич -

Директор

Гарантийны

й фонд

развития

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.4.

5

Прохождение

Гарантийным фондом

развития

предпринимательства

Камчатского края

аккредитации в АО

Федеральная корпорация

по развитию малого и

среднего

предпринимательства

Солодовник

Сергей

Васильевич -

Директор

Гарантийны

й фонд

развития

Предприним

ательства

Камчатского

края

Иное

Заключение

о

соблюдении

(несоблюден

ии)

требований к

фондам

содействия

кредитовани

ю

(гарантийны

м фондам,

фондам

поручительс

тв)  и их

деятельност

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соблюдении

(несоблюдении)

требований к фондам

содействия

кредитованию

(гарантийным фондам,

фондам поручительств)

и их деятельности" Иное

АО "Федеральная

корпорация по развитию

малого и среднего

предпринимательства"

от 27.06.2023г. №21,

приложен файл.

01.09.2023 31.08.2023

1.4.

6

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Гарантийному фонду

развития

предпринимательства

Мандрик

Инга

Эйнаровна -

Заместитель

Министра

Информация

Министерст

ва

экономическ

В работе.

30.10.2023 30.10.2023

1.4.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49a3b87c-044e-4d13-9874-6c77e437d72a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZqlHSoloMgK%2BxMwtvtPW%2FlFa4H4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края

экономическ

ого развития

Камчатского

края

ого развития

Камчатского

края

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 002,0031 Дата:

31.12.2024

Солодовник

Сергей

Васильевич -

Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

В работе.В работе

Предоставлена

информация : 0 из

1002.0031.

31.12.2024 31.12.2024

1002.003

1

Миллион

рублей

0 0

1002.003

1

1.5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Солодовник

Сергей

Васильевич -

Директор

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке Камчатского

центра поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

Мандрик

Инга

Эйнаровна -

Заместитель

Министра

экономическ

ого развития

Камчатского

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Письмо

Отчет о

достижении

результатов

РП

«Акселераци

я субъектов

малого и

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 12 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результатов

РП «Акселерация

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 1281.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbae1475-c8a7-4f4b-be4e-bb114c177518?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A0ik%2BToJwcnbMo0TrYkBanPCvPg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2023

края

среднего

предприним

ательства» за

3 квартал

2023

субъектов малого и

среднего

предпринимательства»

за 3 квартал 2023"

Письмо АНО

"Камчатский

выставочно-

туристический центр" от

02.10.2023г. №

116.05/136, приложен

файл.

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год

Мандрик

Инга

Эйнаровна -

Заместитель

Министра

экономическ

ого развития

Камчатского

края

.

В работе.

20.12.2023 20.12.2023

1.6.

1

Актуализированы

значения результатов

реализации региональных

проектов на 2024 год

Мандрик

Инга

Эйнаровна -

Заместитель

Министра

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

края

В работе.

28.12.2023 28.12.2023

1.6.

2

Субъектами РФ

Русанов Центр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbae1475-c8a7-4f4b-be4e-bb114c177518?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A0ik%2BToJwcnbMo0TrYkBanPCvPg%3D


22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев

2023 года

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

поддержки

экспорта

 

3

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта за

II квартал 2023 года

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Министерст

во туризма

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии" Отчет

Министерство туризма

Камчатского края от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

28.07.2023 17.07.2023

1.6.

4

Письмо О

предоставле

нии

отчетности

2. "О предоставлении

отчетности " Письмо

Министерство туризма

Камчатского края от

10.07.2023г. №52/1964,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта за

III квартал 2023 года

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Министерст

во туризма

Камчатского

края

В работе.

30.10.2023 30.10.2023

1.6.

5

Предоставлен

предварительный отчет о

Русанов

Владимир

Министерст

во туризма

В работе.

28.12.2023 28.12.2023

1.6.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75985154-97f0-42f1-8d27-807743c5abd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MDrZlkxtDtPIpj3%2B8hXRwXO9mkI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be39b1f8-5ab2-4471-bd84-0c6b3e61048f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k%2Fr4ZcJhItqaLDciQfmTJwkFaPI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижении значений

результатов

регионального проекта по

состоянию на 25.12.2023

год

Владимиров

ич -

Министр

Камчатского

края

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2021

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

В работе.Существует

риск: Недостижение

планового значения

результата , Причина

риска: Отклонение по

срокам начала

размещения резидентов

индустриального

(промышленного

парка) "Нагорный",

Вероятность: 100%,

Сутевые:

Недостаточный объем

внебюджетных

инвестиций со стороны

резидентов

индустриального

(промышленного

парка) "Нагорный"

Принятые меры: 1.

Поиск новых резидентов

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный", срок

исполнения 29.12.2023,

По состоянию на

31.05.2023 резидентами

20.12.2021 31.12.2023

0.081

Миллиар

д рублей

0 0.0810.11.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный" являются 6

СМСП. По итогам 2021

года объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный", составил 81

млн рублей Просрочка

741 день. Предоставлена

информация : 0.081 из

0.1.

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

В работе.Существует

риск: Недостижение

планового значения

результата 2022 года,

Причина риска:

Отклонение по срокам

начала размещения

резидентов

индустриального

(промышленного

парка) "Нагорный",

Вероятность: 100%,

Сутевые:

20.12.2022 31.12.2023

0.0513

Миллиар

д рублей

0 0.05130.1051.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1050 Дата: 20.12.2022

Недостаточный объем

внебюджетных

инвестиций со стороны

резидентов

индустриального

(промышленного

парка) "Нагорный"

Принятые меры: 1.

Поиск новых резидентов

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный", срок

исполнения 29.12.2023,

По состоянию на

31.05.2023 резидентами

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный" являются 6

СМСП. По итогам 2022

года объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриального

промышленного парка,

составил 51,3 млн

рублей Просрочка 376

дней. Предоставлена

информация : 0.0513 из



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0.105.

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,0500 Дата: 31.12.2023

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Письмо

Отчет о

достижении

показателей

результативн

ости

В работе.Существует

риск: Недостижение

планового значения

результата , Причина

риска: Отклонение по

срокам начала

размещения резидентов

индустриального

(промышленного

парка) "Нагорный",

Вероятность: 30%,

Сутевые:

Недостаточный объем

внебюджетных

инвестиций со стороны

резидентов

индустриального

(промышленного

парка) "Нагорный"

Принятые меры: 1.

Проработка

возможности

размещение бывших

резидентов бизнес-

инкубатора, у которых

закончился льготный

период размещения, на

территории

индустриального

(промышленного) парка

31.12.2023 21.12.2023

0.05

Миллиар

д рублей

0 0.0450.051.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/477e81d0-bf06-47f7-a881-dd5a6102cb1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ue83Ndqym9a4UbliSggiopMkP24%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Нагорный", срок

исполнения 29.12.2023.

2. Включение

индустриального

(промышленного) парка

в границы ТОР

«Камчатка», срок

исполнения 31.01.2023,

В конце 2022 года

границы ТОР

«Камчатка» расширены,

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.045 из

0.05. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении показателей

результативности "

Письмо ООО

"Техсервис" от

03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

.

В работе.

26.12.2023 26.12.2023

1.9.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/477e81d0-bf06-47f7-a881-dd5a6102cb1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ue83Ndqym9a4UbliSggiopMkP24%3D
https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12316400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Актуализирована

информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Иное Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния из

краевого

бюджета

субсидии

управляющи

м компаниям

индустриаль

ных

(промышлен

ных) парков

в целях

возмещения

части затрат,

связанных с

созданием

(развитием)

индустриаль

ных

(промышлен

ных) парков

в

Камчатском

крае, и

резидентам

индустриаль

ных

(промышлен

ных) парков

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Порядка

предоставления из

краевого бюджета

субсидии управляющим

компаниям

индустриальных

(промышленных) парков

в целях возмещения

части затрат, связанных с

созданием (развитием)

индустриальных

(промышленных) парков

в Камчатском крае, и

резидентам

индустриальных

(промышленных) парков

в целях возмещения

части затрат, связанных с

ведением

промышленного

производства на

территории

индустриальных

(промышленных) парков

в Камчатском крае"

Иное Министерство

экономического

развития Камчатского

27.07.2023 26.07.2023

1.9.

2

https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12316400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в целях

возмещения

части затрат,

связанных с

ведением

промышленн

ого

производств

а на

территории

индустриаль

ных

(промышлен

ных) парков

в

Камчатском

крае

края от 26.07.2023г. №

б/н, указана ссылка.

Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры) управляющей

компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный"

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

края

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.10.2023 26.10.2023

1.9.

3

Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная

система:индустриальные

парки, технопарки,

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

В работе. Отклонения

отсутствуют

22.12.2023 21.12.2023

1.9.

4

https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12316400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кластеры) управляющей

компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный"

ого развития

Камчатского

края

края

Размещена информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный" в средствах

массовой информации с

целью привлечения

резидентов

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Иное

Ссылка об

информации

инфраструкт

урных

площадках

ПП

"Нагорный"

Выполнено.

https://vk.com/minecono

mkamchatka?w=wall-

161408578_2172

https://web.telegram.org/a

/#-1833628725_878

https://web.telegram.org/a

/#-1735575802_2490

https://t.me/mineconom41

/1240

https://web.telegram.org/a

/#-1635212083_14387

https://web.telegram.org/a

/#-1635212083_13608

https://t.me/kamprompark

n/49

https://t.me/kamprompark

n/47

https://t.me/kamprompark

n/44

https://t.me/kamprompark

n/43

https://t.me/kamprompark

n/42

https://t.me/kamprompark

n/41

https://t.me/kamprompark

19.08.2023 17.08.2023

1.9.

5

https://www.kamgov.ru/minecon/news/industrialnyj-promyslennyj-park-nagornyj-64929
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

n/40

https://t.me/kamprompark

n/37

https://t.me/kamprompark

n/30

https://t.me/kamprompark

n/26

https://t.me/kamprompark

n/22 Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

об информации

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"" Иное

Министерство

экономического

развития Камчатского

края от 17.08.2023г. №

б/н, указана ссылка.

Размещена информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный" в средствах

массовой информации с

целью привлечения

резидентов

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Министерст

во

экономическ

ого развития

Камчатского

края

В работе.

20.11.2023 20.11.2023

1.9.

6

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

Мандрик

Инга

Эйнаровна -

Заместитель

Данные

Камчатского

центра

поддержки

В работе.Существует

риск: Недостижение

планового значения

результата, Причина

20.12.2021 31.12.2023

0.0018

Миллиар

д

долларов

0 0.00180.00541.10

https://www.kamgov.ru/minecon/news/industrialnyj-promyslennyj-park-nagornyj-64929
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспорта Значение: 0,0054

Дата: 20.12.2021

Министра

экономическ

ого развития

Камчатского

края

экспорта

риска: Низкая

активность на

выставочно-ярмарочных

мероприятиях в связи

ковидными

ограничениями ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

планового значения

результата в связи с

низким объемом

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Принятые меры: 1.

Организация выезда

камчатских

предпринимателей на

крупные выставочно-

ярмарочные

мероприятия за

пределами Камчатского

края, срок исполнения

29.12.2023. По итогам

2021 года ежегодный

объем экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта, составил 1,8

млн дол. США
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Просрочка 741 день.

Предоставлена

информация : 0.0018 из

0.0054.

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0034

Дата: 31.12.2023

Мандрик

Инга

Эйнаровна -

Заместитель

Министра

экономическ

ого развития

Камчатского

края

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Письмо

Отчет о

достижении

результатов

РП

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства» за

3 квартал

2023

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.9167 из

0.0034.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результатов

РП «Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства»

за 3 квартал 2023"

Письмо АНО

"Камчатский

выставочно-

туристический центр" от

02.10.2023г. №

116.05/136, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.0034

Миллиар

д

долларов

0 0.91670.00341.11

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мандрик

Инга

Эйнаровна -

Заместитель

Министра

экономическ

Министерст

во туризма

Камчатского

края

В работе.

28.12.2023 28.12.2023

1.11

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2dffa815-596f-4b82-b279-6f19943a0081?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=91IE11uK7znsu7Dg%2Fm4ldZx%2Bpto%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого развития

Камчатского

края

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев

2023 года

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Центр

поддержки

экспорта

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.11

.2

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта за

II квартал 2023 года

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Министерст

во туризма

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии" Отчет

Министерство туризма

Камчатского края от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

28.07.2023 17.07.2023

1.11

.3

Письмо О

предоставле

нии

отчетности

2. "О предоставлении

отчетности " Письмо

Министерство туризма

Камчатского края от

10.07.2023г. №52/1964,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

Русанов

Владимир

Владимиров

Министерст

во туризма

Камчатского

В работе.

30.10.2023 30.10.2023

1.11

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24c2d9ce-8ab5-407c-8724-0b19c3dc4fd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=POTr2rsQQ5UKSXZ29Y1U856sMLw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f05ef81c-8c6c-44c5-88a8-f6e0c0db54ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XOZoomNW5g3mTHwe%2FDgZfza%2B4Pk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта за

III квартал 2023 года

ич -

Министр

края

Предоставлен

предварительный отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта по

состоянию на 25.12.2023

год.

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Министерст

во туризма

Камчатского

края

В работе.

28.12.2023 28.12.2023

1.11

.5

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап", созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап",

накопительным итогом)

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2023

Черныш

Вячеслав

Павлович -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Письмо

Информаци

ю об

исполнении

показателей

регионально

го проекта

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 16 из 14.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информацию об

исполнении показателей

регионального проекта"

Письмо Министерство

сельского хозяйства,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

03.10.2023г. №

29.04/4840, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

14Единица 0 16141.12

Размещена информация о

победителях отбора на

предоставление гранта

Засмужец

Ольга

Петровна -

Министерст

во сельского

хозяйства,

Иное Гранты

«Агростарта

п» на

Выполнено. Выполнена.

Информация о

победителях

30.07.2023 26.07.2023

1.12

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60b72c9a-ef56-42b1-8e3f-5c755ef2b5c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KaDMkUXiWd2agIephFi55OaNw9A%3D
https://www.kamgov.ru/minselhoz/selskoe-hozajstvo/GrantSupport/AgroStartUp
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Агростартап"

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

реализацию

проектов

создания и

развития

крестьянског

о

(фермерског

о) хозяйства

в

Камчатском

крае

конкурсного отбора на

предоставление гранта

"Агростартап"

размещена на

официальной странице

Минсельхозпищепрома

Камчатского края

03.04.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Гранты

«Агростартап» на

реализацию проектов

создания и развития

крестьянского

(фермерского) хозяйства

в Камчатском крае"

Иное Министерство

сельского хозяйства,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

03.04.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлены отчеты о

предоставлении субсидий

юридическим

(физическим) лицам

(квартальный)

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

В работе.

28.11.2023 28.11.2023

1.12

.2

https://www.kamgov.ru/minselhoz/selskoe-hozajstvo/GrantSupport/AgroStartUp
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

ности

Камчатского

края

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

01.06.2023г. №30-2023-

001939, приложен файл.

30.08.2023 22.08.2023

1.12

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c70781e1-cfe8-46db-9868-e9be56113bae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gdUBkKRMaLGmZen8pIsNe28zRIU%3D


38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лицам  

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

2. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

03.05.2023г. № 30-2023-

001215, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

3. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c70781e1-cfe8-46db-9868-e9be56113bae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gdUBkKRMaLGmZen8pIsNe28zRIU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/068c7d61-37d6-4dea-8f64-5b7fdd3d08c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wWzPzTCZnXQ7Fo9VZEQNYetzI%2Fs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/983a923d-6c32-44c1-9988-7b0c1ee05866?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9Ilgd%2FXUXP2YN5e152zD%2Fpq2Mg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

24.04.2023г. № 30-2023-

001057, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

4. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

28.04.2023г. №30-2023-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/983a923d-6c32-44c1-9988-7b0c1ee05866?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9Ilgd%2FXUXP2YN5e152zD%2Fpq2Mg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8870b748-5881-43b3-ac9a-146f707bebec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rwXsEGIZTdyIazn8bfb4P%2B6FGcM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

001175, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

5. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

01.06.2023г. № 30-2023-

001925, приложен файл.

Получателями гранта

"Агростартап" открыты

счета, подлежащие

Засмужец

Ольга

Петровна -

Министерст

во сельского

хозяйства,

В работе.

20.10.2023 20.10.2023

1.12

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8870b748-5881-43b3-ac9a-146f707bebec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rwXsEGIZTdyIazn8bfb4P%2B6FGcM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3587e82b-a52a-4bc3-90f7-1123c7eb5c15?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8CzBuNVUj0qDbibXVNESVN7cDoM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

казначейскому

сопровождению

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Обеспечено количество

вовлеченных в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП,

увеличена членская база

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей)

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Черныш

Вячеслав

Павлович -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Письмо

Информация

об

исполнении

показателей

регионально

го проекта

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 6 из 7.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении показателей

регионального проекта"

Письмо Министерство

сельского хозяйства,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

03.10.2023г. №

29.04/4840, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 0 671.13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34a436e0-0b78-4f65-917d-20b9e7842c4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xnv9fiSwqtCA0hs3pibNyVhn5fU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе.

28.11.2023 28.11.2023

1.13

.1

Размещена информация о

победителях отбора на

предоставление гранта

"Агростартап"

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Иное Гранты

«Агростарта

п» на

реализацию

проектов

создания и

развития

крестьянског

о

(фермерског

о) хозяйства

в

Камчатском

крае

Выполнено. Выполнена.

Информация о

победителях

конкурсного отбора на

предоставление гранта

"Агростартап"

размещена на

официальной странице

Минсельхозпищепрома

Камчатского края

03.04.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Гранты

«Агростартап» на

30.07.2023 26.07.2023

1.13

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34a436e0-0b78-4f65-917d-20b9e7842c4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xnv9fiSwqtCA0hs3pibNyVhn5fU%3D
https://www.kamgov.ru/minselhoz/selskoe-hozajstvo/GrantSupport/AgroStartUp
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агропромыш

ленного

комплекса

реализацию проектов

создания и развития

крестьянского

(фермерского) хозяйства

в Камчатском крае"

Иное Министерство

сельского хозяйства,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

03.04.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Проведена консультация с

потенциальными

получателями

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе.

28.11.2023 28.11.2023

1.13

.3

Предоставлены отчеты о

Засмужец Министерст

В работе.

1.13

https://www.kamgov.ru/minselhoz/selskoe-hozajstvo/GrantSupport/AgroStartUp
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидий

юридическим

(физическим) лицам

(квартальные)

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

 

28.11.2023 28.11.2023

.4

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

30.08.2023 23.08.2023

1.13

.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d2c110b-c20f-408c-9d0d-b263d991a72a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M19Rl%2ByaNHpiXVOlOHFwbIQN9yg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

01.06.2023г. №30-2023-

001939, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

2. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

03.05.2023г. №30-2023-

001215, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

3. "Соглашение о

предоставлении из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d2c110b-c20f-408c-9d0d-b263d991a72a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M19Rl%2ByaNHpiXVOlOHFwbIQN9yg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39c789b6-187f-46d9-8eca-e228a139e23a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AQwQU9d1NBPn8B1pPUls44EC%2FOU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3d7b745-a9c0-4f24-a505-d127cf5463fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qfyzE1kzba9VXWhm%2FcR0oCSQVo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

24.04.2023г. № 30-2023-

001057, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

4. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3d7b745-a9c0-4f24-a505-d127cf5463fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qfyzE1kzba9VXWhm%2FcR0oCSQVo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6e4f123-894c-47de-ae91-9255eaba6f12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BykLPpiK%2F45aIIv0g0sBGtGGtj4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

28.04.2023г. №30-2023-

001175, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

5. " Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

01.06.2023г. №30-2023-

001925, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6e4f123-894c-47de-ae91-9255eaba6f12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BykLPpiK%2F45aIIv0g0sBGtGGtj4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15feebfa-ef8b-4424-ae7f-d4a49c52f1ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zwUR2ixifHaxyyghwVve7mcGHao%3D


48

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

также

физическим

лицам

Получателями гранта

"Агростартап" открыты

счета, подлежащие

казначейскому

сопровождению

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе.

20.10.2023 20.10.2023

1.13

.6

Сельскохозяйственные

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на создание и

развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

Черныш

Вячеслав

Павлович -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

вающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Письмо

Информация

об

исполнении

показателей

регионально

го проекта

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 16 из 14.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении показателей

регионального проекта "

Письмо Министерство

сельского хозяйства,

пищевой и

31.12.2023 31.12.2023

14Единица 0 16141.14

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15feebfa-ef8b-4424-ae7f-d4a49c52f1ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zwUR2ixifHaxyyghwVve7mcGHao%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c88c347-e635-4fe6-a92f-02bce1c1638d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jT2hEOcuGoXHHa8dwlhyjRps59A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 14,0000

Дата: 31.12.2023

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

03.10.2023г. №

29.04/4840, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

Павлович -

Министр

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.14

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромы

Информация

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе.

28.11.2023 28.11.2023

1.14

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c88c347-e635-4fe6-a92f-02bce1c1638d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jT2hEOcuGoXHHa8dwlhyjRps59A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шленного

комплекса

Размещена информация о

победителях отбора на

предоставление гранта

"Агростартап"

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Иное Гранты

«Агростарта

п» на

реализацию

проектов

создания и

развития

крестьянског

о

(фермерског

о) хозяйства

в

Камчатском

крае

Выполнено. Выполнена.

Информация о

победителях

конкурсного отбора на

предоставление гранта

"Агростартап"

размещена на

официальной странице

Минсельхозпищепрома

Камчатского края

03.04.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Гранты

«Агростартап» на

реализацию проектов

создания и развития

крестьянского

(фермерского) хозяйства

в Камчатском крае"

Иное Министерство

сельского хозяйства,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

03.04.2023г. №б/н ,

указана ссылка.

30.07.2023 26.07.2023

1.14

.3

Проведена консультация с

потенциальными

Засмужец

Ольга

Министерст

во сельского

В работе.

28.11.2023 28.11.2023

1.14

.4

https://www.kamgov.ru/minselhoz/selskoe-hozajstvo/GrantSupport/AgroStartUp


51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получателями

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

Информация

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

30.08.2023 28.08.2023

1.14

.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e242035e-ca0b-41f4-bc0e-bd24e1860176?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a7VLhC9G43TMwTwfTRUxuFkKqeg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

01.06.2023г. №30-2023-

001939, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

2. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

03.05.2023г. №30-2023-

001215, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

3. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e242035e-ca0b-41f4-bc0e-bd24e1860176?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a7VLhC9G43TMwTwfTRUxuFkKqeg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15c6bd3b-b7c9-4134-b060-31b501511044?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KySLgpZQEfuRiJ%2FbMDdfamfaN%2Bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd62a354-0f4d-423c-896a-3ae25c76e4d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p5kH%2BhWJZsX%2F48%2FrOOzaOEFua0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

24.04.2023г. №30-2023-

001057, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

4. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd62a354-0f4d-423c-896a-3ae25c76e4d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p5kH%2BhWJZsX%2F48%2FrOOzaOEFua0U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e11c517-68f0-4b51-95ad-2b13966d481d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hr0IHfR2Uqsk%2B5bzU78rkikLt%2F4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

физическим

лицам

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

28.04.2023г. №30-2023-

001175, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

бюджета

Камчатского

края

субсидий, в

том числе

грантов в

форме

субсидий,

юридически

м лицам,

индивидуаль

ным

предприним

ателям, а

также

5. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета бюджета

Камчатского края

субсидий, в том числе

грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим

лицам" Соглашение

Министерство сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края от

01.06.2023г. №30-2023-

001925, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e11c517-68f0-4b51-95ad-2b13966d481d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hr0IHfR2Uqsk%2B5bzU78rkikLt%2F4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc289d1e-4371-4074-be2e-970d5d4b2b95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AfQmytEp86LSbjy59T07RjDNooM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физическим

лицам

Получателями гранта

"Агростартап" открыты

счета, подлежащие

казначейскому

сопровождению

Засмужец

Ольга

Петровна -

Начальник

отдела

развития

сельских

территорий,

малых форм

хозяйствова

ния,

кооперации

и кадрового

обеспечения

агропромыш

ленного

комплекса

Министерст

во сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе.

20.10.2023 20.10.2023

1.14

.6

Предоставление

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

10,0000 Дата: 21.12.2023

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Письмо

Информация

об

исполнении

показателей

регионально

го проекта

I5 по

состоянию

на

01.10.2023

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 10.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении показателей

регионального проекта

I5 по состоянию на

01.10.2023" Письмо

Министерство

имущественных и

21.12.2023 21.12.2023

10Процент 0 0101.15

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc289d1e-4371-4074-be2e-970d5d4b2b95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AfQmytEp86LSbjy59T07RjDNooM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3a9c923-32a9-43b5-bfa9-1921843d13ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2BLOVkzwfS93wPEVwsGoDPDBvJQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

земельных отношений

Камчатского края от

03.10.2023г. №

60.02/2637, приложен

файл.

Проведена

информационная

компания по привлечению

субъектов МСП для

предоставления во

владение и (или)

пользование имущества

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Иное

Имуществен

ная

поддержка

субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Имущественная

поддержка субъектов

малого и среднего

предпринимательства "

Иное Министерства

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

11.07.2023г. №б/н,

указана ссылка.

15.07.2023 12.07.2023

1.15

.1

Иное Аренда

свободных

объектов

недвижимос

ти

2. "Аренда свободных

объектов недвижимости

" Иное Министерство

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

06.07.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное 3. "Перечень

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3a9c923-32a9-43b5-bfa9-1921843d13ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2BLOVkzwfS93wPEVwsGoDPDBvJQ%3D
https://www.kamgov.ru/mingosim/news/imusestvennaa-podderzka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-63913
https://www.kamgov.ru/mingosim/news/arenda-svobodnyh-obektov-nedvizimosti-63833
https://mingosim.kamgov.ru/perecen-municipalnogo-imusestva
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Перечень

муниципаль

ного

имущества

муниципального

имущества" Иное

Министерства

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

12.07.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Дополнение

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством

загрузки сведений в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

В работе.

15.11.2023 15.11.2023

1.15

.2

Обеспечение утверждения

"прогнозных планов

дополнения перечней

государственного и

муниципального

имущества" и

"прогнозных планов

предоставления

имущества", включенного

в такие перечни субъектам

МСП, на 2024 год,

содержащих цифровые

показатели

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

1.15

.3

Размещение

Мищенко Министерст

Письмо Выполнено. Отклонения

01.10.2023 28.09.2023

1.15

https://mingosim.kamgov.ru/perecen-municipalnogo-imusestva
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/501371d7-dcaf-4430-95a1-2a8379a685c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fMLEh7w8GBhcxp902GgHZ0PbNOg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержденных перечней

государственного и

муниципального

имущества в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

Иван

Вячеславови

ч - Министр

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Сведения о

достижении

результатов,

контрольных

точек и

мероприятий

РП

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

на

01.10.2023

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении

результатов,

контрольных точек и

мероприятий РП

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

на 01.10.2023" Письмо

Министерство

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

27.09.2023г. №

60.02/2587, приложен

файл.

.4

Обеспечение исполнения

утвержденных

"Прогнозных планов

дополнения перечней

государственного и

муниципального

имущества" и

"Прогнозных планов

предоставления

имущества", включенного

в перечни субъектам МСП

и самозанятым гражданам,

содержащих цифровые

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

В работе.

15.10.2023 15.10.2023

1.15

.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/501371d7-dcaf-4430-95a1-2a8379a685c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fMLEh7w8GBhcxp902GgHZ0PbNOg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показатели, с

последующим внесением в

АИС "Мониторинг МСП"

Направление сводного

отчета в АО "Корпорация

МСП" о количестве

предоставленного

субъектам МСП

имущества

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

В работе.

20.12.2023 20.12.2023

1.15

.6

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2021

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

В работе.Существует

риск: Недостижение

планового значение

результата , Причина

риска: Обновление

реестров

государственного и

муниципального

имущества, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Актуализация

имущества

содержащегося на

балансе

государственных и

муниципальных

организаций, срок

исполнения 29.12.2023.

Плановое значение

31.12.2021 31.12.2023

2.2Процент 5 2.2101.16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата не

достигнуто Просрочка

730 дней. Предоставлена

информация : 2.2 из 10.

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2023

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Соглашение

Информация

об

исполнении

показателей

регионально

го проекта

I5 по

состоянию

на

01.10.2023

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении показателей

регионального проекта

I5 по состоянию на

01.10.2023" Соглашение

Министерство

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

03.10.2023г. №

60.02/2637, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

5Процент 5 051.17

Дополнение

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством

загрузки сведений в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

В работе.

15.11.2023 15.11.2023

1.17

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8d6b1eb-b105-479a-9d76-e555d5b35515?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OO4qNyrsRiGG159wk4c4dxO29OY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Направление сводного

отчета в АО "Корпорация

МСП" о количестве

предоставленного

субъектам МСП

имущества из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.17

.2

Проведение анализа

государственного и

муниципального

имущества, закрепленного

на праве оперативного

управления или

хозяйственного ведения за

государственными и

муниципальными

учреждениями и

предприятиями, на

предмет использования

имущества по назначению

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Письмо О

достижении

показателя

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. Проведено

7 проверок

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя "

Письмо Министерство

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

24.08.2023г. №

60.02/2322, приложен

файл.

30.08.2023 28.08.2023

1.17

.3

Актуализация перечня

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края, предназначенного

для предоставления во

владение и (или)

пользование субъектам

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.17

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2786abc2-2492-4072-9c55-6291439e5b64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bEK1eXTXieQW2fPcVVVqIQS3xJg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МСП

Организация работы по

выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

используемого

государственного и

муниципального

имущества в целях

дополнения перечней

таким имуществом

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч - Министр

Министерст

во

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.17

.5

Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Мандрик

Инга

Эйнаровна -

Заместитель

Министра

экономическ

ого развития

Камчатского

края

.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

№ 1 к

Договору

(соглашению

) №1 о

предоставле

нии из

краевого

бюджета

субсидии

автономной

некоммерчес

кой

организации

"Камчатский

центр

поддержки

предприним

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение № 1 к

Договору (соглашению)

№1 о предоставлении из

краевого бюджета

субсидии автономной

некоммерческой

организации

"Камчатский центр

поддержки

предпринимательства"

на финансовое

обеспечение

деятельности"

Соглашение

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.18

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fce8b26e-aa16-4314-80c8-1bfc4638fbf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IeKeog4%2FC9RyT4OsQkA7e8kWiZU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ательства"

на

финансовое

обеспечение

деятельност

и

Министерство

экономического

развития от 08.08.2023г.

№1, приложен файл.

Соглашение

Договор

(соглашение

) №1 о

предоставле

нии из

краевого

бюджета

субсидии

автономной

некоммерчес

кой

организации

"Камчатский

центр

поддержки

предприним

ательства"

на

финансовое

обеспечение

деятельност

и

2. "Договор

(соглашение) №1 о

предоставлении из

краевого бюджета

субсидии автономной

некоммерческой

организации

"Камчатский центр

поддержки

предпринимательства"

на финансовое

обеспечение

деятельности "

Соглашение

Министерство

экономического

развития от 02.02.2023г.

№1, приложен файл.

Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

АНО

"КЦПП"

Отчет О

достижении

значений

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

15.07.2023 10.07.2023

1.18

.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результативности в рамках

региональных проектов

Директор

показателей.

документы: 1. "О

достижении значений

показателей." Отчет

АНО "Камчатский центр

поддержки

предпринимательства"

от 30.06.2023г. №105,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей

результативности в рамках

региональных проектов

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

Отчет Отчет

о

достижении

значений.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений."

Отчет АНО

"Камчатский центр

поддержки

предпринимательства"

от 31.07.2023г. №132-47,

приложен файл.

15.08.2023 10.08.2023

1.18

.2

Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей

результативности в рамках

региональных проектов

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений "

Отчет Автономная

некоммерческая

организация

"Камчатский центр

поддержки

предпринимательства"

15.09.2023 12.09.2023

1.18

.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 31.08.2023г. №152,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей

результативности в рамках

региональных проектов

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

В работе.

15.10.2023 15.10.2023

1.18

.4

Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей

результативности в рамках

региональных проектов

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

В работе.

15.11.2023 15.11.2023

1.18

.5

Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей

результативности в рамках

региональных проектов

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

1.18

.6

Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей

результативности в рамках

региональных проектов

Богаевская

Юлия

Евгеньевна -

Директор

АНО

"КЦПП"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.18

.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24d02a99-e16a-44d8-8086-0c7fca025b4d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=okEp4mA4EAzPaiM1i5eUiKsfIFk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

0,000,00

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом).0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

27 060,1027 060,10

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 0,00 100,0027 060,1027 060,10

27 060,1027 060,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,0027 060,1027 060,10

27 060,1027 060,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,0027 060,1027 060,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 372,2215 372,22

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

1.3 0,00 0,000,0015 372,22

15 372,2215 372,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 в работе0,000,0015 372,22

15 372,2215 372,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 в работе0,000,0015 372,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

10 245,8610 245,86

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки

экспорта (количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

1.4 0,00 100,0010 245,8610 245,86
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

10 245,8610 245,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 100,0010 245,8610 245,86

10 245,8610 245,86

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 100,0010 245,8610 245,86

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

16 665,6616 665,66

(32) Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)0

1.5 0,00 100,0016 665,6616 665,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 665,6616 665,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Выполнено100,0016 665,6616 665,66

16 665,6616 665,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Выполнено100,0016 665,6616 665,66

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

102 243,3990 221,93

(39) Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на ведение

уставной деятельности0

1.6 0,00 88,2490 221,93102 243,39

102 243,3990 221,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 в работе88,2490 221,93102 243,39

102 243,3990 221,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 в работе88,2490 221,93102 243,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

171 587,23159 565,77 0,00 84,04144 193,55171 587,23

171 587,23159 565,77 0,00 84,04144 193,55171 587,23

171 587,23159 565,77 0,00 84,04144 193,55171 587,23

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 212,22 10 212,22 10 245,8610 212,2210 212,2210 212,2210 212,22

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 10 245,86 10 245,86 10 245,8610 245,8610 245,8610 245,8610 245,86

0,00

0,00

1.2.

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 665,6616 665,6616 665,6616 665,6616 665,66

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 16 665,6616 665,6616 665,6615 000,0015 000,00

0,00

0,00

1.3.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 372,22 15 372,2215 372,2215 372,2215 372,2215 372,22

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 27 060,10 27 060,10 27 060,1027 060,1027 060,1027 060,1027 060,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 27 060,10 27 060,10 27 060,1027 060,1027 060,1027 060,1027 060,10

0,00

0,00

1.5.

Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности

План

40 000,00 40 000,00 65 000,00 65 000,00 81 407,25 81 407,25 90 221,9390 221,9390 221,9390 221,9390 221,93

Факт/прогноз

0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 81 407,25 81 407,25 90 221,9390 221,9390 221,9390 221,9390 221,93

0,00

0,00

1.6.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

страны, накопленным итогом).

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


