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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Увеличение срока строительства детского

сада в жилом районе Рыбачий Вилючинского

городского округа, Причина риска: В связи со

сложным геологическим рельефом срок

строительства увеличился., Вероятность:

100%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 01.01.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Ведутся переговоры между

Министерством образования Камчатского

края и Министерством просвещения

Российской Федерации по изменению

сроков планового исполнения значения

результата., срок исполнения 01.01.2022;

Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

31.10.2021

2

Отклонение количества мест для детей в

дошкольном образовательном учреждении на

30 мест, Причина риска: Прилегающая к

земельному участку территория застроена

пятиэтажными жилыми домами,

общественными зданиями. К южной границе

земельного участка примыкают земельные

участки объектов электросетевого хозяйства:

ТП-584 и ТП-580. Охранные зоны ТП и

трансформаторных подстанций покрывают

часть земельного участка, ограничивают

возможность его использования и

значительно сокращают территорию для

проектирования. По территории земельного

участка проходит большое количество

подземных инженерных коммуникаций. Из-за

стесненных условий вынести все

коммуникации за границы земельного

участка не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: ДОУ построено на

120 мест. По соглашению с руководителем

ФП - 150 мест

Предлагаемые решения:

1. Письмо Губернатора Камчатского края от

09.07.2021 № 01-03-21-4087, срок

исполнения 01.01.2022, Направлено письмо

в адрес Министра просвещения Российской

Федерации об уменьшени и количества

мест в строящимся ДОУ, Выполнено;

Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Существуют риски:

Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа,

Причина риска: В связи

со сложным

геологическим рельефом

срок строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 01.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Ведутся переговоры

между Министерством

образования

Камчатского края и

Министерством

просвещения Российской

Федерации по

изменению сроков

планового исполнения

значения результата, срок

исполнения 01.01.2022.

Отклонение количества

мест для детей в

дошкольном

образовательном

1.1. 0.296 0.56 1.046 1.166
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

учреждении на 30 мест,

Причина риска:

Прилегающая к

земельному участку

территория застроена

пятиэтажными жилыми

домами, общественными

зданиями. К южной

границе земельного

участка примыкают

земельные участки

объектов

электросетевого

хозяйства: ТП-584 и ТП-

580. Охранные зоны ТП и

трансформаторных

подстанций покрывают

часть земельного

участка, ограничивают

возможность его

использования и

значительно сокращают

территорию для

проектирования. По

территории земельного

участка проходит

большое количество

подземных инженерных

коммуникаций. Из-за

стесненных условий

вынести все

коммуникации за

границы земельного

участка не

представляется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возможным.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: ДОУ построено

на 120 мест. По

соглашению с

руководителем ФП - 150

мест Принятые меры: 1.

Письмо Губернатора

Камчатского края от

09.07.2021 № 01-03-21-

4087, срок исполнения

01.01.2022, Направлено

письмо в адрес

Министра просвещения

Российской Федерации

об уменьшени и

количества мест в

строящимся ДОУ.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

1.2. 84.47 94.5 94.5 98.03

ПроцентРП

Удельный вес численности детей

в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход в общей

численности детей в возрасте до

трех лет, получающих

дошкольное образование в

1.3. 3.8 6.9 7.3 7.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход в Камчатском

крае, %, возрастающий

ПроцентРП

Охват детей в возрасте до трех

лет, получающих дошкольное

образование в государственных,

муниципальных и частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход, в общей

численности детей в возрасте до

трех лет в Камчатском крае, %,

возрастающий

1.4. 26.4 33.3 40.31 40.31
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

94,500091,5000 91,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000

98,0300

95,700091,5000 91,5000 94,5000 94,5000 95,7000 96,5000 97,1000 94,5000 94,5000

ФП Процент 94,5000

94,5000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

1,7420

0,56000,1500 0,1500 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600

1,1660

0,56000,1500 0,1500 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,7600 1,0460

ФП Тысяча мест 0,5600

1,1660

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход  в Камчатском крае, %

1.3

План

Факт/прогноз

7,1000

6,90006,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000

7,3000

6,90006,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 7,0000 7,0000 7,3000

РП Процент 6,9000

7,3000

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, %

1.4

План

Факт/прогноз

34,1000

33,300033,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000

40,3100

33,300033,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 40,3100

РП Процент 33,3000

40,3100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,2960 Дата:

31.12.2019

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят: Риск

отсутствует, Причина

риска: Неисполнение

показателя не ведет к

отрицательным

последствиям,

Вероятность: 100%,

Сутевые: В целях

достижения целевого

показателя,

установленного

Дополнительным

соглашением, в

Камчатском крае за счет

внутренних резервов

системы образования в

Камчатском крае

создано 10

дополнительных

рабочих мест для детей

ясельного возраста.

Принятые меры: 1. В

целях достижения

целевого показателя,

установленного

31.12.2019 31.01.2022

0.286

Тысяча

мест

0 0.2860.296
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дополнительным

соглашением, в

Камчатском крае за счет

внутренних резервов

системы образования в

Камчатском крае

создано 10

дополнительных

рабочих мест для детей

ясельного возраста, срок

исполнения 31.12.2020,

Выполнено. Просрочка

762 дня. Предоставлена

информация : 0.286 из

0.296.

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

1,1700 Дата: 31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа,

Причина риска: В связи

со сложным

геологическим

рельефом срок

строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

2 0

31.12.2021 31.10.2022

0.88

Тысяча

мест

0 0.761.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.01.2022г. Принятые

меры: 1. Ведутся

переговоры между

Министерством

образования

Камчатского края и

Министерством

просвещения Российской

Федерации по

изменению сроков

планового исполнения

значения результата.,

срок исполнения

01.01.2022. Отклонение

количества мест для

детей в дошкольном

образовательном

учреждении на 30 мест,

Причина риска:

Прилегающая к

земельному участку

территория застроена

пятиэтажными жилыми

домами, общественными

зданиями. К южной

границе земельного

участка примыкают

земельные участки

объектов

электросетевого

хозяйства: ТП-584 и ТП-

580. Охранные зоны ТП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и трансформаторных

подстанций покрывают

часть земельного

участка, ограничивают

возможность его

использования и

значительно сокращают

территорию для

проектирования. По

территории земельного

участка проходит

большое количество

подземных инженерных

коммуникаций. Из-за

стесненных условий

вынести все

коммуникации за

границы земельного

участка не

представляется

возможным.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: ДОУ

построено на 120 мест.

По соглашению с

руководителем ФП - 150

мест. Принятые меры: 1.

Письмо Губернатора

Камчатского края от

09.07.2021 № 01-03-21-

4087, срок исполнения

01.01.2022, Направлено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

письмо в адрес

Министра просвещения

Российской Федерации

об уменьшении

количества мест в

строящимся ДОУ,

Выполнено. Просрочка

304 дня. Предоставлена

информация : 0.76 из

1.17.

1.2.

1

Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и

руководителей частных

дошкольных организаций

и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр и

уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном

секторе дошкольного

образования

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

-

В работе.

В работе

25.12.2021 25.12.2021

1.2.

2

Строительство детского

сада по ул. Циолковского,

Дегодьев

Андрей

-

В работе.

Существует риск:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. Петропавловск-

Камчатский

Григорьевич

- Министр

Отклонение количества

мест для детей в

дошкольном

образовательном

учреждении на 30 мест,

Причина риска:

Прилегающая к

земельному участку

территория застроена

пятиэтажными жилыми

домами, общественными

зданиями. К южной

границе земельного

участка примыкают

земельные участки

объектов

электросетевого

хозяйства: ТП-584 и ТП-

580. Охранные зоны ТП

и трансформаторных

подстанций покрывают

часть земельного

участка, ограничивают

возможность его

использования и

значительно сокращают

территорию для

проектирования. По

территории земельного

участка проходит

большое количество

подземных инженерных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммуникаций. Из-за

стесненных условий

вынести все

коммуникации за

границы земельного

участка не

представляется

возможным.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: ДОУ

построено на 120 мест.

По соглашению с

руководителем ФП - 150

мест.

Принятые меры:

1. Письмо Губернатора

Камчатского края от

09.07.2021 № 01-03-21-

4087, срок исполнения

01.01.2022, Направлено

письмо в адрес

Министра просвещения

Российской Федерации

об уменьшении

количества  мест в

строящимся ДОУ,

Выполнено.

В работе

1.2.

3

Строительство детского

сада в жилом районе

«Рыбачий», г. Вилючинск

Потапов

Сергей

Игоревич  -

-

В работе.

Просрочка 304 дней.

Существует риск:

31.12.2021 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Глава

Вилючинско

го

городского

округа

Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа,

Причина риска: В связи

со сложным

геологическим

рельефом срок

строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2022г.

Принятые меры:

1. Ведутся переговоры

между Министерством

образования

Камчатского края и

Министерством

просвещения Российской

Федерации по

изменению сроков

планового исполнения

значения результата.,

срок исполнения

01.01.2022.

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

2.1.

1

Материально-техническое

оснащение центра

занятости населения, в

котором реализуется или

реализован проект по

модернизации

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

549 973,11549 973,11

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 520 181,47 62,30342 617,37536 973,21

549 973,11549 973,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 520 181,47 -62,30342 617,37536 973,21

547 851,26547 851,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

518 059,62 -62,36341 646,81534 851,36

433 925,78433 925,78

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

421 752,20 58,43253 540,15433 925,78

436 047,63436 047,63

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

423 874,05 -58,37254 510,71436 047,63

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

20 000,0020 000,002.1 18 442,09 27,475 494,0520 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 18 442,09 -27,475 494,0520 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

18 442,09 -27,475 494,0520 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

569 973,11569 973,11 538 623,56 61,08348 111,42556 973,21

569 973,11569 973,11 538 623,56 61,08348 111,42556 973,21

567 851,26567 851,26 536 501,71 61,13347 140,86554 851,36

433 925,78 421 752,20 58,43253 540,15433 925,78

436 047,63436 047,63 423 874,05 58,37254 510,71436 047,63

0,000,00 0,00 0,000,000,00

433 925,78
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

42 894.00 74 307.09 122 887.35 162 925.18 227 312.23 284 266.96 547 851.26498 770.60456 436.01394 964.10338 066.51

Факт/прогноз

42 844.12 74 149.37 124 474.3
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2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.003 481.95981.95981.95

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.005 494.055 494.05981.95981.95

0.00

0.00


