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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 11, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 49,

из них:

- 27 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

923928.08 тыс. руб., 77.83 %

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

(11) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства, процент

Достижение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 47,7 %). План на 31.12.2023 – 45,1 %. Факт на 30.09.2023 – 52,9 %. Значение показателя

перевыполнено.

По состоянию на 30.09.2023 прошли повышение квалификации по программам, включенным в федеральный реестр, и программам, реализуемым ЦНППМ, 1945

уникальных педагогических работника из общеобразовательных организаций Камчатского края, что составляет 52,9 % в общей численности педагогических

работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (3 677 человек в соответствии с формами

федерального статистического наблюдения ОО-1). Повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных

профессиональных педагогических программ прошли 1798 чел., по программам, реализуемым ЦНППМПР – 147 чел. Информация представлена с учетом

верификации данных и выборки уникальных работников.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

ОЗР: (01). Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Е1.01.119. Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

Результат достигнут в 2019 году.
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По состоянию на 30 декабря 2019 завершено строительство здания общеобразовательной школы на 990 мест в городе Елизово. Здание введено в эксплуатацию в

июле 2019 года. С августа 2019 года школа функционирует в штатном режиме.

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2023. План на 31.12.2023 - 8 Центров. Факт на 30.09.2023 - 8.

Реализация дорожной карты по созданию Центров начата в конце 2022 года.

По состоянию на 30.09.2023 утверждены:

1) комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;

3) показатели деятельности центров «Точка роста»;

4) типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации;

5) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка

роста»;

6) инфраструктурный лист;

7) типовой проект дизайна и зонирования помещений "Точка роста";

8) размещены 5 централизованных электронных аукционов на поставку цифровых лабораторий, микроскопов, робототехнических наборов, ноутбуков, МФУ на

общую сумму 17 701 647 руб., что составляет 99,79 % от выделенных средств. Заключено 37 муниципальных контрактов и 8 договоров с единственным

поставщиком на передачу права пользования ОС, ПО. Оборудование согласно инфраструктурному листу законтрактовано на 100%. По итогам аукционов

сложилась экономия в сумме 90 533,01 руб. Сформирован и согласован с федеральным оператором инфраструктурный лист на средства экономии. Все средства

экономии законтрактованы. Оборудование полностью поставлено, в том числе оборудование на средства экономии. Утвержден и согласован с федеральным

оператором реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг;

9) подготовлены информационные справки по приведению площадок 8 центров образования естественно-научной и технологической направленностей в

соответствии с методическими рекомендациями;

10) 28 педагогов из 37 успешно завершили обучение по программе «Использование современного учебного оборудования в ЦО естественно-научной и

технологической направленностей «Точка роста» на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (36 ч.), из них 23 педагога из ЦО, планируемых к

открытию в сентябре 2023 г. и 5 педагогов из ЦО «Точка роста», функционирующих с 2022 года;

11) проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

12) в период с 4 по 15 сентября состоялись торжественные церемонии открытия 8 центров “Точка роста” (подготовлен мониторинг информсопровождения

открытия центров);

13) в августе сформирован единый комплексный план по организационно-методической поддержке инфраструктуры нацпроекта, в т.ч. центров «Точка роста»;

14) проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров «Точка роста» в Камчатском крае. На отчетную

дату в регионе функционируют 28 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданных в 2021, в 2022, в 2023 гг., с общим

охватом 3759 чел. (1751 человек в «Точках роста» 2021 года,  1618 человек в «Точках роста» 2022 года и 390 в «Точках роста» 2023 года) и 17 центров образования

цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019, 2020 гг. с общим охватом 5536 чел.; подготовлена справка о статусе реализации комплексного плана

мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры нацпроекта за 3 квартал 2023 г.

E1.01.56 На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2023. План на 31.12.2023 – 1. Факт на 30.09.2023 – 1.

Площадкой для размещения технопарка выбрано муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»

Петропавловск-Камчатского городского округа.

В рамках реализации дорожной карты по созданию Школьного Кванториума:

1) подготовлен приказ Министерства образования Камчатского края № 914 от 22.11.2022 "О создании детского технопарка «Кванториум» на базе

общеобразовательной организации в Камчатском крае в 2023 году"; приказом утверждены: комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию

школьного кванториума; должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование

школьного кванториума; показатели деятельности школьного кванториума;  типовое Положение о деятельности школьного кванториума на территории
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Камчатского края; перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание школьного кванториума;

2) сформирован инфраструктурный лист;

3) утвержден дизайн-проект и проект зонирования помещений школьного кванториума;

4) подготовлено гарантийное письмо о приобретении базового набора оборудования, средств обучения и воспитания;

5) объявлен аукцион в электронной форме на поставку цифровых лабораторий для создания детских технопарков «Кванториум» на общую сумму 21 572

798,70 руб., что составляет 100 % от выделенных средств. Заключен 1 контракт на сумму 21 572 798,70 (законтрактовано 100%); все оборудование поставлено в

образовательную организацию;

6) утвержден реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг;

7) 3 педагога из 3 заявленных завершили обучение по программе «Использование современного учебного оборудования детских технопарков «Кванториум»

на базе ОО», реализуемой ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (36 ч.);

8) подготовлена информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный кванториум;

9) утвержден план работы школьного кванториума на 2023-2024 учебный год;

10) проведен фотомониторинг по приведению площадки школьного кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения

России;

11) торжественное открытие школьного кванториума состоялось 11 сентября 2023 г. (подготовлен мониторинг информсопровождения открытия);

12) в августе утвержден комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детского технопарка

«Кванториум - Камчатка», центра цифрового образования «IT-куб. Камчатка», детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 28 имени

Г.Ф. Кирдищева», создаваемых и функционирующих на территории Камчатского края;

13) проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности школьного кванториума в Камчатском крае. На

отчетную дату в регионе функционирует 1 школьный кванториум с общим охватом 432 чел.; подготовлены справка о функционировании стационарного детского

технопарка “Кванториум-Камчатка” и справка о статусе реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке

инфраструктуры нацпроекта за 3 квартал 2023 г.

Е1.01.60. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

Достижение значения результата (проведение 6 мониторингов) запланировано на 31.12.2023. В Камчатском крае обновление материально-технической базы в 5

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, завершено в

2021 году.

По состоянию на 30.09.2023 организации функционируют в штатном режиме.

Согласно проведенному в августе мониторингу выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг., в 2019-

2020 гг. обновление материально-технической базы осуществлялось в 3 организациях. Предметную область «Технология» по обновлённым образовательным

программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе осваивают 100 % обучающихся (365 чел.).

В 2021 г. обновление материально-технической базы осуществлялось в 2 организациях. Охват обучающихся школ основными общеобразовательными

программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 285 человек (100 % обучающихся). Охват

обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и

воспитания составляет 208 человек (73 %).

Всего предметную область «Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе

осваивают 100 % обучающихся (650 чел.).

E1.01.72 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Достижение значения результата (строительство 1 общеобразовательной школы в с. Кавалерское Камчатского края на 90 мест) запланировано на 31.12.2023 г.

По состоянию на отчетную дату завершены работы по 1) устройству фундаментной плиты и стен цокольного этажа ниже отметки 0.000; 2) возведению стен

и перекрытий выше отметки 0.000; 3) возведению стен и перекрытия здания гаража; 4) заполнению проемов (монтаж окон и входных дверей); 5) устройству

наплавляемой кровли здания школы и гаража; 6) устройству навесного фасада здания школы и гаража; 7) монтажу пожарных резервуаров; 8)
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прокладке линий оптоволоконной связи Ростелеком; 9) прокладке наружных сетей водоотведения, холодного водоснабжения, отопления, наружных сетей

электроснабжения в пределах земельного участка.

Ведутся работы по 1) благоустройству территории вокруг здания школы и гаража; 2) благоустройству территории спортивной площадки; 3) монтажу опор

освещения территории школы; 4) устройству внутренних сетей электроснабжения, прокладке слаботочных сетей (телефонизация, видеонаблюдение, пожарно-

охранной сигнализации), сети холодного и горячего водоснабжения, отопления; 5) устройству системы вентиляции и дымоудаления; 6) обшивке внутренних стен

панелями Криплат; 7) установке межкомнатных дверей; 8) монтажу лифтового оборудования; 9) монтажу подвесных потолков; 10) автоматизации

тепломеханических решений; 11) монтажу ограждения территории; 12) монтажу технологического оборудования кухни школы.

Техническая готовность объекта – 88,31 %.

E1.01.55 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

Результат достигнут в 2022 году: работы по строительству общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков (учебный корпус МАОУ "Средняя школа № 33")

на 650 мест завершены. Техническая готовность объекта составляет 100 %. Получены: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, заключение инспекции

государственного строительного надзора Камчатского края о соответствии построенного объекта требованиям утвержденной проектной документации,

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект.

С 01.01.2023 начато строительство учебного корпуса МБОУ "Средняя школа № 40" по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске-

Камчатском на 500 мест. Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024. Получены: разрешение на строительство и положительное заключение

государственной экспертизы.

По состоянию на отчетную дату завершены следующие работы: 1) вертикальная планировка грунта перед зданием; 2) возведение ж/б конструкций 4 корпусов

здания; 3) штукатурные работы по перегородкам; 4) устройство лестничных клеток; 5) устройство стяжек полов 1-3 и технических этажей; 6) вынос

электрических сетей 0.4/10 кВт, ливневой канализации, сетей связи из пятна застройки объекта; 7) устройство пристеночного дренажа вокруг зданий; 8)

устройство наплавляемой кровли Блока №3.

Ведутся работы по 1) заполнению оконных проемов; 2) устройству наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения; 3) монтажу коробов

вентиляции и лотков под кабели электроснабжения; 4) монтажу металлоконструкций навесов над входами; 5) устройству наружных сетей водоснабжения; 6)

выносу сетей связи у водопроводной камеры узла учета; 7) монтажу вентилируемого навесного фасада Блоков №1 (торец); 8) устройству подпорной стенки.

Техническая готовность объекта – 65,08 %.

Е1.01.70. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

Достижение результата запланировано на 31.12.2023. План на 31.12.2023 – 50 %. Факт на 30.09.2023 - 20 % (2 организации).

В 2022 году методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования, внедрены в 2 профессиональных образовательных организациях, которые стали участниками

апробации методик преподавания 8 общеобразовательных дисциплин.

В сентябре 2023 года издан приказ Министерства образования Камчатского края, согласно которому определены 7 площадок-участников по взаимодействию с 2

федеральными пилотными площадками по внедрению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального образования.

Всего повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, реализуемым ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», КГАУ ДПО

“Камчатский институт развития образования” по методикам преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, прошли 164 преподавателя из 10 профессиональных

образовательных организации. Все профессиональные образовательные организации Камчатского края являются участниками сбора информации о практиках

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на

базе основного общего образования; участниками семинаров, конференций и обсуждений.

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников



Общий статус реализации

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров, единица

Реализация результата в 2023 году предполагает проведение мониторинговых мероприятий. Единая федеральная система научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров создана в 2021 году. С 01.09.2021 на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» функционирует ЦНППМ.

В 3 квартале 2023 года в соответствии с основными направлениями и планом работы ЦНППМ были проведены следующие мероприятия:

1) продолжена реализация целевой модели наставничества: 28 сентября состоялось первое занятие в рамках работы методического объединения «Школа

молодого специалиста», продолжается работа по внедрению системы наставничества на уровне дошкольного образования: сформирован реестр кураторов

наставничества, ответственных за внедрение системы наставничества в дошкольных образовательных организациях Камчатского края, формируется реестр

наставников и наставляемых дошкольных образовательных организаций. Открытие «Школы молодого специалиста дошкольной образовательной организации»

запланировано на 03 октября 2023 г.;

2) реализовано 5 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, из которых 3 включены в Федеральный реестр дополнительных

профессиональных программ; курсы повышения квалификации прошли 122 (из них уникальных – 118) педагогических и руководящих работника, из них по

дополнительным профессиональным программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ, – 56 работников системы

образования;

3) организованы и проведены курсы повышения квалификации в рамках лицензионного договора между ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» по дополнительной профессиональной программе «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект».

Обучены 11 руководящих работников;

4) более 280 педагогов приступили к обучению на 12 курсах повышения квалификации в сентябре 2023 г.;

5) проведено 36 научно-методических мероприятий, участие в которых приняли более 1800 работников сферы образования, из них в рамках краевого

августовского совещания работников образования «Реализация государственной политики в сфере образования: единые подходы и стратегические ориентиры»

(15 площадок и 1011 работников сферы образования);

6) разработаны методические рекомендации: 1) по проведению в 2023-2024 учебном году муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство, испанский язык, история, китайский язык, литература, математика,

немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика; 2) по

результатам анализа государственной итоговой аттестации;

7) подготовлено учебно-методическое пособие «Сложные вопросы молекулярной биологии и селекции» для учителей и преподавателей биологии;

8) опубликовано методическое пособие «Управление качеством образования образовательной организации» для руководителей образовательных

организаций.

Е1.02.02. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, процент

Достижение значения результата (29,8 %) запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2023 – 29,1 %. %. Факт на 30.09.2023 – 38,7 %.

По состоянию на 30.09.2023 повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 2278 уникальных

педагогических работника и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, что составляет 38,7

% в общей численности соответствующих педагогических работников (5886 человек в соответствии с формами федерального статистического наблюдения №

ОО-1, ДО-1, СПО-1), в том числе по программам, реализуемым  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО». Информация представлена с учетом верификации данных и

выборки уникальных работников.

Е1.02.83. Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Планируемое значение результата на 31.12.2023 – 5 человек. Факт на 30.09.2023 – 4.

В декабре 2022 года приказом Министерства образования Камчатского края утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в

общеобразовательных организациях в Камчатском крае, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч

человек. На конкурс вынесены 5 вакантных должностей педагогических работников в следующих муниципальных районах (городских округах)



Общий статус реализации

Камчатского края:

- в Тигильский муниципальный район – 2 учителя (МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Усть-Хайрюзовская средняя

общеобразовательная школа»),

- в Карагинский муниципальный район – 1 учитель (МБОУ «Карагинская основная школа»),

- в Елизовский муниципальный район – 1 учитель (МБОУ «Елизовская средняя школа № 1 имени М.В. Ломоносова»),

- в Усть-Большерецкий муниципальный район – 1 учитель (МБОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1).

По состоянию на 30.09.2023 на основании протоколов заседания комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты

(протокол № 1 от 15.05.2023, протокол № 2 от 21.06.2023, протокол № 3 от 20.07.2023, протокол № 4 от 13.09.2023) 5 человек признаны победителями

конкурсного отбора и претендентами на право получения единовременной компенсационной выплаты. Приказами Министерства образования Камчатского края

(от 21.06.2023 № 555, от 20.07.2023 № 662, от 13.09.2023 № 819) утвержден список претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до

50 тысяч человек на территории Камчатского края.

От 4 победителей отбора получена информация о зачислении единовременной компенсационной выплаты на расчётные счета.

Администрацией МБОУ «Елизовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.В. Ломоносова» Елизовского муниципального района заключен трудовой

договор с претендентом. Претендент прибывает в Камчатский край 30 сентября 2023 года, приступает к работе 2 октября 2023 года. Выплату на расчетный

счет планируется произвести по факту выхода претендента на работу.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Достижение показателя

запланировано на 31.12.2024

(значение – 47,7 %). План на

31.12.2023 – 45,1 %. Факт на

30.09.2023 – 52,9 %. Значение

показателя перевыполнено. По

состоянию на 30.09.2023 прошли

повышение квалификации по

программам, включенным в

федеральный реестр, и

программам, реализуемым

ЦНППМ, 1945 уникальных

педагогических работника из

общеобразовательных

организаций Камчатского края,

что составляет 52,9 % в общей

численности педагогических

работников организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования (3 677 человек в

соответствии с формами

федерального статистического

наблюдения ОО-1). Повышение

квалификации по программам,

включенным в Федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ

1.3 35 45.152.91.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/848f9f72-9381-45be-b978-7419c8b92f2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=avBietFTHrWkUp6NUXpi6EXUpas%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

прошли 1798 чел., по

программам, реализуемым

ЦНППМПР – 147 чел.

Информация представлена с

учетом верификации данных и

выборки уникальных

работников. Подтверждающие

документы: 1. "Пакет приказов о

зачислении на КПК / об

окончании КПК с применением

ДОТ" Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития

образования" от 30.09.2023г. №

б/н, приложен файл.

2. "Информация по показателю

из СУПД за СЕНТЯБРЬ" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

3. "Дополнительное соглашение

к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского края"

Соглашение Министерства

просвещения РФ и

Министерства образования

Камчатского края от 01.12.2022г.

№073-2019-E10055-1/10,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/848f9f72-9381-45be-b978-7419c8b92f2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=avBietFTHrWkUp6NUXpi6EXUpas%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd95afb3-793a-4e43-b6e1-5f3430d44e56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=euW4pLcoG534CQWLqQ%2BiZ06yZr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2906a17-745b-417c-a147-f223f280bd32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=33eJS6emDdlfXGztTBHHTOnKYV4%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

45,1000

28,000021,0000 23,0000 26,0000 30,0000 32,0000 32,0000 32,0000 35,0000 39,0000

52,9000

49,010046,0800 46,4200 47,2700 49,0100 50,8000 50,9400 52,9000 52,9000 52,9000

ФП Процент 43,0000

52,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2023

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

СЕНТЯБРЬ

В работе.Достижение

значения результата

(проведение 6

мониторингов)

запланировано на

31.12.2023. В

Камчатском крае

обновление

материально-

технической базы в 5

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, завершено

в 2021 году. По

состоянию на 30.09.2023

организации

функционируют в

штатном режиме.

Согласно проведенному

в августе мониторингу

31.12.2023 31.12.2023

5Единица 0 551.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2787de7e-58f9-4486-8192-a6296b15f725?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0gODHIqDdkumfD3KmtBmySjsFc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг., в 2019-2020 гг.

обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 3

организациях.

Предметную область

«Технология» по

обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (365 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2787de7e-58f9-4486-8192-a6296b15f725?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0gODHIqDdkumfD3KmtBmySjsFc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

285 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

208 человек (73 %).

Всего предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2787de7e-58f9-4486-8192-a6296b15f725?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0gODHIqDdkumfD3KmtBmySjsFc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (650 чел.).

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД за

СЕНТЯБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

10. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2787de7e-58f9-4486-8192-a6296b15f725?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0gODHIqDdkumfD3KmtBmySjsFc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/925b6798-dc15-4a91-b758-ebc906cea7d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v8wsCECYjIdNlMf%2FBj5z15nmrCs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

27.02.2023

организаций в 2021 г., по

состоянию на

27.02.2023" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

2. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/925b6798-dc15-4a91-b758-ebc906cea7d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v8wsCECYjIdNlMf%2FBj5z15nmrCs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d002826b-6215-48e5-9b55-f7a4bd560944?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sb0cgf%2BSXKdra0w4FUY%2F9zmrerU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

28.08.2023

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

28.08.2023" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

3. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d002826b-6215-48e5-9b55-f7a4bd560944?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sb0cgf%2BSXKdra0w4FUY%2F9zmrerU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aaa17df7-5895-4b11-97d7-9e86a34cd517?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BnPjxrkb87MppGeHhBb2vUs381M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

28.08.2023

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

28.08.2023" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

4. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aaa17df7-5895-4b11-97d7-9e86a34cd517?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BnPjxrkb87MppGeHhBb2vUs381M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee42cce2-1982-4967-a9c0-7e6a791f2241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BKDpM20dtrnN328kGER%2F7MHM6Xw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

27.06.2023" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee42cce2-1982-4967-a9c0-7e6a791f2241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BKDpM20dtrnN328kGER%2F7MHM6Xw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.06.2023

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

5. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

28.04.2023" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee42cce2-1982-4967-a9c0-7e6a791f2241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BKDpM20dtrnN328kGER%2F7MHM6Xw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b13d6f8-10c1-4b1e-ac8c-1a1d7578c549?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QT8cGWxiJyoM8j2CBw95M3B2kpE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

28.04.2023

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

6. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

27.06.2023" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b13d6f8-10c1-4b1e-ac8c-1a1d7578c549?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QT8cGWxiJyoM8j2CBw95M3B2kpE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c887d716-0acf-4ea9-ad62-1cea67c33231?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7ZAaz9abl24quNec3TqE5378wPM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

27.06.2023

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

7. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

28.04.2023" Отчет

Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c887d716-0acf-4ea9-ad62-1cea67c33231?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7ZAaz9abl24quNec3TqE5378wPM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9426015c-15cd-4241-9883-19332bd0fe7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q7iLmUizudgRGDaeRdSpB0nWEIk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

28.04.2023

Камчатского края от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

8. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9426015c-15cd-4241-9883-19332bd0fe7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q7iLmUizudgRGDaeRdSpB0nWEIk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ceed755d-0ef0-4b74-91eb-374c46c20c60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RhbHFdVN4XKgZaogkiODQu4mwuc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

27.02.2023

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

27.02.2023" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

9. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ceed755d-0ef0-4b74-91eb-374c46c20c60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RhbHFdVN4XKgZaogkiODQu4mwuc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb8e6b92-9fc7-41b5-a784-0b1f175f5356?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UZPIL9z8sR9n9ZBibyzNYrQ4bSE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Камчатского

края

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исполнение

КТ запланировано на

30.12.2023

30.12.2023 30.12.2023

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

30.06.2023 27.06.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb8e6b92-9fc7-41b5-a784-0b1f175f5356?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UZPIL9z8sR9n9ZBibyzNYrQ4bSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85298fda-56d0-4ea3-8723-fa91ce735451?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PyfVktWC9HptolJ%2BRDXs%2BeuIWCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

27.06.2023

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг. Согласно

мониторингу

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг., в 2019-2020 гг.

обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 3

организациях.

Предметную область

«Технология» по

обновлённым

образовательным

программам общего

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85298fda-56d0-4ea3-8723-fa91ce735451?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PyfVktWC9HptolJ%2BRDXs%2BeuIWCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (365 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

285 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

208 человек (73 %).

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85298fda-56d0-4ea3-8723-fa91ce735451?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PyfVktWC9HptolJ%2BRDXs%2BeuIWCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Всего предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (650 чел.).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

27.06.2023" Отчет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85298fda-56d0-4ea3-8723-fa91ce735451?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PyfVktWC9HptolJ%2BRDXs%2BeuIWCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

2. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

27.06.2023" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85298fda-56d0-4ea3-8723-fa91ce735451?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PyfVktWC9HptolJ%2BRDXs%2BeuIWCI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04e2e4af-be21-4074-a9d4-250b44ddb310?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wG6wct2g6E8RCiXecuVa5oAwQpE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

27.06.2023

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг. Согласно

мониторингу, в 2019-

2020 гг. обновление

материально-

технической базы

30.08.2023 28.08.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04e2e4af-be21-4074-a9d4-250b44ddb310?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wG6wct2g6E8RCiXecuVa5oAwQpE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

28.08.2023

осуществлялось в 3

организациях.

Предметную область

«Технология» по

обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (365 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

285 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0abc8fa0-e052-496e-913f-20b294c0c5a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CWb4vdMk47wdgk6dFi33EKC230g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

208 человек (73 %).

Всего предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (650 чел.).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0abc8fa0-e052-496e-913f-20b294c0c5a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CWb4vdMk47wdgk6dFi33EKC230g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

28.08.2023" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

2. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

28.08.2023" Отчет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0abc8fa0-e052-496e-913f-20b294c0c5a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CWb4vdMk47wdgk6dFi33EKC230g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87b0d981-f397-4084-a400-58cf7db42be1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FXS6MtyvRwKTu7lL%2FEPUi3ddYWc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

28.08.2023

Министерства

образования

Камчатского края от

28.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исполнение

КТ запланировано на

30.10.2023

30.10.2023 30.10.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87b0d981-f397-4084-a400-58cf7db42be1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FXS6MtyvRwKTu7lL%2FEPUi3ddYWc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гг.

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

В работе.Риск снят:

Задержка поставки

оборудования в 1

общеобразовательную

организацию - МКОУ

"Аянкинская средняя

школа", Причина риска:

Сложная транспортная

логистика: теплоход -

земля- баржа (Аянка -

самая крайняя точка на

карте Камчатского

края), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.09.2023г. Принятые

меры: 1. Ведется работа

с поставщиком, срок

исполнения 15.09.2023,

Солодовник Майя

Николаевна - Начальник

отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Риск снят, Выполнено.

Достижение значения

результата

запланировано на

31.12.2023. План на

31.12.2023 - 8 Центров.

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 881.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края

Факт на 30.09.2023 - 8.

Реализация дорожной

карты по созданию

Центров начата в конце

2022 года. По состоянию

на 30.09.2023

утверждены: 1)

комплекс мер (дорожная

карта) по созданию и

функционированию

Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центров «Точка роста»;

3) показатели

деятельности центров

«Точка роста»; 4)

типовое Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» на

территории субъекта

Российской Федерации;

5) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малых городах, на базе

которых планируется

создание Центров

«Точка роста»; 6)

инфраструктурный лист;

7) типовой проект

дизайна и зонирования

помещений "Точка

роста"; 8) размещены 5

централизованных

электронных аукционов

на поставку цифровых

лабораторий,

микроскопов,

робототехнических

наборов, ноутбуков,

МФУ на общую сумму

17 701 647 руб., что

составляет 99,79 % от

выделенных средств.

Заключено 37

муниципальных

контрактов и 8

договоров с

единственным

поставщиком на

передачу права

пользования ОС, ПО.

Оборудование согласно

инфраструктурному

листу законтрактовано

на 100%. По итогам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аукционов сложилась

экономия в сумме 90

533,01 руб.

Сформирован и

согласован с

федеральным

оператором

инфраструктурный лист

на средства экономии.

Все средства экономии

законтрактованы.

Оборудование

полностью поставлено, в

том числе оборудование

на средства экономии.

Утвержден и согласован

с федеральным

оператором реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг; 9)

подготовлены

информационные

справки по приведению

площадок 8 центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рекомендациями; 10) 28

педагогов из 37 успешно

завершили обучение по

программе

«Использование

современного учебного

оборудования в ЦО

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» на базе ФГАОУ

ДПО «Академия

Минпросвещения

России» (36 ч.), из них

23 педагога из ЦО,

планируемых к

открытию в сентябре

2023 г. и 5 педагогов из

ЦО «Точка роста»,

функционирующих с

2022 года; 11) проведен

фотомониторинг по

приведению площадок

Центров «Точка роста» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России; 12) в период с 4

по 15 сентября

состоялись

торжественные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

церемонии открытия 8

центров “Точка роста”

(подготовлен

мониторинг

информсопровождения

открытия центров); 13) в

августе сформирован

единый комплексный

план по организационно-

методической

поддержке

инфраструктуры

нацпроекта, в т.ч.

центров «Точка роста»;

14) проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста» в

Камчатском крае. На

отчетную дату в регионе

функционируют 28

центров естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста», созданных в

2021, в 2022, в 2023 гг., с

общим охватом 3759

чел. (1751 человек в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7108d20-9719-4a9b-919c-e6a4ade0255c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ckN3uzugH2a9bFdw3VDEPkWhR4%3D


40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Точках роста» 2021

года, 1618 человек в

«Точках роста» 2022

года и 390 в «Точках

роста» 2023 года) и 17

центров образования

цифрового и

гуманитарного

профилей, созданных в

2019, 2020 гг. с общим

охватом 5536 чел.;

подготовлена справка о

статусе реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

инфраструктуры

нацпроекта за 3 квартал

2023 г. Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного п...

Письмо О

соответствии

инфраструкт

урного листа

единой

10. "О соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО" Письмо ФГАУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологиче

ской среде

НПО

"Центр

просветительских

инициатив Министерства

просвещения РФ" от

13.06.2023г. №100/1306-

14, приложен файл.

Письмо О

реализации

комплексног

о плана по

организацио

нно-

методическо

му

сопровожден

ию

образователь

ных центров,

созданных в

рамках

нацпроекта

«Образовани

е»

11. "О реализации

комплексного плана по

организационно-

методическому

сопровождению

образовательных

центров, созданных в

рамках нацпроекта

«Образование»" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

27.09.2023г. №

24.24/5261, приложен

файл.

Иное

Мониторинг

информацио

нного

сопровожден

ия открытия

центров

образования

12. "Мониторинг

информационного

сопровождения

открытия центров

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей «Точка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

естественнон

аучной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

Камчатском

крае

роста» в Камчатском

крае" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2019-2020

годах

13. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2020

годах" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Фотомонито

ринг по

14. "Фотомониторинг по

приведению площадок

Центров «Точка роста» в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc14a48a-12b7-4a07-b772-44be609d3bf0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LLklSTmYfrazfyTcbXgw3fuE9xs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/456bb6e3-4f95-467d-aae6-d4abf50ef9d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hKocGbLImrqSJHFi4GQ2TQe2zYw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c303ddd-f2ba-4aac-9cee-1d8a97b1e7e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MBhsDvkcfKpivi4ddtabIrNjK1g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приведению

площадок

Центров

«Точка

роста» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросвещ

ения России

(часть 2)

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

(часть 2)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг

15. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от

20.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

16. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c303ddd-f2ba-4aac-9cee-1d8a97b1e7e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MBhsDvkcfKpivi4ddtabIrNjK1g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83090b20-6bea-471f-9140-c340389aecb3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AnvnPQiLPBa5PuU5rgCgywTxFGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd2fffae-7436-47f3-b42b-548898f1f7f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M%2BDZ1t4Iy1kkErIUf1X80%2B7wzBE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2021, 2022,

2023 годах

«Точка роста»,

созданных в 2021, 2022,

2023 годах" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Фотомонито

ринг по

приведению

площадок

Центров

«Точка

роста» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросвещ

ения России

(часть 1)

17. "Фотомониторинг по

приведению площадок

Центров «Точка роста» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

(часть 1)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

18. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd2fffae-7436-47f3-b42b-548898f1f7f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M%2BDZ1t4Iy1kkErIUf1X80%2B7wzBE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1589569-bb02-4bc8-8048-f037b22105b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TEl4xa1SalV54L1p6H5CeX0X7t8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9285461-fd35-429e-870d-d0217c834ea1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PIvHlYYv4glEapMW3y1FvtCtcvA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от

20.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельност

и (СУПД) за

СЕНТЯБРЬ

2023

2. "Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

СЕНТЯБРЬ 2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

3. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2020

годах" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9285461-fd35-429e-870d-d0217c834ea1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PIvHlYYv4glEapMW3y1FvtCtcvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e23d4e0f-716d-47f4-a39b-16867cdd6da4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Au1LIZ%2BuklNZNXeYSsqM0cA48FA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/260a9a6c-fc7d-43f0-85b9-ad4403a1ab87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XXZCcxohSkpPewCY4PyjjgMVCok%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2019-2020

годах

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2021 и в

2022 годах

4. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2021 и в

2022 годах" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо О

предоставле

нии

заключения

о

соответствии

инфраструкт

урного листа

5. "О предоставлении

заключения о

соответствии

инфраструктурного

листа (использование

средств экономии)"

Письмо Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/260a9a6c-fc7d-43f0-85b9-ad4403a1ab87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XXZCcxohSkpPewCY4PyjjgMVCok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0101c1ff-8a7b-4b52-9a68-6162410c6679?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BhdiWG49yxCN0eUO%2BAGpTIcNYs4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7da924fa-cdd3-4550-85ab-86c49ad10cce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2BTbLT5BRCVSlzzhwuEYm13r7W4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(использован

ие средств

экономии)

Камчатского края от

08.06.2023г. №

24.24/3049, приложен

файл.

Иное

Информацио

нные

справки по

приведению

площадок 8

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями

6. "Информационные

справки по приведению

площадок 8 центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями" Иное

Общеобразовательных

организаций

Камчатского края от

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

7. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7da924fa-cdd3-4550-85ab-86c49ad10cce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2BTbLT5BRCVSlzzhwuEYm13r7W4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53f4b0a3-439f-4a3e-93fe-5a7f321cc1cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DRIsWqCVF%2BkoYDmqzfm8HuBnNaQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e13eb44b-1b5a-454a-a1c1-15e6e8a79037?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dtuB1rBYngloag0YpCu9RKOKDiU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

Письмо О

реализации

комплексног

о плана по

организацио

нно-

методическо

му

сопровожден

ию

образователь

ных центров,

созданных в

рамках

нацпроекта

«Образовани

е» (2

квартал)

8. "О реализации

комплексного плана по

организационно-

методическому

сопровождению

образовательных

центров, созданных в

рамках нацпроекта

«Образование» (2

квартал)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

29.06.2023г. №

24.24/3543, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по созданию

центров

9. "Пакет документов по

созданию центров

"Точка роста"-2023"

Иное Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e13eb44b-1b5a-454a-a1c1-15e6e8a79037?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dtuB1rBYngloag0YpCu9RKOKDiU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/916b0476-c84d-4074-8ed9-a58b7b321c89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9QGcs1FctwMN%2FXwBjaNTc%2FV1xIo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b32b747-cf70-4a96-8d88-5a974f395de9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZoA6qTxb3nnxIC0EjWXr9f8WsBc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Точка

роста"-2023

образования

Камчатского края от

31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются

Центры "Точка роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информацио

нные

справки по

приведению

площадок

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Выполнено.

Подготовлены

информационные

справки по приведению

площадок 8 центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационные

справки по приведению

площадок центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями " Иное

Общеобразовательных

организаций

Камчатского края от

30.06.2023 29.06.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b32b747-cf70-4a96-8d88-5a974f395de9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZoA6qTxb3nnxIC0EjWXr9f8WsBc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eab9c103-7c69-4908-8ced-3d5c06ac6e58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2jCxhnEmclSYdixfopFZMliSbm4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе Центров "Точка

роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

Выполнено.

Комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края, на 2023-2024

учебный год утвержден

Приказом Министерства

образования

Камчатского края от

07.08.2023 №711

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

25.08.2023 08.08.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eab9c103-7c69-4908-8ced-3d5c06ac6e58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2jCxhnEmclSYdixfopFZMliSbm4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4880d6ec-9866-4807-b9e5-0c5d4b05301d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CzmVwXZMlvYSR51EyKzEAlphqLI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

07.08.2023г. №711,

приложен файл.

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

Центров "Точка роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

Выполнено. Просрочка

35 дней. Риск снят:

Задержка поставки

оборудования в 1

общеобразовательную

организацию - МКОУ

25.08.2023 29.09.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4880d6ec-9866-4807-b9e5-0c5d4b05301d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CzmVwXZMlvYSR51EyKzEAlphqLI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b838d75c-3c50-4357-8987-cbe9afdf9d24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jS6FFsXzgoNHUE9zkd9462zwS7s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемку

материальны

х ценностей

и услуг

"Аянкинская средняя

школа", Причина риска:

Сложная транспортная

логистика: теплоход -

земля- баржа (Аянка -

самая крайняя точка на

карте Камчатского

края), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.09.2023г. Принятые

меры: 1. Ведется работа

с поставщиком, срок

исполнения 15.09.2023,

Солодовник Майя

Николаевна - Начальник

отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Оборудование

поставлено в полном

объеме. Реестр

утвержден и согласован с

федеральным

оператором. Загружен в

форматах excel и pdf.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b838d75c-3c50-4357-8987-cbe9afdf9d24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jS6FFsXzgoNHUE9zkd9462zwS7s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от

20.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг

2. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от

20.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Начало работы Центров

Точка роста

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Мониторинг

информацио

нного

сопровожден

ия открытия

центров

образования

естественнон

аучной и

технологиче

ской

направленно

Выполнено. В 8

общеобразовательных

организациях

Камчатского края

открыты центры "Точка

роста". В 6 школах

торжественные

церемонии прошли

04.09.2023, в 2 школах -

15.09.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

15.09.2023 15.09.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b838d75c-3c50-4357-8987-cbe9afdf9d24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jS6FFsXzgoNHUE9zkd9462zwS7s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a27e0fc8-8511-4e57-b2db-b1dec4f2acd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uViilinAzSpKgTyQo6jvMrLSWkQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/052219ae-128c-48f2-8aa8-5f6279d46fd8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NsGLLQMSBUo%2BXpDcA8tZEj3MJZI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стей «Точка

роста» в

Камчатском

крае

информационного

сопровождения

открытия центров

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Камчатском

крае" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Архив

фотографий

по

приведению

площадок

Центров

«Точка

роста» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросвещ

ения России

2. "Архив фотографий

по приведению

площадок Центров

«Точка роста» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Ежеквартальный

Солодовник Система

Отчет Выполнено. Проведен

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/052219ae-128c-48f2-8aa8-5f6279d46fd8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NsGLLQMSBUo%2BXpDcA8tZEj3MJZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/250e2279-6e9f-4f7a-8f99-44bcd00fe626?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MLnG2aDu8k5H9mL1bCsK%2BwfqORk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1230d99-3005-4f0b-a0ba-f9a874ecd837?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2BTl9vMfOY2%2FRcsSMm543DfTeoo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров "Точка роста"

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

управления

проектной

деятельност

ью

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2021, 2022,

2023 годах

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров "Точка роста".

На отчетную дату в

регионе функционируют

28 центров естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста», созданных в

2021, в 2022, в 2023 гг., с

общим охватом 3759

чел. (1751 человек в

«Точках роста» 2021

года, 1618 человек в

«Точках роста» 2022

года и 390 в «Точках

роста» 2023 года) и 17

центров образования

цифрового и

гуманитарного

профилей, созданных в

2019, 2020 гг. с общим

охватом 5536 чел.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

06.10.2023 29.09.2023

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1230d99-3005-4f0b-a0ba-f9a874ecd837?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2BTl9vMfOY2%2FRcsSMm543DfTeoo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2021, 2022,

2023 годах" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2019-2020

годах

2. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2020

годах" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1230d99-3005-4f0b-a0ba-f9a874ecd837?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2BTl9vMfOY2%2FRcsSMm543DfTeoo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97a6e0d9-b4c2-41e8-91fc-5e92991984eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PfPXsoPBxotIkDIWqo5uQfudSV4%3D


57

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация о повышении

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы на базе Центра

Точка роста

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Исполнение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

6

Представлен отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

Образование

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Исполнение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

7

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

В работе.Достижение

значения результата

(строительство 1

общеобразовательной

школы в с. Кавалерское

Камчатского края на 90

мест) запланировано на

31.12.2023 г. По

состоянию на отчетную

дату завершены работы

по 1) устройству

фундаментной плиты и

стен цокольного этажа

ниже отметки 0.000; 2)

возведению стен и

перекрытий выше

1 0

31.12.2023 31.12.2023

90Место 0 0901.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/794345db-cb7e-4bd3-b91c-abf90ab67546?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LcL4KTcjAetHeq2a6m9AnBGbAZA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отметки 0.000; 3)

возведению стен и

перекрытия здания

гаража; 4) заполнению

проемов (монтаж окон и

входных дверей); 5)

устройству

наплавляемой кровли

здания школы и гаража;

6) устройству навесного

фасада здания школы и

гаража; 7) монтажу

пожарных резервуаров;

8) прокладке линий

оптоволоконной связи

Ростелеком; 9)

прокладке наружных

сетей водоотведения,

холодного

водоснабжения,

отопления, наружных

сетей электроснабжения

в пределах земельного

участка. Ведутся работы

по 1) благоустройству

территории вокруг

здания школы и гаража;

2) благоустройству

территории спортивной

площадки; 3) монтажу

опор освещения

территории школы; 4)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/794345db-cb7e-4bd3-b91c-abf90ab67546?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LcL4KTcjAetHeq2a6m9AnBGbAZA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устройству внутренних

сетей электроснабжения,

прокладке слаботочных

сетей (телефонизация,

видеонаблюдение,

пожарно-охранной

сигнализации), сети

холодного и горячего

водоснабжения,

отопления; 5)

устройству системы

вентиляции и

дымоудаления; 6)

обшивке внутренних

стен панелями Криплат;

7) установке

межкомнатных дверей;

8) монтажу лифтового

оборудования; 9)

монтажу подвесных

потолков; 10)

автоматизации

тепломеханических

решений; 11) монтажу

ограждения территории;

12) монтажу

технологического

оборудования кухни

школы. Техническая

готовность объекта –

88,31 %. Предоставлена

информация : 0 из 90.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/794345db-cb7e-4bd3-b91c-abf90ab67546?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LcL4KTcjAetHeq2a6m9AnBGbAZA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

08.09.2023г. №32/4845,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

Иное Пакет 3. "Пакет документов по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/794345db-cb7e-4bd3-b91c-abf90ab67546?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LcL4KTcjAetHeq2a6m9AnBGbAZA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документов

по

строительств

у школы на

90 мест

строительству школы на

90 мест" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2023

30.12.2023 30.12.2023

1.3.

1

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2023

30.12.2023 30.12.2023

1.3.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

главный

бухгалтер

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

Выполнено. По

состоянию на отчетную

дату выполнены

следующие работы:

возведены 4 блока

здания, ведется

благоустройство

территории, внутренняя

отделка помещений,

установка системы

пожаротушения,

сигнализации. Ведутся

работы по системе

электроснабжения.

Техническая готовность

объекта - 66,85 %.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.06.2023г. №32/3336,

30.06.2023 23.06.2023

1.3.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

Выполнено. По

состоянию на отчетную

дату завершены работы

по 1) устройству

фундаментной плиты и

стен цокольного этажа

ниже отметки 0.000; 2)

возведению стен и

перекрытий выше

отметки 0.000; 3)

возведению стен и

перекрытия здания

гаража; 4) заполнению

проемов (монтаж окон и

входных дверей); 5)

устройству

наплавляемой кровли

здания школы и гаража;

6) устройству навесного

фасада здания школы и

гаража; 7) монтажу

пожарных резервуаров;

8) прокладке линий

оптоволоконной связи

Ростелеком; 9)

прокладке наружных

сетей водоотведения,

холодного

водоснабжения,

отопления, наружных

30.09.2023 13.09.2023

1.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сетей электроснабжения

в пределах земельного

участка. Ведутся работы

по 1) благоустройству

территории вокруг

здания школы и гаража;

2) благоустройству

территории спортивной

площадки; 3) монтажу

опор освещения

территории школы; 4)

устройству внутренних

сетей электроснабжения,

прокладке слаботочных

сетей (телефонизация,

видеонаблюдение,

пожарно-охранной

сигнализации), сети

холодного и горячего

водоснабжения,

отопления; 5)

устройству системы

вентиляции и

дымоудаления; 6)

обшивке внутренних

стен панелями Криплат;

7) установке

межкомнатных дверей;

8) монтажу лифтового

оборудования; 9)

монтажу подвесных

потолков; 10)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c353649d-b3e4-4f98-9de3-95789a947b64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AHOViL9AkiikC4QkvoZ47lRU2Aw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматизации

тепломеханических

решений; 11) монтажу

ограждения территории;

12) монтажу

технологического

оборудования кухни

школы. Техническая

готовность объекта –

88,31 %.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

08.09.2023г. №32/4845,

приложен файл.

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников

Значение: 990,0000 Дата:

31.12.2023

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

990 мест

Выполнено.Результат

достигнут в 2019 году.

По состоянию на 30

декабря 2019 завершено

строительство здания

общеобразовательной

31.12.2023 20.09.2023

990Место 990 9909901.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школы на 990 мест в

городе Елизово. Здание

введено в эксплуатацию

в июле 2019 года. С

августа 2019 года школа

функционирует в

штатном режиме.

Предоставлена

информация : 990 из 990.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов по

строительству школы на

990 мест" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

650,0000 Дата: 31.12.2023

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электроны

й бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

В работе.Результат

достигнут в 2022 году:

работы по строительству

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков (учебный

корпус МАОУ "Средняя

школа № 33") на 650

мест завершены.

Техническая готовность

объекта составляет 100

%. Получены:

31.12.2023 30.12.2023

650Место 0 6506501.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию,

заключение инспекции

государственного

строительного надзора

Камчатского края о

соответствии

построенного объекта

требованиям

утвержденной проектной

документации, выписка

из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект. С

01.01.2023 начато

строительство учебного

корпуса МБОУ "Средняя

школа № 40" по ул.

Вольского микрорайона

"Северо-Восток" в г.

Петропавловске-

Камчатском на 500 мест.

Достижение значения

результата

запланировано на

31.12.2024. Получены:

разрешение на

строительство и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/806eee33-17ee-4512-94c4-b34c8b0b2c83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LGlX0fSejIfDE5T307%2F0yQr3yIQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

положительное

заключение

государственной

экспертизы. По

состоянию на отчетную

дату завершены

следующие работы: 1)

вертикальная

планировка грунта перед

зданием; 2) возведение

ж/б конструкций 4

корпусов здания; 3)

штукатурные работы по

перегородкам; 4)

устройство лестничных

клеток; 5) устройство

стяжек полов 1-3 и

технических этажей; 6)

вынос электрических

сетей 0.4/10 кВт,

ливневой канализации,

сетей связи из пятна

застройки объекта; 7)

устройство

пристеночного дренажа

вокруг зданий; 8)

устройство

наплавляемой кровли

Блока №3. Ведутся

работы по 1) заполнению

оконных проемов; 2)

устройству наружных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сетей водопровода и

канализации,

электроснабжения; 3)

монтажу коробов

вентиляции и лотков под

кабели

электроснабжения; 4)

монтажу

металлоконструкций

навесов над входами; 5)

устройству наружных

сетей водоснабжения; 6)

выносу сетей связи у

водопроводной камеры

узла учета; 7) монтажу

вентилируемого

навесного фасада Блоков

№1 (торец); 8)

устройству подпорной

стенки. Техническая

готовность объекта –

65,08 %. Предоставлена

информация : 650 из 650.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/806eee33-17ee-4512-94c4-b34c8b0b2c83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LGlX0fSejIfDE5T307%2F0yQr3yIQ%3D


70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

500 мест

2. "Пакет документов по

строительству школы на

500 мест" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

3. "Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/806eee33-17ee-4512-94c4-b34c8b0b2c83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LGlX0fSejIfDE5T307%2F0yQr3yIQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5120a3b2-4ab3-4f2d-b3d3-b6cc1edc3709?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fG0d68psWfGGascxHGXqKS5vBP0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be02bc52-542e-49ae-893a-11ca747a33af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HJjK0eELzompVl1nOrdgvRSK714%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

жилищной политики

Камчатского края от

08.09.2023г. №32/4845,

приложен файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

650 мест

4. "Пакет документов по

строительству школы на

650 мест" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2023

30.12.2023 30.12.2023

1.5.

1

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

Выполнено. По

состоянию на отчетную

дату техническая

готовность объекта -

40,15 %.

Подтверждающие

30.06.2023 30.06.2023

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be02bc52-542e-49ae-893a-11ca747a33af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HJjK0eELzompVl1nOrdgvRSK714%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d56ed1e-1626-46d8-917f-77bcc40d0a98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UxzjLXpfu2woI5JlxNQDmR07pss%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bf14d34-edbe-4682-a2e8-edf5c3b65852?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WOQQGak4en8V44fQ1sXg2dvp5nI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бухгалтер

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.06.2023г. №32/3336,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

Выполнено. С 01.01.2023

начато строительство

учебного корпуса МБОУ

"Средняя школа № 40"

по ул. Вольского

микрорайона "Северо-

Восток" в г.

Петропавловске-

Камчатском на 500 мест.

Достижение значения

результата

запланировано на

31.12.2024. Получены:

разрешение на

строительство и

положительное

заключение

31.08.2023 25.08.2023

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bf14d34-edbe-4682-a2e8-edf5c3b65852?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WOQQGak4en8V44fQ1sXg2dvp5nI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

экспертизы. По

состоянию на отчетную

дату техническая

готовность объекта –

59,63%.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

04.08.2023г. №32/4351,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.10.2023

31.10.2023 31.10.2023

1.5.

4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 1

Николенко

Наталья

Николаевна

ГИИС

"Электроны

й бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

В работе.Достижение

результата

(строительство учебного

1 0

31.12.2024 31.12.2024

1150Место 0 65011501.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd73104b-c084-42ff-bad3-578ac2b1b678?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i8sEkm4jz%2FKOongw3%2Fp0o6pJZfM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

150,0000 Дата: 31.12.2024

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

корпуса МБОУ "Средняя

школа № 40" по ул.

Вольского микрорайона

"Северо-Восток" в г.

Петропавловске-

Камчатском на 500 мест)

запланировано на

31.12.2024.

Предоставлена

информация : 650 из

1150. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

Солодовник

Майя

Николаевна

Система

управления

проектной

Реестр

контрактов

Реестр

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa236389-4b73-4ed7-bdd0-3492bab4be84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=snXobxw8bsWTIlDzD1QAhkppVq0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

- Начальник

отдела

деятельност

ью

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг

31.12.2023. План на

31.12.2023 – 1. Факт на

30.09.2023 – 1.

Площадкой для

размещения технопарка

выбрано муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

школа № 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа. В рамках

реализации дорожной

карты по созданию

Школьного

Кванториума: 1)

подготовлен приказ

Министерства

образования

Камчатского края № 914

от 22.11.2022 "О

создании детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2023

году"; приказом

утверждены: комплекс

мер (дорожная карта) по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a1a34c5-675e-42a4-aa8b-179901f946ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rAJjO48jy953DqxZOYzzDNYcAnw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

созданию и

функционированию

школьного кванториума;

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

школьного кванториума;

показатели деятельности

школьного кванториума;

типовое Положение о

деятельности школьного

кванториума на

территории Камчатского

края; перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание школьного

кванториума; 2)

сформирован

инфраструктурный лист;

3) утвержден дизайн-

проект и проект

зонирования помещений

школьного кванториума;

4) подготовлено

гарантийное письмо о

приобретении базового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

набора оборудования,

средств обучения и

воспитания; 5) объявлен

аукцион в электронной

форме на поставку

цифровых лабораторий

для создания детских

технопарков

«Кванториум» на общую

сумму 21 572 798,70

руб., что составляет 100

% от выделенных

средств. Заключен 1

контракт на сумму 21

572 798,70

(законтрактовано 100%);

все оборудование

поставлено в

образовательную

организацию; 6)

утвержден реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг; 7) 3

педагога из 3 заявленных

завершили обучение по

программе

«Использование

современного учебного

оборудования детских

технопарков
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Кванториум» на базе

ОО», реализуемой

ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» (36 ч.); 8)

подготовлена

информационная

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

школьный кванториум;

9) утвержден план

работы школьного

кванториума на 2023-

2024 учебный год; 10)

проведен

фотомониторинг по

приведению площадки

школьного кванториума

в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России; 11)

торжественное открытие

школьного кванториума

состоялось 11 сентября

2023 г. (подготовлен

мониторинг

информсопровождения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открытия); 12) в августе

утвержден комплексный

план мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края; 13) проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности школьного

кванториума в

Камчатском крае. На

отчетную дату в регионе

функционирует 1

школьный кванториум с

общим охватом 432 чел.;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлены справка о

функционировании

стационарного детского

технопарка

“Кванториум-Камчатка”

и справка о статусе

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

инфраструктуры

нацпроекта за 3 квартал

2023 г. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от

08.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо О

реализации

комплексног

10. "О реализации

комплексного плана по

организационно-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a1a34c5-675e-42a4-aa8b-179901f946ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rAJjO48jy953DqxZOYzzDNYcAnw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/471e5c4f-2d3c-4c11-93e5-1b30c920bb5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FsDH44QqnDmDwuWb20Mzg2qTz1g%3D


81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о плана по

организацио

нно-

методическо

му

сопровожден

ию

образователь

ных центров,

созданных в

рамках

нацпроекта

«Образовани

е», 1 квартал

методическому

сопровождению

образовательных

центров, созданных в

рамках нацпроекта

«Образование», 1

квартал" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

29.03.2023г. №

24.24/1616, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по созданию

Школьного

Кванториум

а-2023

11. "Пакет документов

по созданию Школьного

Кванториума-2023"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о

достижении

минимальны

х

показателей

создания и

функционир

12. "Информация о

достижении

минимальных

показателей создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за 3 квартал 2023 года"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ования

стационарно

го детского

технопарка

«Кванториу

м-

Камчатка»

за 3 квартал

2023 года

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

19.09.2023г. №

24.05/5141, приложен

файл.

Письмо О

реализации

комплексног

о плана по

организацио

нно-

методическо

му

сопровожден

ию

образователь

ных центров,

созданных в

рамках

нацпроекта

«Образовани

е»

13. "О реализации

комплексного плана по

организационно-

методическому

сопровождению

образовательных

центров, созданных в

рамках нацпроекта

«Образование»" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

27.09.2023г. №

24.24/5261, приложен

файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

14. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

создания и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Школьного

Кванториум

а в

Камчатском

крае в 2023

году

функционирования

Школьного Кванториума

в Камчатском крае в

2023 году" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Мониторинг

информацио

нного

сопровожден

ия открытия

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»

в

Камчатском

крае

15. "Мониторинг

информационного

сопровождения

открытия детского

технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева» в

Камчатском крае" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

12.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Фотомонито

16. "Фотомониторинг по

приведению помещений

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ef1c87a-f86e-4726-8423-9890f0b0148c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AxoRXBJJ6LPQW7YCzJBNIZRwNyc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f03f01a2-6250-4a83-8395-a45fa276a403?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UGmSBwc3K7KrxpB8P4B9OAuInSw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2d5c64b-a101-4e1b-90d5-72e69e4787e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X1xElAk0I1D4n%2BmycAGCVb83Rjw%3D


84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ринг по

приведению

помещений

Школьного

Кванториум

а в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросвещ

ения России

Школьного Кванториума

в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное План

работы

детского

технопарка

"Кванториу

м"

2. "План работы

детского технопарка

"Кванториум"" Иное

МАОУ "Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева" от

17.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

3. "Об утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2d5c64b-a101-4e1b-90d5-72e69e4787e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X1xElAk0I1D4n%2BmycAGCVb83Rjw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/937baefd-182a-4902-9515-081b8fb3bf91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PH6IHn7vFjcOILFQsT%2BUR%2FbmqYo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac4d0fd6-28d0-4eef-808f-db48b2e98074?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QtXEEmCneQEfBT8%2FOzotxJ4p31A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

07.08.2023г. №711,

приложен файл.

Иное

Информация

4. "Информация по

результатам в Системе

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac4d0fd6-28d0-4eef-808f-db48b2e98074?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QtXEEmCneQEfBT8%2FOzotxJ4p31A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01b291d7-c41a-44af-a690-b76aa5a29c75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cTtKdYvrBv4kFr9GhSxki%2F4H39k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельност

и (СУПД) за

СЕНТЯБРЬ

2023

управления проектной

деятельности (СУПД) за

СЕНТЯБРЬ 2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о

достижении

минимальны

х

показателей

создания и

функционир

ования

стационарно

го детского

технопарка

«Кванториу

м-

Камчатка»

за II квартал

2023 года

5. "Информация о

достижении

минимальных

показателей создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за II квартал 2023 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

23.06.2023г. №

24.05/3413, приложен

файл.

Иное

Информация

о

достижении

минимальны

6. "Информация о

достижении

минимальных

показателей создания и

функционирования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01b291d7-c41a-44af-a690-b76aa5a29c75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cTtKdYvrBv4kFr9GhSxki%2F4H39k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59ddc923-c638-4956-9478-7b575b807c9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yiSb7H3q1DYsNPnqG9DQL%2FllAN4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8cd2e41-ae95-48a0-92fc-71ddeaa7980f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T9suJ0UC0Ku6vuhPm0rBRylwlGM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

показателей

создания и

функционир

ования

стационарно

го детского

технопарка

«Кванториу

м-

Камчатка»

за I квартал

2023 года

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за I квартал 2023 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

29.03.2023г. №

24.05/1624, приложен

файл.

Иное

Информацио

нная справка

об

общеобразов

ательной

организации,

на базе

которой

создается

Школьный

Кванториум

7. "Информационная

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум"

Иное МАОУ "Средняя

школа № 28 им. Г.Ф.

Кирдищева" ПКГО от

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

8. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8cd2e41-ae95-48a0-92fc-71ddeaa7980f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T9suJ0UC0Ku6vuhPm0rBRylwlGM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df04e937-b452-4ec3-adfc-8559328e2c23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5c98PtIWyrAuDWmcirVN7yQcynY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37b023b9-0552-4463-a57b-35c355c11f15?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NOvgu8ayao3pRtJ8GDuzvpwk3qU%3D


88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

Письмо О

реализации

комплексног

о плана по

организацио

нно-

методическо

му

сопровожден

ию

образователь

ных центров,

созданных в

рамках

нацпроекта

«Образовани

е» (2

квартал)

9. "О реализации

комплексного плана по

организационно-

методическому

сопровождению

образовательных

центров, созданных в

рамках нацпроекта

«Образование» (2

квартал)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

29.06.2023г. №

24.24/3543, приложен

файл.

Информационная справка

об общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

Система

управления

проектной

деятельност

Иное

Информацио

нная справка

об

Выполнено.

Подготовлена

информационная

справка об

30.06.2023 29.06.2023

1.7.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37b023b9-0552-4463-a57b-35c355c11f15?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NOvgu8ayao3pRtJ8GDuzvpwk3qU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b41d82b5-78af-4471-bf9a-d2339befc3b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HiexFGXXa5jkp5PbMpZtYUlxwaY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d90982e1-87c8-4e84-b252-3027a754acb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FnIbfjDgAypMPgBE8%2BYrY1IuOFA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Школьный Кванториум

отдела ью

общеобразов

ательной

организации,

на базе

которой

создается

Школьный

Кванториум

общеобразовательной

организации, на базе

которой будет открыт

школьный кванториум.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум"

Иное МАОУ "Средняя

школа № 28 им. Г.Ф,

Кирдищева" ПКГО от

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Получено, установлено и

налажено оборудование,

приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: " Создание

и

функционир

Выполнено. Получено,

установлено и налажено

оборудование,

приобретенное для

оснащения Школьного

Кванториума, на общую

сумму федеральной

субсидии 21 143 500,00.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

25.08.2023 21.08.2023

1.7.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ование

детских

технопарков

"Кванториу

м" на базе

общеобразов

ательных

огранизаций

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е"

рамках реализации

мероприятия: " Создание

и функционирование

детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

огранизаций

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование" " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

08.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены планы

мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный

год

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное План

работы

детского

технопарка

"Кванториу

м"

Выполнено. Утвержден

план мероприятий

Школьного Кванториума

на 2023-2024 учебный

год Подтверждающие

документы: 1. "План

работы детского

технопарка

"Кванториум"" Иное

МАОУ "Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева" от

17.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.08.2023 22.08.2023

1.7.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начало работы

Школьного Кванториума

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Мониторинг

информацио

нного

сопровожден

ия открытия

детского

технопарка

«Кванториу

м»  на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»

в

Камчатском

крае

Выполнено.

Торжественное открытие

школьного кванториума

на базе МАОУ "Средняя

школа № 28 имени Г.Ф.

Кирдищева"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа состоялось

11.09.2023

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

информационного

сопровождения

открытия детского

технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева» в

Камчатском крае" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

12.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.09.2023 13.09.2023

1.7.

4

Иное Архив

фотографий

(открытие

школьного

2. "Архив фотографий

(открытие школьного

кванториума)" Иное

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кванториума

)

образования

Камчатского края от

13.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

Школьных Кванториумов

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Школьного

Кванториум

а в

Камчатском

крае в 2023

году

Выполнено. Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

школьного кванториума.

На отчетную дату в

регионе функционирует

1 школьный кванториум

с общим охватом 432

чел. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Школьного Кванториума

в Камчатском крае в

2023 году" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

06.10.2023 28.09.2023

1.7.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

Школьного Кванториума

(по программам из

реестра федерального

оператора)

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

1.7.

6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2023

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

СЕНТЯБРЬ

В работе.Достижение

результата

запланировано на

31.12.2023. План на

31.12.2023 – 50 %. Факт

на 30.09.2023 - 20 % (2

организации). В 2022

году методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, внедрены в

31.12.2023 31.12.2023

50Процент 0 20501.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2 профессиональных

образовательных

организациях, которые

стали участниками

апробации методик

преподавания 8

общеобразовательных

дисциплин. В сентябре

2023 года издан приказ

Министерства

образования

Камчатского края,

согласно которому

определены 7 площадок-

участников по

взаимодействию с 2

федеральными

пилотными площадками

по внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования. Всего

повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

программам,
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95

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуемым ФГАОУ

ДПО «Академия

Минпросвещения

России», КГАУ ДПО

“Камчатский институт

развития образования”

по методикам

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, прошли 164

преподавателя из 10

профессиональных

образовательных

организации. Все

профессиональные

образовательные

организации

Камчатского края

являются участниками

сбора информации о

практиках преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования;

участниками семинаров,

конференций и

обсуждений.

Предоставлена

информация : 20 из 50.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД за

СЕНТЯБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

внедрении

методик

преподавани

я

10. "Информационно-

аналитический отчет о

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33e51f14-e361-4c7a-8583-cecd1ee06ce7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=30g9gxdBGgjZ1T0QYbpKp3eOTDU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b2eee87-cc55-4607-9f04-42e01a4bcc8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9QD1x9kM05KUJBK4XKDcAqyyA7M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказ О

включении

площадок-

участников

во

взаимодейст

вие с

федеральны

ми

пилотными

площадками

в рамках

реализации

результата

11. "О включении

площадок-участников во

взаимодействие с

федеральными

пилотными площадками

в рамках реализации

результата "Внедрение

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b2eee87-cc55-4607-9f04-42e01a4bcc8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9QD1x9kM05KUJBK4XKDcAqyyA7M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39cef037-63c2-4b44-abd2-2aa02596430e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QITlfYoM5hlTOU%2FOdWxXe8bwwME%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Внедрение

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования

"

образования"" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

25.09.2023г. №904,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

2. "Сведения о

достижении показателей

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39cef037-63c2-4b44-abd2-2aa02596430e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QITlfYoM5hlTOU%2FOdWxXe8bwwME%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/200e09ca-2590-4241-869f-e526e5b45c1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2BVYUM8X0gscnYX%2B3hlHaQSQvqQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.08.2023

Камчатском крае по

состоянию на

28.08.2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

внедрении

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

3. "Информационно-

аналитический отчет о

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования " Отчет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/200e09ca-2590-4241-869f-e526e5b45c1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2BVYUM8X0gscnYX%2B3hlHaQSQvqQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48543141-b983-4349-a290-5a5e8b117907?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fm0ZHq9kEupcMD0eey%2BuzVJQfGo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

Министерства

образования

Камчатского края от

28.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

4. "Сведения о

достижении показателей

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.04.2023" Иное

Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48543141-b983-4349-a290-5a5e8b117907?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fm0ZHq9kEupcMD0eey%2BuzVJQfGo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65483f13-7c07-4822-b395-9b07ac188335?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OjUxIvwdWIVQ%2F1QGGx3YFb3xKlQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.04.2023

Камчатского края от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

внедрении

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

5. "Информационно-

аналитический отчет о

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования " Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65483f13-7c07-4822-b395-9b07ac188335?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OjUxIvwdWIVQ%2F1QGGx3YFb3xKlQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18ffd080-95c5-4c9c-b564-9dc51cca4f8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H3WpcH3NZw7qiviV5dzWW6usE5I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

 

Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

6. "Сведения о

достижении показателей

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.06.2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18ffd080-95c5-4c9c-b564-9dc51cca4f8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H3WpcH3NZw7qiviV5dzWW6usE5I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92bd7ac5-7dbd-4d8e-b617-5af3d7b5d70c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C2mER0Xw6BgXflTNKx2FLnY1%2F7o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.06.2023

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

внедрении

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

7. "Информационно-

аналитический отчет о

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92bd7ac5-7dbd-4d8e-b617-5af3d7b5d70c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C2mER0Xw6BgXflTNKx2FLnY1%2F7o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d1be130-547e-46de-a122-195c09b5d71a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YyyF3J%2Fkpo8ZSdHo7mM%2FTRvR7IM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

основного

общего

образования

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

8. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

9. "Сведения о

достижении показателей

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d1be130-547e-46de-a122-195c09b5d71a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YyyF3J%2Fkpo8ZSdHo7mM%2FTRvR7IM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8298928-8d68-4553-9f1c-3e78b99dc4f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ud61dB43mVn9NeN8if6GVSr8RXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80b7e54c-742d-4305-b50e-f8094804f205?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U8rJ16qP5buTQFP2jMnoz8MK530%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.02.2023

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.02.2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

внедрении

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

Выполнено. Просрочка

78 дней. КТ не была

запланирована

паспортом проекта,

добавлена системой

ошибочно в результате

применения ЗНИ в июле

2023 г. В качестве

подтверждающих в КТ

загружены документы

по состоянию на

28.04.2023, т.к. иные

15.05.2023 01.08.2023

1.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80b7e54c-742d-4305-b50e-f8094804f205?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U8rJ16qP5buTQFP2jMnoz8MK530%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb30d27b-2369-4c28-9c6f-1d1334ac9454?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4rcVEfP1CC2gHPDI5JSO0qhRJ8Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

предусмотрены не были.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

2. "Сведения о

достижении показателей

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb30d27b-2369-4c28-9c6f-1d1334ac9454?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4rcVEfP1CC2gHPDI5JSO0qhRJ8Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5451c1d8-4a2f-4f0c-b0ad-59edb58dc890?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6NvC8IKiZQGwD8ft7UYyljSCKwM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.04.2023

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.04.2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

Выполнено. Проведен

мониторинг достижения

показателей внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

30.06.2023 28.06.2023

1.8.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5451c1d8-4a2f-4f0c-b0ad-59edb58dc890?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6NvC8IKiZQGwD8ft7UYyljSCKwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5b763bb-18ed-455d-bd98-b40e5d1fc1e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uqvgYqqxprhCBynGYa1lrBxtqCQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.06.2023

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае.

Согласно результатам

мониторинга: 1) 2

профессиональные

образовательные

организации являются

участниками апробации

методик преподавания 8

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования; 2) всего

повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

программам,

реализуемым ФГАОУ

ДПО «Академия

Минпросвещения

России», КГАУ ДПО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5b763bb-18ed-455d-bd98-b40e5d1fc1e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uqvgYqqxprhCBynGYa1lrBxtqCQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

“Камчатский институт

развития образования”

по методикам

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, прошли 164

преподавателя из 10

профессиональных

образовательных

организации; 3) все

профессиональные

образовательные

организации

Камчатского края

являются участниками

сбора информации о

практиках преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5b763bb-18ed-455d-bd98-b40e5d1fc1e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uqvgYqqxprhCBynGYa1lrBxtqCQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуемых на базе

основного общего

образования;

участниками семинаров,

конференций и

обсуждений.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении

показателей внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.06.2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

2. "Информационно-

аналитический отчет о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5b763bb-18ed-455d-bd98-b40e5d1fc1e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uqvgYqqxprhCBynGYa1lrBxtqCQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нно-

аналитическ

ий отчет  о

внедрении

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования " Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

Выполнено. Проведен

мониторинг достижения

показателей внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

31.08.2023 29.08.2023

1.8.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.08.2023

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае.

Согласно результатам

мониторинга: 1) 2

профессиональные

образовательные

организации являются

участниками апробации

методик преподавания 8

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования; 2) всего

повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

программам,

реализуемым ФГАОУ

ДПО «Академия

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/073d6c65-af9b-482a-bdf1-9be6cdc00275?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DeIDiHXNCGqe%2B%2FFvodLjdNbBahQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпросвещения

России», КГАУ ДПО

“Камчатский институт

развития образования”

по методикам

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, прошли 164

преподавателя из 10

профессиональных

образовательных

организации; 3) все

профессиональные

образовательные

организации

Камчатского края

являются участниками

сбора информации о

практиках преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования;

участниками семинаров,

конференций и

обсуждений.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении

показателей внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.08.2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.08.2023г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

внедрении

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

2. "Информационно-

аналитический отчет о

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования " Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исполнение

КТ запланировано на

30.10.2023

30.10.2023 30.10.2023

1.8.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Услуга оказана (работы

выполнены)

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

1.8.

5

2.

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

В работе.Реализация

результата в 2023 году

предполагает

проведение

мониторинговых

мероприятий. Единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

создана в 2021 году. С

01.09.2021 на базе КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО» функционирует

ЦНППМ. В 3 квартале

2023 года в соответствии

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 112.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае I

квартал 2023

года

с основными

направлениями и планом

работы ЦНППМ были

проведены следующие

мероприятия: 1)

продолжена реализация

целевой модели

наставничества: 28

сентября состоялось

первое занятие в рамках

работы методического

объединения «Школа

молодого специалиста»,

продолжается работа по

внедрению системы

наставничества на

уровне дошкольного

образования:

сформирован реестр

кураторов

наставничества,

ответственных за

внедрение системы

наставничества в

дошкольных

образовательных

организациях

Камчатского края,

формируется реестр

наставников и

наставляемых

дошкольных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организаций. Открытие

«Школы молодого

специалиста дошкольной

образовательной

организации»

запланировано на 03

октября 2023 г.; 2)

реализовано 5

дополнительных

профессиональных

программ повышения

квалификации, из

которых 3 включены в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

программ; курсы

повышения

квалификации прошли

122 (из них уникальных

– 118) педагогических и

руководящих работника,

из них по

дополнительным

профессиональным

программам,

размещенным в

Федеральном реестре

дополнительных

профессиональных

программ, – 56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работников системы

образования; 3)

организованы и

проведены курсы

повышения

квалификации в рамках

лицензионного договора

между ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» и КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» по

дополнительной

профессиональной

программе «Введение

обновленных ФГОС

общего образования:

управленческий аспект».

Обучены 11

руководящих

работников; 4) более 280

педагогов приступили к

обучению на 12 курсах

повышения

квалификации в сентябре

2023 г.; 5) проведено 36

научно-методических

мероприятий, участие в

которых приняли более

1800 работников сферы

образования, из них в

рамках краевого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

августовского совещания

работников образования

«Реализация

государственной

политики в сфере

образования: единые

подходы и

стратегические

ориентиры» (15

площадок и 1011

работников сферы

образования); 6)

разработаны

методические

рекомендации: 1) по

проведению в 2023-2024

учебном году

муниципального этапа

всероссийской

олимпиады школьников

по предметам:

английский язык,

астрономия, биология,

география,

информатика, искусство,

испанский язык, история,

китайский язык,

литература, математика,

немецкий язык, ОБЖ,

обществознание, право,

русский язык,

технология, физика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физическая культура,

французский язык,

химия, экология,

экономика; 2) по

результатам анализа

государственной

итоговой аттестации; 7)

подготовлено учебно-

методическое пособие

«Сложные вопросы

молекулярной биологии

и селекции» для

учителей и

преподавателей

биологии; 8)

опубликовано

методическое пособие

«Управление качеством

образования

образовательной

организации» для

руководителей

образовательных

организаций.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае I

квартал 2023 года"

Отчет КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

Положения

"О

посткурсово

м

сопровожден

ии

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае"

2. "Об утверждении

Положения "О

посткурсовом

сопровождении

педагогических

работников в

Камчатском крае""

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

12.04.2023г. №51-о,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

3. "Дополнительное

соглашение к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

Иное План

мероприятий

("дорожная

карта")

реализации

целевой

модели

наставничест

ва на 2023

год

4. "План мероприятий

("дорожная карта")

реализации целевой

модели наставничества

на 2023 год" Иное КГАУ

ДПО "Камчатский

институт развития

образования" от

31.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

5. "Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за II

квартал 2023

года

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за II

квартал 2023 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

СЕНТЯБРЬ

6. "Информация по

результатам из СУПД за

СЕНТЯБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

7. "Информационно-

аналитический отчет в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за 3

квартал 2023

г.

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за 3

квартал 2023 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Медведева

Ирина

ГИИС

"Электронн

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ый бюджет"

31.12.2023

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за II

квартал 2023

года

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за II

квартал 2023 года"

Отчет Министерства

30.06.2023 29.06.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1344e1d3-7deb-4f71-aabe-7c2cc83f107d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iV5UuR0gT4b%2FTUrRO2%2FSzIkO3dc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

27.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за 3

квартал 2023

г.

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников за 3 квартал.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за 3

30.09.2023 28.09.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1344e1d3-7deb-4f71-aabe-7c2cc83f107d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iV5UuR0gT4b%2FTUrRO2%2FSzIkO3dc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19f73657-84c2-4ae7-a0df-af351e9c82d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m9GD5%2BDNvI2xvgTp8HYaIJZzCQA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квартал 2023 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

5

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

29,1000 Дата: 31.12.2023

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Приказы о

зачислении

на КПК / об

окончании

КПК с

применение

м ДОТ

В работе.Достижение

значения результата

(29,8 %) запланировано

на 31.12.2024. План на

31.12.2023 – 29,1 %. %.

Факт на 30.09.2023 –

38,7 %. По состоянию на

30.09.2023 повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам 2278

уникальных

педагогических

работника и

31.12.2023 31.12.2023

38.7Процент 0 38.729.12.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, что

составляет 38,7 % в

общей численности

соответствующих

педагогических

работников (5886

человек в соответствии с

формами федерального

статистического

наблюдения № ОО-1,

ДО-1, СПО-1), в том

числе по программам,

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО». Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников.

Предоставлена

информация : 38.7 из

29.1. Подтверждающие

документы: 1. "Приказы

о зачислении на КПК / об

окончании КПК с

применением ДОТ"

Иное КГАУ ДПО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c224b12-2545-4996-bff5-fcc4abfd5b24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LWVbIImLUkz6YX9zLoWVf4YmqYM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Камчатский ИРО" от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

СЕНТЯБРЬ

2. "Информация по

результатам из СУПД за

СЕНТЯБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

3. "Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2023г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c224b12-2545-4996-bff5-fcc4abfd5b24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LWVbIImLUkz6YX9zLoWVf4YmqYM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

4. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

Иное

СПРАВКА

о повышении

квалификаци

и

специалисто

5. "СПРАВКА о

повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9efe7119-e262-457e-a39a-6195111b70d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4reDFtgo08O47zJosg3g7XdWE2M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в ЦНППМ

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

в ФР ДПП

программам,

включенным в ФР ДПП"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

6. "Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП, за

3 квартал" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff2efaa9-7fb5-430f-839a-d1d82726e819?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=flAX6%2BNry1wFLg4CKnPYsKOT8pg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a51c33d-6583-401e-9010-04430fec69a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=phwRRuN%2BpwaJ0nvQ%2FUfWbLlPrgU%3D


133

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП, за

3 квартал

Услуга оказана (работы

выполнены)

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

2

Проведен мониторинг

достижения результата за

2 квартал

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

Выполнено. Проведен

мониторинг достижения

результата за 2 квартал.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

30.06.2023 28.06.2023

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a51c33d-6583-401e-9010-04430fec69a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=phwRRuN%2BpwaJ0nvQ%2FUfWbLlPrgU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8403627-5a33-4b29-a9b9-5a0697ecaf65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OT8dEjJ9q2z5ABCQDtCZ46F0W2s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено обучение

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

СПРАВКА

о повышении

квалификаци

и

специалисто

в ЦНППМ

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

в ФР ДПП

Выполнено. Обеспечено

обучение специалистов

ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП.

По состоянию на

28.06.2023 г. прошли

обучение по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП,

14 сотрудников Центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства КГАУ ДПО

30.06.2023 28.06.2023

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8403627-5a33-4b29-a9b9-5a0697ecaf65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OT8dEjJ9q2z5ABCQDtCZ46F0W2s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Камчатский ИРО». На

отчётную дату все 100 %

сотрудников ЦНППМ

(36 чел.) имеют

актуальный документ о

повышении

квалификации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП.

Подтверждающие

документы: 1.

"СПРАВКА о

повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

достижения результата за

3 квартал

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

Выполнено. Проведен

мониторинг достижения

результата за 3 квартал.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

30.09.2023 28.09.2023

2.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdc06b04-27cc-4426-aead-581eb6193bb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IcslVqLd53IiHV%2Fli1OLs9Ak3lo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП

о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено внедрение

целевой модели

наставничества

педагогических

работников в

образовательных

организациях

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.12.2023

15.12.2023 15.12.2023

2.2.

6

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Медведева

Ирина

ГИИС

"Электронн

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.12.2023 15.12.2023

2.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/abd9f10e-5d8e-4f8d-9478-84eab3096950?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2IzHZBIpWUvD%2FpeZK%2Bz%2FkzukWcY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ый бюджет"

15.12.2023

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2023

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельност

и (СУПД) за

СЕНТЯБРЬ

2023

В работе.Планируемое

значение результата на

31.12.2023 – 5 человек.

Факт на 30.09.2023 – 4. В

декабре 2022 года

приказом Министерства

образования

Камчатского края

утвержден перечень

вакантных должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек. На

конкурс вынесены 5

31.12.2023 31.12.2023

5Человек 8 452.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6f06696-e356-4326-9f0e-0ff73505503d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rZW0j0kyt%2FVoTs033bcNhn9yubU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вакантных должностей

педагогических

работников в следующих

муниципальных районах

(городских округах)

Камчатского края: - в

Тигильский

муниципальный район –

2 учителя (МБОУ

«Тигильская средняя

общеобразовательная

школа», МБОУ «Усть-

Хайрюзовская средняя

общеобразовательная

школа»), - в Карагинский

муниципальный район –

1 учитель (МБОУ

«Карагинская основная

школа»), - в Елизовский

муниципальный район –

1 учитель (МБОУ

«Елизовская средняя

школа № 1 имени М.В.

Ломоносова»), - в Усть-

Большерецкий

муниципальный район –

1 учитель (МБОУ

Октябрьская средняя

общеобразовательная

школа № 1). По

состоянию на 30.09.2023

на основании протоколов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6f06696-e356-4326-9f0e-0ff73505503d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rZW0j0kyt%2FVoTs033bcNhn9yubU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заседания комиссии по

отбору претендентов на

право получения

единовременной

компенсационной

выплаты (протокол № 1

от 15.05.2023, протокол

№ 2 от 21.06.2023,

протокол № 3 от

20.07.2023, протокол №

4 от 13.09.2023) 5

человек признаны

победителями

конкурсного отбора и

претендентами на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты. Приказами

Министерства

образования

Камчатского края (от

21.06.2023 № 555, от

20.07.2023 № 662, от

13.09.2023 № 819)

утвержден список

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края. От 4 победителей

отбора получена

информация о

зачислении

единовременной

компенсационной

выплаты на расчётные

счета. Администрацией

МБОУ «Елизовская

средняя

общеобразовательная

школа № 1 имени М.В.

Ломоносова»

Елизовского

муниципального района

заключен трудовой

договор с претендентом.

Претендент прибывает в

Камчатский край 30

сентября 2023 года,

приступает к работе 2

октября 2023 года.

Выплату на расчетный

счет планируется

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6f06696-e356-4326-9f0e-0ff73505503d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rZW0j0kyt%2FVoTs033bcNhn9yubU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

произвести по факту

выхода претендента на

работу. Предоставлена

информация : 4 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

СЕНТЯБРЬ 2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на

замещение

вакантной

должности

на право

получения

единой

компенсацио

нной

10. "Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на

замещение вакантной

должности на право

получения единой

компенсационной

выплаты учителям"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

20.07.2023г. №3,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6f06696-e356-4326-9f0e-0ff73505503d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rZW0j0kyt%2FVoTs033bcNhn9yubU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выплаты

учителям

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерств

а

образования

Камчатского

края от

21.06.2023

№ 555 «Об

утверждении

списка

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

11. "О внесении

изменений в приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

21.06.2023 № 555 «Об

утверждении списка

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

13.09.2023г. №819,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек на

территории

Камчатского

края»

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на

замещение

вакантной

должности

на право

получения

единой

компенсацио

нной

выплаты

учителям

12. "Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на

замещение вакантной

должности на право

получения единой

компенсационной

выплаты учителям"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

13.09.2023г. №4,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

13. "Информационная

справка о реализации

мероприятий по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

2. "Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на

замещение вакантной

должности на право
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

претенденто

в на

замещение

вакантной

должности

на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителям

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

21.06.2023г. №2,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

списка

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

3. "Об утверждении

списка претендентов на

право получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b327b18d-afb4-4956-98a9-940925f1bd5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D%2BTGzXEVp2ng%2BaXJGBVgco7rb4I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b9ce14a-e8d7-4363-8b9a-0be614e194e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l4PPAqJEliaDI6xCzVPx2ZHAZ6E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек на

территории

Камчатского

края

21.06.2023г. №555,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

учителям

4. "Информационная

справка о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Пакет

документов_

Земский

учитель

5. "Пакет документов_

Земский учитель" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2023г. №б/н,
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea742d51-607e-4774-852d-87b14912f550?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fTRE0CeJRKXxlmQYg3kFZWy0z4c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0877e4b-c345-40ca-b198-6d8cce7e8107?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z3Rba58jshKm9PY8coSADgDuy9g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Письмо

Информация

об

участниках

совещания в

режиме

видео-

конференц-

связи по

вопросу

реализации

программы

«Земский

учитель» в

2023 году

6. "Информация об

участниках совещания в

режиме видео-

конференц-связи по

вопросу реализации

программы «Земский

учитель» в 2023 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2023г. №

24.24/3504, приложен

файл.

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на

замещение

вакантной

должности

на

получение

единовремен

ной

компенсацио

7. "Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на

замещение вакантной

должности на получение

единовременной

компенсационной

выплаты учителям"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

15.05.2023г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0877e4b-c345-40ca-b198-6d8cce7e8107?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z3Rba58jshKm9PY8coSADgDuy9g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cd272e3-e2e8-4196-8408-1b87d640c803?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gLeobCzrxnpTuYuffNVRoh%2BykSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6242d9b-ba63-4641-bfeb-9e74d6713ba9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y4pFmPCTPymM5xTC8fq1PlQc63Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нной

выплаты

учителям

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерств

а

образования

Камчатского

края от

21.06.2023

№ 555 «Об

утверждении

списка

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

8. "О внесении

изменений в приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

21.06.2023 № 555 «Об

утверждении списка

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

20.07.2023г. №662,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6242d9b-ba63-4641-bfeb-9e74d6713ba9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y4pFmPCTPymM5xTC8fq1PlQc63Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f11123c1-3b20-4fab-a4f4-de6ee30e6035?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qgkJRWKAhpc%2BhVXlmk%2FeEJEAHyI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек на

территории

Камчатского

края»

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

9. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

01.12.2022г. №073-2019-

E10055-1/10, приложен

файл.

Созданы условия по

закреплению

Медведева

Ирина

ГИИС

"Электронн

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f11123c1-3b20-4fab-a4f4-de6ee30e6035?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qgkJRWKAhpc%2BhVXlmk%2FeEJEAHyI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe26fbce-e2b1-476a-9c7f-ead18de896aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EoBTeE0D2fo8iRBGdmrPxKt8DLY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ый бюджет"

31.12.2023

Заключено соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.12.2023

30.12.2023 30.12.2023

2.3.

2

Проведен вебинар с

участием

Минпросвещения России

по организации

конкурсных процедур по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

Выполнено.

Подготовлена

информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения

России. В адрес

оператора мероприятия

направлено письмо об

30.06.2023 29.06.2023

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d325bff7-2425-437b-905c-aad1eb0b19cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JIH8yc1shl2zagD2%2BzYbIl%2BnSsU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

ных

компенсацио

нных выплат

учителям

участниках вебинара по

организации конкурсных

процедур по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек в 2023

году. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Информация

2. "Информация об

участниках совещания в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d325bff7-2425-437b-905c-aad1eb0b19cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JIH8yc1shl2zagD2%2BzYbIl%2BnSsU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44ac7713-631d-44ea-9e76-10ef6fe75fbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n%2FWg5yzfEuA8gVdxueLV50TJj%2FU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

об

участниках

совещания в

режиме

видео-

конференц-

связи по

вопросу

реализации

программы

«Земский

учитель» в

2023 году

режиме видео-

конференц-связи по

вопросу реализации

программы «Земский

учитель» в 2023 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2023г. №

24.24/3504, приложен

файл.

Обеспечено участие в

конкурсном отборе

претендентов на право

получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на

замещение

вакантной

должности

на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителям

Выполнено. Обеспечено

участие в конкурсном

отборе претендентов на

право получения

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек. Н

основании протоколов

заседания комиссии по

отбору претендентов на

право получения

30.07.2023 26.07.2023

2.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44ac7713-631d-44ea-9e76-10ef6fe75fbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n%2FWg5yzfEuA8gVdxueLV50TJj%2FU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bc2d53e-e4c7-483b-8e45-6ce926239027?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fh9XsNuGPCFh2eBIv8UtKupbLPk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единовременной

компенсационной

выплаты (протокол № 1

от 15.05.2023, протокол

№ 2 от 21.06.2023,

протокол № 3 от

20.07.2023) 5 человек

признаны победителями

конкурсного отбора и

претендентами на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты. Приказами

Министерства

образования

Камчатского края (от

21.06.2023 № 555 и от

20.07.2023 № 662)

утвержден список

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bc2d53e-e4c7-483b-8e45-6ce926239027?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fh9XsNuGPCFh2eBIv8UtKupbLPk%3D


154

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края. Претендентам

направлены уведомления

о сроках заключения

трудовых договоров.

Завершить работу по

заключению трудовых

договоров с

победителями отбора

планируется до

15.08.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на

замещение вакантной

должности на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

15.05.2023г. №1,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

2. "Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bc2d53e-e4c7-483b-8e45-6ce926239027?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fh9XsNuGPCFh2eBIv8UtKupbLPk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87f634aa-b6ae-4ee0-b4c2-5a116e74caa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pHhLmAmXYhCwdu2u0LWeFKV%2F29Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комиссии по

отбору

претенденто

в на

замещение

вакантной

должности

на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителям

замещение вакантной

должности на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

21.06.2023г. №2,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

списка

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

3. "Об утверждении

списка претендентов на

право получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края" Приказ

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87f634aa-b6ae-4ee0-b4c2-5a116e74caa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pHhLmAmXYhCwdu2u0LWeFKV%2F29Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/411e72d2-0972-472f-8370-0b3438084565?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XYQ4cyYX3meASiTBbPFa%2FOhdgfQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек на

территории

Камчатского

края

образования

Камчатского края от

21.06.2023г. №555,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на

замещение

вакантной

должности

на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

4. "Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на

замещение вакантной

должности на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям"

Протокол Министерства

образования

Камчатского крач от

20.07.2023г. №3,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/411e72d2-0972-472f-8370-0b3438084565?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XYQ4cyYX3meASiTBbPFa%2FOhdgfQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27005afc-8e10-48c4-a85b-d631619e624b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=skk0ly4cYj0rJ5AZ0cB4V1bPPqY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учителям

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерств

а

образования

Камчатского

края от

21.06.2023

№ 555 «Об

утверждении

списка

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

5. "О внесении

изменений в приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

21.06.2023 № 555 «Об

утверждении списка

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

20.07.2023г. №662,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27005afc-8e10-48c4-a85b-d631619e624b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=skk0ly4cYj0rJ5AZ0cB4V1bPPqY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3f83889-9d97-46bb-ab04-a043d8a232b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iVjeWKDdsWAm9jQ7SEM4lUIFWuw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек на

территории

Камчатского

края»

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек в 2023

году Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

30.09.2023 29.09.2023

2.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3f83889-9d97-46bb-ab04-a043d8a232b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iVjeWKDdsWAm9jQ7SEM4lUIFWuw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49e826c6-f9bc-4215-836f-a12dbeec0938?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y28bcicoA4iMVhVOFlTh9xk8IwE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49e826c6-f9bc-4215-836f-a12dbeec0938?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y28bcicoA4iMVhVOFlTh9xk8IwE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

17 738,3917 738,39

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.1 17 738,39 99,9817 734,3017 738,39

17 738,3917 738,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 17 738,39 на 01.10.202399,9817 734,3017 738,39

17 561,0117 561,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 на 01.10.202399,9817 556,9617 561,01

17 561,0117 561,01

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,9817 556,9617 561,01

17 738,3917 738,39

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

17 738,39 на 01.10.202399,9817 734,3017 738,39

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

531 862,66531 862,66

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.2 0,00 62,03329 912,59521 171,23

531 862,66531 862,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 на 01.10.202362,03329 912,59521 171,23

531 862,66531 862,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 на 01.10.202362,03329 912,59521 171,23

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

605 892,40605 892,40

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 90,23546 708,39605 892,40

605 892,40605 892,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 на 01.10.202390,23546 708,39605 892,40

605 892,40605 892,40бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 90,23546 708,39605 892,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 на 01.10.2023

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

21 572,8021 572,80

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.4 21 572,80 100,0021 572,8021 572,80

21 572,8021 572,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 21 572,80 на 01.10.2023100,0021 572,8021 572,80

21 357,0721 357,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 на 01.10.2023100,0021 357,0721 357,07

21 357,0721 357,07

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 100,0021 357,0721 357,07

21 572,8021 572,80

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

21 572,80 на 01.10.2023100,0021 572,8021 572,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

10 000,0010 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.1 0,00 80,008 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 80,008 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 80,008 000,0010 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 187 066,251 187 066,25 39 311,19 77,83923 928,081 176 374,82

1 187 066,251 187 066,25 39 311,19 77,83923 928,081 176 374,82

1 186 673,141 186 673,14 0,00 77,83923 535,011 175 981,71

38 918,08 0,00 99,9938 914,0338 918,08

39 311,1939 311,19 39 311,19 99,9939 307,1039 311,19

0,000,00 0,00 0,000,000,00

38 918,08



165

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 357,070,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 357,0721 357,0721 357,0721 357,0721 357,07

0,00

0,00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

22 092,47 22 092,47 194 599,98 194 599,98 194 599,98 194 599,98 605 892,40605 892,40194 599,98194 599,98194 599,98

Факт/прогноз

22 092,48 279 154,6

8

315 213,9

3

388 734,4

8

441 242,5

3

504 280,3

3

605 892,40605 892,4

0

605 892,4

0

546 708,3

9

538 940,2

2

0,00

0,00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

89 535,33 89 535,33 89 535,33 183 747,38 183 747,38 183 747,38 531 862,66462 509,02183 747,38183 747,38183 747,38

Факт/прогноз

89 535,33 190 212,8

5

192 625,4

5

216 783,0

5

238 837,6

2

279 348,3

5

531 862,66531 862,6

6

531 862,6

6

329 912,5

9

323 348,3

5

5 478,94

5 478,94

1.4.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 561,010,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 134,29 17 561,0117 561,0117 561,0117 556,9616 017,50

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

22 092,48 279 154,6

8

279 154,6

8

279 154,6

8

279 154,6

8

279 154,6

8

279 154,68279 154,6

8

279 154,6

8

279 154,6

8

279 154,6

8

0,00

0,00


