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_____________
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"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 35,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

235634.17 тыс. руб., 12.60 %

Отчет за 3 кв. 2023 г.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка из

системы АСММС по состоянию

на 01.10.2023" Отчет Минздрав

Камчатского края от 01.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

22.2 21.1 16.721.11.1.

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка из

системы АСММС по состоянию

на 01.10.2023" Отчет Минздрав

Камчатского края от 01.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

33.8 37.3 27.930.91.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Выгрузка из системы АСММС

по состоянию на 01.10.2023"

Отчет Минздрав Камчатского

края от 01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

7.73 4 7.85.851.3.

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

В работе. Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка из

системы АСММС показатель

удовлетворенность мед

помощью" Отчет Минздрав

Камчатского края от 01.10.2023г.

№Б/Н, приложен файл.

0 37 46.4291.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bcef8f1-6702-40d1-8088-57f03fa966e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D99pia2M%2Fic25yvZhPXOMIYUZXg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4dbc345f-9e89-42ee-be41-b6a63c8c9849?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSUQHfvf9PphstAfbRu1w2b3bsE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9e57b84-5f49-4f25-9789-da68010c96ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fx9zuWaa4bsBBomAdExuCzUgEUA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eeec9f62-0d12-4b7c-859f-3dbf916c3641?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gDM66ELFzqJCtAc%2FXOzFsOo4WDo%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.1

План

Факт/прогноз

16,7000

21,100021,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000

16,7000

21,100021,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 0,0000

ФП Процент 16,7000

0,0000

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.2

План

Факт/прогноз

46,4000

32,000030,0000 30,0000 31,0000 33,0000 34,0000 35,0000 36,0000 37,0000 38,0000

46,4000

21,200030,0000 21,2000 22,3000 14,8000 30,0000 23,7000 24,0000 29,0000 0,0000

ФП Процент 40,0000

0,0000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.3

План

Факт/прогноз

7,8000

1,80000,6100 1,0000 1,3000 2,3000 2,6000 3,0000 3,5000 4,0000 4,7000

7,8000

3,25000,6100 1,0000 1,6000 2,3000 3,9000 4,5500 5,2000 5,8500 6,5000

ФП Единица 6,0000

7,1500

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.4

План

Факт/прогноз

27,9000

37,300037,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 35,0000

27,9000

30,900037,3000 37,3000 37,3000 30,9000 30,9000 30,9000 30,9000 30,9000 0,0000

ФП Процент 28,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Объекты 2022

года не введены в

эксплуатацию,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Ввод объектов в

2023 году, срок

исполнения 31.12.2023,

Капанадзе Лела

Элгуджовна -

Заместитель Министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 6.

31.12.2022 31.12.2023

6Единица 377 061.1

Получение

положительного

заключения по

результатам

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 363

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

реализовано в 2022 году,

30.12.2022 28.12.2023

1.1.

1



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

экспертиз

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

28.12.2023г. Принятые

меры: 1. Достижение КТ

в 2023 году, срок

исполнения 28.12.2023,

Капанадзе Лела

Элгуджовна -

Заместитель Министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Получено разрешение на

строительство

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 364

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

достигнута в 2022 год,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Реализация

мероприятия в 2023

году, срок исполнения

29.12.2023, Капанадзе

Лела Элгуджовна -

Заместитель Министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

30.12.2022 29.12.2023

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительно монтажные

работы завершены

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 364

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

реализовано в 2022 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Реализация

мероприятия в 2023

году, срок исполнения

29.12.2023, Капанадзе

Лела Элгуджовна -

Заместитель Министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

30.12.2022 30.12.2023

1.1.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 364

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

достигнут в 2022 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Реализация в

2023 году, срок

исполнения 29.12.2023,

Капанадзе Лела

Элгуджовна -

Заместитель Министра -

30.12.2022 29.12.2023

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

достигнут в 2022 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. Реализация в

2023 году, срок

исполнения 30.12.2023,

Капанадзе Лела

Элгуджовна -

Заместитель Министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

30.12.2022 30.12.2023

1.1.

5

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 8.

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 377 081.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Гашков

Александр

Васильевич

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

- Министр

Разработана ПСД на

объект (Карагинская

районная больница.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Иное ПСД

на объект

"Карагинска

я районная

больница"

Выполнено. ПСД

разработано. По

состоянию на 24.07.2023

находится на

государственной

экспертизе.

Подтверждающие

документы: 1. "ПСД на

объект "Карагинская

районная больница""

Иное Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

24.07.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

31.07.2023 24.07.2023

1.2.

2

Иное

Проектно-

сметная

документаци

я на объект

"Карагинска

я районная

больница"

2. "Проектно-сметная

документация на объект

"Карагинская районная

больница"" Иное

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e354cbc-83d5-41fb-a791-3b6409aeabec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IwzLG7X8EifpJjq0AhoKWZAH1Nc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e5a11ed-58a3-4974-a672-0e0de95415f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zkHo4pqVBzxmmxlR7ifGKLVEdZ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.07.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Получено положительное

заключение по результату

государственной

экспертизы на ПСД

(Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район, п.

Козыревск.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

В работе.

31.10.2023 31.10.2023

1.2.

3

Получено положительное

заключение по результату

государственной

экспертизы на ПСД

(Карагинсккая районная

больница.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

В работе.

31.10.2023 31.10.2023

1.2.

4

Получено разрешение на

Гашков НЕТ

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e5a11ed-58a3-4974-a672-0e0de95415f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zkHo4pqVBzxmmxlR7ifGKLVEdZ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительство объекта

(Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район, п.

Козыревск.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

Александр

Васильевич -

Министр

 

5

Получено разрешение на

строительство объекта

(Карагинская районная

больница.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.2.

6

Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Объект 0 011.3

Закупка включена в план

закупок

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

Министра

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

4

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 011.4

Закупка включена в план

Капанадзе

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупок

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

 

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

Кузьмин

Андрей

Валерьевич -

Врио

Министра

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузьмин

Андрей

Валерьевич -

Врио

Министра

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

6

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Акт о

приемке

выполненых

работ

В работе. Предоставлена

информация : 6 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненых

работ" Отчет ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

02.05.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 68

1.5

Отчет Акт о

проведении

приемки и

внутренней

экспертизы

2. "Акт о проведении

приемки и внутренней

экспертизы" Отчет ГБУЗ

КК "Корякская

окружная больница" от

29.06.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc81ed22-c9fc-4ba9-9fe2-4607d20f91ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i21td8%2FLSCTdl7qR4opCzXwA6s8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7ca7cc7-5085-4baf-990e-95effca31bad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p50iYPM1UXCjx1CYAQLGYnxv6p8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Отчет Акт о

приемке

выполненых

работ

3. "Акт о приемке

выполненых работ"

Отчет ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница" от

18.08.2023г. №1,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

Электронны

й бюджет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

1

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы, малярные работы,

ремонт крыльца с

устройством пандуса для

маломобильных групп

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7ca7cc7-5085-4baf-990e-95effca31bad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p50iYPM1UXCjx1CYAQLGYnxv6p8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc5bbfcc-8246-4a02-9733-0e1ea1e20e60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qJcAVak9tTZB3ohl9pygvfEVu2A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения во врачебной

амбулатории,

расположенной по адресу:

684035 Камчатский край,

Елизовский район, с.

Паратунка, ул. Нагорная,

34).

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт:

фасада с капитальным

ремонтом системы

отопления здания

стационара ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница",

расположенного по

адресу: 688000

Камчатский край,

Тигильский район, пгт.

Палана, ул. Обухова, 12)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

1.5.

3

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена

полов, внутренние

общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные и

другие в фельдшерско-

акушерском пункте,

расположенном по адресу:

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.5.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

688824 Камчатский край,

Олюторский район, с.

Средние Пахачи, пер.

Речной, 47).

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт

кровли, замена

инженерных систем

вентиляции,

электрических сетей,

системы пожарной

сигнализации, тепловых

узлов с установкой

регулирования и другие

работы, внутренний

капитальный ремонт

помещений стационара

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул. Победы,

1А)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

ЕИС

(Государств

енный

портал

закупок)

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.5.

5

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт

кровли, с устройством

вентилируемого фасада,

общестроительные,

малярные, отделочные,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.5.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

облицовочные работы,

замена инженерных

систем и оборудования,

монтаж системы

видеонаблюдения,

устройство крытого

пандуса с отмосткой и

другие работы в здании

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул.

Спортивная, 12").

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

192,0000 Дата: 31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.В работе. В

2023 году запланировано

приобретение 49 единиц

медицинского

оборудования. По

состоянию на 01.10.2023

в Камчатский край

поставлено и введено 29

ед. мед. оборудования.

(Информация в КТ к

результату)

Предоставлена

информация : 172 из 192.

31.12.2023 31.12.2023

192Единица 0 1721921.6

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Гашков

Александр

Васильевич

Электроный

бюджет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

- Министр

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

2

Размещены извещения по

контрактам

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Извещение на поставку

системы ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

30.07.2023 26.07.2023

1.6.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

"Мильковская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я:

Гистероскоп

гибкий

10. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования:

Гистероскоп гибкий"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

11. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования: Монитор

глубины анестезии"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000018&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&savedSearchSettingsIdHidden=&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&placingWayList=&selectedLaws=&priceFromGeneral=&priceFromGWS=&priceFromUnitGWS=&priceToGeneral=&priceToGWS=&priceToUnitGWS=&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=&publishDateTo=&applSubmissionCloseDateFrom=&applSubmissionCloseDateTo=&customerIdOrg=&customerFz94id=&customerTitle=&okpd2Ids=&okpd2IdsCodes=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000019&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я: Монитор

глубины

анестезии

07.06.2023г. №

0338300012523000019,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я:

Светильник

операционн

ый

потолочный

12. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования:

Светильник

операционный

потолочный" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская районная

больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000017,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я:

Электроэнце

фалограф

13. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования:

Электроэнцефалограф"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

14. "Извещение на

поставку стола

операционного

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000019&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000017&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000016&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000034&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

стола

операционно

го

(хирургичес

кого) в 2023

г

(хирургического) в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

08.02.2023г. №

0338300047923000034,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

15. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000034&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

16. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Соболевская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

 

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

Системы

эндоскопиче

ской

визуализаци

и, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

17. "Извещение на

поставку Системы

эндоскопической

визуализации, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

оборудования" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

22.06.2023г. №

0338300031923000023,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000023&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

оборудовани

я

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

18. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Камчатская

районная больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000023&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

аппарата

рентгеновск

ого для

флюорограф

ии легких

цифрового

или

аналогового

19. "Извещение на

поставку аппарата

рентгеновского для

флюорографии легких

цифрового или

аналогового" Реестр

контрактов

0338300036823000007

от 15.06.2023 от

15.06.2023г. №

0338300036823000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

электрокард

иографов

двенадцатик

анальных в

2023г

2. "Извещение на

поставку

электрокардиографов

двенадцатиканальных в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

07.02.2023г. №

0338300047923000032,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300036823000007&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000032&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

функционал

ьных

кроватей

(для палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками в

2023г

20. "Извещение на

поставку

функциональных

кроватей (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками в 2023г"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

24.07.2023г. №

0338300047923000135,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

21. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000032&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=+0338300047923000135&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

контрактов ГБУЗ КК

"Ключевская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких) для

ГБУЗ КК

КРБ в 2023г.

22. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования (Аппарат

искусственной

вентиляции легких) для

ГБУЗ КК КРБ в 2023г."

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская

районная больница" от

24.03.2023г. №

0338300035423000016,

указана ссылка.

Реестр 23. "Извещение на

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300035423000016&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000149&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Извещение

на поставку

эндоскопиче

ской

системы

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающая

: осветитель,

инсуфлятор,

электроотса

сыватель,

тележка

(стойка),

течеискатель

в 2023г

поставку

эндоскопической

системы (видео-, фибро-

или ригидная),

включающая:

осветитель, инсуфлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка),

течеискатель в 2023г"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

14.06.2023г. №

0338300047923000149,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

24. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000149&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

аппарата

рентгеновск

ого для

флюорограф

ии легких

цифровой

или

аналогичный

код МИ

25. "Извещение на

поставку аппарата

рентгеновского для

флюорографии легких

цифровой или

аналогичный код МИ

114400" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская районная

больница" от

20.06.2023г. №

0338300003323000103,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300003323000103&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

114400  

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

монитора

анестезиолог

ического в

2023г

26. "Извещение на

поставку монитора

анестезиологического в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

09.02.2023г. №

0338300047923000036,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

аппарата для

искусственн

ой

вентиляции

легких в

2023г

27. "Извещение на

поставку аппарата для

искусственной

вентиляции легких в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

15.06.2023г. №

0338300047923000150,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

эндоскопа

(для верхних

отделов

28. "Извещение на

поставку эндоскопа (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300003323000103&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000036&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000150&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000148&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей) в

2023г

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей) в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

14.06.2023г. №

0338300047923000148,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких) для

ГБУЗ КК

КРБ в 2023г.

29. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования (Аппарат

искусственной

вентиляции легких) для

ГБУЗ КК КРБ в 2023г."

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская

районная больница" от

27.03.2023г. №

0338300035423000015,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

3. "Извещение на

поставку системы

флюороскопической

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000148&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300035423000015&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000151&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

системы

флюороскоп

ической

рентгеновск

ой общего

назначения

передвижной

, цифровой

С-дуга в

2023г

рентгеновской общего

назначения передвижной,

цифровой С-дуга в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

15.06.2023г. №

0338300047923000151,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

30. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Никольская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000151&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на Аппарат

рентгеновск

ий

цифровой

палатный

передвижной

.

4. "Извещение на

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной." Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница" от

25.06.2023г. №

0338200007623000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

стерилизато

ра для

инструменто

в в 2023г

5. "Извещение на

поставку стерилизатора

для инструментов в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

14.06.2023г. №

0338300047923000147,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200007623000081&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000147&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

Аппарата

для

рентгеногра

фии

передвижног

о палатного ,

ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

оборудовани

6. "Извещение на

поставку Аппарата для

рентгенографии

передвижного палатного

, ввод в эксплуатацию,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

оборудования" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

22.06.2023г. №

0338300031923000024,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000147&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000024&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

эндоскопа

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)

7. "Извещение на

поставку эндоскопа (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Усть-Камчатская

районная больница" от

23.06.2023г. №

0338300000423000040,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

8. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000024&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300000423000040&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Большерецкая

районная больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

9. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Одюторская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Заключены контракты на

поставку оборудования.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Контракт на

приобретени

е Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на приобретение

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной «Р-500

«Мобикомпакт»" Реестр

30.08.2023 09.08.2023

1.6.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200007623000081&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт»

контрактов ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница" от

14.07.2023г. №

2820000068323000093,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

10. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Корякская

окружная больница" от

17.07.2023г. №

2820000068323000095,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

11. "Объекты закупки

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская районная

больница" от

26.06.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200007623000081&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ги-ВС-01

2820200079123000030,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

12. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Тигильская

районная больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000029,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Светильник

хирургическ

ий

потолочный

регулируем

ый

одноблочны

й

светодиодны

й Эмалед

300

13. "Объекты закупки

Светильник

хирургический

потолочный

регулируемый

одноблочный

светодиодный Эмалед

300 " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Тигильская

районная больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000028,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

14. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов ГБУЗ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000019&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000017&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Электроэнце

фалограф

КК "Тигильская

районная больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000027,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

15. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Быстринская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2410400337023000024,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

16. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Пенжинская

районная больница" от

18.07.2023г. №

2820400052523000021,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&savedSearchSettingsIdHidden=&fz44=on&contractStageList=&contractInputNameDefenseOrderNumber=&contractInputNameContractNumber=&contractPriceFrom=&rightPriceRurFrom=&contractPriceTo=&rightPriceRurTo=&priceToUnitGWS=&contractCurrencyID=-1&nonBudgetCodesList=&budgetLevelsIdHidden=&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&budgetName=&customerPlace=&customerPlaceCodes=&contractDateFrom=&contractDateTo=&publishDateFrom=&publishDateTo=&updateDateFrom=&updateDateTo=&orderNumber=0338300031923000025&placingWayList=&selectedLaws=&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=2&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

17. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская

районная больница" от

17.07.2023г. №

3410600242123000038,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат для

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

18. "Объекты закупки

Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС»" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

17.07.2023г. №

3410600242123000039,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

19. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000024&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000160&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой

осветительной лампой"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2410504013523000279,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

2. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская

районная больница" от

14.07.2023г. №

3410600242123000037,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

20. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50»" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Усть-

Большерецкая районная

больница" от

17.07.2023г. №

2410800140923000052,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000160&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000023&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

21. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.07.2023г. №

2410504013523000266,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

22. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50»" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Усть-

Камчатская районная

больница" от

07.07.2023г. №

2410900121823000046,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

23. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Камчатская

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000148&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300000423000040&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

районная больница" от

14.07.2023г. №

2410900121823000044,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

24. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.03.2023г. №

2410504013523000151,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

25. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Соболевская

районная больница" от

16.07.2023г. №

2410700045923000028,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

26. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300000423000040&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.03.2023г. №

2410504013523000152,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающей

27. "Объекты закупки

Эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или ригидная),

включающей" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.07.2023г. №

2410504013523000268,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

28. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

22.05.2023г. №

2410504013523000253,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000149&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000135&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

портативный

электрическ

ий

29. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

портативный

электрический " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Карагинская районная

больница" от

17.04.2023г. №

2820300066723000030,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Поставку

передвижног

о аппарата

для

ультразвуков

ых

исследовани

й

3. "Объекты закупки

Поставку передвижного

аппарата для

ультразвуковых

исследований " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Никольская районная

больница" от

18.07.2023г. №

2410300015123000010,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

30. "Объекты закупки

Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения передвижная,

цифровая С-дуга/"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000151&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая общего

назначения

передвижная

, цифровая

С-дуга/

районная больница" от

10.07.2023г. №

2410504013523000272,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

аппарат

рентгеновск

ого для

флюрографи

и легких

цифровой

или

аналоговый

стационарны

й

31. "Объекты закупки

аппарат рентгеновского

для флюрографии

легких цифровой или

аналоговый

стационарный " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская районная

больница" от

17.07.2023г. №

3410200318123000121,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

32. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Одюторская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2820100010023000028,

указана ссылка.

Реестр 33. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000151&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская

районная больница" от

17.04.2023г. №

2820300066723000031,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

4. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Вилючинская

районная больница" от

17.07.2023г. №

3410200318123000122,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

5. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000150&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственн

ой

вентиляции

легких

районная больница" от

07.07.2023г. №

2410504013523000271,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

флюорограф

ический

цифровой

«РЕНЕКС-

Ф5000»

6. "Объекты закупки

Аппарат

флюорографический

цифровой «РЕНЕКС-

Ф5000» " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Одюторская районная

больница" от

07.07.2023г. №

2820100010023000026,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

7. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Ключевская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2410900234923000033,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

8. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000150&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036823000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000147&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

с

автоматичес

ким

управлением

ГПД-400-2

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением ГПД-400-

2" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Елизовская

районная больница" от

03.07.2023г. №

2410504013523000269,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф

9. "Объекты закупки

Электрокардиограф "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

27.02.2023г. №

2410504013523000140,

указана ссылка.

Поставлено не менее 50%

законтрактованного

медицинского

оборудования.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

Выполнено. В 2023 году

запланировано к

приобретению 49 единиц

медицинского

оборудования. По

состоянию на 25.09.2023

г. законтрактованы все

49 ед. медицинского

30.09.2023 25.09.2023

1.6.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000147&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

(X); CVE-

2600

оборудования (100% от

плана). Поставлено и

введено в эксплуатацию

27 ед. медицинского

оборудования (55% от

плана). КТ достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Видеоэндоскоп

для полостной

диагностики HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600

(X); CVE-2600" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №

3410600242123000037,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

10. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000019&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

2820200079123000029,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

11. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

2820200079123000027,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

12. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000019&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS


54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №

2410504013523000151,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

14 шт.

13. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками 14 шт."

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.05.2023г. №

2410504013523000253,

указана ссылка.

Реестр 2. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф 10

шт

Электрокардиограф 10

шт" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.02.2023г. №

2410504013523000140,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

вентиляции

легких/

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

Zisline в

исполнении

MV 300

3. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких/

Аппарат искусственной

вентиляции легких

Zisline в исполнении MV

300" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №

2410504013523000271,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

4. "Объекты закупки

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

2820200079123000030,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

5. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

скоп FG-29V

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №

2410900121823000044,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

6. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.04.2023г. №

2820300066723000031,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

7. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МГА-06

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №

2410504013523000152,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой/

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур

8. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой/

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

2410504013523000279,

указана ссылка.

Реестр 9. "Пакет документов по

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2410504013523000279&contractInfoId=83466207
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d16fc41c-4576-4142-a932-85312d69cce0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cFdxjkVUsu7CUpqySguNY%2BwJzgI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Пакет

документов

по Договору

№ 29 на

поставку

дефибрилято

ра

кардиосинхр

онизированн

ого в 2023г

Договору № 29 на

поставку дефибрилятора

кардиосинхронизирован

ного в 2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"ЕИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.06.2023г. №№ 29,

приложен файл.

Поставлено не менее 80%

законтрактованного

медицинского

оборудования.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

В работе.

15.11.2023 15.11.2023

1.6.

6

Ввод оборудования в

эксплуатацию.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.6.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d16fc41c-4576-4142-a932-85312d69cce0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cFdxjkVUsu7CUpqySguNY%2BwJzgI%3D


60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

Произведена оплата по

контрактам

(Приобретение

медицинского

оборудования).

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.6.

8

Выполнены мероприятия

по осуществлению нового

строительства

(реконструкции) объектов

медицинских организаций

в рамках исполнения

обязательств по

контрактам, подлежавшим

исполнению в 2021 году

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

СБР

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Объекты 2021

года не введены в

эксплуатацию,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Ввод объектов в

2023 году, срок

исполнения 31.12.2023,

Капанадзе Лела

Элгуджовна -

31.12.2022 31.12.2023

1Единица 0 011.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель Министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

1 311 667,531 311 667,53

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.1 0,00 4,9965 401,861 310 496,36

1 311 667,531 311 667,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 В работе4,9965 401,861 310 496,36

1 311 667,531 311 667,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе4,9965 401,861 310 496,36

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

68 600,0068 600,00

(18) Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций 0

1.2 68 600,00 0,000,0068 600,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

68 600,0068 600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 68 600,00 В работе0,000,0068 600,00

68 600,0068 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

68 600,00 В работе0,000,0068 600,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

68 600,0068 600,00

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций 0

1.3 0,00 0,000,0068 600,00

68 600,0068 600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 В работе0,000,0068 600,00

68 600,0068 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 В работе0,000,0068 600,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

133 147,58133 147,58

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.4 0,00 19,4025 827,78133 147,58

133 147,58133 147,58

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 В работе19,4025 827,78133 147,58

133 147,58133 147,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 В работе19,4025 827,78133 147,58

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

137 830,00137 830,00

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

1.5 0,00 15,7821 750,36137 830,00

137 830,00137 830,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 В работе15,7821 750,36137 830,00

137 830,00137 830,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 В работе15,7821 750,36137 830,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

149 683,24149 683,24

(25) Выполнены мероприятия по

1.6 0,00 81,94122 654,17149 683,24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

осуществлению нового

строительства (реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021

году 0

149 683,24149 683,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 81,94122 654,17149 683,24

149 683,24149 683,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 81,94122 654,17149 683,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

Нераспределенные суммы по результатам

2

0,000,00

() Нераспределенные суммы по

результатам0

2.1 1 520 103,81 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 869 528,351 869 528,35 1 588 703,81 12,60235 634,171 868 357,18

1 869 528,351 869 528,35 68 600,00 12,60235 634,171 868 357,18

1 869 528,351 869 528,35 68 600,00 12,60235 634,171 868 357,18

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 582 000,00 1 311 667,531 311 667,

53

892 173,74892 173,74892 173,74

Факт/прогноз

1 059,06 5 059,06 9 059,06 53 739,35 57 268,26 58 137,20 892 173,74892 173,7

4

892 173,7

4

65 401,8658 137,20

0,00

0,00

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 4 916,00 7 247,58 14 689,16 133 147,58133 147,58133 147,58124 547,58120 547,58

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 331,58 23 707,40 24 704,54 133 147,58133 147,5

8

133 147,5

8

25 827,7825 827,87

0,00

0,00

1.3.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 17 491,67 34 983,33 46 583,33 82 875,00 102 846,67 137 830,00137 830,00137 830,00120 338,33102 846,67

Факт/прогноз

0,00 418,90 1 115,81 1 193,24 7 575,99 14 419,05 137 830,00137 830,0

0

137 830,0

0

21 750,3619 622,16

0,00

0,00

1.4.

Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 683,24149 430,74146 307,500,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 89 889,90 92 520,34 104 419,8

6

149 683,24149 430,7

4

146 307,5

0

122 654,1

7

113 662,6

4

0,00

0,00

1.5.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 600,0068 600,0068 600,0068 600,0068 600,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 600,0068 600,0068 600,0068 600,0068 600,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


