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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 15,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

714841.08 тыс. руб., 80.73 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды.,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Муниципальными

образованиями в Камчатском

крае проведена работа по

заключению контрактов с

подрядными организациями и

подрядчиками.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по контракованию"

Отчет Минстрой России от

28.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 2 106

1.1.

10. "Подтверждение принятия

отчета на платформе" Иное

Минстрой России от 25.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

11. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

27.01.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "Отчет по контрактованию"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e35c17e3-b037-4f99-af4c-b4c22f67ec32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qK7ZW6mSTGBxUPbuU3wz4jySgcI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63dd09ff-8b7a-4746-b2e0-fcc47c89bd0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fmtQA2YxAW5AGGOAA9vmGIj16eA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90bcd0a7-9288-400c-8075-7285f037c4ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=elRchumMYta6b1W8beo4thGDqq8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cadbdfd9-ba17-499d-a6c0-36af215a64eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rv0BldH6qLHkJTqVomMH9NxqZIc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb802ab2-e95d-4af8-8060-69ae4899358f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FTe7VkUiOyjqU6TV15FWw8GKyQU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd0cd462-c648-4f5b-b94d-58b674e7b49e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8PoOm7lgmMBXl61cgC2lZyUg1Ls%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет Минстрой России от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

01.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

31.03.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

26.05.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "Подтверждение принятия

отчета на платформе" Иное

Минстрой России от 04.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

9. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

25.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Показатель расчитывается

Минстроем России по итогам

года не позднее апереля месяца

года, следующего за отчетным

годом. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды" Отчет

Минстрой России от 04.04.2022г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 33 6733

1.2.

2. "Индекс качества городской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd0cd462-c648-4f5b-b94d-58b674e7b49e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8PoOm7lgmMBXl61cgC2lZyUg1Ls%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16076905-d1b7-42d9-952c-d763218a90b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B2dknpS6m33yYEsUCXNY5WeluqQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7bbb1f4-51c4-412a-ad29-4c3200bf2898?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FWoolyZIS17ZKN5XB9CnLUeO%2FRw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed88e53b-ba63-4dbb-b3a0-1203739a0996?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pQnDPBY5ziaLSlVnlVknbzg%2FN3A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e929159-09cd-4244-9aa0-914272b497dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WG22swdFsJquenl0XEXVvZKdntQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c2b0f8d-2144-4ffa-a0dc-3ff2f95b84d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mcttkxV5wb2bsv4WW7WfNZtw%2FMs%3D
https://zelenogradsk.com/news/Files/Indeks_kachestva_gorodskoi_sredy_v_razreze_gorodov_i_subektov_Rossii_skoi_.pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a14de04b-dcb0-4bdd-8843-e624f62ae18e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qmDqjJxmoqvXx2oa%2BFSRQousFDo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

среды за 2022 год" Отчет

Минстрой России от 03.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Отклонения отсутствуют. В 2022

году на 1 общественную

территорию выполнено больше

в сельском поселении село

Тигиль. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

31 155 192189

1.3.

10. "Подтверждение принятия

отчета на платформе Минстроя

России" Иное Минстрой России

от 25.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

11. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

26.05.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "Подтверждение принятия

отчета на платформе Минстроя

России" Иное Минстрой России

от 04.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Отчет о контрактовании"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a14de04b-dcb0-4bdd-8843-e624f62ae18e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qmDqjJxmoqvXx2oa%2BFSRQousFDo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aaa88995-beb0-468c-894b-4a442c978674?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j94geqFqIX9euuIquxH%2FBRy3maE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/080d11a2-f0a3-49fd-b9d6-b6709362f23a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ljyv0X7ICpOqhTHCd%2FSyShcTXGQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8b773a0-1f66-458e-8455-3bfd1b648ccc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WDMUfmfvzG6xo0vtR5iBk8LgmjE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a918962-cd82-4cb8-8037-043b847ca0c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=la75FhhaHvbfJjN35W%2BXsKx6J0Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8449aae-c975-4265-b32f-e2bc00c725e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HQBG7ehKGejOGo5jDraOuwnU1X0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3387f9a4-8b19-44c8-b71d-efb7a93eecff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=03Mkcjw%2BxjgXo93SobQsm3fMn30%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/528f606c-2747-457e-8f9a-6115ad777d25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6NwvATQD1Kudb0S6yKFeh%2B60cKg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет Минстрой России от

25.11.2022г. №б/н, приложен

файл.

6. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

28.03.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

01.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "О контрактовании" Отчет

Минстрой России от 30.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

9. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

25.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Показатель расчитывается

Минстроем России по итогам

года не позднее апереля месяца

года, следующего за отчетным

годом Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды" Отчет

Минстрой России от 04.04.2022г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 1 21

1.4.

2. "Индекс качества городской

среды за 2022 год" Отчет

Минстроя России от 03.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Показатель расчитывается

Минстроем России по итогам

года не позднее апереля месяца

159 182 1891831.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/528f606c-2747-457e-8f9a-6115ad777d25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6NwvATQD1Kudb0S6yKFeh%2B60cKg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/223725d6-de37-4265-a293-ba6fefae48d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3suN0Al%2F3ZPGd8GQxCIGpQE9GeI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b65935c8-6eef-42ce-9cc8-d9a62d8fe698?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LHqq%2B0g554RgZVA5kWHz4wVX4Xg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6825c4be-122d-4196-94bd-9cdf339f4bb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sonWJP4vcj5NzEfpnt7St8U1OCM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a04f166-16ab-49bc-ae6c-e7604413530a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wa%2B3r0yJGcnLVJfVFd7aBpo2Zjc%3D
https://zelenogradsk.com/news/Files/Indeks_kachestva_gorodskoi_sredy_v_razreze_gorodov_i_subektov_Rossii_skoi_.pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d861820-5318-4bde-bad2-1bfe49a2420c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J8XtOKtuIYiOrQpQU%2FU4bvs0LFs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85774804-a23c-470f-852c-b6f8dc353b60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PWbvE2xZUyOYaNdJPG9rlBXg9T4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

года, следующего за отчетным

годом. По итогам 2022 года по

Камчатскому краю индекс

составил 183. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды за 2022 год"

Отчет Минстрой России от

03.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Индекс качества городской

среды 2021 год" Отчет

Минстрой России от 04.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

В 2023 году ведутся работы по

благоустройству объекта -

победителя Всероссийского

Конкурса лучших поектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях 2021 года

"Городской парк отдыха р.

Половинка" Елизовского

городского поселения.

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждение принятия

отчета Минстроем России"

Иное Минстрой России от

24.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 2 32

2.1.

10. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 29.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85774804-a23c-470f-852c-b6f8dc353b60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PWbvE2xZUyOYaNdJPG9rlBXg9T4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2dcc0ffa-1123-4eca-a8eb-4b2fbb9ba470?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4YFHs%2FqFvuN2pGuTug2rRhUcM0E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ac0cd9d-8fc8-493c-bccf-8b8c5ea93988?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jKRi4aYV3OE18fAI%2FGFxUMxqUvs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29733191-80d6-4d21-a74f-ac8f632c5c0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rlFUPl%2FfVP%2Bz7l2U171HEzdSJeM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63d79f17-95c6-43a1-be37-2f2cec995d5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cCg5uU3WhKXLuRjcoS7EobqyxEs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

11. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 27.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

12. "Отчет по конкурсу" Отчет

Минстрой России от 27.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

2. "О завершении реализации

проекта в городе Вилючинске –

победителе Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды 2020" Письмо

Минстрой России от 30.11.2022г.

№01-03-06-6130, приложен файл.

3. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 26.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

4. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 30.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

5. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 01.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

6. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 24.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

7. "Подтверждение принятия

отчета Минстроем России"

Иное Минстрой России от

29.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 27.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63d79f17-95c6-43a1-be37-2f2cec995d5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cCg5uU3WhKXLuRjcoS7EobqyxEs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9d4c6d6-a39a-4789-a7c4-97687a5aeca7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=58BPkzEaXpjV5YgD8DwWUrr%2FLu0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac42060f-83f8-4247-bece-00b74dee56d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=crH6GaCnDVkcp8VMHxvwxpVk%2FgY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/684cc6d2-92fa-46da-8116-56f34987615a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AjafMvDnTcfOZD1xBbH0YgCPlD8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db040e95-e94f-44ea-8092-cbd3395e026c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LhtXBksRB9mwwXkUNwM4Mpw8kyk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1b2a44b-626f-46ef-8ce7-564184bf3127?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ePQYdbeQIUFRLbZ137ISjPC54xU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b36015c-068e-42ca-ad21-6d27368862ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IA9z%2BfvmWewmN169pRwQonXY%2B1o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c6b0dca-0e5a-47f4-8e8c-dcb1aab05656?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BhbkIgbj0m0GqFLjbOI%2F6x5OwRs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32302bc4-e442-445a-9604-ee9684dab592?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aKHhGxuK6ypsTR6B8Y4KG5jNKcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/206d7f16-1e1c-4344-b483-2b59bfe3920e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EvzeJSaPWsnCPYxWDJXUpBwDFjo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения
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система
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данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

9. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Приобретается оборудование

Российского происхождения.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

07.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 90 90100

2.2.

10. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

30.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

11. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

28.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Подтверждение принятия

отчета Минстроем России"

Иное Минстрой России от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

02.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой Росии от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/206d7f16-1e1c-4344-b483-2b59bfe3920e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EvzeJSaPWsnCPYxWDJXUpBwDFjo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c50a189-8f1d-410e-93f4-84342fbf9de3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ugsPij2FrGzKmGWwif2PPzUTZvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b26f91fd-afef-4047-8f07-f9127e533682?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tIc9lVmFGbuWQJ7zCKGozapEwHU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a0085fd-7c40-4de0-916c-82c1bd0001f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KnWr0YnrGaWBarhU9FzlABvxzfw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/500ce418-86c0-40be-b510-85b3b64ce4e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YKq0MfcDhv7Bd0Ny3jTTXNZqiUY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2be147da-094b-448b-9864-24135fb18861?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xLECBUwBmlJnLrtAuCudYuxhtcA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93d1d384-d4e5-4cea-bdd5-852a25785c17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8yfvS4wJS%2BE3M8FsarBg%2FVaqMUk%3D
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Уровень
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Информационная

система

(источник
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Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

01.03.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой Россиии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

05.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "Отчет по оботудованию"

Отчет Минстрой России от

28.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

9. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

30.01.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Отклонения отсутствуют. В

работе. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению" Отчет Минстрой

России от 30.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

9.5 20 2520

2.3.

10. "Отчет по вовлечению"

Отчет Минстрой России от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93d1d384-d4e5-4cea-bdd5-852a25785c17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8yfvS4wJS%2BE3M8FsarBg%2FVaqMUk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2dca4ec-d6bf-40c6-bce5-c4221f614211?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oss5NhaU%2BQv5npntSNTzp8DGado%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36bb314c-b0c9-4921-89f2-0ecef8180bc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JWhyVQP6%2F1H3hQzAMAZY30PoSj0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5db5e28-a532-4f97-b105-f6d7ebbdb377?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D9NCQ2H%2Buu5srRlu67XaEh%2B9XnE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1230aeb0-fe0b-48c2-8ad0-fe4c287595e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5s30XyfOwwY0hJC9UKlUfnVFb8U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5827aa44-608d-4f43-bf7e-c18794fb829f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6RYb8TfS3u2cETj4Hul0WsyUivY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d473325-eb1b-4c85-8a15-ce16f69f7d40?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OWDuoLQPHglXxVrv6FwQ6LJRujQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5199d2a2-cde2-460f-9507-ffb89d428952?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LopnK1hmcLzEKQpb9hVJOPwi4Oo%3D
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Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная
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года
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значение на

конец отчетного

периода

03.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

11. "Отчет по вовлечению"

Отчет Минстрой России от

30.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

12. "Отчет по вовлечению"

Отчет Минстрой России от

02.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой России от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

3. "Подтверждение принятия

отчета Минстроем России на

платформе" Иное Минстрой

России от 04.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

4. "О направлении информации

об итогах голосования граждан

на платформе обратной связи в

2023 году" Письмо Минстрой

России от 09.06.2023г. №32/3395,

приложен файл.

5. "Приложение к письму "О

направлении информации об

итогах голосования граждан на

платформе обратной связи""

Отчет Минстрой России от

09.06.2023г. №32/3395, приложен

файл.

6. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой России от 02.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5199d2a2-cde2-460f-9507-ffb89d428952?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LopnK1hmcLzEKQpb9hVJOPwi4Oo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5ccdb91-7cc3-4620-9574-aadd2af3b512?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jb86U3Wv9RnRSAr4dXFwBCUPQ3k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eaeae233-76d4-4d56-a188-4c5fc54a653a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UkMUSUZ4WSqgdngBvhNjwTCT1p0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5149c02-6ea7-421a-abaf-7b142a31d096?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5REfhwsBhmOvdNL9KMzoJ%2BIqd00%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/188dad6a-1396-4632-83e1-7db1dc0f5da4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sqmhmpY%2Bx32X1BT8ZwA%2BVf3I1Zw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6db1355e-dc6d-4d03-a844-7c6d1eca609e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A5ppHI4OadTKC4kWJ5htCDMH%2B%2FA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b719f0f1-6cdd-466b-9daa-d83348b15479?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DNGAvwbROwC%2BLCKCphg5B0UwugQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa2cda7a-b89d-4a12-9823-53cfc4c6a1ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lh0tf0UxmbVxZUrTdk4%2FWR%2FeJT4%3D
%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

7. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой Россиии от

30.01.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

8. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой России от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

9. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой России от 28.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Показатель расчитывается

Минстроем России по итогам

года не позднее апереля месяца

года, следующего за отчетным

годом. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды за 2021 год"

Иное Минстрой России от

04.04.2021г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

0 14 1915

2.4.

2. "Индекс качества городской

среды 2022 год" Отчет

Минстрой Россиии от

03.04.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68ec2b45-a7f6-4870-a92a-1e826fab4ee9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6g5qXZTXbDZylJj%2F%2FSdeatUiLms%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7cefacb-1ee7-4df8-9840-4775aa09430c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VOxU%2BD5mZAVuDEmNuz1CuzH42AM%3D
https://zelenogradsk.com/news/Files/Indeks_kachestva_gorodskoi_sredy_v_razreze_gorodov_i_subektov_Rossii_skoi_.pdf
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%97%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0/030423_INDX_A4_crop-_2_.pdf
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000

РП Единица 10,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.2

План

Факт/прогноз

189,0000

173,0000173,0000 173,0000 173,0000 182,0000 182,0000 182,0000 182,0000 182,0000 182,0000

189,0000

183,0000174,0000 174,0000 183,0000 183,0000 183,0000 183,0000 183,0000 183,0000 183,0000

ФП Балл 182,0000

183,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.3

План

Факт/прогноз

67,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

67,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

ФП Процент 33,0000

33,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.4

План

Факт/прогноз

192,0000

155,0000155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 173,0000

192,0000

156,0000156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 167,0000 169,0000 174,0000 189,0000 0,0000

ФП Единица 192,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.5

План

Факт/прогноз

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

10,50000,0000 0,0000 0,0000 15,5000 15,5200 16,1000 16,1000 20,0000 23,0000

25,0000

15,50000,0000 0,0000 0,0000 10,5000 16,1000 16,1000 16,1000 20,0000 0,0000

ФП Процент 25,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

19,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

19,0000

15,00009,0000 9,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 14,0000

15,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.4

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,0000

ФП Единица 3,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 384,0000

Дата: 31.12.2023

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

В

работе.Перевыполнение

плана на 8 территорий

Предоставлена

информация : 392 из 384.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

384Единица 0 3923841.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 2 квартал

2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Э,лектронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах и

достижении

ФКГС

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах и достижении

ФКГС " Отчет Минстрой

России от 20.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

20.07.2023 20.07.2023

1.1.

1

 Муниципальными

Фирстов отсутствует

В работе.

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cce77e86-3769-485d-b1db-5221d9a3c806?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OQklmEOzkLkMOe1wfnjSojj6pxs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18720882-568b-405b-8233-a6f4f6bacf4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DEPMcCkgM2jT%2B39wasLyryBnRUI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образованиями выполнены

работы по

благоустройству

общественных и иных

территорий

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

 

15.12.2023 15.12.2023

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 3 квартал

2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

В работе.

20.10.2023 20.10.2023

1.1.

3

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

https://41.gor

odsreda.ru

Отчет Отчет

по

вовлечению

В работе.В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 20 из 25.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению" Отчет

Минстрой России от

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 20252.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd98132a-34c4-4d13-bb8b-2edf2e009cce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6tTmvKg%2F8cnZfNCapwbE7wx315I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

лет,проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

внутреняя

отчетность

Иное

Подтвержде

ние принятия

отчета

Минстроем

России на

платформе

сбора и

анализа

данных

Выполнено. исполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение

принятия отчета

Минстроем России на

платформе сбора и

анализа данных" Иное

Минстрой России от

06.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 26.09.2023

2.1.

1

Отчет Отчет

о вовлечении

2. "Отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

лет,проживающих в

муниципальных

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

внутренняя

отчетность

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd98132a-34c4-4d13-bb8b-2edf2e009cce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6tTmvKg%2F8cnZfNCapwbE7wx315I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/553a31f0-5573-47aa-bfbc-32482697f0de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BGTFZFMj9ud9NSi7PYB9Os0yRkg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/387be1bc-a025-48a7-8d40-ea0075e42321?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V%2FDUQTn59hYUZFefvTLjsy7Jses%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

Камчатского

края

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2023

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по конкурсу

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 2 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

27.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 232.2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 2 квартал

2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

 ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах и

достижению

по Конкурсу

ВГО и

ПКГО

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах и достижению

по Конкурсу ВГО и

ПКГО " Отчет Минстрой

России от 18.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

20.07.2023 20.07.2023

2.2.

1

Отчет Отчет

о расходах и

достижении

Конкурс

2. "Отчет о расходах и

достижении Конкурс

ЕГП" Отчет Минстрой

России от 19.07.2023г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51ddb53b-f181-4a33-9e30-d425dc3c5bf4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KwWtARN0OkLMc7uxqu4ptKB2lVo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd2467f9-bf0e-4d4f-8fc2-3c74f88afe6a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KzmTjErkEIW5CqAljRZNjo5eiz4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/119214ba-9f4d-4cb4-846a-1249a3c105e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A0GdApBOm4fNxjGDnOr8Uw5AUEY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЕГП

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 3

кквартал 2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

20.10.2023 20.10.2023

2.2.

2

Установлено

видеонаблюдение на

объекте

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Видеонаблюдение

установлено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Миннстрой России от

07.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

10.07.2023 10.07.2023

2.2.

3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

отсутствует

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/119214ba-9f4d-4cb4-846a-1249a3c105e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A0GdApBOm4fNxjGDnOr8Uw5AUEY%3D
http://admelizovo.ru/msu/formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredyi-v-elizovskom-gorodskom-poselenii-na-2017-god/rekonstruktsiya-parka-lazo/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исторических поселениях

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 012.3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) (за 1 полугодие

2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

В работе. Отклонения

отсутствуют.

20.10.2023 20.10.2023

2.3.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

отсутствует

В работе. отклонения

отсутствуют

30.12.2023 30.12.2023

2.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта) (за 2023 год)

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" (за 2023

год)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

В работе. отклонения

отсутствуют

25.12.2023 25.12.2023

2.3.

3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

В работе.В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 012.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Документ утвержден

(подписан)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Выполнено. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

26.09.2023г. №502-П,

приложен файл.

01.10.2023 27.09.2023

2.4.

1

Документ опубликован

Фирстов

Артем

Валерьевич

отсутсвует

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

2.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83dac5b2-65b7-4cd0-9287-6104c62a838d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cZInx6va76HE7tWX1Xfl700%2Fx9g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

2.4.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

149 524,24149 524,24

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 50,7775 906,08149 524,24

149 524,24149 524,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют50,7775 906,08149 524,24

148 833,51148 833,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют50,7675 546,34148 833,51

148 833,51148 833,51

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 50,7675 546,34148 833,51

149 524,24149 524,24

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют50,7775 906,08149 524,24

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

735 912,69735 912,69

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 0,00 86,82638 935,00735 912,69

735 912,69735 912,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 отклонения отсутсвуют86,82638 935,00735 912,69

735 912,69735 912,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют86,82638 935,00735 912,69

735 912,69735 912,69

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 86,82638 935,00735 912,69

735 912,69735 912,69

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют86,82638 935,00735 912,69

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

885 436,93885 436,93 0,00 80,73714 841,08885 436,93

885 436,93885 436,93 0,00 80,73714 841,08885 436,93

884 746,20884 746,20 0,00 80,76714 481,34884 746,20

884 746,20 0,00 80,76714 481,34884 746,20

885 436,93885 436,93 0,00 80,73714 841,08885 436,93

0,000,00 0,00 0,000,000,00

884 746,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,51 9 319,06 148 833,51148 833,5197 978,0428 982,2319 799,43

Факт/прогноз

0,00 1 238,20 1 273,69 1 569,31 4 874,41 7 689,47 148 833,51148 833,5

1

97 978,0475 546,3418 058,81

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00 122 015,00 735 912,69735 912,69735 912,69646 000,00488 935,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 106 000,0

0

106 000,0

0

735 912,69735 912,6

9

735 912,6

9

638 935,0

0

106 000,0

0

0,00

0,00


